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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente proyecto busca desarrollar un Modelo de Sistema de 
Gestión de Calidad en Proyectos Inmobiliarios bajo el enfoque de la guía 
del Project Managment Body of Knowledge (PMBOK®) 4ta Edición, un 
libro guía reconocido como un estándar en la Dirección de Proyectos 
desarrollado por el Project Managment Institute-PMI. 
La necesidad de este sistema de gestión de Calidad se sustenta en 
la carencia de orden, documentación y supervisión en el aseguramiento 
y control de la calidad en proyectos inmobiliarios ejecutados por 
empresas pequeñas, y ante el actual crecimiento del sector construcción 
en el ambiente inmobiliario se ha necesario establecer algunos modelos 
de sistemas de gestión de calidad para garantizar la Calidad de los 
proyectos inmobiliarios, y elevar el nivel de competitividad y 
productividad en estas empresas. 
Esta Tesis  empezara estudiando conceptos de Gerencia de 
Proyectos y Gestión de Calidad, así como Normas y Estándares 
Nacionales e Internaciones a tomar en cuenta en el desarrollo de los 
Sistemas de Gestión de Calidad. 
Luego se desarrollara el Modelo planteado bajo el enfoque de la 
guía del PMBOK® y su aplicación al Proyecto Residencial Paseo 
Vistamar. 
Al finalizar se expondrán las Conclusiones y Recomendaciones 
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CAPITULO 1. GENERALIDADES 
1.1.- PROBLEMA 
Durante el 2011 hubo una oferta de 35 656 viviendas, durante el 
2013 se espera  una oferta de entre 45 000 y 50 000 viviendas,  el 
crecimiento proyectado para el 2014 es similar, y ante este creciente 
incremento de oferta y demanda se han ido desarrollando viviendas de 
todo tipo con distintos costos, características, configuraciones, etc. A 
pesar de las distintas variaciones los clientes o posibles acreedores de 
las viviendas al realizar la inspección a su posible inmueble se fijan en 
todo aquello que puedan ver, las características que satisfagan las 
expectativas acerca de su futura vivienda, la calidad, esta es la 
característica más notable de los productos que se entregan después del 
proceso de construcción, por consiguiente debemos asegurar la calidad 
de los proyectos inmobiliarios de construcción, desde el inicio del 
proceso constructivo hasta los acabados. Actualmente las grandes 
empresas cuentan con políticas de Gestión de Calidad en las obras de 
carácter Inmobiliario, pero las empresas pequeñas que están 
relativamente surgiendo no le dan la debida importancia a Gestionar la 
Calidad, cuentan con sistemas deficientes o realizan el control por 
experiencia adquirida en proyectos anteriores ya que el proceso parece 
repetitivo y se puede controlar tradicionalmente. El contar con este 
deficiente Sistema de Gestión de Calidad genera pérdidas económicas y 
hasta posibles  atrasos en el cronograma de obra. El sistema propuesto 
busca planificar, controlar y asegurar correctamente los procesos de 
calidad en una Obra Inmobiliaria, este proceso se basara siguiendo la 
Guía de Buenas Prácticas en  Gerencia de Proyectos PMBOK®, libro 




- Desarrollar e Implementar un Modelo de Sistema de Gestión de Calidad 
bajo el enfoque de la guía del PMBOK® por medio de políticas y 
procedimientos, con actividades de mejora continua de las actividades 
llevadas a cabo para la correcta ejecución del proyecto de construcción 
Residencial Paseo Vistamar. 
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Objetivos Específicos 
- Desarrollar un Plan de Gestión de Calidad para el Proyecto de
Construcción Residencial Paseo Vistamar.
- Recopilar y definir estándares de Calidad y asegurar su correcta
aplicación.
- Acondicionar formatos y plantillas para un régimen de control de
procesos y de aseguramiento de calidad.
- Determinar, evaluar y corregir problemas durante el proceso constructivo
que afecten la calidad del proyecto.
- Realizar la recopilación y documentación de la información acerca de
problemas o inconvenientes durante la gestión de la calidad que forman
parte de las lecciones aprendidas del proyecto.
- Servir de Guía de Aplicación para adecuarlo a proyectos de similares
características
CAPITULO 2. MARCO TEORICO 
2.1.- INTRODUCCION 
La calidad ha sido malentendida por muchos como los más altos 
estándares de calificar un producto o servicio, sin embargo la calidad es tan 
simple como cumplir con los requisitos o especificaciones del cliente, la 
calidad es diferente en el sentir de cada persona, en general buscamos 
cosas particulares que nos sean necesarias y útiles,  agraden a nuestros 
sentidos y cumplan con nuestras expectativas; desde el ámbito de la 
Ingeniería Civil nuestra misión como constructores es garantizar que estas 
expectativas se cumplan es decir cumplir con las especificaciones técnicas y 
procedimientos que el cliente a suministrado o requiere. 
El desempeñar nuestro trabajo con políticas de calidad claras define 
mejor el proyecto a entregar y mejora el estatus de la empresa, así como 
internamente se maneje mejor la productividad de la obra. 
2.2.-MARCO CONCEPTUAL DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 
La gerencia o dirección de proyectos es una disciplina decómo llevar a 
cabo una serie de procesos que interrelacionados lleven a culminar un 
proyecto con éxito. 
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La gerencia de proyectos en una etapa inicial era una práctica tradicional 
y empírica, basada en experiencias y criterios lógicos de los directores de 
proyectos, pero actualmente existen teorías y sistemas que recopilan todas 
las experiencias y enseñan metodologías para llevar a cabo el manejo 
exitoso de un proyecto, actualmente existen muchas metodologías y las más 
usadas en el campo de gerencia de proyectos son:  
- Program Evaluation and Review Tecnique-PERT(Técnica para evaluar 
y revisar programas, desarrollado por la Marina de los Estados Unidos). 
- Critical Path Metod- CPM (Método del Camino o Ruta Critica, 
desarrollado por Dupont and Remington Rand, método desarrollado para 
proyectos de mantenimiento de plantas). 
- Project Managment Body of Knowledge – PMBOK®GUIDE(Guía del 
Cuerpo de Conocimientos de la Gerencia de Proyectos, desarrollado por el 
Project ManagmentInstitute). 
- PRojects IN Controlled Evironmente - PRINCE2 (Proyectos en entornos 
controlados, desarrollado por Office of Government Commerce-OGC del 
Reino Unido) 
- Organizational Project Management MaturityModelOPM3 (Modelo de 
Madurez de la Gestión de la Organización de Proyectos, desarrollado por el 
Project ManagmentInstitute-PMI). 
- Diagrama de Gantt desarrollada por Henry Laurence Gantt. 
2.3- PROJECT MANAGMENT INSTITUTE 
Project Managment Institute es una organización internacional sin fines 
de lucro que asocia a profesionales relacionados con la Gestión de 
Proyectos. Desde principios de 2011, es la más grande del mundo en su 
rubro, dado que se encuentra integrada por más de 380.000 miembros en 
cerca de 170 países. La oficina central se encuentra en la localidad de 
Newtown Square, en la periferia de la ciudad de Filadelfia, en Pennsylvania 
(Estados Unidos). Sus principales objetivos son: 
 Formular estándares profesionales en Gestión de Proyectos. 
 Generar conocimiento a través de la investigación. 
 Promover la Gestión de Proyectos como profesión a través de sus 
programas de certificación. 
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2.3.1  Definición de proyecto y gerencia de proyectos. 
Un Proyecto es un esfuerzo temporal llevado a cabo para obtener un 
resultado, producto o servicio único1, según el PMI la característica principal 
de cada proyecto es su unicidad, una definición personal de proyecto es una 
idea de solución que nace de una necesidad o problemática,  ante tal 
necesidad necesitamos concretar la idea con un desarrollo adecuado de 
esta, direccionar la idea de la mejor manera y que esa meta se alcance, de 
eso se trata la gerencia de proyectos de un manejo adecuado de los pasos o 
procedimientos para concretizar la idea de la mejor manera. Según PMI la 
Gerencia de Proyectos es la aplicación de conocimientos, herramientas, 
técnicas y habilidades en las actividades necesarias para alcanzar los 
requerimientos de un Proyecto. 
2.3.2 Ciclo de vida de un proyecto y de un producto 
2.3.2.1 Ciclo de vida de un proyecto: Es la secuencia de fases y algunas 
veces fases en paralelo con un nombre y orden determinado por las 
necesidades de manejo y control de la organización u organizaciones 
envueltas en el proyecto (depende de cada industria en la que se trabaja, 
construcción, tecnología de información, mecánica, etc.). 
Los proyectos pueden ser grandes o pequeños, simples o complejos, de 
larga o corta duración, son variables pero tienen en general la siguiente 
composición: 
 Inicio del proyecto
 Organización y preparación
 Ejecutar el proyecto




 GUIDE – 4ta Edición– Pag. 5
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Algunas fases del ciclo de vida de un proyecto pueden estar en paralelo 
o en secuencia, dependiendo de las disposiciones de manejo de la 
organización. 






Iniciar el Proyecto  
Organizar y preparar el proyecto 
Ejecutar el proyecto 
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2.3.2.2 Ciclo de vida de un producto: Es la secuencia de fases que no 
pueden ir en paralelo con un nombre y orden determinado por manufactura y 
control necesario de la organización u organizaciones envueltas en el 
producto. El ciclo de vida de un producto puede contener varios proyectos 
dentro de cada fase, comienza desde la concepción de un nuevo producto 
hasta su retiro. Ejemplo: 
 
2.3.3 La Guía del PMBOK® 
Es un documento reconocido como un estándar por los profesionales 
relacionados a la gerencia de proyectos, este describe normas, métodos, 
procesos y practicas relacionadas a las mejores prácticas en la gestión de 
proyecto reconocidas por los profesionales que lo manejan quienes 
contribuyen a mejorar el estándar en cada actualización, se realiza una 
actualización el libro cada 4 años, la Cuarta Edición se publico el 2008 y la 
Quinta Edición se desarrollo 2012 y entrara en vigencia el 2013. 
La guía del PMBOK® provee lineamientos base para la dirección de 
proyectos, sin embargo no hay que olvidar que esta guía es solo una 
referencia de buenas prácticas o procesos que dieron resultados óptimos en 
otros proyectos, por consiguiente no necesariamente todo lo que contiene 
tiene que ser aplicado a todos los proyectos, depende de la persona que 
maneje el proyecto establecer lo que cree conveniente en su proyecto en 
particular. 
2.3.4 Áreas de Conocimiento y Grupos de Procesos de la Gerencia de 
Proyecto 
La guía del PMBOK®identifica cinco Grupos de Procesos y nueveÁreas 
de Conocimiento aplicables a cualquier proyecto, Los grupos de procesos 
tienen una dependencia entre si y son desarrollados en secuencia en cada 
proyecto. 
Concepción Crecimineto Madurez Declive Retiro 
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La 4ta  Edición de la Guía del PMBOK® incluye 42 procesos considerados 
dentro de las buenas prácticas en la dirección de proyectos, cada procesos 
está incluido en un área de conocimiento y un grupo de procesos como se 




• Las entradas son los documentos o activos necesarios 
para desarrollar adecuadamente el proceso. 
Proceso 
•Es el nombre del proceso que utiliza las entradas para 
elaborar algunos documentos denominados salidas. 
Salida 
• Las salidas son los documentos o activos resultantes 
del proceso. 
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2.4.- GESTION DE LA CALIDAD 
2.4.1 Definición de la Calidad 
Es el grado en el cual una serie de características propias del producto 
cumple con los requisitos especificados por el cliente o patrocinador. 
Un grado es una categoría asignada al producto que tiene igual 
funcionabilidad pero diferentes características técnicas. 
2.4.2 Calidad en Proyectos de Construcción. 
La calidad de la edificación es el grado en el que una edificación 
responde a las necesidades de los usuarios2. 
Partiendo desde un punto de vista amplio, la calidad abarca desde la 
fase de diseño y concepción de la edificación formando un conjunto con la 
fase de ejecución; dando como resultado de este desarrollo un producto 
cuyos características y especificaciones estaban definidas por el cliente o 
patrocinador. 
Los proyectos Inmobiliarios buscan satisfacer las necesidades de las 
personas que buscan viviendas con características o especificaciones 
propias de cada cliente, actualmente en el mercado de la construcción 
encontramos tresTipos para la construcción de Edificaciones Inmobiliarias, 
son: 
Departamentos Tipo A1: Son aquellos departamentos cuya construcción 
puede ser modificable durante el diseño y ejecución a solicitud del 
patrocinador y/o propietario del departamento, por lo general tienen un costo 
elevado ya que se parte con un diseño básico y conforme avance la 
construcción sufren una gran cantidad de cambios en especificaciones 
técnicas, distribución de ambientes y acabados finales. Al ser de carácter 
variable el cronograma del proyecto no siempre se cumple ya que hay 
cambios que podrían ampliar la duración del cronograma adicionalmente se 
generan gran cantidad de retrabajos debido a la solicitud de cambios de los 
clientes, estos departamentos se caracteriza principalmente por el costo de 
los acabados. 
 
                                                     
2
 Reglamento Nacional de Edificaciones - G-040 Definiciones 
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Departamentos TipoB: Son aquellos departamentos en cuya 
construcción solo sea modificado durante la ejecución a solicitud del 
patrocinador mas no del propietario, ya que el propietario acepta el producto 
que el promotor del proyecto le ofrece tal cual fue concebido en la etapa de 
diseño, con acabados ya definidos. Existen cambios en menor cantidad a los 
de un Tipo A1. 
Departamentos TipoC o Mi Vivienda: El nombre viene de un programa 
del gobierno actual el cual aporta una cantidad del dinero necesario para 
adquirir el inmueble, siempre que se cumplan una serie de requisitos, este 
tipo de departamentos son en su mayoría los departamentos con el menor 
costo en el mercado inmobiliario, con acabados definidos y con cambios 
mínimos por la poca complejidad del proyecto. 
2.4.3Gestión de la Calidad 
La Gestión de la calidad incluye los procesos y actividades necesarios 
para asegurar que el proyecto alcance las necesidades o especificaciones 
definidas desde la perspectiva del cliente, generando que el proyecto se 
complete sin desviaciones respecto a los requisitos del proyecto. Realizando 
una buena gestión de la calidad se completara el proyecto con los objetivos 
de calidad alcanzados y con la satisfacción del cliente; adicionalmente 
durante su desarrollo se mejoraran los procesos propios de la organización. 
2.4.4 Procesos de la Gestión de la Calidad. 
La Guía del PMBOK® identifica tres procesos en la Gestión de la calidad, 
estos son: 
 2.4.4.1 Planificar la Calidad: Este proceso consiste en identificar los 
requisitos, estándares de calidad del proyecto y prácticas de la organización 
importantes para la calidad del proyecto. 
La planificación de la calidad es llevado a cabo en paralelo y de manera 
iterativa con los otros procesos de planificación, ya que todos están 
interrelacionados entre si y  se puede identificar un cambio o especificación 
importante que puede alterar los otros procesos de planificación, los cuales 
conjuntamente una vez culminados formaran el Plan para la Dirección del 
Proyecto. 
Para desarrollar el Plan de Calidad necesitamos determinar: 
 Registro de Interesados 
 Línea Base del Alcance 
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 Línea Base de los Costos.
 Línea Base del Cronograma
 Registro de Riesgos
 Activos de los Procesos de la Organización ( políticas,
estándares, procedimientos y formatos preestablecidos de la
organización)
 Factores Ambientales de la Empresa ( estándares o practicas
externas al proyecto)
Esta información se conoce como ingresos del proceso de Planificar la 
Calidad. 
El director del proyecto debe desarrollar el plan de la calidad de manera 
que se cumplan los estándares de calidad del cliente para el cual cuenta con 
una serie de alternativas para interrelacionar los ingresos de Planificar la 
Calidad; estas se denominan herramientas o técnicas para determinar el 
plan de calidad, La guía del PMBOK® recomienda las siguientes 
herramientas: 
 Análisis de Costo - Beneficio
 Costo de la Calidad  (COQ)
 Diagramas de Control
 Benchmarking
 Diseño de Experimentos (DOE)
 Muestreo Estadístico
 Diagrama de Flujo
 Metodologías de Gestión de la Calidad Patentadas(ej.Six
Sigma, Lean Six Sigma, etc.)
 Otras herramientas de planificación de la Calidad ( ej.
Lluvia de Ideas, Diagramas de Afinidad, etc.)
Con estas herramientas y las entradas del proceso determinaremos los 
siguientes documentos llamados salidas del proceso de Planificar la Calidad: 
Plan de Gestión de la Calidad 
Métricas de Calidad 
Listas de Control de la Calidad 
Plan de Mejoras del Proceso 
Actualizaciones de los Documentos del Proyecto 
Las salidas del proceso de planificar la calidad sirven a su vez para 
actualizar el Plan para la Dirección del Proyecto y para actualizar los Planes 
de las otras Áreas de Conocimiento. 
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2.4.4.2 Realizar el Aseguramiento de la Calidad:Es el proceso que audita 
los requisitos de la Calidad y los resultados de las medidas de control de la 
calidad, de esta manera asegura que los estándares de calidad están siendo 
ejecutados. 
Durante este proceso reducimos las perdidas en las actividades y 
eliminamos actividades que no aportan un valor agregado al proyecto, de 
esta manera las actividades se desarrollan con mayor eficiencia. 
Las entradas de este proceso son: 
 Plan de Dirección del Proyecto 
 Métricas de Calidad 
 Informe sobre el desempeño del trabajo 
 Mediciones del Control de Calidad 
 Activos de los Procesos de la Organización 
 Factores Ambientales de la Empresa 
Para Asegurar la Calidad necesitamos emplear herramientas que nos 
permitan evaluar las actividades del proyecto, las herramientas propuestas 
son: 
 Análisis de Costo - Beneficio 
 Costo de la Calidad  (COQ) 
 Diagramas de Control 
 Benchmarking 
 Diseño de Experimentos (DOE) 
 Muestreo Estadístico 
 Diagrama de Flujo 
 Metodologías de Gestión de la Calidad Patentadas ( ej. Six Sigma, Lean 
Six Sigma, etc.) 
 Otras herramientas de planificación de la Calidad ( ej. Lluvia de Ideas, 
Diagramas de Afinidad, etc.) 
 Auditorias de Calidad 
 Análisis de Procesos 
 Diagramas de Causa y Efecto 
 Histograma 
 Diagrama de Pareto 
 Diagrama de Comportamiento 
 Diagrama de Dispersión 
 Inspección 
 Revisión de Cambios Aprobados de los Requisitos 
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Las herramientas de este proceso incluyen las herramientas de los 
procesos de Planificación y Control, como se describe en la lista anterior. 
Una vez que se usan las herramientas obtenemos las siguientes salidas del 
proceso: 
Solicitudes de Cambio 
Actualizaciones de los Activos de los procesos de la Organización 
Actualización del Plan para la Dirección del Proyecto 
Documentos del Proyecto Actualizados 
Durante el proceso de ejecución, este proceso continuara de forma 
periódica asegurando que todos los procesos de la planificación están 
siendo seguidos y a su vez tratara de buscar mejores prácticas y procesos 
que puedan ser utilizados por la Organización. 
2.4.4.3 Realizar el Control de la Calidad: Es el proceso que mide 
el rendimiento del proyecto de acuerdo a la calidad del entregable, este 
proceso se lleva a cabo a lo largo de la vida del proyecto,  es la actividad 
más importante ya que determina si el proyecto cumple con los estándares 
de calidad, de esta manera aseguramos que los entregables del proyecto 
puedan ser aceptados por el cliente. 
Ese proceso evalúa los resultados del proceso de Aseguramiento de la 
Calidad, y emite informes de estado del proyecto de acuerdo a esta 
información; las entradas de este proceso son las siguientes: 
 Plan para la Dirección del Proyecto
 Métricas de Calidad
 Listas de Control de Calidad
 Informes de Desempeño del trabajo
 Solicitud de Cambios Aprobados
 Entregables
 Activos de los Procesos de la Organización
 Factores Ambientales de la Empresa
Para realizar la evaluación de las salidas del proceso de Aseguramiento
de la Calidad, se recomiendan las siguientes herramientas 
 Diagramas de Causa y Efecto
 Diagrama de Control
 Diagrama de Flujo
 Histograma
 Diagrama de Pareto
 Diagrama de Comportamiento
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 Diagrama de Dispersión 
 Muestreo Estadístico 
 Inspección 
 Revisión de Cambios Aprobados de los Requisitos 
Una vez que se han usado las herramientas para evaluar los resultados 
obtenemos las siguientes salidas del proceso de Realizar el Control de la 
Calidad: 
 Mediciones de Control de la Calidad 
 Cambios Validados 
 Entregables Validados 
 Actualización de los Activos de los Procesos de la Organización 
 Lecciones Aprendidas 
 Actualización del Plan para la Dirección del Proyecto 
 Actualización de los documentos del proyecto 
Estos resultados se determinan a lo largo del proceso de ejecución, de 
esta manera se pueden evaluar los resultados a penas se culmine una 
actividad o un entregable, el análisis de estos resultados son importantes 
para identificar causas de errores en las actividades o mejoras en los 
procesos, de esta manera se eliminaran los errores y establecerá los 
mejores procesos que hayan funcionado durante la ejecución. 
2.5 CALIDAD EN EL SECTOR CONSTRUCCION 
 En los distintos ámbitos de la construcción: puentes, edificaciones, 
represas, carreteras, etc. siempre se han solicitado ejecuciones con calidad 
constructiva, pero estas no solo pueden resumirse en que el producto 
cumpla con la calidad especificada sino se debe asegurar una calidad total, 
no solo en el producto sino también en el servicio que ofrece al cliente, una 
comunicación de calidad durante el ciclo de vida del producto, la calidad en 
la Gestión del proyecto y la calidad del equipo de dirección del proyecto. 
El concepto de calidad viene desde el siglo XVII a. de C. desde que el 
código de Hammurabi3 estableció el principio de reciprocidad, este indicaba 
que si la casa se derrumbaba y ocasionaba la muerte del propietario, se 
castigaba al constructor con la pena de muerte; esta regla ya indicaba una 
sanción si la construcción no prestaba la requisito básico de la vivienda por 
                                                     
3
Hammurabi fue el sexto rey de Babilonia durante el primer imperio Babilónico, actualmente en 
Iraq. 
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lo cual durante la construcción el constructor debía comprometerse 
controlando la calidad ya que su vida dependía de ello. 
La construcción de edificaciones es una industria donde la producción es 
concentrada (usuarios móviles en torno a un producto fijo), no es una 
producción seriada donde el producto es igual a los anteriores, tiene un 
carácter único aunque tenga características similares. La construcción utiliza 
mano de obra poco calificada, confiando en la experiencia propia de cada 
trabajador, el empleo es de manera eventual y las posibilidades de ascenso 
o promoción son pocas,  generando así una baja motivación en el trabajo y 
disminución en la calidad. 
En general en la construcción los trabajos se hacen a la intemperie, con 
dificultades en el almacenamiento, sometiendo incluso a algunos materiales 
a las inclemencias del tiempo, a conductas vandálicas, etc. motivando a que 
la protección sea dificultosa. 
La  construcción  de edificaciones al tener por ejecución productos 
únicos o casi únicos en la vida de cada usuario o propietario, hace que los 
departamentos estén diseñados de acuerdo a las especificaciones de la 
empresa que los vende, de acuerdo al producto que quieren ofrecer en el 
mercado inmobiliario; de acuerdo a las especificaciones establecidas el 
proyecto se puede tornar complejo, contradictorio y confusas generando que 
la calidad sea mal definida desde el origen. 
2.6 NORMATIVIDAD EN EL PERU 
2.6.1 Reglamento Nacional de Edificaciones: La legislación vigente 
indica que se aprobó 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de 
Edificaciones-RNE, comprendidas en el índice aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 015-2004-VIVIENDA cuya relación comprende:  
I. Generalidades 
II. Habilitaciones Urbanas -Consideraciones Generales de las 
Habilitaciones Urbanas 
II.1 Tipos de Habilitaciones Urbanas 
II.2 Componentes Estructurales de las Habilitaciones Urbanas 
II.3 Obras de Saneamiento para Habilitaciones Urbanas 
II.4 Obras de Suministro de Energía y Comunicaciones para 
Habilitaciones Urbanas 
III Edificaciones - Consideraciones Generales de las 
Edificaciones 
III.1 Arquitectura 
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III.2 Estructuras 
III.3 Instalaciones Sanitarias 
III.4 Instalaciones Eléctricas y Mecánicas 
La Norma Técnica del Reglamento Nacional de Edificaciones ha sido 
modificada el año 2009 mediante Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, 
el cual modifica algunas normas de los títulosanteriormente descritos. 
El Titulo I Generalidades abarca temas de consideraciones básicas, 
principios generales,  derechos y responsabilidades, definiciones y seguridad 
durante la construcción, el contenido es aplicable tanto a las habilitaciones 
urbanas como a la construcción de edificaciones, por consiguiente su 
régimen es aplicable al proyecto del cual se trata el presente informe. 
El Titulo II Habilitaciones Urbanas abarca netamente los temas de 
habilitaciones para todo tipo de edificaciones, donde se incluyen la 
construcción de obras complementarias ( veredas, pavimentos, etc.) así 
como obras de saneamiento y de suministro de energía y comunicaciones; 
en el proyecto actual al que se refiere esta tesis, el terreno sobre el cual se 
extiende el proyecto cuenta con las habilitación urbana concluida, por lo que 
el reglamento ha debido de ser aplicado durante su habilitación y no se 
tomara en cuenta para el desarrollo del proyecto actual. 
El Titulo III  Edificaciones tiene como alcances los temas de arquitectura, 
estructuras, Instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas. Esta normativa 
aplica al proyecto del cual trata esta tesis; a su vez esta norma está basada 
en códigos y normas internacionales, tales como: 
 ININVINTE 
 ITINTEC 
 American Society for Testing Materials - ASTM 
 American National Standards Institute - ANSI 
 American Society of Civil Engineers - ASCE 
 American Welding Society -AWS 
 American Iron and Steel Construction - AISC 
 American Iron and Steel Institute - AISI 
 
En el Perú el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, como un 
Organismo Nacional de Normalización bajo un Comité Técnico de 
Normalización ha establecido las Normas Técnicas Peruanas - NTP, 
normas que se basan en normas y códigos internacionales como los 
anteriormente descritos y los adecua a los parámetros peruanos, en 
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muchas ocasiones estas normas llevan en la descripción la norma a la 
cual se baso para establecerse, de manera que el lector también pueda 
comprobar que estas normas no son solo del dominio nacional, sino que 
en otros países rige la misma. 
 
En este título se encuentra la Norma GE.030-Calidad en la 
Construcción, contiene 17 artículos, de los cuales considero como 
puntos más importantes los siguientes: 
 
 Todos los proyectos de edificaciones debe contar con la 
documentación necesaria para garantizar el cumplimiento de las 
normas de calidad establecidas para la construcción, así como las 
listas de verificación, controles, ensayos y pruebas, que deben 
realizarse de manera paralela y simultanea a los procesos 
constructivos. 
 Todos los proyectos de edificaciones deben incluir 
especificaciones que incluyan una descripción de los requisitos de 
calidad que deben ser aplicados a las distintas etapas de la 
construcción; a su vez también deben incluir los ensayos y 
pruebas que deben hacerse de manera obligatoria a los procesos 
para garantizar un producto de calidad. 
 En el contrato se formalizara la documentación necesaria que 
evidencia que el responsable de la ejecución tomo en cuenta las 
características de calidad exigidas por el usuario o cliente. 
 La documentación al termino de la construcción deberá dejar 
constancia de las decisiones, pruebas, ensayos, controles, 
criterios de aceptación, aplicados a las etapas de la construcción; 
los cuales evidenciaran  el cumplimiento de los códigos, 
reglamentos, normas y especificaciones previstas para el 
proyecto. 
 El responsable de la construcciónelegirá como referencia la 
aplicación de las normas técnicas peruanas NTP ISO 9001 o 
NTPISO 9004-2000 o bien la demostración que cuenta con un 
sistema adecuado sobre gestión de calidad. 
 En cada etapa del proyecto se contara con el plan de 
aseguramiento de calidad, este documento contiene el conjunto 
de reglas, métodos, formas de trabajo que permitan ser 
consistentes con la planificación, ejecución y control de lo 
ejecutado 
TESIS                                         UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA 
 
 Página 23 
 
2.6.2  Disposiciones de las Municipalidades Distritales, Provinciales y 
Gobiernos Regionales: De acuerdo a la normativa que rige en cada 
municipalidad se otorgan licencias de construcción y aprobación de 
proyectos inmobiliarios, bajo lo dispuesto por cada municipalidad o gobierno 
se determinaran parámetros o documentos necesarios para obtener la 
aprobación de un proyecto y posterior ejecución a esta, cada entidad tiene 
normativa adicional o complementaria a lo dispuesto en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
2.7 NORMA ISO 9000 
La Organización Internacional de Normalización - ISO es una federación 
mundial de Organismos Internacionales de Normalización, donde la 
preparación de las normas internacionales se realizan a través de Comités 
Técnicos de ISO, cuya labor fundamental es preparar normas 
internacionales, a los Comités asisten cada organismo miembro interesado 
en la materia a tratar, a su vez también participan otra organizaciones 
internacionales, públicas y privadas. Para la aprobación de una norma se 
requiere al menos del 75% de los votos de los organismos miembros con 
derecho a voto. 
La Norma Internacional ISO es una de las disposiciones normativas más 
usada a nivel mundial, su acreditación goza de gran prestigio y muestra que 
la empresa o producto acreditado tiene altos estándares en su producción. 
La Norma ISO 9000 - Sistemas de Gestión de la Calidad - Tercera 
Edición 2005, abarca los fundamentos y conceptos básicos de gestión de 
calidad, adicionalmente se cuenta con Normas de la misma familia del ISO 
9000, las cuales se han elaborado para apoyar a las organizaciones de todo 
tipo y tamaño, en la ejecución, implementación y la operación de sistemas 
de gestión de calidad eficaces; estos a continuación son: 
 Norma ISO 9000: Describe los fundamentos de los sistemas de 
calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión 
de la calidad. 
 Norma ISO 9001: Especifica los requisitos para los sistemas de 
gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite 
demostrar su capacidad para proporcionar productos que 
cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que 
sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del 
cliente. 
 La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto 
la eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. 
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El objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la 
organización y satisfacción de los clientes y de otras partes 
interesadas. 
 La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las
auditorias de sistemas de gestión de la calidad y de gestión
ambiental.
Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de
normas y sistemas de gestión de la calidad que facilitan la compresión en la 
industria nacional e internacional. 
La Norma ISO 9000 en general concuerda con los lineamientos del 
PMBOK GUIDE, sin embargo tiene una discrepancia fundamental, ya que en 
el punto 0.2 Principios de la gestión de la calidad, inciso a) Enfoque al 
cliente, enuncia que las organizaciones deben satisfacer los requisitos del 
cliente y esforzarse en exceder las expectativas  de estos; el sobrepasar las 
expectativas de los cliente no está recomendado por el PMBOK GUIDE 
porque exceder las expectativas es un riesgo para el proyecto ya que puede 
generar que el cliente no esté de acuerdo con el exceso ya que no estaba en 
los requisitos iníciales y por consiguiente rechace el producto, a este exceso 
se le denomina "golden shower" o "bañar en oro" el producto, lo cual no es 
una práctica recomendada por la guía del PMBOK®. 
2.8 SITUACION HISTORICA DE LOS PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION 
El objetivo final de la Ingeniería Civil es la construcción, sin 
construcciones de diversas naturalezas ningún proyecto podría ponerse al 
servicio del cliente. 
Desde las construcciones de los primeros habitantes del Perú en las 
Ruinas de Caral con materiales básicos como la piedra y barro hasta las 
magnificas edificaciones de concreto que actualmente se están 
desarrollando, el Perú ha avanzado en su crecimiento y eso se manifiesta en 
el actual estado económico que se vive entre la población y en la oferta y 
demanda de departamentos, no hay duda de que la industria de la 
construcción ha crecido pero aun continuamos en el subdesarrollo y por 
debajo de muchos países respecto a tecnología y avance en procesos de 
producción en la construcción. 
Las edificaciones menos conocidas por su antigüedad le pertenecen a 
los habitantes de Caral por el siglo XXX a.C., posteriormente surgieron 
poblaciones precolombinas y los ancestros más conocidos del Perú, los 
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Incas, poblaciones que hasta ese momento basaban sus trabajos en pastas 
de barro con las cuales adherían piedras o adobe; posteriormente durante el 
virreinato en la ciudad de Lima se construía usando quinche o el sistema de 
albañilería portante que conocemos actualmente; mientras que en Arequipa 
se usaba el sillar como unidad de albañilería; desde la década del 40 se 
construye en el Perú edificios de muros portantes de albañilería, sobre 
cimientos corridos o sobre plateas superficiales de cimentación4; 
actualmente se construye usando sistemas de albañilería, aporticados, 
duales y muros de ductibilidad limitada.  
2.9 SEGURIDAD Y SU RELACION CON LA CALIDAD EN LA 
CONSTRUCCION 
El actual Reglamento Nacional de Edificaciones G.050-Seguridad en 
Edificaciones y sus últimas actualizaciones del 2009  indican que se solicita 
un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual es exigido en las 
licitaciones y concursos, así como el índice de frecuencia anual y 
desempeño de las empresas en seguridad y salud; a su vez también se 
indica que en el presupuesto debe considerarse una partida de seguridad 
incluyendo el costo de todas las medidas de seguridad a aplicar, para llevar 
a cabo la obra de manera segura, estos requisitos van en paralelo con la 
satisfacción de las especificaciones que debe cumplir el aseguramiento de la 
calidad, la calidad no está desvinculada de la seguridad, primero se debe 
asegurar el cumplimiento de los requisitos de seguridad para proceder con 
las actividades de calidad, por esto en las listas de control se debe adicionar 
un ítem de verificación que indique si se realizo el Análisis de Trabajo 
Seguro o A.T.S. antes de realizar las actividades de trabajo, en la presente 
tesis se incluyo en las listas de control este ítem y al final del anexo 10 se 
coloco el protocolo de A.T.S. usado para el cumplimiento de las medidas de 
seguridad antes de realizar las actividades, este protocolo es elaborado por 
el  prevencionista de riesgos de la obra, él debe determinar que se cumplan 
todas las medidas de seguridad posibles antes de iniciar los trabajos, el 
tema de tesis no trata de la Gestión de la Seguridad pero se debe  garantizar 




                                                     
4
Angel San Bartolomé 2006 
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CAPITULO 3. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 
“RESIDENCIAL PASEO VISTAMAR”.  
3.1.- INTRODUCCION 
La obra "Residencial Paseo Vistamar" es un proyecto de construcción 
de carácter inmobiliario cuyo propietario es una empresa dedicada a este 
rubro a la que denominaremos Cliente, debido a que la ejecución del 
proyecto fue propuesto iniciado en una licitación, la cual fue otorgada a una 
empresa constructora los cuales son responsables de la Gestión del 
Proyecto, los cuales serán denominados  como el Constructor o Contratista.  
El inmueble se ubica en la Avenida Costanera 2450 en el Distrito de 
San Miguel en la provincia y departamento de Lima.  
El contrato de construcción indica el presupuesto a Suma alzada 
Precio fijo, por consiguiente tiene un presupuesto inalterable salvo ocurran 
modificaciones o cambios propuestos por el cliente sobre el proyecto original 
con el que se gano  la licitación. La licitación de la propuesta inicio el 25 de 
Agosto del 2011 y la fecha  de inicio del contrato se dio el 12 de Marzo del 
2012. 
3.2.- PROYECTO DE CONSTRUCCION “RESIDENCIAL PASEO 
VISTAMAR” 
3.2.1 Arquitectura y aspectos generales:El proyecto trata de la 
ejecución de 03 edificios de vivienda de 15 pisos cada uno, con 
departamentos entre 62.43 m2 y 82.85 m2  (aprox.) de área techada,  con 
173 departamentos de 01, 02 y 03 dormitorios, 88 estacionamientos, 04 
zonas de Salas de Uso Múltiple (SUM), 01 Gimnasio, 01 sala de Internet, 
03 Lobby de Acceso a cada torre, 07 Cuartos de Depósito, 03 Cuartos 
de acopio de Basura, Sala y Comedor para la Administración, 01Cuarto 
de Bombas, 01 Cuarto de Grupo Electrógeno,  02 Cisternas y zona de 
recreación con área verde. 
Los departamentos en general cuentan con la siguiente distribución 
de ambientes: Recibo, Sala, Comedor, Terraza, Cocina, Patio-
Lavandería, Baño común, Dormitorio Principal con Baño, y otros 
dormitorios dependiendo del departamento. 
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Los ambientes y distribución por Torre serán descritos en el 
siguiente cuadro: 
 
Ambiente Torre A Torre B Torre C Parque 
Interior 
Departamentos 58 57 58  
Sala de Usos Múltiples 01 02 01  
Gimnasio  01   
Internet   01  
Depósitos 04 03   
Lobby 01 01 01  
Administración  01   
Comedor   01  
Estacionamientos 01   87 
Cuarto de bombas, 
grupo electrógeno y 
Cisternas    01 
Zona recreativa    01 
 
La ejecución comprende trabajos como movimiento de tierras, 
excavaciones, obras de concreto armado, acabados, instalaciones 
eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas 
(ascensores, sistemas de extracción de aire),  jardines, 
estacionamientos, etc. todos documentados en los planos iníciales del 
proyecto. 
3.2.2 Plazo de Ejecución: El plazo de obra se realizo con 
estimaciones durante la etapa inicial de la licitación, figurando en el 
contrato un plazo máximo de 18 meses, que inicia a partir del día 15 de 
Abril del 2012 y concluye el 15 de Octubre de 2013 de acuerdo al 
cronograma contractual del Anexo 1. 
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3.2.3 Presupuesto del Proyecto: El presupuesto total de proyecto 
asciende a la suma de S/. 19' 518 640.12 incluido IGV, bajo la modalidad 
de Suma Alzada, el monto total solo podrá sufrir variaciones si: 
 Existen reajustes por variación de precio en las partidas que 
incluyan los siguientes recursos: concreto, acero, mano de obra, 
cables, cristales, sanitarios, grifería y cerámico, siempre y cuando 
la variación sea mayor a 2% o menor a 2%. 
 Existen variaciones en el proyecto inicial debido a una solicitud 
de cambio de parte del Cliente, debido a este se analizara el 
cambio y la variación de costo debido a la solicitud. 
 3.2.4 Calidad y Garantías:El cliente designo una personal de supervisión 
para garantizar el control en general de la obra,  dentro del aspecto de 
calidad los puntos o acuerdos más resaltantes son los siguientes: 
 La supervisión ejercerá una inspección y control permanente del 
desarrollo de la obra, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de cada trabajo, con la autoridad de llamar la atención al 
constructor sobre cualquier diferencia entre el trabajo ejecutado y los 
planos o especificaciones; de esta manera puede suspender los trabajos 
mal ejecutados y rechazar equipo y/o material defectuoso. Los trabajos 
de vaciado de concreto y trabajos de inicio de partidas contractuales se 
solicitara la inspección y aprobación de los trabajos con 8 horas de 
anticipación. Así mismo cuando se rechacen los trabajos, el reemplazo 
de estos se realizara dentro de los 10 días calendario contados a partir 
desde la fecha en la que el comitente formalice la objeción en el 
cuaderno de obra. 
 La supervisión indicara que pruebas o ensayos se realizaran, siempre 
que lo haga el personal idóneo y en laboratorios aprobados por la 
supervisión. 
 El contratista presentara quincenalmente informes de control de calidad 
(resultado de rotura de probetas, densidad de campo, proctor 
modificado, protocolos de pruebas, etc.) de acuerdo a las indicaciones 
de la supervisión. 
 Los problemas existentes con los proveedores o subcontratistas 
respecto a materiales o trabajos que causen daños y perjuicios a la obra 
respecto a la mala calidad de estos, será responsabilidad del contratista 
hacerse cargo de reparaciones o trabajos rehechos de las partidas que 
pudieron ser afectados. El periodo de vigencia será de 5 años a partir de 
la Liquidación de la Obra; los acabados tienen un periodo de 1 año a 
partir de la Liquidación de la Obra. 
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 Los materiales de producción industrial de origen nacional o extranjero 
(acero, cemento tuberías, etc.) deberán de contar con certificados de 
calidad emitidos por el fabricante, adicionalmente si lo considera 
necesario la supervisión puede exigir se sometan estos  materiales a 
ensayos para comprobar el cumplimiento de las características 
especificadas. 
 
 3.3.- METODOLOGIA DE APLICACIÓN DE LA GUIA DEL PMBOK 
En general se aplicara los tres procesos del Área de Conocimiento de 
Gestión de la Calidad, donde con información inicial o documentos iníciales 
desarrollaremos el plan de Gestión de la Calidad, en este plan se encuentra 
la información necesaria para desarrollar los procesos de Aseguramiento de 
la Calidad y Control de la Calidad, ante cualquier duda siempre se remitirán 
al Plan, de esta manera al final los resultados más importantes de la Gestión 
de la Calidad es que los entregables o el producto final sea aceptado por el 
cliente y adicionalmente para la empresa constructora actualizar la 
información de los documentos ya que mejoran los propios procesos de la 
empresa. 





     
Controlar la Calidad 
Para cada Proceso del Área de Conocimiento de Gestión de la  Calidad 
se desarrollará de acuerdo a los siguientes gráficos, donde tenemos tres 
columnas. la primera de la izquierda enuncia los documentos necesarios 
para desarrollar el proceso, en la columna del medio denomina el proceso a 
desarrollarse con la información de la izquierda y la tercera columna son los 
resultados o salidas del proceso desarrollado. Todos los documentos 
necesarios antes, durante y después de los procesos serán ejemplificados 




Plan de Gestión 




Actualización de Documentos 
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adecuaron formatos y documentos para la aplicación de la Gestión de la 
Calidad bajo el enfoque del PMBOK GUIDE. 
 Proceso de Desarrollar el Plan de Gestión de la Calidad: 

















Gestión de la 
Calidad 
Métricas de Calidad 
Listas de Control 









de la Calidad 
Solicitudes de Cambio 
Actualización de los 
Documentos del Proyecto 
Actualización del Plan de 
Calidad 
TESIS                                         UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA 
 













La gestión de la calidad siguiendo el enfoque del la Guía del PMBOK se 
resume en el siguiente proceso enunciado en el libro de Preparación para el 
Examen PMP de Rita Mulcahy: 
1. El cliente determina sus requisitos. 
2. El equipo de proyectos clarifica los requisitos. 
3. El equipo de proyectos determina que trabajo será realizado para 
alcanzar esos requisitos. 
4. El director del proyecto determina los estándares, políticas, planes y 
procedimientos existentes que pueden estar disponibles para el proyecto. 
5. El director del proyecto crea otros estándares y procesos que podrían 
ser necesarios. 
6. La calidad se convierte  en una de las áreas de conocimiento que el 
director del proyecto deba integrar. 
7. El trabajo de planificación del proceso y la ejecución del proyecto 
comienzan a ser llevados a cabo por el equipo. 






Control de la 
Calidad 
Entregables Validados 
Actualización de los 
Documentos del Proyecto 
Cambios Validados 
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 Mide el rendimiento del proyecto al observar la calidad de sus 
entregables. 
8b. El departamento de aseguramiento de la calidad: 
 Realizar auditoríasperiódicas del trabajo del proyecto como parte de la 
ejecución de los procesos, revisando las medidas de control de calidad 
para ver si hay algún  indicio de que los estándares, políticas, planes o 
procedimientos no están siendo seguidos. 
 Busca mejores prácticas que puedan ser utilizadas en la organización. 
 Busca mejorar los procesos que están siendo utilizados en la 
organización 
9.  Las solicitudes de cambios son emitidas, incluyendo las áreas que 
necesitan acciones preventivas, correctivas o reparación de defectos. 
10. El comité de control de cambios: 
 Evalúa las solicitudes de cambio  
11. El equipo ajusta el plan y trabaja según sea necesario y regresa al 
paso siete hasta que este termine. 











    Procesos de  Calidad 
      
1 
2 
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CAPITULO 4. GESTION DE LA CALIDAD BAJO EL ENFOQUE DEL 
PMBOK.  
4.1 PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD 
4.1.1- INTRODUCCION 
El objetivo principal del proceso de planificar la calidad es desarrollar el 
Plan de Gestión de Calidad, en el cual se describirán los procedimientos 
más importantes de las actividades de construcción denominadas partidas, 
incluyen los estándares y requisitos más importantes para garantizar la 
calidad del proyecto, del producto y de la dirección del proyecto.  
Para desarrollar el Plan de Gestión de la Calidad es necesario 
determinar la siguiente información: 
 El Registro de Interesados, la cual desarrollaremos elaborando el 
Acta de Constitución del Proyecto o Project Chárter y la 
identificación de los Interesados del proyecto. 
 La Línea Base del Alcance, la cual desarrollaremos recopilando 
los requisitos, definiendo el alcance y elaborado la Estructura de 
Desglose de Recursos. 
 La Línea Base de Costos, se desarrollara usando el presupuesto 
del proyecto que fue aprobado al inicio, así también se elaborara 
el presupuesto del proyecto para comparar y determinar si el 
presupuesto está bien elaborado. 
 Línea Base del Cronograma, se desarrollara usando el 
cronograma del contrato, el cronograma de obra y un cronograma 
adicional denominado cronograma meta. 
 El Registro de Riesgos, se desarrollara elaborando el Plan de 
Gestión de Riesgos, identificando los Riesgos y elaborando el 
Registro de Riesgos. 
En el Plan de Gestión de la Calidad se incluye la forma en la que se 
manejaran los procesos de aseguramiento y control de la calidad, el 
siguiente grafico muestra esquemáticamente el flujo de los tres procesos de 
la gestión de la calidad y su interacción con la información de entrada  y 
salida o resultado del proceso: 
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Esquema de la Integración de la Gestión de la Calidad bajo el enfoque del 
PMBOK (Fuente: Técnico en Gestión de Proyecto - Pablo Lledó) 
4.1.2 REGISTRO DE INTERESADOS 
Los Interesados o Stakeholders, son las personas o grupo de personas 
(organización) que están relacionadas al proyecto por un grado de influencia 
respecto a este, cada una tiene un grado de influencia ya sea desde el inicio 
o durante la ejecución proyecto; ejemplo: El dueño de un departamento, los
vecinos, las municipalidades, el patrocinador, el cliente, etc.
En el Registro de Interesados se almacena toda la información acerca 
de los interesados, este documento es una salida del Proceso de Identificar 
a los Interesados, el cual a su vez requiere del Acta de Constitución del 
Proyecto como una entrada para ese proceso, por consiguiente 
desarrollaremos primero el Acta de Constitución del Proyecto. 
4.1.2.1 Desarrollar el Acta para la Constitución del Proyecto 
El proceso para desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto es el 
siguiente: 
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Enunciado del Trabajo del proyecto o Statement of Work (SOW): 
Describe en forma narrativa los productos o servicios que deben ser 
suministrados por el proyecto, es creado por el cliente o patrocinador y en la 
construcción a este documento se le denomina bases del concurso o de la 













•Enunciado del Trabajo del Proyecto 
•Caso de Negocios 
•Contrato 
•Factores Ambientales de la Empresa 
•Activos de los Procesos de la Organización 
Proceso 
•Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
Salidas 
•Acta de Constitución del Proyecto 
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  BASES ADMINISTRATIVAS   Código 
LOGO              EMPRESA INMOBILIARIA   Página 
         Fecha 
   
     TABLA DE CONTENIDO 
i. Introducción 
ii. Ubicación y descripción de las obras 
iii. Del conocimiento del Terreno y del Proyecto 
iv. Precio del Contrato 
v. Aumento o disminución de obras 
vi. Obras extraordinarias 
vii. Aprobación de los aumentos y disminución de obra y obras 
extraordinarias 
viii. Forma de Pago 
ix. Del plazo de ejecución de las obras 
x. Presentación de las ofertas 
xi. Aceptación o rechazo de las ofertas 
xii. De la evaluación y adjudicación de la propuesta 
xiii. Cronogramas y consultas 
xiv. Seguros 
xv. Inspección técnica de obras y dirección de arquitectura 
xvi. De la calidad de las obras 
xvii. Coordinación de especialidades y subcontratos 
xviii. Del inicio y terminación de las obras y su recepción 
xix. De los permisos, gastos e impuestos 
xx. Del cumplimiento de las obligaciones generales por el contratista 
xxi. Primacía de antecedentes 
xxii. De las penalidades por retraso 
xxiii. Letrero Indicativo 
xxiv. Liquidación del contrato 
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Caso de Negocio: Describe la necesidad de negocio,  porque se 
selecciono el proyecto y como se ajusta a los objetivos estratégicos de la 
organización. 
Caso de Negocio Inmobiliaria: La mayoría de inmobiliarias utiliza un 
método llamado "Medición de Beneficios" el cual te permite tener modelosde 
los cuales puedes realizar comparaciones de acuerdo a las alternativas de 
proyectos y beneficios que se obtienen, los criterios más usados son los 
siguientes: 
 Tasa Interna de Retorno (TIR): Este criterio parte de la Oficina de 
Finanzas de la empresa, es la tasa de rentabilidad promedio 
anual que el proyecto paga a los inversionistas por invertir sus 
fondos en el proyecto, la formula es la siguiente: 
∑
  
        
    
 
   
 
Ft= Flujo de Caja en el Periodo T 
n= Numero de Periodos 
I= Valor de la Inversión Inicial 
Por la complejidad de la Formula, actualmente se usa el Excel 
como herramienta para determinar el valor del TIR, a continuación 
un ejemplo para un Proyecto Inmobiliario: 
INGRESOS/VENTAS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Viviendas 195,000 195,000 325,000 195,000 325,000 260,000
Estacionamientos 15,000 15,000 25,000 15,000 25,000 20,000
Depósitos 3,000 3,000 5,000 3,000 5,000 4,000
TOTAL INGRESOS 213,000 213,000 355,000 213,000 355,000 284,000
 
COSTOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Costo del Terreno -100,000
Costo Construcción -75,600 -105,000 -123,000 -144,000 -102,000 -95,000
Costo Proyecto -20,000 0 0 0 0 0
Costo Licencias -12,000 0 0 0 0 0
Gastos Generales -2,500 -3,000 0 0 0 0
Costo de ventas y marketing -1,500 -1,500 -1,500 -1,500 -1,500 -1,500
Gastos Legales -5,000 0 0 0 0
Total -211,600 -114,500 -124,500 -145,500 -103,500 -96,500
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FLUJO DE CAJA INVERSION Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Ingresos 213,000 213,000 355,000 213,000 355,000 284,000
Egresos 211,600 114,500 124,500 145,500 103,500 96,500
Flujo Económico 1,550,000 424,600 327,500 479,500 358,500 458,500 380,500
15%TASA INTERNA DE RETORNO =
Para determinas la TIR creamos una matriz ya sea en horizontal 
como en este caso o también puede ser en vertical; el primer valor debe ser 
la inversión inicial la cual se expresa en negativo, lossiguientes valores son 
el flujo de caja mensual resultante del proyecto hasta su culminación en el 
tiempo. La formula en Excel es =TIR(MATRIZ,ESTIMACION)El Excel calcula 
la TIR mediante un proceso de iteraciones sucesivas, opcionalmente se 
puede colocar un valor aproximado al cual estimemos que se aproximara la 
TIR, sino se especifica no se coloca nada solo la matriz y en ese caso Excel 
usara el 10% por defecto. 
Todos los datos anteriores salen de un estudio de mercado, 
experiencias propias de la empresa y proyecciones con estimaciones; de 
esta manera se pueden evaluar las alternativas del proyecto como el numero 
de departamentos que venderán, el costo de cada uno, que tipo de 
departamento, etc. Las empresas inmobiliarias deberán evaluar las posibles 
alternativas y ver el mejor caso de negocio, en el caso de la TIR la 
comparación o la mejor opciónserá la que mayor porcentaje nos dé. 
 Incremento de la participación de mercado: Este es un
criterio del departamento de Ventas o Comercialización de
la Empresa Inmobiliaria; ellos evaluaran el incremento de la
participación en el mercado de cada proyecto de esta
manera se tendrá otro criterio para evaluar las alternativas
de proyectos.
 Mejoras en la Imagen Empresarial: Este criterio parte de la
Oficina de Gerencia General, donde evalúan cual de los
proyecto proyecta mejores imágenes de la empresa; esto
debe estar alineado con el plan estratégico de la empresa.
 Adquisición de nuevos conocimientos: Este criterio parte de
la Oficina de Recursos Humanos, donde evalúan que
proyecto aporta más conocimiento a la empresa,
información que es importante ya que forma parte de los
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activos de la empresa, aunque este criterio no es 
practicado por la mayoría de empresas. 
 Para evaluar las alternativas de proyectos la alta dirección de la 
empresa debe asignarle un peso relativo a cada uno de los criterios de 
acuerdo a las prioridades que vean por conveniente, ejemplo: 
Tasa Interna de Retorno o Rentabilidad: 40% 
Incremento de la participación de mercado: 30% 
Mejora de la imagen empresarial: 20% 
Adquisición de nuevos conocimientos: 10% 
Así mismo de debe calificar cada criterio con un valor numérico de 
acuerdo a su nivel de percepción: 
Excelente = 5 
Muy Bueno = 4 
Bueno = 3 
Regular = 2 
Malo = 1 
Luego calculamos el promedio ponderado para cada proyecto en una 
tabla de comparación, multiplicando el peso relativo por la calificación 
obtenido: 
CRITERIO PESO 
PROYECTO A PROYECTO B PROYECTO C 
Calif. Puntos Calif. Puntos Calif. Puntos 
RENTABILIDAD 40% 5 2 3 1.2 2 0.8 
PARTICIPACION 30% 3 0.9 3 0.9 3 0.9 
IMAGEN 20% 2 0.4 3 0.6 4 0.8 
CONOCIMIENTO 10% 1 0.1 3 0.1 5 0.5 
TOTAL 100%  3.4  2.8  3.0 
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En este caso deberíamos elegir el Proyecto A ya que tiene el mayor 
promedio ponderado, sin embargo la empresa adicionalmente podría tener 
criterios que indiquen que si un proyecto es considerado malo en alguno de 
los criterios, no se tomara en cuenta; si ese fuera el caso el proyecto B sería 
el más adecuado; sin embargo la gerencia general debe de tomar una 
decisión en base a estos criterios. 
Existen otras herramientas para determinar cual proyecto representa el 
mejor caso de negocio,  como modelos matemáticos: programación lineal, 
programación entera, programación entera, programación dinámica, 
selección con múltiples objetivos, etc. dependerá de cada empresa utilizar el 
que mejor le parezca.  
Caso de Negocio Constructora: Desde el punto de vista de la empresa 
constructora, se podrían tomar dos puntos claves por los cuales una 
empresa cree que es un caso de negocio presentarse a una licitación de una 
inmobiliaria: 
 La Utilidad de la ejecución del proyecto: Después de terminar en
el presupuesto el costo directo y los gastos generales, la
constructora tiene que colocar la utilidad que espera recibir por la
ejecución del proyecto, este monto se estima inicialmente en la
propuesta de la empresa y luego entra en negociación con la
empresa inmobiliaria para que una vez evaluada la propuesta
acepte o negocie esta. Depende de la constructora decidir si le
resulta rentable la negociación final con la inmobiliaria.
 La continuidad de la ejecución de Proyectos: La empresa
constructora también busca realizar más proyectos con la
inmobiliaria, como manera de establecer vínculos y lazos entre
ambos se evalúa la posibilidad de aceptar la propuesta de la
inmobiliaria en una negociación de presupuestos, de esta manera
se puede tener acceso a mas proyectos y por consiguiente tener
más ganancias a largo plazo.
Contrato: Es un documento en el que se conciliaron todos los alcances y 
acuerdos entre el cliente y la constructora,  este documento contiene varios 
de los articulo tratados en el enunciado del trabajo del proyecto. Es como el 
compendio más amplio del Acta de Constitución del Proyecto pero de 
carácter legal. A continuación el índice del contrato del proyecto: 
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Índice del Contrato del Proyecto 
 
I. Antecedentes 
II. Objeto del Contrato 
III. Del monto del contrato 
IV. Del plazo de ejecución de obra 
V. De la forma de pago 
VI. De la liquidación final 
VII. Aumentos o disminuciones de obras 
VIII. Obras extraordinarias 
IX. Aprobación de los aumentos o disminuciones de obra y obras 
extraordinarias 
X. Del cuaderno de obra 
XI. De la suspensión de los trabajos 
XII. De la supervisión de obras 
XIII. De la calidad de los equipos, trabajos y materiales 
XIV. Periodo de garantía 
XV. De los acabados 
XVI. De la morosidad y sus penalidades 
XVII. De las responsabilidades y obligaciones del contratista 
XVIII. Personal del contratista 
XIX. De las garantías 
XX. Seguros 
XXI. Del inicio y terminación de las obras y su recepción 
XXII. De la recepción definitiva o final 
XXIII. De la resolución del contrato 
XXIV. De la legislación aplicable y arbitraje 
XXV. Domicilios 
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Factores Ambientales de la Empresa: En este punto intervienen los 
sistemas existentes de la empresa y la cultura de la compañía con los que el 
proyecto debe de tratar. Para desarrollar el acta de constitución del proyecto 
la empresa no cuenta con un sistema existente pero si la cultura de la 
compañía es formalizar todo documento relacionado al inicio del proyecto y 
de formalizar y darle un carácter de legalidad a todos los documentos. 
Activos de los Procesos de la Organización: Son los documentos que 
tratan con los procesos, procedimientos e información histórica existente. No 
existe una base de conocimiento de la empresa, existen planes de seguridad 
típicos para cada obra pero no hay mas información al respecto; cada 
proyecto parte desde cero. 
PROCESO: 
Desarrollar el acta de constitución del proyecto: Generalmente lo 
desarrolla el Director del proyecto en coordinación con los gerentes de las 
empresas involucradas, los cuales emitirán sus opiniones respecto a los 
temas más relevantes a colocar en el acta , usando los documentos 
obtenidos como entradas del proceso: Enunciado del trabajo del proyecto, 
caso de negocios, contrato, factores ambientales y activos de los procesos; 
a este proceso se le denomina "Juicio de Expertos" donde las personas con 
mayor conocimiento respecto a un tema se involucran emitiendo opiniones. 
SALIDA: 
Acta de Constitución del Proyecto: Usando todas las entradas del 
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4.1.2.2 Identificar a los interesados 
El proceso de Identificar a los interesados contiene lo siguiente: 
 
ENTRADAS: 
Acta de Constitución del Proyecto: Este documento ya fue creado en el 
proceso anterior y forma parte del anexo 2, la importancia de este 
documento es que identifica a los principales interesados del proyecto en el 
titulo de los participantes del proyecto: 
Participantes de parte de la Inmobiliaria 
 Gerentes de la empresa 
 Gerente de Proyectos 
 Gerente de Ventas 
 Gerente de Administración 
 Supervisores de Obra 
 Participantes de parte de la Constructora 
 Gerente de la Empresa 
 Gerente de Operaciones 
 Administrador de Obras 
 Ingeniero Residente 
 Equipo de Proyecto de la Obra 
Entradas 
•Acta de Constitución del Proyecto 
•Documentos de Adquisición 
•Factores Ambientales de la Empresa 
•Activos de los Procesos de la Organización 
Proceso 
•Identificar a los interesados del proyecto 
Salidas 
•Registro de Interesados 
•Estrategia de Gestión de Interesados 
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Participantes externos 
 Supervisor de la Municipalidad 
 Inspectores Municipales o Distritales 
 Clientes y/o Dueños 
 Vecinos 
 
Documentos de Adquisición: Se refiere al contrato en el cual se 
enuncian los interesados clave del proyecto, los gerentes de la 
Inmobiliaria y el gerente de la constructora quienes firman este contrato 
son los principales interesados del proyecto. Adicionalmente entre los 
documentos de adquisición pueden ubicarse los contratos con los 
proveedores e identificar a los proveedores como interesados del 
proyecto. 
 
Factores Ambientales de la Empresa: Identificar aquellos 
interesados influenciados por factores como la cultura, estructura 
organizacional, normas gubernamentales o industriales, son los 
interesados secundarios pero ejercen cierto grado de influencia en el 
proyecto, podemos encontrar a: 
 Supervisores de la Municipalidad 
 Vecinos 
 Inspectores Municipales o Distritales 
 Subcontratistas 
 Personal Obrero 
 Proveedores 
 Clientes 
 Otros integrantes de la empresa constructora o inmobiliaria 
 Autoridades 
 Sindicatos 
Activos de los Procesos de la Organización: La empresa no cuenta 
con un formato establecido para la identificación de interesados, por lo 
que se implementaran estos adecuando algunas plantillas obtenidas de 
otras fuentes de información. 
PROCESO: 
Identificar a los Interesados de Proyecto: Usando la información 
obtenida de las entradas utilizamos una herramienta llamada "Análisis 
de Interesados" que consiste en recopilar y analizar de manera 
sistemática las informaciones cuantitativas y cualitativas, a fin de 
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determinar que interesados son los que deben tenerse en cuenta a lo 
largo del proyecto. 
Primero identificamos a todos los potenciales interesados en el 
proyecto, así mismo la información más importante de cada uno de ellos 
tal como sus roles, intereses, información del contacto, etc. La lista de 
interesados las tenemos de las entradas del proceso, segundo es 
clasificarlos según su influencia o participación y tercero es valuar como 
podrían influir sobre el proyecto, de esta manera podemos definir 
estrategias  para manejar estos impactos; es recomendable priorizar a 
los interesados clave a fin de garantizar el uso eficaz para comunicar y 
gestionar sus expectativas. 
Pasos para realizar el análisis de interesados 
 
Fuente: Técnico en Gestión de Proyectos-Pablo Lledó 
Para poder evaluar el la influencia de los interesados, usamos una 
matriz que nos explica como clasificar a los interesados en base a su 






2°  Clasificarlos 
Clasificarlos 
segun:  




reaccionar o influir 
sobre el proyecto? 
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Fuente: Adaptación  de Pablo Lledó de la Guía del PMBOK
®
 4ta Edición 
SALIDA: 
Registro de Interesados: Es la plantilla donde se encuentra toda la 
información de los interesados, pude incluir nombre, rol en el proyecto, 
información del contacto, requisitos, expectativas, impacto,  clasificación 
respecto al proyecto, actitud respecto al proyecto, o información 
relevante respecto al interesado. 
Estrategia de Gestión de Interesados: Puedo o no ser parte del 
registro de interesados, se puede gestionar de manera individual o 
grupal, dependiendo de qué enfoque resulte más fácil y consuma menos 
tiempo, en este caso se ha colocado la estrategia de gestión de 
interesados en una de las columnas del registro de interesados. Este 
documento se encuentra en el Anexo 3. 
4.1.3.- LINEA BASE DEL ALCANCE 
El alcance del proyecto es el trabajo necesario que se hará para 
entregar el producto que contrato el cliente, dándole al cliente lo que solicito 
sin modificaciones de ningún tipo desde la perspectiva del constructor. 
En esta parte se determinara la línea base del alcance que es un 
documento aprobado que formaliza los requisitos del producto, de esta 
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manera sabremos los cambios que se están evaluando por solicitud del 
cliente y evita que adicionemos cambios que no se han solicitado. 
4.1.3.1 Recopilar Requisitos 
El proceso de recopilar requisitos se desarrolla en el siguiente diagrama: 
 
ENTRADAS: 
Acta de Constitución del Proyecto: Este documento ya fue elaborado en 
el proceso de desarrollar el acta de constitución del proyecto, por 
consiguiente se toma en cuenta para desarrollar el proceso de recopilar 
requisitos. Este documento sirve para proveer de un alto nivel de requisitos 
del proyecto y un alto nivel de descripción del producto. 
Registro de Interesados: Este documento fue elaborado en el proceso de 
identificar a los interesados del proyecto, por consiguiente se toma en cuenta 
para desarrollar el proceso de recopilar requisitos. Es utilizado para 
identificar a los interesados del proyecto en caso de que sea necesario que 
nos den información detallada sobre los requisitos del producto o proyecto. 
Factores Ambientales de la Empresa: Como política propia de la 
empresa se considera siempre obtener la aprobación de un trabajo antes de 
ejecutarlo, por consiguiente seria un punto de vista a tener en cuenta como 
factor ambiental en la recopilación de requisitos. 
Entradas 
•Acta de Constitucion del Proyecto 
•Registro de Interesados 
•Factores Ambientales de la Empresa 




•Plan de Gestion de Requisitos 
•Documentacion de Requisitos 
•Matriz de rastreabilidad de requisitos 
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Activos de los procesos de la organización: La empresa constructora no 
cuenta con registros históricos de requisitos en proyectos similares, esto 
sería de utilidad ya que identificaríamos procesos y expectativas 
importantes, sin embargo en construcción de edificaciones la recopilación de 
requisitos se elabora de una manera más practica ya que los requisitos del 
proyecto se encuentran en las especificaciones técnicas del proyecto y en 
los cuadros de acabados que se encuentran en los documentos de licitación 
de todo proyecto. 
PROCESO 
Recopilar Requisitos: Lo más dificultoso de este proceso suele ser 
entender los requerimientos imprecisos del cliente durante las fases iníciales 
del proyecto, sin embargo los requisitos podemos obtenerlos de los 
documentos de la licitación y corroborar en cuestión de materiales con 
muestras de los productos a colocar. 
Para desarrollar adecuadamente este proceso se recomienda usar una 
serie de técnicas como: Entrevistas, Grupos focales, Talleres Facilitadores, 
Lluvia de Ideas, Grupo Nominal, Técnica de Delphi, Mapas Mentales, 
Diagramas de Afinidad, Cuestionarios y encuestas, Observación y 
Prototipos; de las técnicas mencionadas en proyectos de construcción de 
edificaciones se usan las entrevistas y los prototipos de la siguiente manera: 
 
 
1. Identificar Requisitos del Cliente  
Se encuentran en las especificaciones del proyecto ( 
Especificaciones Tecnicas, planos y cuadro de 
acabados) 
2. Evaluar requisitos  imprecisos o faltantes 
Mediante una Entrevista  aclarar los detalles 
imprecisos, consultando con la supervision del 
proyecto para que aclaren las imprecisiones o 
especificaciones faltantes. 
3. Muestra del requisito 
Mediante un prototipo o muestra aclarar las 
imprecisiones de las especificaciones y obtener la 
aprobacion escrita del prototipo. 
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Ejemplo1: Cuando no se tienen las especificaciones 
En los planos aparece un enchape de madera, sin descripción del tipo, 
hacemos la consulta al supervisor del proyecto el cual a su vez consulta a 
los proyectistas, estos indican el tipo de madera que se colocara en la zona 
que indica el plano, para corroborar el tono final se prepara una muestra del 
material a colocar si este es el que se pensó se emite una aprobación escrita 
por parte del supervisor. 
Ejemplo 2: Cuando se tiene la especificación pero es imprecisa 
En el cuadro de acabados indica que la fachada tiene un acabado 
escarchado con pintura de color blanco ostra, para confirmar si es el tono 
que esta especificado en el cuadro de acabados la empresa hizo muestras 
del tono en paletas de madera en las cuales se escarcho y pinto según lo 
especificado, el tono fue confirmado y se firmo la paleta de madera en la 
parte posterior de esa manera se obtiene la aprobación o se reconfirma si la 
especificación fue la correcta.  
SALIDAS 
Plan de Gestión de Requisitos: Documenta sobre como los requisitos 
serán documentados, informados, el proceso de monitoreo y control, quien y 
como se harán los cambios sobre los requisitos, como se priorizaran los 
requisitos. 
Plan de Gestión de Requisitos de Calidad 
Nombre del Proyecto: Residencial Paseo Vistamar 
Localización: Av. Costanera 2450 - San Miguel 
Fecha ultima de actualización:  
1. Introducción 
Este documento describe la manera en la que se gestionaran los 
requisitos del proyecto respecto a la calidad, por lo que es de suma 
importancia leer este documento antes de comenzar a trabajar con los 
requisitos del proyecto y actualizar este durante la ejecución del proyecto 
para mejorar los temas descritos en este. 
2. Documentación de requisitos 
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Los requisitos se recopilaran en un documento denominado 
"Documentación de requisitos de Calidad" el cual se desarrollara bajo la 
siguiente estructura: 
Nombre del Proyecto: ___________________________ 
Localización: __________________________________ 
Fecha Última de Actualización: ____________________ 
Requisito: ___________________________________ 
Solicitado por: _________________________________ 
1. Objetivos del Producto
2. Requisitosde Operatividad
3. Requisitos de Ejecución
4. Requisitos de Calidad
5. Criterios de Aceptación
2. Informar los requisitos
La distribución de la información relacionada a los requisitos del proyecto 
se realizara en primer lugar en un ámbito de mayor nivel, donde los 
ingenieros responsables de la obra se reunirán con los gerentes de las 
empresas involucradas en el proyecto los cuales ante dudas sobre los 
requisitos coordinaran y tomaran las decisiones que creen pertinentes para 
el proyectos, posteriormente la información se transmitirá de manera 
coordinada a los encargados de la ejecución directa del proyecto: maestros 
de obra y capataces; de esta manera tanto los ingenieros como el personal 
que se encarga de la ejecución directa del proyecto trabajaran 
coordinadamente para cumplir todos los requisitos del proyecto. Cualquier 
información relacionada a documentos o planos para la ejecución del 
proyecto la brindaran los ingenieros responsables del proyecto hacia los 
encargados de la ejecución directa del proyecto. 
3. Monitoreo y Control
 Las actividades de monitoreo y control las realizaran a detalle los 
ingenieros responsables del proyecto, mediante inspecciones visuales y 
seguimientos constantes, los detalles de las actividades de control de los 
requisitos se detallan en el plan de calidad. 
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4. Cambios de los requisitos 
Los cambios en los requisitos pueden ser propuestos por los ingenieros 
encargados de la ejecución del proyecto sin embargo no se pueden realizar 
si no están aprobados por los representantes de la Inmobiliaria: Gerente de 
Proyectos o Supervisores, estos cambios serán procesados mediante un 
documento denominado "Solicitud de Cambio" el cual será enviado por los 
representantes de la Inmobiliaria dirigido hacia el Ingeniero Residente, el 
cual a su vez evaluara los impactos del cambio y se los entregara a los 
representantes de la Inmobiliaria los cuales aprobaran o coordinaran las 
acciones a tomar respecto a los impactos, una vez aprobado el cambio por 
ambas partes se procederá a su ejecución. 
5. Priorización de Requisitos 
Debido a la importancia los requisitos más importantes son aquellos 
relacionados con la estructura de la edificación: acero y concreto, estos 
brindan la seguridad y resistencia ante cualquier evento catastrófico que 
ponga en peligro a los habitantes de la edificación, en segundo lugar todos 
los requisitos relacionados a los acabados forman la parte estética de la 
edificación su priorización obedecerá al orden correcto de la colocación de 
acabados en la edificación. 
6. Descripción de Productos 
La información relacionada a los productos o materiales a utilizar están 
especificados en los documentos de licitación del proyecto en la parte de 
especificaciones, en caso de que la descripción del producto sea imprecisa 
se procederá a realizar la consulta del caso a la Supervisión del Proyecto. 
7. Métricas de productos  
Los productos deben cumplir ciertas especificaciones, estas se 
encuentran detalladas en los documentos de la licitación, en la parte de 
especificaciones técnicas, en caso de que las especificaciones sean 
imprecisas se tomaran como referencia lo aceptado o reglamentado en las 
normas vigentes en el Perú que satisfagan las necesidades del proyecto en 
coordinación con la Supervisión del Proyecto. 
8. Estructura de la Matriz de Rastreabilidad 
Se elaborara una matriz de rastreabilidad de requisitos la cual sirve para 
organizar los requisitos y vincularlos con los objetivos u otros requisitos de 
esta manera se asegura que los objetivos estratégicos se cumplan. 
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Se usara el siguiente formato: 
 
Documentación de requisitos: Después de haber finalizado la 
recopilación de requisitos, estos se deben documentar, esto ayuda a 
asegurar que los requisitos sean claros e inequívocos así obtenemos los 
objetivos de calidad y criterios de aceptación. Ejemplo: 
 
Documentación de Requisitos de Calidad 
Nombre del Proyecto: Residencial Paseo Vistamar 
Localización: Av. Costanera 2450 - San Miguel 
Fecha Última de Actualización: ____________________ 
Requisito: Construcción de Departamentos y espacios complementarios. 
Solicitado por: Inmobiliaria 
1. Objetivos del Producto 
Brindar seguridad y comodidad a los propietarios de los departamentos 
de acuerdo a lo establecido en el contrato con ellos. 
Satisfacer las expectativas del propietario con referencia al prototipo de 
departamento que acepto en la compra. 
2. Requisitos de Operatividad 
Todos los aparatos o sistemas electromecánicos deben estar en correcto 
funcionamiento: Bombas, ascensores, extractores, sistemas de alarma 
contraincendios, intercomunicadores, puertas de acceso principal. 
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Los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica deben estar 
funcionando correctamente. 
3. Requisitos de Ejecución 
Cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto usando: las 
memorias descriptivas, planos, cuadros de acabados y detalles incluidos en 
los documentos de la licitación del proyecto. 
4. Requisitos de Calidad 
Documentar los certificados de calidad de los materiales más 
importantes para el proyecto. 
Elaborar listas de Control, protocolos de pruebas y protocolos de entrega 
y recepción de las distintas etapas del proceso constructivo solicitado por la 
supervisión del proyecto. 
Recopilar los documentos de pruebas que se hicieron a los materiales 
solicitudes. 
Elaborar un documento final que contenga toda la información recopilada 
hasta la conclusión del proyecto, denominada Dossier de Calidad. 
5. Criterios de Aceptación 
Se aceptaran los productos que cumplan con todos los documentos de 
requisitos de calidad y visualmente se evaluara que el acabado no presente 
fallas o errores para los cuales se tomara el criterio estético de aceptación 
de los representantes de la empresa inmobiliaria. 
Matriz de Rastreabilidad de Requisitos: Es un formato que esta descrito 
en el Plan de Gestión de requisitos, en el cual se describe la lista de 
requisitos e información relacionada al control de estado de este, sirve para 
no olvidar los requisitos o no perderlos durante la ejecución, también ayuda 
a vincular los requisitos con los objetivos u otros requisitos  para asegurar 
que los objetivos estratégicos se cumplan; la matriz se utiliza a lo largo del 
proyecto en el análisis de los cambios propuestos en el alcance del proyecto 
o producto. 
Como en el proyecto se tienen las especificaciones técnicas separadas 
por especialidad se elaborará una matriz de rastreabilidad de requisitos para 
cada especialidad, esta matriz se encuentra en el anexo 4. 
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4.1.3.2 Definir el Alcance 
El proceso de definir el alcance tiene la siguiente estructura: 
ENTRADAS 
Acta de Constitución del Proyecto: Elaborado en el proceso de 
"desarrollar el acta de constitución del proyecto". 
Documentación de requisitos: Elaborado en el proceso de "Recopilar 
requisitos" 
Factores Ambientales de la Empresa: En este caso no hay factores 
externos que influyan en definir el alcance, ya que durante la recopilación 
de los requisitos se definieron las dudas o consultas respecto a las 
imprecisiones en los requisitos. 
Activos de los Procesos de la Organización: La empresa no cuenta con 
formatos o documentos adicionales para mejorar el proceso, por 
consiguiente se procederá a acondicionar formatos o crear nuevos. 
PROCESO 
Definir el alcance: En este proceso se busca detallar lo que esta y no 
está incluido en el proyecto, para este proceso se utilizan herramientas 
como análisis del producto, identificación de alternativas y talleres 
facilitadores; en proyectos de construcción el alcance prácticamente está 
definido por cliente en especificaciones técnicas, cuadros de acabados, y 
Entradas 
•Acta de Constitución del Proyecto 
•Documentación de Requisitos 
•Factores Ambientales de la Empresa 
•Activos de los Procesos de la Organización 
Proceso 
•Definir el alcance 
Salidas 
•Enunciado del alcance del proyecto 
•Actualización de los documentos del proyecto 
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planos, por consiguiente por consiguiente solo se necesita detallar aquellas 
partidas o acabados que no están bien especificados o que carecen de 
precisión, para esto se usa la herramienta denominada identificación de 
alternativas dentro de la cual se tiene la tormenta de ideas y herramientas 
de comunicación donde se reúnen los encargados de la construcción y los 
encargados de la supervisión para definir partes del alcance del proyecto 
que no están claros y detallarlos lo más claro posible.  
SALIDAS 
Enunciado del alcance del proyecto: Documento que describe en 
detalle, los productos entregables del proyecto y trabajo necesario para 
crear esos entregables, debe identificarse las áreas donde la gente solicito 
el alcance pero no fue aprobado para incluirse en el proyecto, y aclarar las 
áreas donde el alcance pueda ser malinterpretado. También se pueden 
identificar alcances que no se incorporaran al proyecto para evitar que 
alguien los proponga y quiera cambiarlos. El ejemplo del documento a 
continuación: 
Enunciado del alcance del proyecto 
Nombre del Proyecto: Residencial Paseo Vistamar 
Localización: Av. Costanera 2450 - San Miguel 
Fecha Última de Actualización: ____________________ 
Elaborado por: Romell Rodrigo Chayña Yupanqui 
1. Breve Descripción del Proyecto 
El proyecto consta de la construcción de un Edificio Multifamiliar 
denominado: "Residencial Paseo Vistamar" cuenta con 173 departamento 
distribuidos en tres torres (A, B, C), de 15 pisos y azotea cada una, 58 
departamentos en Torre A, 57 departamento en Torre B, 58 Departamentos 
en Torre C, sobre un área de terreno de 3,972.14 m², ubicado en la  Av. 
Costanera 2450, terreno plano, distrito de San Miguel, provincia y 
departamento de Lima. 
La presente propuesta se desarrollo conforme el RNE y el Certificado 
Urbanístico y Licencia de Edificatorio Nº 070-2012-sgopr-gdu/mdsm Ley N° 
29090.  
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2. Descripción del alcance del Producto 
Culminación de la construcción de la edificación de acuerdo al contrato, 
las especificaciones y planos entregados para su ejecución, con una 
cantidad mínima de observaciones respecto a los acabados del proyecto y 
con la funcionabilidad correspondiente de los servicios que involucra este 
proyecto. En la matriz de rastreabilidad de requisitos se enuncia en detalle 
las especificaciones técnicas del proyecto, se deberán tener en cuenta 
conjuntamente con los planos y el cuadro de acabados para la ejecución de 
las partidas del proyecto. 
3. Entregables 
Para el presente proyecto se identificaron los siguientes entregables: 
 Desmontaje y demolición  
 Obras Iniciales 
 Torre A 
 Torre B 
 Torre C 
 Circulación Vehicular y Estacionamientos 
 Cuarto de Bombas y Cisternas 
 Área de Ingreso a Edificaciones 
 Zonas Recreacionales 
 Sub estación eléctrica 
 Documentación  
4. Criterios de aceptación del producto 
Los criterios de aceptación se darán de acuerdo al control que la 
supervisión haya realizado sobre los procesos, a la inspección visual y 
funcional final del proyecto y la documentación necesaria para proceder a 
realizar la entrega del proyecto, para esto es necesario que el proyecto 
haya cumplido con los siguientes criterios: 
 El proyecto deberá cumplir con la calidad especificada en el contrato. 
 Constancia o declaración jurada de no existir cuentas pendientes a 
empresas de servicios por consumo de agua potable, electricidad, 
teléfono, internet y otros servicios que se hayan tomado durante la 
ejecución del proyecto. 
 Entrega del manual de funcionamiento y garantías de los equipos 
electromecánicos y de comunicación instalados en el proyecto. 
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 Documentación que acredite los cumplimientos de todas las 
obligaciones provisionales y laborales relacionadas con los 
trabajadores contratados directamente y los subcontratos 
 Acta de conformidad de trabajos  de las propiedades vecinas 
 Acta de Conformidad y entrega de Departamentos, aprobados por la 
supervisión.  
5. Exclusiones 
El proyecto no contempla la ejecución de los siguiente: 
 Tramite de Licencia de obra definitiva 
 Tramite de Obtención del certificado de conformidad de obra 
 Tramite de Preparación de la declaratorio de fabrica 
 Instalaciones de gas 
 Trámites para la habilitación de agua, desagüe y energía eléctrica. 
 Cableado del servicio de telefonía o internet. 
6. Restricciones 
En el proyecto se pudieron evaluar las siguientes restricciones: 
 La zona de trabajo es un lugar con conflictos sociales y de 
inseguridad, es un riesgo potencial el hurto de los materiales o daño 
al personal que labora en el proyecto. 
 La fecha máxima de conclusión del proyecto es indicada como el 15 
de octubre. 
 El presupuesto determinado para el proyecto es de S/. 18 774 285.21. 
 Los pagos se realizaran hasta máximo 30 díasdespués de haber sido 
aprobada la valorización que se realiza cada 15 y fin de mes. 
 La energía del medidor es insuficiente para abastecer el proceso 
constructivo de la obra. 
5. Supuestos 
Para este proyecto se consideraron los siguientes supuesto: 
 Las licencias correspondientes a la inmobiliaria serán tramitadas a 
tiempo. 
 Los servicios básicos de agua, desagüe y energía eléctrica definitivos 
estarán habilitados antes de la fecha de culminación del proyecto. 
 No habrá retrasos con los pagos de las valorizaciones. 
 No habrá escases de materiales. 
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Actualización de los documentos del proyecto:Si al elaborar este 
documento se encontró algún nuevo enunciado que modifique alguno de los 
documentos anteriormente elaborados, estos deberán actualizarse.  
4.1.3.3 Crear la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 
El proceso de crear la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) o en 
inglés Work Breakdown Structure(WBS) se compone de la siguiente forma: 
ENTRADAS 
Enunciado del alcance del proyecto: El documento del enunciado del 
alcance del proyecto fue creado en el anterior proceso denominado "Definir 
el alcance". 
Documentación de Requisitos: Este documento fue desarrollado en el 
proceso denominado "Recopilar requisitos". 
Factores Ambientales de la Empresa: No se identificaron factores 
externos al proyecto que aporten información a la creación de la EDT. 
Activos de los Procesos de la Organización:  La empresa no cuenta con 
formatos o documentación que aporte un soporte a este proceso por 
consiguiente la documentación desarrollada en este proceso será nueva o 
acondicionada de formatos externos. 
Entradas 
•Enunciado del alcance del proyecto
•Documentacion de Requisitos
•Factores Ambientales de la Empresa
•Activos de los Procesos de la Organización
Proceso 
•Crear la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)
Salidas 
•Estructura de Desglose de Trabajo
•Diccionario de la EDT
•Línea Base del Alcance
•Actualizacion de los documentos del proyecto
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PROCESO 
Crear la Estructura de Desglose de Trabajo: En este proceso se usa 
una herramienta denominada "Descomposición" en la que subdividimos los 
productos entregables de un proyecto en componentes más pequeños y 
fáciles de manejar, la descomposición divide en subcategorías un 
entregable y a cada subdivisión le asigna un nombre de acuerdo al grado de 
descomposición de la siguiente forma: 
 
SALIDAS 
Estructura de Desglose de Trabajo: La EDT es una herramienta 
organizacional que nos muestra todo el alcance del proyecto, de una 
manera desglosable en fases o partes denominadas "Entregables" los 
cuales nos permiten mas manejabilidad, los entregables se definieron en el 
enunciado del alcance del proyecto, en el Anexo 5 se  muestra el desglose 
de estos entregables en paquetes de trabajos. 
Las ventajas de la EDT son: 
 Permite reconocer los trabajos a realizar evitando que se omitan. 
 Mejora la comprensión del equipo de proyecto sobre el trabajo a 
realizar, para que ubiquen su lugar en el proyecto y como impactan 
los trabajos en todo el proyecto 
  Facilita la comunicación y la cooperación entre el equipo del 
proyecto. 
 Facilita el control integrado de cambios 
 Sirve como base para la estimación de costos, tiempos, recursos y 
riesgos. 
 Ayuda a las personas a entender detalles del proyecto 
PROYECTO: Nombre del Proyecto 
ENTREGABLE: Fase o parte del proyecto que agrupa un conjunto de paquetes de 
trabajo. 
CUENTAS DE CONTROL: Se aplica si el van a administrar los costos dentro del 
entregable. 
PAQUETE DE TRABAJO: Conjunto de actividades que cumplen una parte del 
entregable. 
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Diccionario de la EDT: Este documento nos sirve para identificar en 
detalle el trabajo que se debe de hacer en cada paquete de trabajo de la 
EDT, en el Anexo 6 se desarrollara el diccionario de la EDT para el presente 
proyecto. 
Línea Base del Alcance: Son las versiones aprobadas finales del EDT, 
el diccionario de la EDT creados en este proceso y el enunciado del alcance 
del proyecto creado en el proceso de definir el alcance. Estos proceso se 
definen en la planificación antes de iniciar el proyecto. 
Actualización de los documentos del proyecto: La actualización de 
documentos enuncia los documentos que pudieron ser modificados durante 
la creación de la EDT y el diccionario de la EDT; durante la creación del 
EDT se identifico un entregable que decidió modificarse y eliminarse, 
combinándolo con otro y siendo un paquete de trabajo para este, por 
consiguiente se quito un entregable del enunciado del alcance del proyecto. 
4.1.4  LINEA BASE DE DESEMPEÑO DE COSTOS 
4.1.4.1 Presupuesto del Proyecto 
El presupuesto del proyecto lo determina el equipo del área de costos y 
presupuestos de la empresa constructora, este presupuesto es presentado 
en la propuesta de la constructora durante la licitación, nos guiaremos del 
presupuesto realizado al cual denominaremos línea base del desempeño de 
costos según la guía del PMBOK®. 
Con fines comparativos se desarrollara una vez más un presupuesto de 
este proyecto, la tesis no abarca el área de conocimiento de la gestión de los 
costos del PMBOK, por consiguiente para el desarrollo del presupuesto sólo 
se elaborará los metrados, los análisis de costos de las partidas para 
determinar el presupuesto del proyecto; tomando como referencias los 
documentos de la licitación como: planos, especificaciones técnicas y 
cuadros de acabados. Sin embargo dentro de la Gestión de Costos se 
conoce los  "Costos de Calidad" tema relacionado al desarrollo de esta tesis.   
La planilla de metrados, los análisis de costos unitarios y el presupuesto 
será elaborados en el Anexo 7 y 8. 
4.1.4.2Costos de Calidad 
En la Gestión de la Calidad se incluyen los costos totales incurridos en 
inversiones para prevenir el incumplimiento de los requisitos, evaluar la 
conformidad del producto o servicio con los requisitos, y por no cumplir con 
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los requisitos, los cuales deben estimarse en el presupuesto inicial. Hay tres 
costos normalmente asociados con el costo de calidad: 
 Costos de Prevención: Son los costos de mantener los defectos  
fuera de las manos de los clientes y satisfacer los requisitos de 
este, mediante el cumplimiento de los estándares de calidad 
especificados, en estos costos se incluyen los costos de la 
planificación de la calidad ( incluye tiempo y dinero que se 
necesita para investigar, escribir y revisar el plan), capacitación, 
entrenamiento, mano de obra cualificada, equipamiento, la 
revisión del diseño, y otros. Generalmente es el que más bajo 
costo tiene en comparación a los otros dos, es gastado durante el 
proyecto para evitar errores. 
 Costos de Evaluación: Son costos asociados con examinar el 
producto y asegurar que cumplan con los estándares de calidad 
especificados,  en forma de inspecciones y pruebas son típicos 
costos de evaluación, también se presentan al final del plan de 
gestión del proyecto ya que se tiene que revisar el plan del 
proyecto y verificar los estándares que se ha establecido, los 
costos que se incluyen son las pruebas de calidad, ensayos 
destructivos, inspecciones y otros. Generalmente este tipo de 
costo es de una cantidad mayor al costo de prevención, es 
gastado durante el proyecto para evitar fallos. 
 Costos de Fallas: o costos de mala calidad, estos costos se 
incurren  cuando el producto no cumple con los estándares de 
calidad especificados; hay dos formas de fallas: 
 Fallas Internas: Cuando no se cumplen las 
especificaciones del cliente, mientras que el 
producto aun esta bajo el control de la constructora 
generan costos por rehacer y desechar, las fallas las 
encuentra el equipo del proyecto. 
 Fallas Externas: Cuando no se cumplen las 
especificaciones del cliente, cuando el producto ya 
ha sido entregado al cliente, estos generan un costo 
porque el cliente exige  las garantías del trabajo o no 
está conforme con este, las fallas las encuentra el 
cliente. 
Los costos de falla asociados a las fallas  en calidad se refieren a un mal 
trabajo de la gestión de proyectos y en particular a los procesos de 
planificación del proyecto, en general son los que generan másgastos en 
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relación a costos de calidad en proyectos, el dinero es gastado durante y 
después del proyecto. 
Los costos de calidad no están incluidos en el presupuesto de este 
proyecto, y para su estimación deben identificarse las actividades 
relacionadas a la gestión de la calidad necesaria para el proyecto. 
A continuación un grafico de barras de comparación de los costos de 
calidad en la actualidad y aplicando metodologías de gestión de la calidad: 
 
Grafico de comparación de costos de calidad (la  grafica no se basa en 
métodos estadísticos solo indica referencialmente las magnitudes de los costos de calidad) 
4.1.5 LINEA BASE DEL CRONOGRAMA 
4.1.5.1 Cronograma del Proyecto 
El cronograma general fue elaborado por el equipo de costos y 
presupuesto, considerando un cronograma de mayor nivel o de grandes 
rasgos donde los hitos marcan fechas de inicio y finalización para las 
partidas más importantes o que forman parte de la ruta critica del proyecto, 
este cronograma se encuentra en el Anexo 1, el cual es denominado 
cronograma contractual o para la guía del PMBOK "línea base del 
cronograma". 
Para la ejecución del proyecto se elabora un cronograma más ajustado, 












Costos de Calidad sin
Metodología de Gestión de
la Calidad
Costos de Calidad con
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denominaremos cronograma meta y sirve como un modelo de comparación 
para ver como se está desarrollando el cronograma real en comparación con 
el cronograma meta y el contractual. 
4.1.6 REGISTRO DE RIESGOS 
Los riesgos son las incertidumbres del proyecto, todos los proyectos 
tienen riesgos y es necesario identificarlos y tomar las medidas necesarias 
para cada tipo de riesgo a fin de que el proyecto en ningún caso se vea 
perjudicado. 
Desarrollar el registro de riesgos es una entrada importante para el 
proceso de planificar la calidad, ya que nos enuncia los riesgos que se 
pueden presentar durante la ejecución del proyecto, es importante tenerlos 
identificados para evaluar su influencia en el momento de planificar la 
calidad. Para esto desarrollaremos el  proceso de "Identificar los riesgos" del 
Área de Conocimiento de la Gestión de Riesgos cuyas salidas nos ayudaran 
a determinar el registro de riesgos: 
4.1.6.1Identificar los Riesgos 
El proceso de Identificar los riesgos tiene la siguiente estructura: 
TESIS                                         UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA 
 




4.1.6.2Plan de Gestión de Riesgos: Describe como se estructurara y 
realizara la gestión de los riesgos del proyecto, incluye: 
 La metodología, define los métodos, herramientas y fuentes de 
información que pueden utilizarse para realizar la gestión de los 
riesgos en el proyecto. 
 Roles y Responsabilidades, define los roles y las  responsabilidades 
de los miembros y no miembros del equipo del proyecto para cada 
actividad del plan de gestión de riesgos. 
 Presupuesto, se asigna los recursos y se estima los costos 
necesarios para desarrollar adecuadamente la gestión de riesgos. 
 Calendarios, define cuando  y con qué frecuencia se realizara la 
gestión de riegos para el proyecto. 
 Categorías de riesgo, proporciona una estructura o categorías en 
forma de un listado o Estructura de Desglose de Riesgos (similar en 
forma a la EDT) en la cual se pueden ubicar los riesgos que se 
identifiquen antes o durante la ejecución del proyecto. 
Entradas 
•Plan de Gestión de Riesgos 
•Estimación de Costos de las actividades 
•Estimación de la duración de las actividades 
•Línea Base del alcance 
•Registro de Interesados 
•Plan de Gestión de Costos 
•Plan de Gestión de Cronograma 
•Plan de Gestión de la Calidad 
•Documentación del Proyecto 
•Factores Ambientales de la Empresa 
•Activos de los procesos de la organización 
Proceso 
•Identificar los riesgos 
Salidas 
•Registro de riesgos 
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 Definiciones de probabilidad o impacto, se desarrolla algunas 
definiciones y se muestra como debe de ser la matriz de probabilidad 
e impacto de los riesgos identificados, de esta manera se ayuda a 
uniformizar criterios para los miembros del equipo de proyecto. 
 Tolerancias de los interesados, proporciona información de como 
clasificar los riesgos de acuerdo a la respuesta que tendrán los 
interesados ante esta en cuanto al costo que generaran estos 
riesgos. 
 Formatos de informe, menciona y describe los informes que deberán 
ser creados durante la gestión de riesgos. 
 Seguimiento, se describe como se auditara la gestión de riesgos y 
como se recopilara la información de lo que ocurra con la gestión de 
riesgos. 
Para identificar los riesgos no se está considerando el plan de gestión de 
riesgos ya que una vez identificados los riesgos debemos remitirnos al plan 
para determinar cómo actuaremos y manejaremos los riesgos identificados. 
Estimación de Costos de las actividades: La estimación de los costos de 
las actividades se encuentra en el presupuesto del proyecto, nos sirve de 
información para determinar si durante esta estimación se identificó algún 
riesgo y se considero alguna medida económica para manejar estos en 
caso ocurriera el evento; del presupuesto se pueden identificar dos riesgos 
en el presupuesto: 
 Insurgencia poblacional, la industria de la construcción se ha 
caracterizado últimamente por estar bajo amenaza de ciertos grupos 
poblacionales que obligan a la empresa a pagar un cupo por realizar 
alguna actividad del sector construcción en su zona, en caso 
contrario pueden tomar medidas que atenten contra la vida y salud 
del personal en la obra; bajo este condicionante se ha considerado 
una partida el  presupuesto denominado "cuota sindical 
extraordinaria". 
 Seguridad de Obra, para garantizar que los materiales, herramientas 
y equipos de la obra no sean sustraídos se considera un costo de 
seguridad para garantizar la vigilancia permanente en el proyecto por 
parte de un personal policial; en el presupuesto se ha considerado 
como una partida el costo generado por este riesgo. 
Estimación de la duración de las actividades: La estimación de las 
actividades se llevo a cabo en la creación del cronograma, nos permite 
identificar riesgos que se hayan considerado dentro de la programación de 
la obra, para este proyecto no se han considerado los riesgos dentro del 
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cronograma de obra, por consiguiente no se identifican riesgos en este 
punto. 
Línea Base del alcance: Dentro de la línea base del alcance se 
encuentran los documentos creados anteriormente como la EDT, el 
diccionario de la EDT y el enunciado del alcance del proyecto; de esta 
documentación solo en el enunciado del alcance se menciona algunos 
riesgos potenciales para el proyecto: 
 Alcances mal definidos 
 EDT y diccionario de la EDT inadecuados 
 Deficiencias en los alcances 
 Incompatibilidades 
 
Registro de Interesados: Los interesados con alto poder tienen 
influencia directa en el proyecto y si no se realiza una buena gestión de los 
interesados representan un riesgo potencial para este por consiguiente se 
identifica el siguiente riesgo: 
 Ineficiente manejo de interesados del proyecto 
Plan de gestión de Costos: El proyecto no cuenta con un plan de 
gestión de costos, pero del presupuesto se dedujo las partidas que se 
consideraron para evitar los riesgos. 
 Exceder el presupuesto asignado 
 Incumplimiento de pagos e insolvencia económica 
Plan de Gestión de Cronograma: El proyecto no cuenta con un plan de 
gestión de cronograma pero no se consideraron riesgos durante la creación 
del cronograma solo la holgura que se creyó necesaria en el cronograma 
contractual, en caso de que el proyecto sufra alguna demora y se necesite 
más tiempo de ejecución. 
 Incumplimiento en la fecha de culminación del proyecto. 
Plan de Gestión de la Calidad: En el proceso iterativo del plan de 
gestión de la calidad que se desarrollara en las siguientes páginas se 
determinólos siguientes riesgos: 
 Incumplimiento en la calidad especificada 
 Materiales defectuosos 
 Resultados de control incorrectos 
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Documentación del Proyecto: Adicionalmente se pueden utilizar otros 
documentos de otras áreas que muestren riesgos no identificados en las 
entradas anteriores, por ejemplo del proceso de recopilar requisitos, del 
documento Plan de gestión de requisitos se puede obtener: 
 Requisitos no identificado o mal identificados 
Factores Ambientales de la Empresa: Factores externos a la 
organización, podemos identificar los siguientes riesgos: 
 Normatividad perjudicial, normas o reglamentos que pueden generar 
modificaciones en algún ámbito del proyecto que puedan generar 
sobrecostos o se puedan convertir en una restricción para el 
proyecto. 
 Movimientos del mercado, sobre costos o escases de materiales, son 
flujos del mercado sobre el cual el proyecto no tiene influencia pero si 
dependencia. 
Activos de los procesos de la organización: La empresa constructora no 
cuenta con formatos relacionados a la identificación de riesgos. 
PROCESO 
Identificar los riesgos: Lo mas importante en la identificación de riesgos 
es que se haga, con la identificación de lo que potencialmente podría ocurrir 
nos da una ventaja en el éxito del proyecto,  aunque pensemos que todos 
los riesgos son negativos y causan problemas también existen riesgos 
positivos que son oportunidades "disfrazadas" de riesgos, las cuales 
proporcionan beneficios al proyecto. 
Existen varias técnicas que nos ayudaran a identificar los riesgos: 
 Información Histórica: Información de riesgos identificados en 
otros proyectos similares, no se cuenta con la documentación de 
otros proyectos por lo que en este caso no es aplicable. 
  Revisión de documentación: Revisar los documentos creados 
con anterioridad e identificar riesgos que se hayan considerado en 
estos documentos, en las entradas de este proceso se 
identificaron los riesgos que se consideraron en esos 
documentos, de esta manera obtuvimos algunos riesgos del 
proyecto. 
 Técnicas de Recopilación de Información: Tenemos las 
siguientes: 
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Lluvia de ideas: Reuniones donde una idea ayuda a 
generar más ideas  entre los participantes, se podría 
manejar los documentos que se  crearon y los riesgos 
identificados hasta el momentos para generar  más ideas 
sobre posibles riesgos para el proyecto, en este caso 
 durante las reuniones de obra generalmente se realizaban 
las lluvias  de ideas para considerar riesgos del proyecto, 
de estas se  consideraban las de concilio común en el acta 
de reunión para darle  un seguimiento al proyecto, los 
riesgos identificados son: 
 Material de importación insuficiente  
 Trabajos inseguros para el personal 
 No cumplimiento de los requisitos 
 No conformidad por parte de la inspección municipal 
 Retrasos por parte de la inmobiliaria 
 Cambios en el proyecto con destiempo 
 Desastres Naturales 
Técnica Delphi: Consiste en determinar un grupo de 
expertos que tengan experiencia en proyectos similares, 
separados físicamente se  les pide opiniones sobre 
potenciales riesgos, posteriormente las  opiniones son  
recopiladas y los resultados son devueltos  a los 
 expertos para su revisión, hasta lograr un consenso de los 
riesgos que  se identificaron para el proyecto. 
Entrevistas: Sesiones de preguntas y respuestas a 
expertos en la  materia, interesados, miembros del 
equipo, clientes, y personas que  puedan ayudar a 
identificar los riesgos. Para el proyecto se realizo 
 entrevistas maestros y capataces de la obra, confiando en 
su  experiencia en proyectos de construcción se obtuvo 
los siguientes  riesgos: 
 Falta de material en obra 
 Equipos malogrados 
 Falta de personal para las actividades 
 Materiales deficientes 
 Paro del personal 
 Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
(FODA): Este análisis examina el proyecto para identificar sus 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 
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 Análisis de supuestos: Analizar los supuestos llevados a cabo 
sobre el proyecto y su validez puede tener como resultado la 
identificación de más riesgos. Esta técnica está incluida en este 





4.1.6.3Registro de Riesgos: Recopila todos los resultados del proceso 
de identificar los riesgos dando como resultado información para realizar una 




Registro de Riesgos 
 
Nombre del Proyecto: Residencial Paseo Vistamar 
   Fecha Actualización: 
    Jefe del proyecto: Ing. Residente 
   














Problemas con los pobladores 










Robos Activo Externo 
Ing. 
Residente 
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Deficiencias en el 









Materiales con defectos propios 
de su fabricación 





Pruebas y resultados erróneos 
o que no cumplen con la 
calidad especificada 




Problemas con los vecinos 
debido a la construcción 





Demora en trámites que 
pueden generar atrasos 
Activo Externo Inmobiliaria 
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Incumplimiento de pagos e 
insolvencia económica por 
parte de la inmobiliaria 












No hay la suficiente cantidad 








Mala comunicación y gestión 
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16 Movimiento de 
Mercado 
Incremento de costos y 
escases de materiales 






Material que no llega a la obra 






inseguros para el  
personal 
Actividades de la obra que 
tengan riesgo para el personal 
Activo Interno 
Prevencioncit
a de Riesgos 
19 No conformidad 
No conformidad por parte de la 







parte de la 
inmobiliaria 
Ordenes o problemas que 





Cambios en el 
proyecto 
Cambios con destiempo en el 
proyecto pueden generar 
sobrecostos o tiempo 
Activo Externo Inmobiliaria 
22 
Desastres 
Naturales Desastres de la naturaleza 
Activo Externo Aseguradora 
23 
Falta de Material 
en Obra 
















Personal insuficiente para las 








Materiales malogrados o 








Paralización de obra por parte 
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4.1.7 PLANIFICAR LA CALIDAD 
Consiste en identificar que estándares de calidad son relevantes para el 
proyecto, y determinar cómo satisfacerlos, el proceso de planificar la calidad 
tiene la siguiente estructura: 
 
ENTRADAS 
Línea base del Alcance: Esta compuesta por la EDT, el diccionario de la 
EDT y el enunciado del alcance del proyecto creado en los procesos de 
definir la EDT y definir el alcance; es una entrada clave para el proceso de 
planificar la calidad debido a las siguientes consideraciones: 
 En el enunciado del alcance del proyecto podrá contemplar los 
requisitos, umbrales y criterios de aceptación de la obra. 
 En el EDT se encuentran los principales entregables del proyecto. 
 En el Diccionario del EDT  se encuentran las descripciones de los 
principales entregables del proyecto. 
Entradas 
•Linea base del Alcance 
•Registro de los interesados 
•Linea base de desempeño de costos 
•Linea base del cronograma 
•Registro de riesgos 
•Factores Ambientales de la Empresa 
•Activos de los Procesos de la Organización 
Proceso 
•Planificar la Calidad 
Salidas 
•Plan de Gestión de calidad 
•Metricas de Calidad 
•Listas de control de Calidad 
•Plan de Mejoras de Procesos 
•Actualizacion de la documentación del proyecto 
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 Si los productos entregables cumplen con todos los requisitos de 
aceptación implica que se han satisfecho las necesidades del cliente. 
 La definición de los criterios de aceptación puede aumentar o reducir 
significativamente los costos de calidad del proyecto. 
Registro de los interesados: Este documento fue desarrollado en el 
proceso de Identificar a los interesados desarrollado anteriormente. Es 
importante definir las personas que se verán involucradas en los criterios de 
aceptación del producto y su grado de influencia en los cambios. 
Línea base de desempeño de costos: Se considera el presupuesto 
inicial del proyecto, en el cual no se consideran costos de calidad 
preventivos, de evaluación o por fallos. 
Línea base del cronograma: Se considera el cronograma contractual del 
proyecto. 
Registro de riesgos: Este documento se realizo en el proceso de 
identificar los riesgos. 
Factores Ambientales de la Empresa: El proyecto se basa en los 
reglamentos y normas nacionales relacionadas a los procesos constructivos 
y especificaciones técnicas incluidas en el proyecto. 
Activos de los Procesos de la Organización: La empresa constructora 
no cuenta con políticas, procedimientos y guías de calidad documentadas, 
no hay información de bases históricas y lecciones aprendidas de proyectos 
anteriores. En caso de que existieran políticas  de calidad en la 
organización, el equipo del proyecto es responsable de asegurar que los 
interesados del proyecto tengan pleno conocimiento de la política, a través 
de la distribución apropiada de información. 
PROCESO 
Planificar la Calidad: Las entradas sirven como una guía para planificar 
los esfuerzos de calidad del proyecto porque incluyen la información de los 
interesados, los entregables del proyecto más importantes, los umbrales y 
los criterios de aceptación. 
El objetivo de este proceso es identificar todas las prácticas de la 
constructora o de la industria de la construcción, los estándares y requisitos 
relevantes para la calidad del proyecto, del producto y los esfuerzos de 
dirección del proyecto. El resultadoprincipal es el plan de gestión de calidad. 
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La calidad no se incorpora al proyecto cuando ya está en marcha 
mediante procesos de inspección como habitualmente se realiza; la calidad 
se planifica, se diseña y se incorpora al proyecto antes de que comience la 
ejecución del proyecto. 
Las siguientes son técnicas y herramientas que ayudan a determinar los 
documentos que son salidas de este proceso: 
 Análisis de Costo Beneficio: Involucra  revisar cual será el costo del 
cumplimiento e incumplimiento de la calidad especificada en el 
proyecto y crear un equilibrio apropiado, es decir los requisitos de 
calidad nos deben dar un menor reproceso, mayor productividad, 
menores costos y mayor satisfacción de los interesados. Para la 
aplicación en este proyecto se respetaran los procesos constructivos 
habituales los cuales nos darán como resultados el cumplimiento de 
los requisitos del proyecto. 
 Costo de Calidad: Son los costos totales incurridos en inversiones 
para prevenir el incumplimiento de los requisitos, evaluar la 
conformidad del producto o servicio con los requisitos, y por no 
cumplir con los requisitos, esta herramienta se desarrollo en tipología 
en el proceso de determinar el presupuesto, pero a continuación se 
elaboran el listado de los posibles costos a cubrir por la aplicación de 
esta herramienta. La técnica se aplicará considerando las siguientes 





Gestión de la 
Calidad 
Descripción 
Estimación del Costo 
Costos de 
Prevención 
Desarrollar el Plan 
de Calidad 
Incluye el tiempo y el 
costo necesario para 
desarrollar el Plan de 
Calidad 
Determinar quienes 
desarrollaran el Plan, 
Remuneraciones del 
Ing. Residente e Ing. de 
Calidad 
 Capacitación Entrenamiento e 
instrucción del personal 
profesional y la mano de 
obra del proyecto de 
construcción. 
Determinar la 
remuneración de las 




Inspección Actividades de inspección 
de los trabajos 
Incluido en la 
remuneración del Ing. 
de Calidad y el personal 
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que realizara las 
inspecciones 
 Pruebas y 
Ensayos 
Pruebas a los materiales y 
ensayos de Calidad 
Costos de los 
laboratorios o personal 
que realiza las pruebas 
 
 Informes y 
Revisión 
Actividad de crear 
informes, documentarlos y 
realizar la revisión final 
Incluido en la 





Actividades de rehacer 
trabajos que no cumplen 
los requisitos 
Costos por las 
actividades para 
rehacer los trabajos. 
Solo se puede 





Actividades de desechar 
trabajos que no  cumplen 
con los requisitos 
Costos por las 
actividades de 
desechar los trabajos 
Solo se puede 





Actividades de reparación 
de trabajos que fallaron o 
son observados después 
de la entrega. 
Costos por las 
actividades de 
reparación de defectos 
después de la 
construcción. Solo se 
puede determinar 
después de la 
construcción 
 
 Diagramas de Control: Se utiliza para determinar si un proceso 
es estable o no, o si tiene un desempeño predecible, en 
construcción se utilizan para fijar los límites superior e inferior 
de las especificaciones del contrato en los cuales se incluyen 
los resultados de los procesos o especificaciones de 
construcción, y determinar si hay procesos que están fuera de 
control. Se establecen los diagramas de control a usar en el 
proyecto en el plan de calidad, estos después se utilizarán en 
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el proceso de controlar la calidad. Ejemplo de diagrama de 
control: 
 
 Estudios Comparativos (Benchmarking):Compara practicas 
del proyecto reales o planificadas con los de otros proyectos 
de similares características, a fin de generar ideas de mejoras 
y de proporcionar una base respecto a la cual medir el 
desempeño. Para el proyecto actual no se tienen referencias 
documentadas de proyectos anteriores sobre los cuales 
realizar un benchmarking pero se puede solicitar experiencias 
de los interesados del proyecto en proyectos similares. 
 Diseño de Experimentos (Design of Experiments -DOE): Es un 
método estadístico que ayuda a identificar qué factores 
ayudan a mejorar la calidad del proyecto, no propone cambiar 
un factor a la vez para evaluar el resultado final sino que 
mediante métodos estadísticos se cambiaran combinación de 
factores tiene un mayor impacto en la calidad.  
 Muestreo Estadístico: Consiste en seleccionar parte de la 
población para realizar una análisis, de esta forma se reducen 
los costos de control de calidad en relación a tener que 
investigar toda la población. No se realiza muestreos 
estadísticos en este proyecto. 
 Diagrama de Flujo: Son representaciones visuales de los 
pasos de un proceso, ayudan a detectar cuellos de botellas 












0 5 10 15 20 25
Ejemplo de diagrama de Control 
Limite Superior de la
Especificación
 Limite Inferior de la
Especificación
Limite superior de control
Limite inferior de control
Real
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Símbolos ANSI para el diagrama de flujo 
 
 
 Otras Metodologías: Existen otras metodologías como six sigma, lean 
construction, tormenta de ideas, diagramas de afinidad, técnicas de 
grupo nominal, y otras técnicas que no se aplicaran a plan de calidad 
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ESQUEMA DE DESARROLLO DE PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL 
DE LA CALIDAD 




























 Determinar las Normas aplicables (ACI, AST, 
RNE, etc.) 
 Determinar los rangos de tolerancias aplicables, 
en las diferentes disciplinas. 
 Definir estándar del Proyecto 
Planeamiento de 
Operación 
 Definir la organización de Calidad del Proyecto 





























 Difundir la Política de Calidad 





 Difundir e implementar los  Procedimientos de 
Control de Calidad. 





 Definir los Procedimientos Constructivos  
aplicables. 
 Elaborar los Procedimientos constructivos 
Específicos. 
 Difundir los Procedimientos Constructivos. 
 Definir y difundir los Planes de Puntos de 
Inspección (PPI). 
Revisión del 
cumplimiento del Plan de 
Calidad 
 Implementar las Auditorías Internas de Calidad 
(equipo de obra) 
 Auditoría al proyecto por el Área de Gestión de 
Calidad de la Empresa. 
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Definición de la 
Estructura Documental 
 Revisar y validar la Matriz de Procedimientos de 
Gestión y Control aplicables. 
 Implementar registros de Control de calidad. 
 Administrar la documentación aplicable 
(certificados de calidad de materiales, cartas de 
garantía, manuales de operación, etc.) 




















Control de Calidad 
 Preparar los protocolos de inspección, 
verificación y validación de datos 
 Preparar el cronograma de actividades de Control 
de Calidad, en base al programa de construcción. 
 Verificar que las actividades de construcción se 
realicen cumpliendo las Especificaciones 
Técnicas y los Procedimientos Constructivos 
aprobados. 
 Presenciar y validar las pruebas o ensayos 
realizados. 
 Verificar el cumplimiento de los Planes de Puntos 
de Inspección (PPI). 
 Verificar el estándar de calidad de los trabajos 
subcontratados. 
 Mantener los archivos electrónicos actualizados. 
 Mantener ordenado y actualizado el Dossier de 
Calidad 
Evaluación de la 
Calidad 
 Análisis de resultados 
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4.1.8 PLAN DE GESTION DE CALIDAD 
El plan de gestión de calidad describe como implementara el equipo de 
dirección de proyecto la política de calidad de la empresa constructora, 
aborda los planes para la dirección de la calidad, el control de la calidad, el 
aseguramiento de la calidad y los métodos de mejoras continua de los 
procesos del proyecto. 
La correcta estructuración de los documentos, se encuentra en el plan 
de gestión de  la calidad, la documentación esta interrelacionada y responde 
a un sistema general de control, cada nivel de documentación debe estar 
aprobada por la autoridad correspondiente a la importancia del documento. 
Se recomienda que hacer participar, a través de trabajo en equipo, a todos 
los interesados que tengan relación con los procesos que afecten la calidad, 
de manera que la documentación responda al cómo se hacen las cosas al 
interior de la empresa e integre los elementos claves para asegurar la 
calidad de los procesos. 





El plan de Gestión de Calidad tiene el siguiente esquema: 
 
 
¿Qué se hace? 
Descripción del sistema, políticas, 
objetivos, respuestas a requisitos aplicables  
Información específica sobre Quien, Cómo, 
Cuando, Donde, Que y porque efectuar las 
actividades. 
Proporciona detalles técnicos sobre cómo 
hacer el trabajo y registrar los resultados 
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PLAN DE ASEGURAMIENTO Y 




Residencial Paseo Vistamar 
Página:  
 
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD  
1. Propósito y Alcance 
El presente documento tiene como finalidad planificar la calidad 
considerando las características particulares de este proyecto, de modo de 
garantizar un adecuado desarrollo, identificación, control y asegurar el 
cumplimiento de los requisitos del cliente establecidos en el contrato,  
respetando los reglamentos aplicables.  
En este documento se establecen los procesos que sustentan el Plan de 
Gestión de la Calidad, lo cual incluye procedimientos de construcción, el 
aseguramiento integral, control de puntos de inspección, control de 
documentos, control de registros, auditorías internas, informes de calidad, 
tolerancias, tratamiento de servicios no conforme y gestión de acciones 
correctivas y preventivas. 
 
2. Referencia Normativa y Documentación 
Las siguientes son las normas y reglamentos mas resaltantes 
identificadas en las bases de licitación del proyecto: 
RNE Reglamento Nacional de Edificaciones 
NTP Normas Técnicas Peruanas 
ASTM American Society for Testing and Materials 
ANSI American National Standards Institute 
ASCE American Society of Civil Engineers 
AWS American Welding Society 
AISC America Iron and Steel Construction 
ACI American Concrete Institute 
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Planos de especificaciones técnicas del proyecto 
Bases administrativas del contrato 
3. Responsabilidades del Equipo de Proyecto, con  referencia al 
Sistema de Gestión de Calidad 
Los miembros del equipo del proyecto comparten ciertas 
responsabilidades en la gestión de la calidad, cada persona desde 
ingenieros hasta el personal  de construcción, realiza las actividades 
esenciales para la calidad del proyecto. De acuerdo a esto las 
responsabilidades del equipo del proyecto serán: 
A. El jefe o responsable de calidad del proyecto: Es responsable de 
aprobar y mantener controlado los documentos del Sistema de Calidad, 
garantizar su  disponibilidad en las áreas que lo requieran y resguardarlos de 
daños o deterioros, con autoridad para emitir copias autorizadas. 
Detecta las necesidades de capacitación de su personal, y planifica y 
aprueba la gestión de la capacitación del personal. Inspecciona y asegura 
las actividades del proyecto para garantizar el cumplimiento de los requisitos 
de calidad del proyecto. 
B. El Ingeniero Residente: En cooperación con el Jefe de Calidad, será 
responsable de la revisión y cumplimiento  del Sistema de Gestión de la 
Calidad del proyecto. 
C. El Administrador de Obra o Jefe de Almacén: Es el responsable de 
proveer y verificar los recursos para el proyecto( materiales, materias primas, 
insumos y servicios) los cuales deben cumplir con los requisitos de calidad 
aplicable. 
D. El Ingeniero de Campo: Es el responsable de la ejecución y el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las especificaciones del 
proyecto y el plan de calidad. 
E. El Gerente del Proyecto: Tiene la responsabilidad global de 
asegurar que todas las actividades del proyecto se ejecuten de acuerdo al 
plan de calidad, la programación de actividades, los procedimientos 
aprobados y los requerimientos del Contrato y del Cliente.  
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4. Adquisiciones 
El proceso de adquisición de recursos implica asegurar que los 
materiales, materias primas, insumos y servicios cumplan con los requisitos 
de calidad especificados. 
Se aplica a todas las calificaciones los proveedores y a adquisiciones de 
servicios que afecten la calidad del producto. Los procedimientos para 
asegurar la el cumplimiento de la calidad en los recursos son los siguientes: 
 Aplicar metodologías adecuadas para la selección y control de 
proveedores y subcontratistas para dar la confianza de que se recibirá 
la calidad especificada y continua del producto y/o servicio. 
 Emitir, aprobar y verificar las órdenes de compra con las guías de 
remisión y facturas. 
 Verificar si  los productos adquiridos cumplen con los requerimientos 
del proyecto, en caso de no tener la conformidad cambiar los 
productos. 
5. Métricas de Calidad 
Las métricas de calidad son las medidas utilizadas para determinar 
cómo y si se cumplen los estándares de calidad. Las métricas son medidas 
reales, no son respuestas de sí o no, ya que los entregables necesitan ser 
verificables. 
Las actividades del proyecto están compuestas por una serie de 
procesos se construcción, de los cuales es necesario conocer cada parte del 
proceso para definir métricas, por lo cual se han elaborado manuales de 
procedimiento constructivo en los cuales se indica las métricas para cada 
proceso, estos se encuentran en el anexo 9. Adicionalmente durante la 
construcción se pueden crear nuevos manuales para procesos nuevos de 
construcción no incluidos en el manual. 
 
6. Registros de controlde Calidad 
En las listas de control de calidad se incluyen las listas de control o 
checklist y protocolos de calidad: 
Lista de Control o CheckList: Indican los criterios de aceptación del 
producto, se elaboran en base a los manuales de procedimientos 
constructivos y las métricas de calidad, tienen que ser revisados por la 
supervisión para que den la conformidad de la lista de control, tienen que ser 
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firmados por el capataz que realizo el trabajo, el jefe de calidad y la 
supervisión. 
Protocolos: Son procedimientos normados con los cuales se verifican las 
pruebas de funcionamiento de diversos sistemas: agua, desagüe, 
electricidad, equipamiento, etc. para dar la conformidad de funcionamiento, 
deben ser firmados por el encargado de las pruebas, el jefe de calidad y la 
supervisión. 
Estos documentos se encuentran en el anexo 10. 
7. No Conformidades y listas de no conformidades  
Se realizan no conformidades a los trabajos que tengan defectos de 
calidad muy graves o a trabajos con defectos repetidos, las no 
conformidades pueden ser elaboradas por la supervisión o los responsables 
del proyecto. 
Los documentos deben ser entregados al jefe de calidad, las listas 
deben indicar la ubicación de la no conformidad, la causa, las medidas 
correctivas, el tiempo tentativo de levantamiento y el fin del levantamiento, el 
cual debe ser firmado como conformidad de su levantamiento. 
En esta acción también se pueden determinar  los costos de calidad de 
fallas que genera la no conformidad, estos son los gastos extras realizados 
al proyecto con la intención de rehacer o reparar los productos por haber 
realizado erróneamente una actividad. 
La lista de no conformidades es una lista simple donde se indica el 
numero de la no conformidad, la actividad afectada, el estado y la fecha de 
levantamiento 
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8. Certificados de calidad de materiales y equipos 
Se entregaran los certificados de calidad de materiales y equipos 
solicitados durante la ejecución del proyecto, por ejemplo: 
 Certificado de Cables eléctricos 
 Certificado de equipos de sensores, luces de emergencia 
 Certificado de equipos de bombas 
 Certificado de llaves eléctricas 
 Certificado de medidores de agua 
9. Ensayos y Pruebas de materiales 
De acuerdo a los requerimientos de la supervisión se realizaran ensayos 
y pruebas a los siguientes: 
Concreto: El concreto del proyecto requiere  de una resistencia a la 
compresión de 210 kgf/m2, los ensayos se realizaran a los 7 y 28 días, las 
muestras se tomaran en forma interdiaria y los resultados se colocaran en 















No aplica 147 210 147 
A los 
28 días 
No aplica 210 280 210 
De esta manera determinamos si los resultados son controlados o están 
fuera de control. 
Adicionalmente para validar los resultados se realizara un análisis 
estadístico de promedios, como se indica en la norma de concreto armado 
E-060 (RNE). En caso de no cumplir los requisitos de resistencia del 
concreto en las pruebas, se realizara un ensayo  elastómero para un análisis 
inicial y luego un análisis con diamantina. 
Compactación de terreno: Se entregara los ensayos de proctor o 
densidad natural de campo con un grado de compactación mínimo de 95%. 
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10. Reuniones de Calidad 
Las reuniones se realizaran cada mes, con la presencia obligatoria del 
jefe de calidad y un representante de la supervisión, adicionalmente pueden 
involucrase los  encargados del proyecto. 
Los objetivos de las reuniones de calidad son revisar los siguientes 
temas: 
1. Acuerdos y compromisos de las reuniones anteriores 
2. Evaluación de las listas pendientes de las no conformidades 
3. Funcionamiento de las listas de control y protocolos de calidad 
4. Estado de las acciones correctivas y preventivas 
5. Revisar los certificado de materiales y equipos, que se solicitaron y no 
han sido entregados 
6. Entrega de los informes de calidad 
7. Temas nuevos a tratar 
El siguiente es el formato que se debe usar para las reuniones de 
Calidad: 
 
ACTA Nº XX DE REUNIÓN DE CALIDAD 
PROYECTO: RESIDENCIAL PASEO VISTAMAR 
__________________________________________________________ 
Lugar      : Oficina de obra 
Fecha      : 
Acta preparada por    :RomellChayña Yupanqui 
Asisten: 
EMPRESA CONSTRATISTA (CONSTRUCTORA):  
 
EMRESA CONTRATANTE (INMOBILIARIA) : 
 
En la reunión de obra realizada el _________________, se trataron los 
siguientes temas entre los asistentes: 
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ID ESPECIALIDAD TEMA TRATADO ACUERDO RESPONSABLE 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
LISTADO DE PENDIENTES 
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11. Garantías, instructivos de uso, manual de funcionamiento de 
equipos 
El contrato incluye entregar los siguientes documentos (03 juegos) al 
culminar el proyecto y son necesarios para la entrega de la obra: 
 Manual de funcionamiento de Equipos 
 Inducción de funcionamiento al personal de administración y constancia 
 Carta de garantía del proyecto 
Los equipos son: ascensores, bombas, extractores de aire en vestíbulo 
de escaleras, intercomunicadores, puertas cortafuego. 
12. Entrega de departamentos 
Para la entrega de los departamentos se consideran protocolos de 
entrega de departamentos en los cuales deben figurar las observaciones 
generales realizadas por los representantes del cliente sobre los acabados 
de los departamentos, estas se deben anotar en los protocolos y deben ser 
firmadas por el jefe de calidad, el encargado de la recepción de parte del 
cliente y el residente de la obra. 
Cuando termina el proceso de subsanación de las observaciones como 
señal de conformidad se vuelve a firmar el mismo documento, al culminar la 
aceptación se realizara la entrega de llaves y el cliente se hará responsable 
del departamento. 
Los resultados de las observaciones anotadas en el protocolo servirán 
como información estadística para mejorar los procesos constructivos, se 
realizaran Histogramas y diagramas de Pareto para identificar las 
observaciones más comunes y las posibles causas. 
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13. Auditorias delcalidad 
En el aseguramiento de la calidad se contempla la realización de 
auditorías de calidad durante la ejecución del proyecto, será un 
examensistemático e independiente realizado para determinar si las 
actividades de calidad y sus resultados cumplen con las disposiciones 
planificadas, si estas disposiciones son implementadas de manera efectiva y 
son adecuadas para alcanzar los objetivos del proyecto. Las auditorias serán 
internas, realizadas por cualquier miembro que designe la gerencia de la 
empresa. 
Al finalizar la auditoria, el responsable de la auditoria  y el equipo del 
proyecto llevaran a cabo una reunión con el Gerente del proyecto para 
informar de los hallazgos de la auditoria. 
El responsable de la auditoria adopta las medidas necesarias para: 
 Planificar la auditoria 
 Prepara el plan de auditoria 
 Coordina el proceso de la auditoria 
 Verifica la implementación de las listas de control y protocolos 
 Verifica los procesos constructivos y las no conformidades  
 Revisa las auditorias y observaciones anteriores, y hace un seguimiento 
con respecto a los ítems pendientes según se requiera 
 Identifica otros miembros del equipo de auditoría se necesitara 
miembros adicionales.  
14. Plan de mejoras de procesos 
Durante las actividades de seguimiento y medición, existen trabajos que 
se realizan de manera incorrecta o que se podrían simplificar y generar 
beneficios al proyecto; mediante la retroalimentación  se establecerán 
métodos  para identificar, analizar y eliminar causas de no conformidades y 
procesos  ineficientes, para mejorar los procesos se propone aplicar las 
siguientes herramientas: 
Diseño de Experimentos: Es un método estadístico que ayuda a 
identificar qué factores ayudan a mejorar la calidad del proyecto, no propone 
cambiar un factor a la vez para evaluar el resultado final sino que mediante 
métodos estadísticos se cambiaran combinación de factores tiene un mayor 
impacto en la calidad y resultan beneficiosos para las actividades del 
proyecto.  
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Estudios Comparativos (Benchmarking): Comparaprácticas del proyecto 
reales o planificadas con los de otros proyectos de similares características, 
a fin de generar ideas de mejoras y de proporcionar una base respecto a la 
cual medir el desempeño. 
Lluvia de ideas: Reunir a los miembros del equipo del proyecto para 
determinar mejores prácticas en procesos constructivos en base a ideas de 
proyectos anteriores de similares características y de acuerdo a la ejecución 
del proyecto actual. 
Lecciones aprendidas: La información nueva que ha mostrado 
resultados en su funcionamiento, debe ser documentada en un formato con 
el encabezado de lecciones aprendidas donde se ubicaran las informaciones 
nuevas de los procesos o del propio sistema de gestión de la calidad. 
4.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
4.2.1 INTRODUCCION 
El  proceso de aseguramiento de la calidad es la aplicación de las 
actividades planificadas y sistemas relacionados a la calidad, para asegurar 
que el proyecto emplee todos los procesos necesarios para cumplir con los 
requisitos. 
Las revisiones del aseguramiento de la calidad pueden ser supervisadas 
por el equipo del proyecto, la gerencia de la constructora, los representantes 
de la inmobiliaria,  y otros interesados participantes activamente del trabajo 
del proyecto. 
El proceso de aseguramiento de la calidad tiene la siguiente estructura: 
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Plan para la Dirección del Proyecto: Esta entrada se refiere al plan de 
Gestión de la Calidad del cual se extrae la manera en la que se realizara el 
aseguramiento de la calidad en el proyecto. 
Métrica de Calidad: Esta entrada se encuentra en el plan de Gestión de 
la Calidad del cual se extrae los requisitos necesarios para alcanzar la 
aceptación del cliente. 
Factores Ambientales de la Empresa: Aquellos factores ambientales que 
no se hayan considerado durante el plan de gestión de la calidad, serán 
evaluados durante la ejecución del proyecto, como reglamentos y normativas 
nuevas que apliquen al proyecto, estos serán incluidos en nuevas versiones 
del plan de dirección del proyecto. 
Activos de los Procesos de la Organización: Los documentos y los 




•Plan para la Dirección del Proyecto 
•Metrica de Calidad 
•Informacion sobre el desempeno del trabajo 
•Medición de control de Calidad 
•Factores Ambientales de la Empresa 
•Activos de los Procesos de la Organización 
Proceso 
•Realizar el aseguramiento de la Calidad 
Salidas 
 
•Solicitudes de Cambio 
•Actualización de la documentación del Proyecto 
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4.2.2 INFORMES SOBRE EL DESEMPEÑO DEL TRABAJO 
En el grupo de procesos de ejecución se desarrollaran las actividades 
programadas para llevar a cabo la ejecucióndel proyecto, en este proceso se 
encuentran una serie de informes de trabajo o información relevante para 
determinar el estado del proyecto en la diferentes fases de la ejecución. 
La información sobre el desempeño del trabajo, incluidas las medidas de 
desempeño técnico, el estado de los productos entregables del proyecto, las 
acciones correctivas necesarias y los informes de desempeño, son entradas 
importantes del aseguramiento de la calidad y pueden usarse en áreas tales 
como auditorias, revisiones de calidad y análisis de procesos. 
4.2.3 MEDICION DE CONTROL DE CALIDAD 
Las mediciones de control de calidad son los resultados de las 
actividades de control de calidad, resultado del proceso de control de 
controlar la calidad para el seguimiento del proyecto. Se emplean para 
analizar y evaluar las normas y los procesos de calidad de la empresa 
constructora. 
El proceso de aseguramiento de la calidad  tiene retroalimentación con 
el control de la calidad,  son dos procesos que tienen interacción entre sí, 
por lo que no hay un proceso detrás o delante de otro sino en paralelo. 
 
4.2.4 REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
El proceso de realizar el aseguramiento de la calidad usa como 
herramientas las descritas en el plan para la dirección del proyecto, 
adicionalmente se describirá por herramientas adicionales que pueden 
utilizarse: 
Auditorias de Calidad: Es una revisión estructurada e independiente para 
determinar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, los 
procesos y los procedimientos establecidos en el plan de gestión de la 
calidad del proyecto, los objetivos de una auditoria de calidad son: 
 Identificar las buenas y mejores prácticas empleadas 
 Identificar todas las diferencias y anomalías 
 Compartir las buenas prácticas introducidas o implementadas en 
proyectos similares de la organización y/o industria 
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 Ofrecer aseguramiento de manera positiva y proactiva para 
mejorar la implementación de procesos que ayuden al equipo a 
incrementar la productividad 
 Realizar las contribuciones de cada auditoria en la base de datos 
de lecciones aprendidas de la organización. 
Analisis de Procesos: Sigue los pasos descritos en el plan de mejoras 
del proceso  para determinar las mejoras necesarias, tambien examina los 
problemas y restricciones experimentadas, asi como las actividades que no 
agregen valor, identificados durante la ejecución. 
En la mejora continua existen dos grandes enfoques: 
 Mejoramiento o Kaizen: Kaizen es un término  que significa alterar algo 
para hacer lo mejor o mejorar para bien, involucra buscar continuamente 
pequeñas mejoras en la calidad. 
 Innovación o Kayrio: Término que se refiere a mejoras pero a través de 
equipamientos, procedimientos, investigación y desarrollo. 




Muchas mejoras pequeñas Una gran mejora 
Re-ingeniería de los recursos 
humanos Re-ingeniería de procesos 
Poca inversión Gran inversión 
Alto rendimiento Bajo mantenimiento 
Involucra a todos Involucra a los "elegidos" 
Experiencia convencional mas 
ciclo planificar-hacer-revisar-actuar 
Innovación tecnológica u 
organizacional 
Enfoques de mejora continua (Fuente: Técnico en gestión de proyectos - Pablo 
Lledó) 
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Etapas de la mejora continua (Fuente: Técnico en gestión de proyectos - Pablo 
Lledó) 
 
4.2.5 SOLICITUDES DE CAMBIO 
La mejora de la calidad incluye llevar a cabo acciones para aumentar la 
efectividad y eficiencia de las políticas, los procesos y los procedimientos de 
la organización ejecutante, la cual deberá proporcionar beneficios 
adicionales a los interesados de todos los proyectos. 
Durante la ejecución del proyecto se producirán cambios en el proyecto 
los cuales deben ser considerados en una etapa inicial como solicitudes, ya 
que los cambios no deben ser aplicados si no hay un proceso controlado que 
los evalué antes de decidir si aprobarlos o rechazarlos. 
Los cambios deberán ser solicitados en un formato de evaluación de 
cambios: 
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Formato de Solicitud de cambio 
Las solicitudes de cambio, incluyen cambios que generan ciertos 
impactos en áreas del proyecto, las más importantes están en costo, plazo y 
en alcance, de los cuales si el alcance cambia modifica los estándares de 
calidad del proyecto o agregara nuevos especificaciones a este, es 
importante analizar y recopilar esta información para desarrollar 
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4.2.6 ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
En la ejecución del proyecto, durante el aseguramiento  y control de la 
calidad se crea nueva información que debe ser usada para  actualizar los 
planes de gestión  del proyecto como:  
 El Plan de Gestión de la Calidad 
 El Pla de Gestión del Cronograma 
 El Plan de Gestión de Costos 
Entre los documentos  del plan para la dirección del proyecto pueden 
actualizarse: 
 Los informes de las auditorias de calidad 
 Los planes de capacitación 
 La documentación de aseguramiento y control del proceso 
 
4.3 CONTROL DE CALIDAD 
4.3.1 INTRODUCCION 
Se refiere a la recolección de datos obtenidos del aseguramiento de la 
calidad y a determinar si el trabajo cumple con los estándares de calidad. Se 
produce desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta la finalización. Los 
propósitos de este proceso son: 
 Identificar la causa de las diferencias en los procesos para 
corregirlos o eliminarlos 
 Asegurar que el resultado final se ajuste a las descripciones del 
producto y los requisitos documentados en el plan de calidad 
 
El proceso de aseguramiento de la calidad tiene la siguiente 
estructura: 
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Plan para la Dirección del Proyecto: Esta entrada se refiere al plan de 
Gestión de la Calidad del cual se extrae la manera en la que se realizara el control 
de la calidad en el proyecto. 
Métricas de Calidad: Esta entrada se encuentra en el plan de Gestión de 
la Calidad del cual se extrae los requisitos necesarios para alcanzar la 
aceptación del cliente. 
Listas de Control de Calidad: Las listas de control se encuentran en el 
plan de Gestión de la Calidad, los que se aplicaran durante la ejecución del 
proyecto para controlar  la calidad. 
Solicitud de Cambios Aprobados: Después de evaluar las solicitudes de 
cambio se procederá a rechazarlas o aprobarlas, las solicitudes de cambio 
aprobadas pueden incluir modificaciones tales como los métodos de trabajo 
y el cronograma. Debe verificarse la implementación correcta y oportuna de 
los cambios aprobados. 
Factores Ambientales de la Empresa: Aquellos factores ambientales que 
no se hayan considerado durante el plan de gestión de la calidad, serán 
evaluados durante la ejecución del proyecto, como reglamentos y normativas 
Entradas 
•Plan para la Dirección del Proyecto 
•Metrica de Calidad 
•Listas de Control de Calidad 
•Medición de Desempeño del Trabajo 
•Solicitud de Cambios Aprobada 
•Entregables 
•Factores Ambientales de la Empresa 
•Activos de los Procesos de la Organización 
Proceso 
•Realizar el control de la Calidad 
Salidas 
•Mediciones de Control de Calidad 
•Cambios Validados 
•Entregables Validados 
•Activos de  los Procesos de la Organización Validados 
•Solicitud de Cambios 
•Actualización de la documentación del Proyecto 
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nuevas que apliquen al proyecto, estos serán incluidos en nuevas versiones 
del plan de dirección del proyecto y aplicados al control de la calidad. 
Activos de los Procesos de la Organización: Los documentos y los 
formatos se han preestablecido en el plan para a dirección del proyecto y 
sus anexos. 
4.3.2  MEDICIONES DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO  
Las mediciones del desempeño significativas para el proceso de control 
de la calidad son reportes relacionados a la comparación de la planificación 
y el desempeño  del costo y el cronograma, las mediciones más importantes 
para el control de la calidad son: 
 Planificado vs. Desempeño del Cronograma 
 Planificado vs. Desempeño del Costo 
El desempeño del costo nos indica si el proyecto es económicamente 
beneficioso o no para la empresa constructora, y determinar si en la gestión 
de la calidad se incrementan los costos de proyecto. 
El desempeño del cronograma nos indica el avance de los entregables y 
las actividades del proyecto, de esa forma nos indican el avance de las 
medidas de control de la calidad durante la ejecución del proyecto. 
4.3.3 ENTREGABLES 
Los entregables del proyecto están enunciados en la Estructura de 
Desglose de Trabajo del proyecto, nos sirve para identificar las metas 
tangibles del proyecto y determinar a qué se  aplicara las medidas de 
control. 
4.3.4 REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD 
Para realizar el control de calidad se tienen las siguientes herramientas: 
Diagrama de Causa y efecto (Ishikawa o espina de pescado): Uno de los 
propósitos del control de la calidad es identificar la causa raíz de los 
problemas en los procesos para corregirlos o eliminarlos, el diagrama de 
Ishikawa busca el o las causas raíz dealgún defecto. Identifica en forma 
esquemática las causas de los problemas:   
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Diagrama de Ishikawa (Fuente: Tecnico en Direccion de Poryecto - 
Pablo Lledó) 
Diagrama de Control:Esta herramienta esta descrita en las herramientas 
para elaborar el plan de gestion de la calidad.   
Diagrama de Flujo: Esta herramienta esta descrita en las herramientas 
para elaborar el plan de gestion de la calidad.   
Histograma: Muestra los atributos o caracteristicas de un problema en 
forma de barras o columnas. Nos indica los problemas con mayor incidencia 
y cuales debemos tratar. 
 
Histograma modelo ( Fuente: Analisis Teorico del PMBOK y su puesta 
en practica en Edificaciones - Juan Felipe Pons Achell) 
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Diagrama de Pareto:Es un tipo de histograma,  pero incluye los 
resultados en orden de frecuencia para ayudar a identificar que causas raiz 
estan conllevando la mayor cantidad de problemas, Vilfredo Pareto  creo el 
principio de que el 80%  de los problemas se deben al 20% de causas raiz. 
el diagrama de pareto sirve para: 
 Ayudar a enfocar la atencion en los incidentes mas criticos 
 Prioriza las causas potenciales de los problemas 
 Separa los pocos criticos de los muchos no criticos. 
 
Diagrama de Pareto ( Fuente: Tecnico en Gestion de Proyecto - Pablo Lledó) 
 
Inspeccion: Mediante revisiones y auditorias se evalua si se esta 
cumpliendo con las normas o para validar la reparacion de defectos. 
4.3.5  MEDICIONES DE CONTROL DE CALIDAD 
Son los resultados documentados de las actividades de control de la 
calidad, de acuerdo a lo establecido en el plan de calidad. 
4.3.5.1 ANÁLISIS DE ACABADOS EN GENERAL 
La siguiente información fue extraída de las observaciones del proyecto 
y serán analizadas con las herramientas del control de la calidad, no se 
consideran los departamentos 101 y 102 de la Torre C debido a que el 
primero fue entregado como departamento piloto que definía los acabados 
que se utilizarían y seria mostrado al público por temas de ventas, el 
segundo tampoco se considera debido a que una vez acabado se usó el 
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departamento como almacén de diversos materiales por temas de ejecución 
de obra, la inclusión de estos departamentos alteraría el resultado del 
análisis de los acabados del proyecto, por lo que se les omitió de la base de 
datos. 
Lista de observaciones por departamento 
Torre A 
Departamento Código Observación Ambiente 
101 puerta 










Contrazócalo quiñado al ingreso de cocina sala 
101 papel mural 
Punto de oxido en papel  frente a punto de 
cable 
sala 
101 pintura Retocar pintura en muro y parapeto terraza 
101 papel mural Bulto notorio en interruptor notorio pasadizo 
101 pintura Manchas, pintura chocada en marco dormitorio 1 
101 puerta Ralladura altura de la chapa lado exterior dormitorio 1 
101 ventana Falta tapita negra en ventana dormitorio 1 






completar fragua en jabonera 
baño 
principal 
101 pintura Retocar en pintura sucia detrás de la puerta 
baño 
principal 
101 puerta Mancha con los marcos masillado notorio dormitorio 2 




Cerámico con puntos de oxido en ducha altura 
de jabonera 
baño común 
101 puerta Marco presenta masillado notorio baño común 
101 puerta 








Grumos en hoja de puerta interior, marco 
dañado, filo quiñado 
cocina 
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Departamento Código Observación Ambiente 
101 Pintura 
Pintura chorreada, marco con manchas pequeños quiñes 
general marco 
Ingreso 




Papel mural  despegado altura del tomacorriente TV Sala 
101 Pintura Retocar pintura roja presenta mancilla Terraza 
101 Escarchado Retocar escarchado altura de la mampara lado derecho Sala 
101 Pintura 




Marco con quiñe, manchas, falta retocar restos de 
masillado 
Dormitorio 1 
101 Pintura Derrame exterior con manchas Dormitorio 1 
101 Escarchado Masillado notorio en marco puntos de mancha Dormitorio 2 
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Torre C 
Departamento Código Observación Ambiente 
201 Puerta Porosidad hoja lado derecho Ingreso 
201 Puerta Rajadura Parte Inferior Ingreso 
201 Puerta Bisagras con oxido Ingreso 
201 Papel mural Mal corte techo con pared Ingreso 








Falta fragua Cocina 
201 Pintura Mancha en Techo encima de Mueble Cocina 
201 Pintura Mancha en muro cerca a Tomacorriente Cocina 
201 Puerta 










Falta tapón en lavadero Lavandería 
201 Pintura Mejorar acabado zona ventana Lavandería 
201 Puerta Mal acabado lado izquierdo superior Lavandería 
201 Papel mural Mal corte techo con pared Sala 
201 Escarchado Quiñes Sala 
201 Pintura 
Descascarada lado izquierdo del 
interruptor 
Terraza 
201 Escarchado Mejorar acabado esquina cerca ventana Comedor 
201 Papel mural Mejorar encuentro papel cerca a interruptor Comedor 




Mejorar acabado Dormitorio 1 




Siliconear en encuentro con pared Dormitorio 1 
 
El listado de observaciones se ordenó de acuerdo al departamento, el 
código/acabado a analizar, la observación respecto al código/acabado y el 
ambiente en el que se hizo la observación, usando la herramienta de filtro en 
Excel se puede determinar la cantidad de observaciones por 
código/acabado; y de acuerdo a esta se determinó los datos para el 
siguiente histograma del proyecto: 
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Cantidad de Observaciones por Código de Acabado 
 
      
Código/ Acabado Torre A Torre B Torre C TOTAL 
% 
Incidencia 
Aparatos Sanitarios 3 1 9 13 0.42% 
Baranda Metálica 5 11 2 18 0.59% 
Contrazócalo de Cerámico 8 1 15 24 0.78% 
Contrazócalo de Madera 51 84 27 162 5.29% 
Escarchado 47 44 30 121 3.95% 
Mampara 7 14 41 62 2.02% 
Mueble de Cocina 5 21 37 63 2.06% 
Papel Mural 140 157 142 439 14.34% 
Pintura 155 165 190 510 16.66% 
Piso de Cerámico 4 9 6 19 0.62% 
Piso Laminado 4 7 10 21 0.69% 
Puertas 419 445 451 1315 42.95% 
Tapajuntas 23 20 7 50 1.63% 
Ventanas 41 41 22 104 3.40% 
Zócalo de Cerámico 42 56 43 141 4.60% 
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Histograma de Observaciones del Proyecto por Torre 
 
Histograma General de Observaciones por Código/acabado 
 

















9 2 15 







Cantidad de Observaciones por Codigo de Acabado 
Torre A Torre B Torre C
13 18 24 






Cantidad de Observaciones por Codigo de Acabado 
Frecuencia del Proyecto
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Del Histograma analizaremos los códigos/acabados de Puertas, Pintura 
y Papel Mural, estos representan el 20% de los acabados y según la teoría 
de Pareto estos representaran el 80% de los problemas, según el análisis 
representan el 73.95% de todas las observaciones, para esto 
determinaremos las posibles causas que originaron estas observaciones: 
4.3.5.2 ANALISIS OBSERVACIONES POR ACABADO: 
i)Diagrama de Paretoe Ishikawa para Puertas 
Identificación de causas:   
Mano de Obra, Errores ocasionados por la mano de obra que ejecuto 
dicha actividad 
Material,  Defectos propios del material. 
Exterior, agentes externos que afectaron el proceso. 
Inspección, falta de inspección de las actividades. 
Cantidad de Causas de Observaciones por Acabado  - Puerta 
  
       






Exterior 245 226 222 693 52.70% 52.70% 
Mano de Obra 135 163 160 458 34.83% 87.53% 
Material 38 52 15 105 7.98% 95.51% 
Inspección 1 4 54 59 4.49% 100.00% 
    
1315 100.00% 
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De las cuatro posibles causas, dos de ellas (50%) representa el 87.53% del 
total de las observaciones, a continuación usando el método de Ishikawa o 
diagrama de causa y efecto, y un gráfico Smart -  Lista radial de Word 
determinamos las posibles agentes que influyeron en estas causas: 
Exterior Mano de Obra Material Inspeccion

























Histograma de Causas de las Observaciones 
en Puertas 
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ii) Diagrama de Pareto e Ishikawa para Pintura 
Identificación de Causas: 
Exterior, agentes externos que afectaron el proceso. 







•Manchas  ---> Derivadas  de 
otros acabados o de 
suciedad del ambiente. 
•Quiñes  y rayaduras---> 
Falta de protección 
Mano de 
Obra 
•Mal Acabado---> Mano de 
obra no calificada. 
•Acabados Inconclusos ---> 
Falta de inspeccion propia 
del ejecutor. 
Materiales 
•Piquetes ---> Material 
humedo. 
•Oxido ---> Material no apto 
para ese tipo de ambiente. 
•Bultos y fisuras ---> 
Material defectuoso 
Inspeccion 
•Siliconear encuentro con 
pared ---> Derrame 
defectuoso, falto inspeccion 
en el derrame. 
•Falta accesorios ---> No se 
inspecciono 
detalladamente. 
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Cantidad de Causas de Observaciones por Acabado - Pintura 
       
Causas de las observaciones  
Código/Acabado: Pintura Torre A Torre B Torre C TOTAL % Incidencia 
% Acumulado 
Incidencia 
Mano de Obra 100 98 73 271 53.14% 53.14% 
Exterior 55 67 117 239 46.86% 100.00% 





De las observaciones el 53.14% se debe a la mano de obra y el 46.86% 
debido a factores externos a la actividad de pintar, no hubo problemas con el 
material ni problemas por falta de inspección, a continuación usando el 
método de Ishikawa o diagrama de causa y efecto, y un gráfico Smart -  Lista 
radial de Word determinamos las posibles agentes que influyeron en estas 
causas: 


























Histograma de Causas de las 
Observaciones en Pintura 
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iii) Diagrama de Pareto e Ishikawa para Papel mural 
Identificación de causas:   
Mano de Obra, Errores ocasionados por la mano de obra que ejecuto 
dicha actividad 
Material,  Defectos propios del material. 
Exterior, agentes externos que afectaron el proceso. 
Inspección, falta de inspección de las actividades. 
Cantidad de Causas de Observaciones por Acabado - Papel Mural 
       
Causas de las observaciones  
Código/Acabado: Papel mural Torre A Torre B Torre C TOTAL % Incidencia 
% Acumulado 
Incidencia 
Mano de Obra 49 75 64 188 42.82% 42.82% 
Exterior 41 48 70 159 36.22% 79.04% 
Inspección 50 34 5 89 20.27% 99.32% 
Material 0 0 3 3 0.68% 100.00% 






• Retocar Pintura ---> 
Personal no calificado 
• Pintura reventada---> Mal 
empastado 
• Manchas de Pintura ---> 
Mal acabado del personal 
Exterior 
• Manchas ---> Personal 
externo a la actividad que 
mancha los muros 
• Hongos ---> Ambiente 
humedo 
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De las cuatro posibles causas, dos de ellas (50%) representa el  79.04% 
de las observaciones, a continuación usando el método de Ishikawa o 
diagrama de causa y efecto, y un gráfico Smart -  Lista radial de Word 




































Histograma de Causas de las 
Observaciones en Papel mural 
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4.3.6 CAMBIOS VALIDADOS 
Debe realizarse  una inspección antes de emitir una notificación relativa  








•Mal corte ---> Refinar la mano de 
obra 
•Mal encuentro ---> Personal no 
calificado 
•Papel despegado ---> Mala 
colocación del pegamento 
•Parche notorio ---> Falta de criterio 
para cuadrar el parche 
Exterior 
•Manchas ---> Personal externo que 
afecta el acabado 
•Roto o quiñado ---> Golpes bruscos 
del personal que trabaja alrededor 
Inspección 
•Oxido ---> No se verifico el cortado 
del alambre en placas 
•Bultos ---> Mala verificación del 
tarrajeo o empastado 
Material 
•Diferente tonalidad ---> Materiales 
expuestos al sol mas que otros o 
por defecto de fabricación. 
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4.3.7 ENTREGABLES VALIDADOS 
Uno de los objetivos del control de la calidad es determinar la 
conformidad de los entregables, estos entregables validados constituyen el 
resultado de la ejecución de los procesos de control de la calidad.  
Después de realizarse la inspección y la lista de observaciones por 







•Despues de que se elabore la lista de observaciones, crear una 
cuadrilla de obra especializada para levantar las observaciones. 
Verificar levantamiento de Observaciones 
•Verificar con los representantes de la inmobiliaria el estado del 
departamento a entregar. 
Levantar observaciones pendientes in situ 
•Si existen observaciones mal levantadas, inmediatamente se 
corregiran. 
•Si existen observaciones que requieren mayor trabajo se concensuara 
si queda pendiente a corregir si el cliente final lo observa. 
Entregar Departamento 
•Mediante un acta de entrega  (carta) se entregaran los 
departamentos con los juegos de llaves completos y con la firma de 
un representante de la inmobiliaria y de la constructora. 
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4.3.8 ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 
VALIDADOS 
Los documentos y formatos que al final se hayan aceptado forman parte 
de nueva información para futuros proyectos, estos se constituyen en 
entradas para los procesos de la gestión de proyecto: 
 Listas de control completadas: Cuando se utilizan listas de 
control. y una vez que se han completado, estas pasan a formar 
parte de los registros del proyecto. 
 La documentación sobre lecciones aprendidas: En este formato 
se elabora la descripción del problema, las acciones 
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Proyecto: “Residencial Paseo Vistamar” 




















Se elaboró el plan de Calidad 
y las acciones a ser tomadas 
en cuenta para su 
aseguramiento y control. 
Se ordenó los trabajos de 
Calidad y se redujeron las 
consultas. 
Elaborar al inicio del proyecto los 
planes de Gestión, esto ayudara a 







Capacitación del personal 
para el cumplimiento de lo 
enunciado en el plan de 
Calidad. 
Personal consciente 
respecto a los procesos de 
calidad. 
Capacitar antes de implementar, es 
recomendable para que el personal 
sepa que se debe de hacer antes de 





Forrar las puertas y capacitar 
al personal con el cuidado 
de los acabados. 
Reducimos las 
observaciones sin 
embargo no fue 
suficiente. 
Implementar la capacitación 
constante del cuidado de los 
acabados, sin embargo por la 







Se terminaban las 
actividades de acabados sin 
levantar observaciones, al 
momento de la entrega se 
resanaban todas las 
observación. 
Regresamos solo una vez a 
levantar observaciones y 
se concentraba una sola 
cuadrilla para repararla. 
Recibir los acabados lo mejor 
controlado posible, si hay 
observaciones se deberán 
solucionar al momento de la 
entrega siempre que no sean 
críticas para la obra en general. 
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05 
No se contaba 
con costos de 
calidad en el 
presupuesto 
Se gastó  parte del 
presupuesto general para 
solucionar esta deficiencia. 
Se realizó las actividades 
de calidad sin 
contratiempos. 
Incluir costos de calidad en los 





Se identificó No 
conformidades en el 
proyecto y de manera 
preventiva se procedió a 
realizar acciones para evitar 
que vuelvan a suceder. 
No se repitieron las no 
conformidades, salvo las 
cangrejeras en el 
encuentro placa – 
parapeto. 
No olvidar dar seguimiento a las No 
Conformidades, previenen la 
aparición de fallas repetidas. 
07 
Mano de obra no 
calificada 
Se identificó mano de obra 
no calificada, que incidía en 
la calidad de los acabados. 
Se indicó a los contratistas 
a capacitar mejor a su 
personal y caso contrario 
cambiarlo. 
Indicar a los contratistas el grado de 
calidad con el que se está 
trabajando y responsabilizarlo de los 





Se identificó una gran 
cantidad de defectos en 
muchos aparatos sanitarios. 
Se revisó cada uno y se 
devolvieron los materiales 
con defectos, luego se 
entregaron al sub 
contrato de Instalaciones 
para que los cuide. 
No olvidar revisar todo material que 
llegue a obra, cuando se aceptan 
materiales los proveedores no 








Se trabajó primero 
escarchando y luego 
colocando puertas, pero 
cuando se colocaron las 
puertas estas quiñaron el 
techo, por lo que se invirtió 
el proceso. 
Se redujeron los quiñes, y 
se protegió el techo con 
plástico en las zonas 
donde se pintaba las 
puertas. 
Evaluar la secuencia de los procesos, 
si no funcionan cambiar su orden. 
10 




Se encontraron bastantes 
errores en el asentado de 
ladrillo blanco. 
Se capacito al personal y 
se aumentó la supervisión 
de estos. 
Capacitar constantemente al 
personal y recordarles la correcta 
ejecución de las actividades 
11 
Accesorios de 
baño de mejor 
calidad 
Se mejoró la calidad de los 
accesorios de baño sin 
consultar a la supervisión  
Se nos indicó que no era 
necesario porque ya 
habían trabajado con los 
accesorios iniciales y a 
ellos les parecían 
correctos 
Cumplir con las especificaciones del 
cliente o consultar con ellos si se 
pretende mejorar, pero no actuar 
sin antes consultar 
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Se hizo muestras de todos 
los acabados y se les entrego 
a la supervisión para 
aprobarlos 
Se ordene y alcanzo lo 
especificado por el cliente 
clarificando lo que quería 
no solo en escrito sino con 
un modelo físico 
Siempre consultar y presentar 
modelos o fotografías de los que se 
pretende colocar como acabados 





Se realizo auditorías internas 
del capataz de acabados 
hacia el personal en 
ejecución donde se les 
observaba malas prácticas 
durante la ejecución 
No se estimo cuanto se 
gano pero se entiende que 
al corregir los malos 
procedimientos se evitan 
costos de no calidad 
Indicar la revisión de los 
procedimientos realmente 
ejecutados y darle seguimiento con 
los capataces de obra 
14 
Evaluar los 
costos de no 
calidad 
No se evaluó los costos por 
los trabajos que requerían 
rehacerlos 
Genero incertidumbres en 
los costos por reparación. 
Incluir en las no conformidades los 
costos por rehacer trabajos 
15 
No ocultar fallas 
en la calidad en 
el concreto 
Se encontraron zonas en el 
concreto resanadas por 
indicaciones del maestro de 
obra 
No se determinaba si el 
resane fue correcto salvo 
por indicación del 
Maestro quien indicaba 
que se evaluó y se reparo 
de acuerdo a su 
experiencia 
Capacitar al maestro de obra 
indicándole la metodología de 
reparar fallas en el concreto e 




por parte del 
personal de obra 
Se adiciono a las funciones 
del portero de obra recibir y 
sacar las probetas de 
concreto adicionales a las 
que realiza el personal del 
proveedor 
Corroborar que el 
proveedor entregaba las 
resistencias especificadas 
y no solo guiarnos de los 
resultados de las pruebas 
que ellos emiten 
Ser juez del proveedor así cueste 
más se debería incluir estos costos 
en el presupuesto debido a que es 
necesario corroborar si nos 
entregan lo que se especifica en el 




de las paredes y 
pisos 
Se compro un medidor de 
humedad para determinar el 
estado en que se 
encontraban las paredes y el 
piso para determinar la 
correcta colocación de 
pintura y piso laminado 
Algunos resultados nos 
permitían colocar los 
acabados sin embargo en 
otros casos se tuvo que 
esperar más tiempo 
debido a la indicación del 
proveedor del material 
Es necesario controlar la humedad 
de las estructuras, al estar frente al 
mar era indispensable tener en 




Antes de la adquisición de 
los materiales o servicios se 
considero las garantías que 
ofrecían y si cumplían con 
las especificaciones del 
proyecto 
Se cumplió con las 
especificaciones del 
proyecto en algunos 
servicios y en otros se 
concilio con la inmobiliaria 
los periodos de garantía 
Durante las adquisiciones es 
necesario consultar sobre la 
garantía de los materiales, ay que la 
constructora asumirá 
responsabilidades en caso no se 
cumpla lo especificado en el 
contrato 
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4.3.9 ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS 
Durante el procedo de control de la calidad se obtendrá información 
relevante para el proyecto y para su implementación  en los documentos de 
este, los documentos que se actualizan  generalmente son: 
 El plan de Gestión de Calidad 
 El plan de Mejoras de Procesos 
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5. CONCLUSIONES  
 El plan de calidad establece los lineamientos básicos en la gestión de 
calidad, su creación es necesaria porque sirve como guía de  lo que 
se tiene que realizar y controlar. 
 Durante el proceso de implementación del sistema de gestión de 
calidad se noto que la más alta barrera no fue física sino psicológica, 
debido a que al no existir una gestión definida existía un desorden en 
el proceso, sin embargo una correcta aplicación  resulta beneficioso 
para el proyecto. 
 La documentación es un requisito clave para poder concretar la 
correcta gestión de la calidad, si bien es al principio su elaboración 
resulta tediosa, sus resultados generan un orden administrativo y 
operacional comprobado, convirtiéndose en una herramienta 
imprescindible para  controlar el avance. 
 De los resultados de controlar la calidad se determino que las partidas 
de acabados con mayor defecto son en orden de incidencia: las 
puertas, pintura y papel mural para este proyecto, siendo en la 
primera la mayor causa los factores externos a la actividad y en las 
otras la mano de obra o el personal que realizo dicha actividad. 
 Analizando el total de acabados, las puertas representan el 42,34% 
de 15 actividades revisadas, las observaciones en puertas son 
considerables comparado con pintura con 16.66% y papel mural con 
14.34%, lo que indica claramente que la partida de puertas se salió de 
control, sin embargo en el análisis desglosado de puertas se puede 
apreciar que las causas externas son las predominantes  en  la 
actividad con 52.70% y mano de obra con 34.83%  esto debido 
probablemente a que las partidas siguientes a las puertas necesitan 
usar estas para acceder a los ambientes en los cuales se realizarían 
estas actividades por consiguiente afectaran a las puertas, sin 
embargo cabe recalcar que la mano de obra también tiene un alto 
porcentaje de incidencia, debido a que el personal no está calificado 
para realizar dicha actividad y no tuvo la guía adecuada para 
realizarla. 
 En varias de las actividades, ya sea en primer o segundo lugar, los 
factores externos a la actividad son causantes de generar 
observaciones en los acabados, muchas de estas generan debido a la 
actividad propia de la construcción donde las actividades se realizan 
en el mismo ambiente una tras otra generando que se dañe o altere 
los acabados de la actividad anterior, ocasionando observaciones en 
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los acabados que se transforman en un costo para reparar esa 
observación. 
 La mano de obra es otro factor importante para generar defectos en la 
calidad, donde el personal no está adecuadamente capacitado o no 
tiene la supervisión o guía adecuada para realizar alguna actividad, 
generando más observaciones para el proyecto. 
6. RECOMENDACIONES 
 Este tipo de sistemas requiere un monitoreo de resultados constante 
para garantizar el éxito del uso del sistema, se recomienda realizar un 
control constante. 
 Debe ser un objetivo primordial el invertir en costos de prevención de la 
calidad, como son los sistemas de calidad, esto genera que los costos 
de calidad y no calidad disminuyan. 
 Implementar la gestión de la calidad no solo en proyectos de gran 
envergadura, las pequeñas empresas con sistemas o planes 
carentemente definidos requieren un sistema básico de gestión de 
calidad, el éxito de un sistema de calidad  no solo es beneficioso para el 
producto sino que también para la empresa, generando mejores 
habilidades competitivas en el mercado laboral. 
 Evitar que los factores externos afecten las partidas de acabados es 
muy complicado, por lo que se recomienda concientizar al personal 
sobre la importancia de cuidar el acabado de las partidas ejecutadas, y 
si se requiere proteger ciertos acabados como las puertas con plástico o 
cartones en las zonas donde tiene mayor contacto con otras actividades, 
de esa manera se reducirá las observaciones en el producto final. 
 Por la secuencia constructiva se recomienda culminar las actividades de 
los acabados sin levantar observaciones hasta que todas las actividades 
en la zona de trabajo culminen, una vez terminado se deben generar las 
observaciones y el levantamiento debido a que los factores externos que 
causan las observaciones estarán presentes hasta que no se concluyan 
actividades de construcción. 
 Existen observaciones que no se notan visiblemente, sin embargo 
durante el funcionamiento del proyecto se producirán nuevas 
observaciones, se recomienda realizar el seguimiento a las nuevas 
observaciones, e incluirlas en las lecciones aprendidas del proyecto. 
 Se recomienda en las Universidades enseñar las métricas de calidad 
para cada partida o actividad de obra, aplicarlas en los cursos de 
Procesos Constructivos así  de esta manera los futuros profesionales 
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sabrán lo que deben controlaren cada partida cuando ingresen a los 
proyectos de construcción. 
 Se recomienda considerar en los presupuestos personal para controlar 
la calidad, así como el costo de las actividades que realizara para 
controlarla (ensayos, pruebas,  reparaciones, etc.). 
 
 La guía del PMBOK® no solo sirve para sistemas de calidad, los 
documentos creados en esta tesis se interrelacionan con otros 
documentos para mejorar otras áreas dentro de la gestión de proyectos, 
tales como: el alcance, tiempo, costos, comunicaciones, riesgos, etc. Se 
recomienda implementar sistemas de gestión de proyectos completos 
con las diferentes áreas en las que interviene la dirección de proyectos 
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ENTREGABLE: Desmontaje y Demolición ID Entregable 1 
PAQUETE DE TRABAJO: Desmontaje de Viviendas ID Paquete de Trabajo 1.1 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
En el terreno se deben realizar trabajos de demolición de las viviendas existentes, por consiguiente antes de 
la demolición se procederá con el desmontaje de las partes de la estructura que se consideren importantes 
para su posterior uso como calaminas, puertas, ventanas, sanitarios, etc. 
El desmontaje se realizara por etapas, ya que dos habitaciones de las viviendas se conservaran para usarlas 
de oficinas técnicas. 
HITOS 
DURACIÓN 99  días FECHA INICIO 16 04 2012 FECHA FIN 11 08 2012 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Licencia municipal de Demolición 
Informes de las visitas del Supervisor de la Municipalidad respecto a las Demoliciones 
Controles visuales de las actividades de desmontaje 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Informe de conformidad de los trabajos por parte del Supervisor de la Municipalidad 
INTERDEPENDENCIAS 







DICCIONARIO DE LA EDT 
 
PROYECTO Residencial Paseo Vistamar 
PREPARADO POR: Romell Rodrigo Chayña Yupanqui FECHA D M A 
REVISADO POR: Gerente del Proyecto FECHA D M A 
APROBADO POR: Gerente del Proyecto FECHA D M A 
ENTREGABLE: Desmontaje y Demolición ID Entregable 1 
PAQUETE DE TRABAJO: Desmontaje de Caseta de Ventas ID Paquete de Trabajo 1.2 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
En el terreno se encuentran dos casetas de ventas una de mayor tamaño a la otra y ubicadas en distintos 
lugares, cuando comience a desarrollarse el trabajo en la torre A deberá demolerse una de las casetas de 
venta, para lo cual primero se tendrá que desmontar las estructuras más importantes que se vayan a 
conservar; la otra caseta de venta se demolerá cuando se comiencen a realizar los trabajos en el ingreso a 
los edificios para lo cual también se desmontara algunas estructuras que se consideren necesarias. 
HITOS 
DURACIÓN 99  días FECHA INICIO 16 04 2012 FECHA FIN 11 08 2012 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Licencia municipal de Demolición 
Informes de las visitas del Supervisor de la Municipalidad respecto a las Demoliciones 
Controles visuales de las actividades de desmontaje 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Informe de conformidad de los trabajos por parte del Supervisor de la Municipalidad 
INTERDEPENDENCIAS 
Antes de 1.4 
 
ENTREGABLE: Desmontaje y Demolición ID Entregable 1 
PAQUETE DE TRABAJO: Demolición de Viviendas ID Paquete de Trabajo 1.3 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
El terreno tiene estructuras de edificaciones anteriores al nuevo proyecto, después del desmontaje de estas 
se procede a su demolición, se mantendrán dos habitaciones para las oficinas técnicas y de acuerdo a la 
necesidad de trabajo se programara su demolición. Se contemplo el uso de maquinarias como 
retroexcavadoras y equipos como taladros para la demolición. 
HITOS 
DURACIÓN 99  días FECHA INICIO 16 04 2012 FECHA FIN 11 08 2012 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Licencia municipal de Demolición 
Informes de las visitas del Supervisor de la Municipalidad respecto a las Demoliciones 
Controles visuales de las actividades de desmontaje 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Informe de conformidad de los trabajos por parte del Supervisor de la Municipalidad 
INTERDEPENDENCIAS 




ENTREGABLE: Desmontaje y Demolición ID Entregable 1 
PAQUETE DE TRABAJO: Demolición de Caseta de Ventas ID Paquete de Trabajo 1.4 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Después del desmontaje del ID 1.3 se procederá a demoler las estructuras restantes del proyecto para 
proceder con los nuevos trabajos. Se contemplo el uso de maquinarias como retroexcavadoras y equipos 
como taladros para la demolición. 
HITOS 
DURACIÓN 99  días FECHA INICIO 16 04 2012 FECHA FIN 11 08 2012 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Licencia municipal de Demolición 
Informes de las visitas del Supervisor de la Municipalidad respecto a las Demoliciones 
Controles visuales de las actividades de desmontaje 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Informe de conformidad de los trabajos por parte del Supervisor de la Municipalidad 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 1.2 y antes de 3.1 
 
ENTREGABLE: Desmontaje y Demolición ID Entregable 1 
PAQUETE DE TRABAJO: Eliminación de Escombros ID Paquete de Trabajo 1.5 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Después de demoler las estructuras existentes se procederá a eliminar todo el material sobrante, por 
consiguiente se necesita usar maquinaria como una retroexcavadora y volquetes para trasladar y eliminar el 
material. 
HITOS 
DURACIÓN 99  días FECHA INICIO 16 04 2012 FECHA FIN 11 08 2012 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Licencia municipal de Demolición 
Informes de las visitas del Supervisor de la Municipalidad respecto a las Demoliciones 
Controles visuales de las actividades de desmontaje 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Informe de conformidad de los trabajos por parte del Supervisor de la Municipalidad 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 1.3 y 1.4, y Antes de 3.1, 4.1 y 5.1 
 
ENTREGABLE: Obras Iníciales ID Entregable 2 
PAQUETE DE TRABAJO: Obras Provisionales ID Paquete de Trabajo 2.1 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Conjunto de trabajos con entregables temporales como cerco perimétrico, oficinas, almacenes, vestuarios, 
servicios higiénicos, otros que se habilitan temporalmente a lo largo de la duración del proyecto pero que no 
tienen un carácter de permanencia ya que no está especificado en los entregables del contrato pero son 
necesarios para acondicionar al personal que labora en el proyecto y su seguridad. 
HITOS 
DURACIÓN 466  días FECHA INICIO 16 04 2012 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
No aplica 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
No aplica 
INTERDEPENDENCIAS 
Antes de 1.1 
 
ENTREGABLE: Obras Iníciales ID Entregable 2 
PAQUETE DE TRABAJO: Obras Preliminares ID Paquete de Trabajo 2.2 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Son obras que pueden ir antes o en paralelo con las obras provisionales, son obras necesarias antes de 
iniciar el proyecto como habilitación de los servicios de agua, desagüe, energía electica,  trazos iníciales, 
limpiezas en general, otros. Estas obras si influyen en el entregable final del proyecto 
HITOS 
DURACIÓN 466  días FECHA INICIO 16 04 2012 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
No aplica 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
No aplica 
INTERDEPENDENCIAS 
Antes de 1.1 
 
ENTREGABLE: Obras Iníciales ID Entregable 2 
PAQUETE DE TRABAJO: Torre Grúa ID Paquete de Trabajo 2.3 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
El Proyecto contara con una Torre Grúa para los trabajos de movilización de materiales en la obra, por 
consiguiente en este paquete de trabajo se considera la excavación, compactación, concreto armado, 
encofrado, anclaje, montaje y desmontaje de grúa para todo el proyecto. 
HITOS 
DURACIÓN 466  días FECHA INICIO 16 04 2012 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de compactación 
Prueba de resistencia a la compresión del concreto 
Constancia de Montaje, mantenimiento y Desmontaje de la Grúa 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Los Protocolos  y pruebas deberán ser superados con aprobación. 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 1.3 
 
ENTREGABLE: Torre A ID Entregable 3 
PAQUETE DE TRABAJO: Excavación ID Paquete de Trabajo 3.1 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye la excavación. movimiento de tierras y compactación del terreno. 
HITOS 
DURACIÓN 9  días FECHA INICIO 11 10 2012 FECHA FIN 20 10 2012 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de Excavación 
Pruebas de Densidad Natural de Campo 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
La prueba de densidad de campo debe sobrepasar el 95% de grado de compactación. 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 1.5 
 
ENTREGABLE: Torre A ID Entregable 3 
PAQUETE DE TRABAJO: Cimentación ID Paquete de Trabajo 3.2 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye los trabajos de colocación de fierro habilitado, vaciado de relleno controlado (macha), 
encofrado y concreto armado de la cimentación de la estructura principal la que lo compone una platea de 
cimentación. 
HITOS 
DURACIÓN 9  días FECHA INICIO 27 10 2012 FECHA FIN 03 11 2012 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de Control de vaciados de Concreto 
Pruebas de Resistencia del Concreto 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Protocolos y pruebas que demuestren que se cumple con los requisitos de calidad. 
INTERDEPENDENCIAS 




ENTREGABLE: Torre A ID Entregable 3 
PAQUETE DE TRABAJO: Concreto Armado ID Paquete de Trabajo 3.3 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye la colocación de fierro, encofrado, instalaciones generales y vaciados de concreto en la 
estructura.. 
HITOS 
DURACIÓN 88  días FECHA INICIO 16 11 2012 FECHA FIN 01 03 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolos de Vaciado de Concreto 
Pruebas de resistencia del concreto 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Los protocolos y las pruebas deben demostrar que cumplen con los requisitos de calidad. 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 3.2 
 
 
ENTREGABLE: Torre A ID Entregable 3 
PAQUETE DE TRABAJO: Albañilería ID Paquete de Trabajo 3.4 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye las partidas de asentado de ladrillo silico calcáreo (placa P-07, P-10 y P-14) y solaqueo de 
estos muros. 
HITOS 
DURACIÓN 206  días FECHA INICIO 16 07 2012 FECHA FIN 16 03 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de Albañilería 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
El protocolo debe demostrar que cumple con los requisitos de calidad. 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 3.3 
 
ENTREGABLE: Torre A ID Entregable 3 
PAQUETE DE TRABAJO: Acabado Interiores ID Paquete de Trabajo 3.5 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye las partidas dentro del edificio de solaqueo, pisos, zócalos, aparatos sanitarios, pintura, 
empapelado, escarchado, vidrios, carpintería metálica y de madera y aparatos  y accesorios de iluminación y 
sanitarios. Los acabados específicos se encuentran en la matriz de rastreabilidad de requisitos, cuadros de 
acabados y planos. 
HITOS 
DURACIÓN 214  días FECHA INICIO 11 02 2013 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de Acabados 
Protocolo de Entrega de departamentos 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
El protocolo debe demostrar que cumple con los requisitos de calidad 
El protocolo de entrega de departamentos debe estar con las observaciones levantadas 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 3.4 
 
ENTREGABLE: Torre A ID Entregable 3 
PAQUETE DE TRABAJO: Acabado Exteriores ID Paquete de Trabajo 3.6 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye las partidas de tarrajeo de exteriores, escarchado y pintado. 
La duración de esta partida es larga porque se considera tartajear y dar la primera mano de pintura sobre el 
escarchado, para luego antes de la entrega dar la ultima mano de pintura. 
HITOS 
DURACIÓN 214  días FECHA INICIO 11 02 2013 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de Control de tarrajeo y Escarchado 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
El protocolo debe demostrar que cumple con los requisitos de calidad 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 3.5 
 
ENTREGABLE: Torre A ID Entregable 3 
PAQUETE DE TRABAJO: Instalaciones Eléctricas, Sanitarias, 
Electromecánicas, Contra incendios 
ID Paquete de Trabajo 3.7 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye la excavación y compactación del terreno. 
HITOS 
DURACIÓN 295  días FECHA INICIO 05 11 2012 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de  Control 
Protocolo de Pruebas de Funcionamiento 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
El protocolo debe demostrar que cumple con los requisitos de calidad. 
Los protocolos de Pruebas deben demostrar la funcionabilidad de las Instalaciones en general 
INTERDEPENDENCIAS 
Entre 3.1 hasta 3.5 
 
ENTREGABLE: Torre B ID Entregable 4 
PAQUETE DE TRABAJO: Excavación ID Paquete de Trabajo 4.1 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye la excavación. movimiento de tierras y compactación del terreno. 
HITOS 
DURACIÓN 151  días FECHA INICIO 16 04 2012 FECHA FIN 10 10 2012 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de Excavación 
Pruebas de Densidad Natural de Campo 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
La prueba de densidad de campo debe sobrepasar el 95% de grado de compactación. 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 1.5 
ENTREGABLE: Torre B ID Entregable 4 
PAQUETE DE TRABAJO: Cimentación ID Paquete de Trabajo 4.2 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye los trabajos de colocación de fierro habilitado, vaciado de relleno controlado (macha), 
encofrado y concreto armado de la cimentación de la estructura principal la que lo compone una platea de 
cimentación. 
HITOS 
DURACIÓN 18  días FECHA INICIO 07 05 2012 FECHA FIN 27 05 2012 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de Control de vaciados de Concreto 
Pruebas de Resistencia del Concreto 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Protocolos y pruebas que demuestren que se cumple con los requisitos de calidad. 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 4.1 
 
ENTREGABLE: Torre B ID Entregable 4 
PAQUETE DE TRABAJO: Concreto Armado ID Paquete de Trabajo 4.3 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye la colocación de fierro, encofrado, instalaciones generales y vaciados de concreto en la 
estructura.. 
HITOS 
DURACIÓN 135  días FECHA INICIO 28 05 2012 FECHA FIN 02 11 2012 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolos de Vaciado de Concreto 
Pruebas de resistencia del concreto 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Los protocolos y las pruebas deben demostrar que cumplen con los requisitos de calidad. 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 4.2 
 
ENTREGABLE: Torre B ID Entregable 4 
PAQUETE DE TRABAJO: Albañilería ID Paquete de Trabajo 4.4 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye las partidas de asentado de ladrillo silico calcáreo (placa P-07, P-10 y P-14) y solaqueo de 
estos muros. 
HITOS 
DURACIÓN 206  días FECHA INICIO 16 07 2012 FECHA FIN 16 03 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de Albañilería 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
El protocolo debe demostrar que cumple con los requisitos de calidad. 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 4.3 
 
ENTREGABLE: Torre B ID Entregable 4 
PAQUETE DE TRABAJO: Acabado Interiores ID Paquete de Trabajo 4.5 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye las partidas dentro del edificio de solaqueo, pisos, zócalos, aparatos sanitarios, pintura, 
empapelado, escarchado, vidrios, carpintería metálica y de madera y aparatos  y accesorios de iluminación y 
sanitarios. Los acabados específicos se encuentran en la matriz de rastreabilidad de requisitos, cuadros de 
acabados y planos. 
HITOS 
DURACIÓN 335  días FECHA INICIO 19 11 2012 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de Acabados 
Protocolo de Entrega de departamentos 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
El protocolo debe demostrar que cumple con los requisitos de calidad 
El protocolo de entrega de departamentos debe estar con las observaciones levantadas 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 4.4 
 
ENTREGABLE: Torre B ID Entregable 4 
PAQUETE DE TRABAJO: Acabado Exteriores ID Paquete de Trabajo 4.6 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye las partidas de tarrajeo de exteriores, escarchado y pintado. 
La duración de esta partida es larga porque se considera tartajear y dar la primera mano de pintura sobre el 
escarchado, para luego antes de la entrega dar la ultima mano de pintura. 
HITOS 
DURACIÓN 335  días FECHA INICIO 19 11 2012 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de Control de tarrajeo y Escarchado 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
El protocolo debe demostrar que cumple con los requisitos de calidad 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 4.5 
 
ENTREGABLE: Torre B ID Entregable 4 
PAQUETE DE TRABAJO: Instalaciones Eléctricas, Sanitarias, 
Electromecánicas, Contra incendios 
ID Paquete de Trabajo 4.6 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye la excavación y compactación del terreno. 
HITOS 
DURACIÓN 449  días FECHA INICIO 07 05 2012 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de  Control 
Protocolo de Pruebas de Funcionamiento 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
El protocolo debe demostrar que cumple con los requisitos de calidad. 
Los protocolos de Pruebas deben demostrar la funcionabilidad de las Instalaciones en general 
INTERDEPENDENCIAS 





ENTREGABLE: Torre C ID Entregable 5 
PAQUETE DE TRABAJO: Excavación ID Paquete de Trabajo 5.1 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye la excavación. movimiento de tierras y compactación del terreno. 
HITOS 
DURACIÓN 151  días FECHA INICIO 16 04 2012 FECHA FIN 10 10 2012 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de Excavación 
Pruebas de Densidad Natural de Campo 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
La prueba de densidad de campo debe sobrepasar el 95% de grado de compactación. 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 1.5 
 
ENTREGABLE: Torre C ID Entregable 5 
PAQUETE DE TRABAJO: Cimentación ID Paquete de Trabajo 5.2 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye los trabajos de colocación de fierro habilitado, vaciado de relleno controlado (macha), 
encofrado y concreto armado de la cimentación de la estructura principal la que lo compone una platea de 
cimentación. 
HITOS 
DURACIÓN 18  días FECHA INICIO 07 05 2012 FECHA FIN 27 05 2012 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de Control de vaciados de Concreto 
Pruebas de Resistencia del Concreto 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Protocolos y pruebas que demuestren que se cumple con los requisitos de calidad. 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 5.1 
 
ENTREGABLE: Torre C ID Entregable 5 
PAQUETE DE TRABAJO: Concreto Armado ID Paquete de Trabajo 5.3 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye la colocación de fierro, encofrado, instalaciones generales y vaciados de concreto en la 
estructura.. 
HITOS 
DURACIÓN 135  días FECHA INICIO 28 05 2012 FECHA FIN 02 11 2012 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolos de Vaciado de Concreto 
Pruebas de resistencia del concreto 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Los protocolos y las pruebas deben demostrar que cumplen con los requisitos de calidad. 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 5.2 
 
ENTREGABLE: Torre C ID Entregable 5 
PAQUETE DE TRABAJO: Departamento Piloto ID Paquete de Trabajo 5.4 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
A solicitud de la Inmobiliaria se debe apresurar los acabados finales de un departamento, el cual se 
denomina "departamento piloto" para servir de muestra al público y potenciales compradores. 
HITOS 
DURACIÓN 135  días FECHA INICIO 28 05 2012 FECHA FIN 02 11 2012 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolos de acabados generales 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Los protocolos deben demostrar que cumplen con los requisitos de calidad. 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 5.3 
 
ENTREGABLE: Torre C ID Entregable 5 
PAQUETE DE TRABAJO: Albañilería ID Paquete de Trabajo 5.5 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye las partidas de asentado de ladrillo silico calcáreo (placa P-07, P-10 y P-14) y solaqueo de 
estos muros. 
HITOS 
DURACIÓN 206  días FECHA INICIO Indeterminado FECHA FIN 08 08 2012 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de Albañilería 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
El protocolo debe demostrar que cumple con los requisitos de calidad. 
INTERDEPENDENCIAS 




ENTREGABLE: Torre C ID Entregable 5 
PAQUETE DE TRABAJO: Acabado Interiores ID Paquete de Trabajo 5.6 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye las partidas dentro del edificio de solaqueo, pisos, zócalos, aparatos sanitarios, pintura, 
empapelado, escarchado, vidrios, carpintería metálica y de madera y aparatos  y accesorios de iluminación y 
sanitarios. Los acabados específicos se encuentran en la matriz de rastreabilidad de requisitos, cuadros de 
acabados y planos. 
HITOS 
DURACIÓN 335  días FECHA INICIO 19 11 2012 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de Acabados 
Protocolo de Entrega de departamentos 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
El protocolo debe demostrar que cumple con los requisitos de calidad 
El protocolo de entrega de departamentos debe estar con las observaciones levantadas 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 5.5 
 
ENTREGABLE: Torre C ID Entregable 5 
PAQUETE DE TRABAJO: Acabado Exteriores ID Paquete de Trabajo 5.7 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye las partidas de tarrajeo de exteriores, escarchado y pintado. 
La duración de esta partida es larga porque se considera tartajear y dar la primera mano de pintura sobre el 
escarchado, para luego antes de la entrega dar la ultima mano de pintura. 
HITOS 
DURACIÓN 335  días FECHA INICIO 19 11 2012 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de Control de tarrajeo y Escarchado 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
El protocolo debe demostrar que cumple con los requisitos de calidad 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 4.5 
 
ENTREGABLE: Torre C ID Entregable 5 
PAQUETE DE TRABAJO: Instalaciones Eléctricas, Sanitarias, 
Electromecánicas, Contra incendios 
ID Paquete de Trabajo 5.8 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye la excavación y compactación del terreno. 
HITOS 
DURACIÓN 449  días FECHA INICIO 07 05 2012 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de  Control 
Protocolo de Pruebas de Funcionamiento 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
El protocolo debe demostrar que cumple con los requisitos de calidad. 
Los protocolos de Pruebas deben demostrar la funcionabilidad de las Instalaciones en general 
INTERDEPENDENCIAS 
Entre 5.1 hasta 5.5 
 
ENTREGABLE: Circulación Vehicular y Estacionamientos ID Entregable 6 
PAQUETE DE TRABAJO: Excavación ID Paquete de Trabajo 6.1 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye la excavación y compactación del terreno. 
HITOS 
DURACIÓN 30  días FECHA INICIO 10 06 2013 FECHA FIN 13 07 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de  Control 
Protocolo de Pruebas de Funcionamiento 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
El protocolo debe demostrar que cumple con los requisitos de calidad. 
Los protocolos de Pruebas deben demostrar la funcionabilidad de las Instalaciones en general 
INTERDEPENDENCIAS 
De acuerdo a las necesidades del proyecto. 
 
ENTREGABLE: Circulación Vehicular y Estacionamientos ID Entregable 6 
PAQUETE DE TRABAJO: Nivelación ID Paquete de Trabajo 6.2 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye el trazo y la nivelación del terreno 
HITOS 
DURACIÓN 30  días FECHA INICIO 10 06 2013 FECHA FIN 13 07 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Control visual de los niveles. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Conformidad de la inspección visual 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 6.1 
 ENTREGABLE: Circulación Vehicular y Estacionamientos ID Entregable 6 
PAQUETE DE TRABAJO: Concreto Simple ID Paquete de Trabajo 6.3 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye los trabajos de vaciado de las losas de concreto y curado, así como también las huellas 
de concreto de los estacionamientos.. 
HITOS 
DURACIÓN 30  días FECHA INICIO 10 06 2013 FECHA FIN 13 07 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de  Control de Vaciados 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
El protocolo debe demostrar que cumple con los requisitos de calidad. 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 6.2 
 
ENTREGABLE: Circulación Vehicular y Estacionamientos ID Entregable 6 
PAQUETE DE TRABAJO: Grass Natural ID Paquete de Trabajo 6.4 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye la colocación de grass natural en huellas alrededor de las huellas de los 
estacionamientos. 
HITOS 
DURACIÓN 105  días FECHA INICIO 17 06 2013 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
El grass a colocar debe contar con la aprobación de la supervisión. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
El grass colocado debe ser el aprobado. 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 6.3 
 
ENTREGABLE: Circulación Vehicular y Estacionamientos ID Entregable 6 
PAQUETE DE TRABAJO: Instalaciones Eléctricas y sanitarias ID Paquete de Trabajo 6.5 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye la colocación de salidas para postes de alumbrado, tomacorrientes y salidas de energía 
adosadas en la pared, así mismo también en la parte sanitaria incluye salidas de grifos de riego. 
HITOS 
DURACIÓN 105  días FECHA INICIO 17 06 2013 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de Pruebas de Funcionamiento 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Los protocolos de Pruebas deben demostrar la funcionabilidad de las Instalaciones en general 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 6.2 
 
 
ENTREGABLE: Cuarto de Bombas y Cisternas ID Entregable 7 
PAQUETE DE TRABAJO: Excavación ID Paquete de Trabajo 7.1 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye el trazo, excavación y compactación del cuarto de bombas y las cisternas. 
HITOS 
DURACIÓN 2  días FECHA INICIO 15 10 2012 FECHA FIN 17 10 2012 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de Control de Trazo y compactación 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 




ENTREGABLE: Cuarto de Bombas y Cisternas ID Entregable 7 
PAQUETE DE TRABAJO: Concreto Armado ID Paquete de Trabajo 7.2 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye la colocación , encofrado y vaciado de los elementos estructurales que componen el 
cuarto de bombas y las cisternas. 
HITOS 
DURACIÓN 7  días FECHA INICIO 24 08 2012 FECHA FIN 01 09 2012 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de Control de de Vaciados 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Los protocolos deben demostrar que se están cumpliendo los requisitos de calidad. 
INTERDEPENDENCIAS 




ENTREGABLE: Cuarto de Bombas y Cisternas ID Entregable 7 
PAQUETE DE TRABAJO: Instalaciones Eléctricas Sanitarias y  
Contraincendios 
ID Paquete de Trabajo 7.3 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye los sistemas de instalaciones eléctricas, sanitarias y de Agua contraincendios necesarios 
para asegurar el correcto funcionamiento del cuarto de bombas y cisternas especificados en el proyecto.. 
HITOS 
DURACIÓN 7  días FECHA INICIO 24 08 2012 FECHA FIN 01 09 2012 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de Control de de Vaciados 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Los protocolos deben demostrar que se están cumpliendo los requisitos de calidad. 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 7.1 
 
ENTREGABLE: Cuarto de Bombas y Cisternas ID Entregable 7 
PAQUETE DE TRABAJO: Equipamiento ID Paquete de Trabajo 7.4 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye la instalación de los equipos del cuarto de bombas y cisternas especificados en el 
proyecto, los cuales son las bombas contra incendio, bomba de gua y de desagüe con sus respectivos 
accesorios, así como los tableros de bombas. 
HITOS 
DURACIÓN 66  días FECHA INICIO 04 03 2013 FECHA FIN 17 05 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de Pruebas de funcionamiento de bombas 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Los protocolos de Pruebas deben demostrar que se están cumpliendo los requisitos de  funcionamiento 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 7.2 y 7.3 
 
 
ENTREGABLE: Ingreso a Estacionamientos ID Entregable 8 
PAQUETE DE TRABAJO: Nivelación ID Paquete de Trabajo 8.1 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye el trazo y nivelación  de la fachada de la edificación, donde se encuentran los ingresos 
principales al edifico. 
HITOS 
DURACIÓN 66  días FECHA INICIO 17 06 2013 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Inspección visual  y corroboración de niveles 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Comprobación de los niveles del proyecto 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 3.3 
 
ENTREGABLE: Ingreso a Estacionamientos ID Entregable 8 
PAQUETE DE TRABAJO: Concreto ID Paquete de Trabajo 8.2 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye las obras de concreto simple y armado que se encuentran en el ingreso-fachada de la 
edificación. 
HITOS 
DURACIÓN 66  días FECHA INICIO 17 06 2013 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolos de control de vaciado de concreto 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Comprobación de los niveles del proyecto 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 8.1 
 
ENTREGABLE: Ingreso a Estacionamientos ID Entregable 8 
PAQUETE DE TRABAJO: Acabados ID Paquete de Trabajo 8.3 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye los acabados en fachada, enchapes, grass, señalizaciones, pintado y otros 
HITOS 
DURACIÓN 66  días FECHA INICIO 17 06 2013 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Los acabados deben corresponder a los especificados en el proyecto 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Verificación Visual que los acabados correspondan a los especificados en el proyecto 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 8.2 
 
ENTREGABLE: Ingreso a Estacionamientos ID Entregable 8 
PAQUETE DE TRABAJO: Instalaciones Eléctricas, Sanitarias y 
Contraincendios 
ID Paquete de Trabajo 8.4 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye las acometidas de las instalaciones eléctricas y sanitarias y la válvula siamesa del sistema 
contra incendios. 
HITOS 
DURACIÓN 66  días FECHA INICIO 17 06 2013 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Instalaciones de acuerdo a los planos y especificaciones 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Inspección visual de la colocación y ubicación de las instalaciones. 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 8.1 
 
 
ENTREGABLE: Ingreso a Estacionamientos ID Entregable 8 
PAQUETE DE TRABAJO: Instalaciones Eléctricas, Sanitarias y 
Contraincendios 
ID Paquete de Trabajo 8.4 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye las acometidas de las instalaciones eléctricas y sanitarias y la válvula siamesa del sistema 
contra incendios. 
HITOS 
DURACIÓN 66  días FECHA INICIO 17 06 2013 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Instalaciones de acuerdo a los planos y especificaciones 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Inspección visual de la colocación y ubicación de las instalaciones. 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 8.1 
 
ENTREGABLE: Zonas Recreacionales ID Entregable 9 
PAQUETE DE TRABAJO: Concreto ID Paquete de Trabajo 9.1 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye los vaciados de concreto simple y armado para bases de poste de alumbrado, parrillas, 
caminaría y sardineles en las zonas recreacionales. 
HITOS 
DURACIÓN 66  días FECHA INICIO 17 06 2013 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
No hay especificaciones respecto a la resistencia de este concreto 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Vaciado monolítico y de acabado superficial uniforme 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de  
 
ENTREGABLE: Zonas Recreacionales ID Entregable 9 
PAQUETE DE TRABAJO: Acabados ID Paquete de Trabajo 9.2 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye los acabados de las zonas recreacionales de área de juegos y parrillas, donde se incluyen 
los trabajos de grass natural y sintético, postes de alumbrado, dos parrilla con lavadero y caminaría de 
adoquinado. 
HITOS 
DURACIÓN 66  días FECHA INICIO 17 06 2013 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Acabados de acuerdo a las especificaciones del proyecto 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Inspección visual de conformidad de los acabados 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 9.1 
 
ENTREGABLE: Zonas Recreacionales ID Entregable 9 
PAQUETE DE TRABAJO: Instalaciones Eléctricas y Sanitarias ID Paquete de Trabajo 9.3 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye las instalaciones eléctricas para el alumbrado y las sanitarias para el grifo de riego y el 
lavadero de parrillas. 
HITOS 
DURACIÓN 66  días FECHA INICIO 17 06 2013 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Instalaciones de acuerdo a los planos y especificaciones 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Inspección visual de la colocación y ubicación de las instalaciones. 
INTERDEPENDENCIAS 
Antes de 9.1 
 
ENTREGABLE: Zonas Recreacionales ID Entregable 9 
PAQUETE DE TRABAJO: Instalaciones Eléctricas y Sanitarias ID Paquete de Trabajo 9.3 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye las instalaciones eléctricas para el alumbrado y las sanitarias para el grifo de riego y el 
lavadero de parrillas. 
HITOS 
DURACIÓN 66  días FECHA INICIO 17 06 2013 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Instalaciones de acuerdo a los planos y especificaciones 
Protocolo general de pruebas de instalaciones 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Inspección visual de la colocación y ubicación de las instalaciones. 
Protocolo de pruebas que asegure su funcionamiento. 
INTERDEPENDENCIAS 
Antes de 9.1 
 
ENTREGABLE: Subestación Eléctrica ID Entregable 10 
PAQUETE DE TRABAJO: Excavación ID Paquete de Trabajo 10.1 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye el trazo, excavación, compactación y eliminación del material excedente. 
HITOS 
DURACIÓN 66  días FECHA INICIO 17 06 2013 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Trazo de acuerdo a los planos. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Inspección del trazo y corroboración del nivel de profundidad. 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 8.1 
 
ENTREGABLE: Subestación Eléctrica ID Entregable 10 
PAQUETE DE TRABAJO: Concreto Armado ID Paquete de Trabajo 10.2 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye las partidas de colocación de acero, encofrado y  vaciado de concreto  
HITOS 
DURACIÓN 66  días FECHA INICIO 17 06 2013 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Protocolo de control de vaciado de concreto 
Pruebas de resistencia de concreto 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Protocolos y pruebas que demuestren el cumplimiento de los requisitos. 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 10.1 
 
ENTREGABLE: Subestación Eléctrica ID Entregable 10 
PAQUETE DE TRABAJO: Acabados ID Paquete de Trabajo 10.3 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye el solaqueo de las paredes de concreto y las rejillas metálicas que van como tapa de la 
subestación. 
HITOS 
DURACIÓN 66  días FECHA INICIO 17 06 2013 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Trazo de acuerdo a los planos. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Inspección del trazo y corroboración del nivel de profundidad. 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 10.2 
 
ENTREGABLE: Sub estación Eléctrica ID Entregable 10 
PAQUETE DE TRABAJO: Instalaciones Eléctricas ID Paquete de Trabajo 10.4 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye los pases tubería para el ingreso de la red conductora principal hacia la subestación, 
este trabajo no contempla el acondicionamiento de equipos de la subestación. 
HITOS 
DURACIÓN 66  días FECHA INICIO 17 06 2013 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Ubicación de acuerdo a los planos 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Ubicación de acuerdo a los planos 
INTERDEPENDENCIAS 
Después de 10.1 y con 10.2 
 
ENTREGABLE: Documentación ID Entregable 11 
PAQUETE DE TRABAJO: Pruebas y controles ID Paquete de Trabajo 11.1 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye la recopilación de todos los protocolos de pruebas y controles que se realizaron a lo 
largo del proyecto, para anexar al documento final de calidad. 
HITOS 
DURACIÓN 466  días FECHA INICIO 16 04 2012 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Documentación física 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Entrega de compendio de documentación 
INTERDEPENDENCIAS 
De acuerdo al paquete de trabajo que lo tiene especificado en los requerimientos de calidad 
 
 
ENTREGABLE: Documentación ID Entregable 11 
PAQUETE DE TRABAJO: Documentación Adicional ID Paquete de Trabajo 11.2 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este trabajo incluye los documentos adicionales respecto a calidad diferentes a los protocolos y pruebas, 
como los informes de calidad, certificados de materiales y solicitudes extras de la supervisión. 
HITOS 
DURACIÓN 466  días FECHA INICIO 16 04 2012 FECHA FIN 16 10 2013 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
(Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable, Normas o características) 
Documentación física 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 




ENTREGABLE: Documentación ID Entregable 11 
PAQUETE DE TRABAJO: Documentos de Entrega ID Paquete de Trabajo 11.3 
RESPONSABLE: Ingeniero de Campo Ultima Actualización DD/MM/AA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 




Proyecto: RESIDENCIAL   "PASEO VISTAMAR "
01.00.00 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
01.01.00 Demolición glb 1.00
01.02.00 Monitor de seguridad glb 1.00
02.00.00 OBRAS PROVISIONALES
02.01.00 Traslado de equipos y herramientas Viaje 72.00
02.02.00 Transporte de materiales Viaje 288.00
02.03.00 Limpieza de terreno (acarreo de mat. existentes) m2 14,734.97
02.04.00 Trazo y replanteo m2 14,734.97
02.05.00 Limpieza permanente de obra (casco - acabados) jor 454.00
02.06.00 Oficina y almacén glb 1.00
02.07.00 Baños químicos para el personal glb 1.00
02.08.00 Agua para la obra mes 18.00
02.09.00 Transporte vertical y horizontal mes 15.00
02.10.00 Desmontaje, retiro y demolición de obras provisionales al término de los trabajos glb 1.00
02.11.00 Vestidores de personal, comedor y baños - duchas para la obra glb 1.00
02.12.00 Alquiler de Grupo eléctrogeno incluido combustible mes 15.00
03.00.00 TORRE GRUA
03.01.00 Zapata para grúa glb 1.00
03.02.00 Alquiler de grua torre mes 15.00
03.04.00 Montaje - Desmontaje Grúa glb 1.00
03.05.00 Maquinista para grúa mes 15.00
04.00.00 OBRAS DIVERSAS
04.01.00 Implementos de Seguridad glb 1.00
04.02.00 Seguridad Policial mes 18.00
04.03.00 Cuota sindical extraordinaria mes 18.00
05.00.00 ELIMINACION DE MATERIAL  
05.01.00 Movimiento de tierras
05.01.01 Excavacion de terreno m3 2,538.09
05.01.02 Excavacion para cisterna - masiva m3 497.47
05.01.03 Excavacion para cisterna - manual m3 15.90
05.01.04 Relleno removido y compactado m3 509.78
05.01.05 Eliminacion de material excedente m3 3,966.90
06.00.00 RELLENO
06.01.00 Suelo cemento
06.01.01 Suelo cemento m3 1,283.15
07.00.00 CONCRETO ARMADO
07.01.00 Losa de cimentacion
07.01.01 a. Concreto 210 kg/cm² m3 1,128.63
07.01.02 b. Encofrado y desencofrado m2 132.08
07.01.03 c. Acero kg 43,934.62
07.02.00 Cisterna
07.02.01 a. Concreto 210 kg/cm² m3 127.31
07.02.02 b. Encofrado y desencofrado m2 542.79
07.02.03 c. Acero kg 7,197.35
07.03.00 Placas 
07.03.01 Concreto F´c=210 Kg/cm2 tipo I m3 2,964.87
ID DESCRIPCIÓN  DE PARTIDAS UND
ANEXO 7 -  METRADOS
CANT
07.03.02 Encofrado y desencofrado m2 34,545.73
07.03.03 c. Acero kg 572,913.93
07.04.00 Losa maciza 
07.04.01 a. Concreto 210 kg/cm² m3 1,410.57
07.04.02 b. Encofrado y desencofrado m2 9,652.69
07.04.03 c. Acero kg 119,390.57
07.05.00 Escaleras
07.05.01 a. Concreto 210 kg/cm² m3 81.83
07.05.02 b. Encofrado y desencofrado m2 705.61
07.05.03 c. Acero kg 10,562.96
07.06.00 Albañileria
07.06.01 Muro P-10 m2 3,695.15
07.06.02 Muro P-14 m2 1,501.54
07.06.03 Muro de cabeza m2 396.94
07.07.00 Revoques y Enlucidos 
07.07.01 Solaqueo de Muros m2 31,295.69
07.07.02 Solaqueo de muros en areas comunes (cto de bombas, cto grupo electrogeno, escaleras, depositos, sub estación, cto de servicios, etc)m2 1,664.45
07.07.03 Solaqueo de cielo raso en hall de ascensores, previos, pasadizos, lobby, administracion, m2 724.97
07.07.04 Solaqueo de cielo raso (dormitorios, baños, lavanderia, fondo de escaleras, sala, estar, comedor)m2 10,782.96
07.07.05 Vestidura de derrames ml 4,490.17
07.07.06 Tarrajeo impermeabilizado en cisterna m2 357.40
07.07.07 Revestimiento de peldaños m2 561.52
07.07.08 Piso de Ingreso vehicular e = 6" m2 804.47
07.07.09 Resanes en general jor 60.00
08.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
08.01.00 Salidas de alumbrado
08.01.01 Salidas de alumbrado en techos pto 2,268.00
08.01.02 Salidas para luces en el piso pto 2.00
08.01.03 Salidas de interruptores pto 2,271.00
08.01.04 Salida para braquetes pto 111.00
08.01.05 Salida para luces en estacionamiento pto 43.00
08.01.06 Salida para luces de alumbrado exterior pto 10.00
08.02.00 Salida de tomacorriente y fuerza
08.02.01 Salidas de tomacorriente pto 3,391.00
08.02.02 Salidas para luces de emergencia pto 144.00
08.02.03 Salida para lavadora  y secadora pto 173.00
08.02.04 Salida para interruptor de 2x20amp pto 173.00
08.02.05 Salida para cocina electrica pto 173.00
08.02.06 Salida para campana extractora pto 173.00
08.02.07 Salida para pulsador de timbre pto 173.00
08.02.08 Salida para campanilla de timbre pto 173.00
08.02.09 Salida para extractor de aire pto 147.00
08.02.10 Salida para puerta levadiza pto 2.00
08.03.00 Salida de comunicaciones
08.03.01 Salidas de TV-CABLE pto 372.00
08.03.02 Salidas de intercomunicador pto 357.00
08.03.03 Salidas de telefono externo pto 362.00
08.03.04 Salida para portero pto 3.00
08.03.05 Salida para chapa electrica pto 3.00
08.03.06 Salida para fuente de 220v pto 3.00
08.03.07 Salida para central pto 3.00
08.03.08 Salida para voz y datos pto 7.00
08.04.00 Salida de alarma contra incendios
08.04.01 Salida para detector de humo pto 45.00
08.04.02 Salida para sensor de temperatura pto 175.00
08.04.03 Salida para central de alarma pto 3.00
08.04.04 Salida para estacion manual pto 219.00
08.04.05 Salida para luz electroscopica pto 219.00
08.05.00 CAJAS DE PASO DE F.G. 
08.05.01 Caja de pase tipo CONDUIT de 20mm (estacionamiento) und 40.00
08.05.02 Caja cuadrada de 0.10 x 0.10 x 0.05m und 6.00
08.05.03 Caja cuadrada de 0.10 x 0.10 x 0.10m und 4.00
08.05.04 Caja cuadrada de 0.20 x 0.20 x 0.10m und 48.00
08.05.05 Caja cuadrada de 0.30 x 0.30 x 0.10m und 48.00
08.05.06 Caja cuadrada de 0.30 x 0.30 x 0.20m und 30.00
08.05.07 Caja cuadrada de 0.40 x 0.40 x 0.20m und 6.00
08.05.08 Caja cuadrada de 0.50 x 0.50 x 0.20m und 15.00
08.05.09 Caja  de pase  Telefonica 0.65x0.35x0.15m und 90.00
08.05.10 Caja  de pase  Telefonica 1.10x0.70x0.15m und 12.00
08.05.11 Caja  de pase octagonal und 342.00
08.06.00 Colocación de Alimentadores
08.06.01 Alimentador a Tablero TG ml 17.00
2 (3-1x3000mm2 NYY + 1x95mm2 (T) - Ø105mm PVC-P)
08.06.02 Alimentador a Tablero TSG -A ml 8.00
3-1x95mm2 NYY + 1x25mm2 (T) - Ø65mm PVC-P
08.06.03 Alimentador a Tablero TSG -B ml 22.00
3-1x95mm2 NYY + 1x25mm2 (T) - Ø65mm PVC-P
08.06.04 Alimentador a Tablero TSG -C ml 42.00
3-1x95mm2 NYY + 1x25mm2 (T) - Ø65mm PVC-P
08.06.05 Alimentador a Tablero  T - GIM ml 16.00
2-1x4mm2 + 1x4mm2 (T) - Ø20mm PVC-P
08.06.06 Alimentador a Tablero T - SUM ml 14.00
2-1x4mm2 + 1x4mm2 (T) - Ø20mm PVC-P
08.06.07 Alimentador a Tablero T - INTERNET ml 14.00
2-1x4mm2 + 1x4mm2 (T) - Ø20mm PVC-P
08.06.08 Alimentador a Tablero  T - ESTACIONAMIENTO ml 20.00
3-1x120mm2 + 1x25mm2 (T) - Ø80mm PVC-P
08.06.09 Alimentador a Tablero T - ASC (A-B-C) ml 159.00
3-1x35mm2 + 1x10mm2 (T) - Ø40mm PVC-P
08.06.10 Alimentador a Tablero TD - DEPARTAMENTOS (A-B-C) ml 9,060.00
3-1x25mm2 + 1x10mm2 (T) - Ø40mm PVC-P
08.06.11 Alimentador a Tablero T - BOMBA DE AGUA ml 10.00
3-1x35mm2 + 1x10mm2 (T) - Ø40mm PVC-P
08.06.12 Alimentador a Tablero T - BOMBA CONTRA INCENDIO ml 39.00
3-1x95mm2 NYY+ 1x25mm2 (T) - Ø65mm PVC-P
08.06.13 Alimentador a Tablero T - BOMBA SUMIDERO ml 6.00
3-1x4mm2 + 1x4mm2 (T) - Ø20mm PVC-P
08.06.14 Alimentador a Tablero T - EXTRACTORES (A-B-C) ml 155.00
3-1x16mm2 + 1x10mm2 (T) - Ø35mm PVC-P
08.06.15 Alimentador para alumbrado exterior ml 50.00
3-1x6mm2 NYY (enterrado en jardin)
08.07.00 Tablero de instalación
08.07.01 Instalación de Tablero  TG pza 1.00
08.07.02 Instalación  de Tablero  TSG-A pza 1.00
08.07.03 Instalación de Tablero  TSG-A pza 1.00
08.07.04 Instalación de Tablero  TSG-A pza 1.00
08.07.05 Instalación de Tablero T-GIM pza 1.00
08.07.06 Instalación de Tablero T-SUM pza 1.00
08.07.07 Instalación de Tablero T-INTERNET pza 1.00
08.07.08 Instalación de Tablero T-ESTACIONAMIENTO pza 1.00
08.07.09 Instalación de Tablero T-ASC pza 3.00
08.07.10 Instalación de Tablero TD - DEPARTAMENTOS pza 173.00
08.07.11 Instalación de Tablero T-BOMBA DE AGUA pza 1.00
08.07.12 Instalación de Tablero T- BOMBA CONTRA INCENDIO pza 1.00
08.08.00 Buzon eléctrico
08.08.01 Elavoracion de buzon electrico de 0.70x0.70x0.70 und 6.00
08.09.00 Montante de comunicación
08.09.01 Tuberia de PVC - SAP Ø80mm   (A CONCESIONARIO) ml 36.00
08.09.02 Tuberia de PVC - SAP Ø65mm   (A CONCESIONARIO) ml 10.00
08.09.03 Tuberia de PVC - SAP Ø55mm ml 321.00
08.09.04 Tuberia de PVC - SAP Ø40mm ml 141.00
08.09.05 Tuberia de PVC - SAP Ø20mm ml 980.00
08.09.06 Tuberia de CONDUIT -  Ø20mm ml 120.00
08.10.00 Salida de fuerza y otros
08.10.01 Salida de fuerza de bombas de agua pto 3.00
08.10.02 Salida de fuerza de bomba sumidero pto 2.00
08.10.03 Salida para control de nivel de cisterna pto 3.00
08.10.04 Salida para bomba contra incendio pto 1.00
08.10.05 Salida para bomba jokey pto 1.00
08.10.06 Salida de  fuerza  para ASCENSORES pto 6.00
08.11.00 Pozos a Tierra
08.11.01 Elavoracion  de Puesta a  Tierra (según detalle) und 8.00
08.11.02 1x135mm2 -25mmØ PVC-P (banco de medidores) ml 48.00
08.11.03 Caja de borneras para linea a tierra (banco de medidor) ml 6.00
08.12.00 Acondicionamiento de Banco de medidores
08.12.01 Acondicionamiento de banco glb                      6.00 
08.13.00 Colocacion de accesorios
08.13.01 Colocacion  de tomacorrientes und 3,391.00
08.13.02 Colocacion de interruptores und 2,271.00
08.13.03 Colocacion de luces de emergencia und 144.00
08.14.00 Pruebas y puestas de servicio
08.14.01 Protocolo de aislamiento continuo glb 1.00
08.14.02 Protocolo de puesta a tierra glb 1.00
08.15.00 Instalación de Equipos Electricos 
08.15.01 Luces de Emergencia und 147.00
08.15.02 Braquetes und 25.00
08.15.03 Luces en Areas comunes und 258.00
08.15.04 Interruptores Simples EPEM und 73.00
08.15.05 Interruptores Dobles EPEM und 3.00
08.15.06 Tomacorrientes Simples EPEM und 185.00
08.15.07 Luces en terrazas de departamentos und 367.00
08.16.00 MATERIALES
08.16.01 Llaves térmicas ril din 2 x 20 con caja para empotrar und 173.00
08.16.02 Llaves térmicas ril din 2 x 30 con caja para empotrar und 173.00
08.16.03 Caja octagonal Pavco und 3,430.00
08.16.04 Cajas rectangulares Pavco und 8,650.00
08.16.05 Cajas de 4x4x2"  con tapa ganc und 200.00
08.16.06 Cajas de 4x4x2" semipesada und 100.00
08.16.07 Cajas de 8x8x4"semipesada und 95.00
08.16.08 Cajas de 12x12x6"semipesada und 45.00
08.16.09 Cajas de 12x12x8"semipesada und 30.00
08.16.10 Cajas de 16x16x6"semipesada und 3.00
08.16.11 Cajas de 20x20x8"semipesada und 21.00
08.16.12 Cajas tipo C 65x35x15 con tapa y chapa und 90.00
08.16.13 Cajas tipo D 110x70x15 con tapa y chapa und 6.00
08.16.14 Tubos de 3" rel Pavco und 22,500.00
08.16.15 Tubos de 1" rel Pavco und 500.00
08.16.16 Curvas de 1" rel Pavco und 366.00
08.16.17 Tubos de 1" 1/4 SAP Pavco und 70.00
08.16.18 Curvas de 1" 1/4 SAP Pavco und 18.00
08.16.19 Uniones de 1" 1/4 SAP Pavco und 110.00
08.16.20 Conectores de 1" 1/4 SAP Pavco und 110.00
08.16.21 Tubos de 1" 1/2 SAP Pavco und 4,250.00
08.16.22 Curvas de 1" 1/2 SAP Pavco und 1,060.00
08.16.23 Uniones de 1" 1/2 SAP Pavco und 4,160.00
08.16.24 Conectores de 1" 1/2 SAP Pavco und 4,160.00
08.16.25 Tubos de 2" SAP Pavco und 240.00
08.16.26 Curvas de 2" SAP Pavco und 44.00
08.16.27 Uniones de 2" SAP Pavco und 240.00
08.16.28 Conectores de 2" SAP Pavco und 240.00
08.16.29 Tubos de 3" SAP Pavco und 54.00
08.16.30 Curvas de 3" SAP Pavco und 14.00
08.16.31 Uniones de 3" SAP Pavco und 14.00
08.16.32 Conectores de 3" SAP Pavco und 14.00
08.16.33 Tubos de 4" SAP Pavco und 40.00
08.16.34 Curvas de 4" SAP Pavco und 22.00
08.16.35 Uniones de 4" SAP Pavco und 14.00
08.16.36 Conectores de 4" SAP Pavco und 14.00
08.16.37 Pegamentos de 1/4 de galón und 90.00
08.16.38 Barrillas de cola de 1/2x240 con 2 Conectores de 3/4 und 7.00
08.16.39 Dosis Thor gel und 14.00
08.16.40 Registro de PVC 8" und 7.00
08.16.41 Sacos de bentonita und 14.00
08.16.42 Cable # 35mm desnudo ml 150.00
08.16.43 Tubos de 3/4 SAP Pavco und 150.00
08.16.44 Curvas de 3/4 SAP Pavco und 20.00
08.16.45 Uniones de 3/4 SAP Pavco und 200.00
08.16.46 Conectores de 3/4 SAP Pavco und 200.00
08.16.47 Cable 2.5mm2  en color ml 77,400.00
08.16.48 Cable 4mm2  en color ml 45,000.00
08.16.49 Cable 6mm2  en color ml 8,400.00
08.16.50 Cable 8mm2 de una sola tira ml 12,600.00
08.16.51 Cable 16mm2 de una sola tira ml 37,500.00
08.16.52 Cable de 25mm2 amarillo en una sola tira ml 150.00
08.16.53 Cable de 35 mm2 de una sola tira ml 700.00
08.16.54 Cable Nii 3-1 x 95 mm2 ml 150.00
08.16.55 Cable 3-1 x 120 mm2 ml 84.00
08.16.56 Cable Nii 3-1 x 300 mm2 ml 44.00
08.16.57 Cable 1 x 95 mm2 amarillo ml 30.00
08.16.58 Jac de teléfono und 370.00
08.16.59 Salida de Cable und 350.00
08.16.60 Salida de TV Cable und 440.00
08.16.61 Tapas ciegas octogonales PVC und 200.00
08.16.62 Tapas ciegas rectangulares PVC und 200.00
08.16.63 Cajas de estobol de 6/32 x 1” ½ caja 15.00
08.16.64 Cajas de estobol de 6/32 x 2” caja 15.00
08.16.65 Cajas  de estobol de 5/32 x 1” ½ caja 12.00
08.16.66 Terminales para Cable 4mm2 und 1,000.00
08.16.67 Terminales para Cable 6mm2 und 200.00
08.16.68 Terminales para Cable 10mm2 und 200.00
08.16.69 Terminales para Cable 16mm2 und 10.00
08.16.70 Terminales para Cable 25mm2 und 10.00
08.16.71 Terminales para Cable 35mm2 und 10.00
08.16.72 Terminales para Cable 95mm2 und 2.00
08.16.73 Cintilla de 20cm und 50.00
08.16.74 Cinta aislante 3m und 240.00
08.17.00 Suministro de Luminarias en Areas Comunes
08.17.01 Luces de Emergencia und 147.00
08.17.02 Braquetes und 25.00
08.17.03 Luces en Areas comunes und 258.00
08.17.04 Interruptores Simples EPEM und 73.00
08.17.05 Interruptores Dobles EPEM und 3.00
08.17.06 Tomacorrientes Simples EPEM und 185.00
08.17.07 Luces en Terrazas und 168.00
08.17.08 Luces en Postes und 13.00
08.18.00 TABLEROS DE DISTRIBUCION
08.18.01 Tablero  TG pza 1.00
08.18.02 TSG-A pza 1.00
08.18.03 TSG-B pza 1.00
08.18.04 TSG-C pza 1.00
08.18.05 Tablero T-GIM pza 1.00
08.18.06 T-SUM pza 4.00
08.18.07 Tablero T-INTERNET pza 1.00
08.18.08 Tablero T-ESTACIONAMIENTO pza 1.00
08.18.09 Tablero T-ASC pza 3.00
08.18.10 Tablero TD - DEPARTAMENTOS pza 173.00
08.18.11 T-BOMBA DE AGUA pza 1.00
08.18.12 T- BOMBA CONTRA INCENDIO pza 1.00
09.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS
09.01.00 Salidas de agua fria
09.01.01 Salida de agua PVC, D=1/2"   para inodoro pto 364.00
09.01.02 Salida de agua PVC, D=1/2"   para lavatorio pto 364.00
09.01.03 Salida de agua PVC, D=1/2"   para lavadero de cocina pto 116.00
09.01.04 Salida de agua PVC, D=1/2"   para lavadero de ropa pto 116.00
09.01.05 Salida de agua PVC, D=1/2"   para lavadora pto 116.00
09.01.06 Salida de agua PVC, D=1/2"   para ducha pto 363.00
09.01.07 Salida de agua PVC, D=3/4"   calentador pto 173.00
09.01.08 Salida de agua para Grifo de riego de 1/2" pto 9.00
09.02.00 Redes de distribución
09.02.04 Grifos de riego de 3/4 ó 1/2 "  ml 45.00
09.02.05 Montante de agua de 2" ml 90.00
09.02.06 Montante de agua de 2.1/2" ml 40.00
09.02.07 Tubería de ingreso a cisterna 1 1/2" ml 52.00
09.03.00 Llaves y valvulas esfericas
09.03.01 Válvula tipo esférica de bronce 3" und 6.00
09.03.02 Válvula tipo esférica de bronce 2 1/2" und 1.00
09.03.03 Válvula tipo esférica de bronce 1 1/2" und 2.00
09.03.04 Válvula tipo esférica de bronce 1" und 180.00
09.03.05 Válvula tipo esférica de bronce 3/4" und 200.00
09.03.06 Válvula tipo esférica de bronce 1/2" und 890.00
09.03.07 Instalacion de llave Grifo de riego de 3/4" ó 1/2" und 9.00
09.04.00 Instalacion de Aparatos sanitarios y griferia
09.04.01 Instalación de mezcladora de ducha und 363.00
09.04.02 Instalación de Lavadero de cocina und 116.00
09.04.03 Instalación de Lavadero de ropa und 116.00
09.04.04 Instalación de Lavatorio baño und 364.00
09.04.05 Instalacion de Inodoro und 364.00
09.04.06 Llave de bola Stretto Bronzo para lavanderías und 172.00
09.04.07 Mezcladora Monocomando Italgrif cozuymel para lavatorios. und 365.00
09.04.08 Mezcladora Monocomando Italgrif cozumel empotrada para ducha und 359.00
09.04.09 Kit de accesorios de losa color bone (toallero gancho doble, jabonera y papelera) und 365.00
09.04.10 Tubos de abasto 1/2" x1/2" COFLEX und 365.00
09.04.11 Tubos de abasto 7/8" x1/2" COFLEX und 178.00
09.04.12 Llave de bar de 5/8" marca STRETTO und 5.00
09.05.00 Salidas de agua caliente
09.05.01 Salida de agua PVC, D=1/2"   para lavatorio pto 350.00
09.05.02 Salida de agua PVC, D=1/2"   para lavadero de cocina pto 173.00
09.05.03 Salida de agua PVC, D=1/2"   para lavadora pto 116.00
09.05.04 Salida de agua PVC, D=1/2"   para ducha pto 350.00
09.05.05 Salida de agua PVC, D=3/4"   para calentador pto 173.00
09.06.00 Pruebas Hidraulicas
09.06.01  Prueba hidraulica del sistema ( dpto ) glb 177.00
09.07.00 Trabajos Preliminares para desague
09.07.01 Trazo, niveles y replanteo glb 1.00
09.07.02 Excavación de zanja ml 527.00
09.07.03 Cama de Arena para Apoyo de Tuberias ml 527.00
09.07.04 Relleno y compactación de zanja 0.60 x 1.00 m ml 527.00
09.08.00 Salida de desague
09.08.01 Salida de desague PVC-SAL  2"  lavatorio pto 364.00
09.08.02 Salida de desague PVC-SAL  2"  ovalin pto 173.00
09.08.03 Salida de desague PVC-SAL  4"  inodoro pto 364.00
09.08.04 Salida de desague PVC-SAL  2"  lavadero de cocina pto 116.00
09.08.05 Salida de desague PVC-SAL  2"  lavadero de ropa pto 116.00
09.08.06 Salida de desague PVC-SAL  2"  lavadora con trampa pto 116.00
09.08.07 Salida de desague PVC.SAL  2" ducha pto 363.00
09.08.08 Salida de ventilacion  PVC-SAL  2"  pto 619.00
09.08.09 Salida de bajada  PVC-SAL  4"  pto 364.00
09.08.10 Salida de bajada  PVC-SAL  3"  pto 116.00
09.08.11 Salida de bajada  PVC-SAL  2"  pto 32.00
09.09.00 Redes de distribución
09.09.01 Tuberias PVC -SAL para desague, D =6" enterrada    ml 120.00
09.09.02 Tuberias PVC -SAL para desague, D =4" enterrada ml 348.00
09.09.03 Tuberias PVC -SAL para desague, D =3" enterrada    ml 45.00
09.09.04 Tuberias PVC -SAL para desague, D =2" enterrada ml 14.00
09.09.05 Montante de PVC -SAL para desague, D =4"      ml 910.00
09.09.06 Montante de PVC -SAL para desague, D =3"      ml 290.00
09.09.07 Montante de PVC -SAL para desague, D =2"      ml 80.00
09.09.08 Montante de PVC -SAL para ventilacion, D =2"      ml 1,547.50
09.10.00 Colocacion de registros y sumideros
09.10.01 Registro de bronce roscado 2"  pto 262.00
09.10.02 Registro de bronce roscado 4"  pto 2.00
09.10.03 Sumidero de  bronce 4"  pto 4.00
09.10.04 Sumidero de  bronce 2"  pto 388.00
09.11.00 VARIOS
09.11.01 Sombrero de ventilación de 2" und 22.00
09.11.02 Sombrero de ventilación de 3" und 12.00
09.11.03 Sombrero de ventilación de 4" und 18.00
09.11.04 rompeagua de desague de 4" cisterna und 4.00
09.11.05 rompeagua de rebose de 6" colocacion und 3.00
09.11.06 rompeagua de succión de 3" colocacion und 2.00
09.11.07 rompeagua de valvula flotador de 2" colocacion und 2.00
09.11.08 Bateria portamedidor de 1"  und 177.00
09.11.09 Prueba hidraulica  (por dpto ) und 177.00
09.12.00 CONEXIONES PRINCIPALES
conexión a la red principal (red de agua)
09.12.01 Trazado y replanteo inicial glb 1.00
09.12.02 Instalacion de grifo de riego und 9.00
09.12.03 Conexión domicialiaria de 1.1/2" glb 1.00
09.12.04 Instalacion de medidores de 1" und 177.00
MATERIALES
09.13.00 Agua 
09.13.01 codo 32x90 fusion pp r-3 und 1,932.00
09.13.02 codo 32x45 fusion pp r-3 und 300.00
09.13.03 union fusion he 32x1 r-3 und 350.00
09.13.04 tee 32x32 fusion pp r-3 und 450.00
09.13.05 codo 25x45 fusion pp r-3 und 200.00
09.13.06 codo 25x1/2 hi r.met r-3 und 380.00
09.13.07 tee 25x25 fusion pp r-3 und 1,167.00
09.13.08 codo 20x90 fusion pp r-3 und 3,278.00
09.13.09 codo 20x45 fusion pp r-3 und 400.00
09.13.10 union fusion he 20x1/2 r-3 und 450.00
09.13.11 codo 20x1/2 hi r.met r-3 und 1,200.00
09.13.12 tee 20x20 fusion pp r-3 und 1,300.00
09.13.13 codo 16x90 fusion pp r-3 und 3,950.00
09.13.14 codo 16x1/2 hi r.met r-3 und 130.00
09.13.15 codo 16x45 fusion pp r-3 und 400.00
09.13.16 tee 16x16 fusion pp r-3 und 980.00
09.13.17 union fusion he 16x1/2 r-3 und 450.00
09.13.18 buje red.32x25 fus.pp r-3 und 400.00
09.13.19 buje red.25x20 fus.pp r-3 und 1,000.00
09.13.20 buje red.25x16 fus.pp r-3 und 500.00
09.13.21 buje red.32x20 fus.pp r-3 und 120.00
09.13.22 tb 50mm r3 pn-10 und 150.00
09.13.23 tb 63mm r3 pn-10 und 250.00
09.13.24 tb 75mm r3 pn-10 und 1,100.00
09.13.25 codo 50x90 fusion pp r-3 und 30.00
09.13.26 tee 50x50 fusion pp r-3 und 20.00
09.13.27 tee 63x63 fusion pp r-3 und 30.00
09.13.28 tee 75x75 fusion pp r-3 und 40.00
09.13.29 codo 75x90 fusion pp r-3 und 50.00
09.13.30 buje red.50x32 fus.pp r-3 und 50.00
09.13.31 buje red.63x32 fus.pp r-3 und 60.00
09.13.32 copla red.75x32 fus.pp r-3 und 60.00
09.13.33 tapa 32m/m fus.pp r-3 und 200.00
09.13.34 tapa 25m/m fus.pp r-3 und 300.00
09.13.35 tapa 20m/m fus.pp r-3 und 1,300.00
09.13.36 tapa 16m/m fus.pp r-3 und 1,300.00
09.13.37 ll.paso 32m/m cromo fus.r-3 und 180.00
09.13.38 ll.paso 25m/m cromo fus.r-3 und 30.00
09.13.39 ll.paso 20m/m cromo fus.r-3 und 950.00
09.13.40 ll.paso 16m/m cromo fus.r-3 und 780.00
09.13.41 tb 32mm r3 pn-10 ml 2,500.00
09.13.42 tb 25mm r3 pn-10 ml 3,250.00
09.13.43 tb 20mm r3 pn-10 ml 35,000.00
09.13.44 tb 16mm r3 pn-16 ml 6,000.00
09.13.45 tb 25mm r3 pn-16 ml 5,000.00
09.14.00 Desague
09.14.01 yee desague  4x2 und 800.00
09.14.02 codo desague  4x90 und 420.00
09.14.03 codo desague  4x45 und 60.00
09.14.04 tee desague  4x4 und 30.00
09.14.05 tee desague  4x2 und 30.00
09.14.06 yee desague  4x4 und 380.00
09.14.07 codo desague  4x2 und 30.00
09.14.08 reduccion desague 4x2 und 340.00
09.14.09 tee sanitaria desague  4x4 und 450.00
09.14.10 codo desague  2x90 und 4,100.00
09.14.11 codo desague  2x45 und 1,800.00
09.14.12 yee desague  2x2 und 1,169.00
09.14.13 tee desague  2x2 und 1,050.00
09.14.14 tee desague  3x3 und 230.00
09.14.15 codo desague  3x90 und 60.00
09.14.16 codo desague  3x45 und 40.00
09.14.17 reduccion desague 4x3 und 20.00
09.14.18 reduccion desague 4x3 und 230.00
09.14.19 tapon hembra desague 4 und 400.00
09.14.20 tapon hembra desague 2 und 300.00
09.14.21 tubo desague   6 und 32.00
09.14.22 tubo desague   4 und 1,100.00
09.14.23 tubo desague  3 und 340.00
09.14.24 tubo desague   2 und 1,650.00
09.14.25 pegamento oatey negro 1/4 und 400.00
09.14.26 medidores de agua 1 und 177.00
09.15.00 Varios
09.15.01 Bridas rompeaguas glb 1.00
10.00.00 ACABADOS
10.01.00 Pisos
10.01.01 Resane de pisos en departamentos m2 10,567.42
10.01.02 Piso de cemento frotachado en circulacion vehicular m2 804.47
10.01.03 Piso de cemento pulido con bruñas de 1cm para lavanderias, depositos, cuartos de servicio y areas comunesm2 497.60
10.01.04 Adoquines de concreto de 20 x 10 x 4 cm color ladrillo m2 117.01
10.01.05 Piso de cemento pulido con aplicaciones de ceramico Celima granilla nevada 0.30 x 0.30 , alto transito en halls de ascensores, pasadizos y halls previosm2 900.42
10.01.06 Piso laminado Laminate Flooring, color Haya clasico D1403 espesor=6 mm m2 8,218.64
10.01.07 Piso de ceramico celima cemento perla en baños m2 810.33
10.01.08 Piso de ceramico celima granilla gris de 30 x 30 en cocina m2 982.80
10.01.09 Piso de ceramica celima america blanco 30 x 30 o similar en baño de recepcion, baño de administracion m2 9.89
10.01.10 Piso de ceramica celima cemento marron 40 x 40 en terrazas m2 570.97
10.01.11 Piso de porcelanato dakota en lobby, ingreso a edificio y hall de ascensores en el primer pisom2 188.25
10.01.12 Piso de ceramico celima stone hueso en SUM, baño de sum, Kitchenete de Sum, terraza de sum, baño de internet y patio comunm2 405.18
10.01.13 Pasos de madera pumaquiro en escaleras de departamentos duplex und 135.00
10.01.14 Piso Sporting Matt Flooring, color negro jaspeado con celeste para GYM m2 40.57
10.02.00 Zócalos y Contrazócalos
10.02.01 Zocalo Ceramica Celima America blanco 30 x 30 m2 172.56
10.02.02 Zocalo Ceramica Celima America Marfil  30 x 30 m2 1,901.11
10.02.03 Contrazocalo Ceramico Celima Cemento Perla de 30 x 30 ml 1,417.75
10.02.04 Contrazocalo Ceramico Celima Granilla gris de 30 x 30 ml 1,517.84
10.02.05 Contrazocalo Ceramico Celima America blanco de 30 x 30 ml 54.17
10.02.06 Contrazocalo Ceramico Celima Granilla blanco de 30 x 30 ml 12.10
10.02.07 Contrazocalo ceramica celima cemento marron 40 x 40 ml 542.61
10.02.08 Contrazocalo de cemento pulido en areas comunes y departamentos ml 833.49
10.02.09 Contrazocalo de Ceramico Stone Hueso en Sum, kitchenet, internet y baño de Sum ml 265.41
10.02.10 Contrazocalo de Porcelanato Dakota Habitat claro en lobby, hall de ascensores, terrazas de Sum y pasadizosml 247.55
10.02.11 Contrazocalo de madera en Gym ml 35.84
10.02.12 Contrazocalo idem a piso laminado según cuadro de acabados ml 9,265.83
10.02.13 Tapajuntas en pisos laminados ml 541.10
10.03.00 Pintura
10.03.01 Muros Interiores m2 15,975.33
10.03.02 Derrames m2 4,490.17
10.03.03 Muro texturado m2 2,867.72
10.03.04 Cielo raso escarchado en hall de ascensores, pasadizos, hall previos. internet, kitchenet sum, sum, lobbym2 1,064.53
10.03.05 Cielo raso escarchado en dormitorios, sala comedor m2 8,483.70
10.03.06 Pintura en cielo raso en ingreso vehicular, baño guardian, baño adminstracion, baño gym, cto de acopio, cto de bombas, depositos, deposito de limpieza, grupo electrogeno2 1 318.08
10.03.07 Pintura en cielo raso en terraza, patio lavanderias, baños, cocinas m2 2,387.77
10.04.00 Empapelado
10.04.01 Papel Colomural cod. 2011401 de 175 gr., color hueso (803-1) m2 21,637.26
10.04.02 Empastado de muros m2 21,637.26
10.05.00 Carpintería Metálica
10.05.01 Barandas metalicas en la terraza ml 486.45
10.05.02 Barandas metalicas en escaleras de evacuacion ml 161.81
10.05.03 Pasamanos metalicos en escaleras de evacuacion ml 135.00
10.05.04 Puerta a prueba de fuego y humo con barra antipanico y brazo cierrapuertas und 90.00
10.05.05 Puerta metalica und 3.00
10.05.06 Rejillas de metal und 2.00
10.05.07 Marco y tapa de fierro de 60 x 60 para buzón de rebose de cisterna und 1.00
10.05.08 Marco y tapa de fierro de 60 x 60 para buzón de registro de cisterna und 1.00
10.06.00 Carpintería de Madera
10.06.01 Puertas principales ruteadas masisa de 45mm de madera tornillo seco de 3"x1 1/2 pintadas al duco color blanco arenaund 173.00
10.06.02 Puertas interiores und 1,106.00
10.06.03 Mueble alto y bajo de melamine 1.00m de ancho, con tapacanto de 3mm y tiradores de PVC color blancosin tablero Interior del mueble con melamine de 15mm color blanco y bisagras cangrejo, incluye lavadero marca record y griferia stretto (proveedor SODIMAC, codigo 1325833)und 173.00
10.06.04 Muebles de Altos en Melamine en Kitechente comun y de sum und 4.00
10.06.05 Muebles de Bajos en Melamine en Kitechente comun y de sum und 4.00
10.06.06 Instlalación de mueble de cocina und 173.00
10.06.07 Techo de sol y sombra m2 13.80
10.06.08 Chapa black & decker modelo geo o similar und 1,279.00
10.06.09 Bisagra capuchina aluminizada mate und 5,116.00
10.07.00 Cristales
10.07.01 Ventanas de cristal crudo m2 1,634.96
10.07.02 Mamparas de cristal crudo y templado m2 1,236.84
10.08.00 Varios
10.08.01 Extractor (suministro e intalacion) und 145.00
10.08.02 Sardinel en baños ml 294.45
10.08.03 Sardinel en areas comunes ml 93.93
10.08.04 Limpieza final de obra jornal 30.00
10.08.05 Gras Artificial en zona para juegos de niños m2 54.11
10.08.06 Grass en areas comunes m2 1,169.89
10.08.07 Tierra de chacra m3 1,169.89
10.08.08 Bloque de concreto para cerco 0.20 x 0.40 x 2.40 und 26.00
10.08.09 Huellas de concreto para estacionamientos und 150.00
10.08.10 Cobertura con ladrillo pastelero m2 67.49
11.00.00 Sistema Contra Incendio
11.01.00 Trabajos Preliminares
11.01.01 Trazo y replanteo ml 137.00
11.01.02 Excavación de zanja ml 137.00
11.01.03 Relleno con cama de arena ml 137.00
11.01.04 Relleno y compactación de zanja ml 137.00
11.01.05 Eliminación de desmonte m3 63.00
11.02.00 Tuberias De Hdpe (No Ul)
11.02.01 Tuberia de HDPE de Ø4" ml 138.00
11.03.00 Tuberias Colgadas
11.03.01 Tuberia de acero SCH-40 de 4" colgada ml 6.00
11.03.02 Tuberia de acero SCH-40 de 2.1/2" ml 24.00
11.03.03 Tuberia de acero SCH-40 de 1.1/2" ml 180.00
11.04.00 Tuberias Adosadas
11.04.01 Tuberia de acero SCH-40 de 4" adosada ml 120.00
11.05.00 Valvulas
11.05.01 Válvula Siamesa de 4" x 2.1/2" x 2.1/2" Tipo pared und 1.00
11.05.02 Válvula Check ranurada de 4" UL und 1.00
11.05.03 Válvula Angular de 2.1/2" und 45.00
11.06.00 Gabinetes
11.06.01 Gabinete contraincendio de 1.1/2" und 45.00
11.07.00 Prueba Hidraulica
11.07.01 Prueba Hidraúlica del Sistema de A.C.I. glb 1.00
12.00.00 EQUIPAMIENTO
12.01.00 Bombas Agua y Desagüe (AQUAZUL)
12.01.01 Suministro e instalación completa del Sistema de Presión Constante conformado por:
- 03 Electro bombas marca ESPA - Trifasica 15 HP 220V/440V
- 01 Tablero Alternador de Presión Constante, con 3 variador de velocidad
- 01 Tanque  HIdroneumatico con membrana precargado.
-01 Manometro de Presion de 0 a 175 PSI con Glicerina dial 63 MM
- Control de Nivel de Contrapeso aguas limpias
- Intalacionglb 1.00
12.01.02 - 02 Electro bombas tipo sumergible marca Espa, modelo Drainex 401 Trifasica 3 HP 220V/440V
- 01 Control de nivel Sumergible aguas cargadas 3mt cable
- 01 Tablero automático de control para bomba de 3 HP con alarma audiovisual
- Instalacionglb 1.00
12.02.00 Bombas ACI - Bomba Principal
12.02.01 Suministro de Bomba Principal glb 1.00
12.02.02 Linea de Succión de 6" glb 1.00
12.02.03 Linea de Impulsión de 4" glb 1.00
12.02.04 Linea de Prueba de 4" NO UL glb 1.00
12.02.05 Linea de Alivio de 2" NO UL glb 1.00
12.02.06 Linea Sensora de cobre de 1/2" glb 1.00
12.03.00 Bomba ACI - Bomba Jockey
12.03.01 Suministro de Bomba Jockey glb 1.00
12.03.02 Linea de Succión de 1" glb 1.00
12.03.03 Linea de Impulsión de 1" glb 1.00
12.03.04 Linea Sensora de cobre de 1/2" glb 1.00
12.04.00 Instalación  de bombas
12.04.01 Instalación de Electrobomba Principal y Electrobomba Jockey glb 1.00
12.05.00 Sistema de apertura de puerta de Ingreso a estacionamientos
12.05.01 Equipamiento de control remoto para vehículos (sólo incluye 2 controles remotos, sistema de apertura eléctria contemplado sólo para la puerta principal de ingreso vehicular al condominio)und 1.00
12.06.00 sistema de intercomunicadores
12.06.01 Intercomunicadores glb 1.00
12.07.00 Sistema de Ventilacion de Vestibulo Torres A, B y C
12.07.01 Suministros de Equipo de Extraccion  tipo Axial de simple entrada, Marca SOLER & PALAU, modelo HAE 250 para 220 CFM, 0.3" c.a., 40 W, 3 Ph/220V/60hzund 42.00
12.07.02 Fabricacion de un sensor de humo para vestibulos marca Kele, modelo SM-501N, para 24 VAC.kg 42.00
12.07.03 Fabricación e Instalación de Rejillas de Inyeccion de 12’’x12’’, fabricadas con  planchas de Fierro Galvanizado, tratadas con base anticorrosiva wash prime y acabadas en esmalte sintético al horno. Incluyen Dámper de Regulación manual.un 42.00
12.07.04 Montaje, anclaje e instalacion de (42) equipos de inyeccion centrifugo, incluye:
-Fijacion del equipo extractor a la losa de la azotea. 
-Suministro de (03) tableros electricos independientes, fabricados con plancha galvanizada de 1/40" de espesor, para el arranque del equipo. Incluye llave termica schneider electric 3x30 Amps. Contactor electrico telemecanique 30 Amps. transformador 220-24V, y selector MOA.                                                                         Cableado e interconexion entre el tablero de arranque, los equipos extractores de cada torre, el circuito de los sensores de humo y el punto dejado por el sistema de alarma contra incendioglb 1.00
12.08.00 Ascensores Schindler



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.      
(m
.)



















































































































































































































































































































































































































































































































































































      
(m
.)













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































            
R
             
I            
M
            
E            
R
                                      
P
             
I              


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































            
R
             
I            
M
            
E            
R
                                      
P
             
I              


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































          
-




      
-






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































        
-
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      
-






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































            
-
            
-





















































        
-




















































        
-




















































        
-




















































        
-








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































          
-





































            
-
            
-





















































        
-




















































        
-




















































        
-




















































        
-


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                  
-

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                  
-







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Proyecto Residencial Paseo Vistamar
 a (m)  h (m)  Parcial (m2)  a (m)  h (m)  Parcial (m2) 
TOTAL
                 1,634.96                     1,236.84 
TORRE A
Departamento 101 1          5.30        1.35        7.16                        2.85              2.35              6.70                          
Departamento 102 1          5.30        1.35        7.16                        2.80              2.35              6.58                          
Departamento 201 al 1501 14        5.30        1.35        100.17                    2.85              2.35              93.77                        
Departamento 202 al 1402 13        6.20        1.35        108.81                    2.80              2.35              85.54                        
Departamento 203 al 1403 13        5.30        1.35        93.02                      2.80              2.35              85.54                        
Departamento 204 al 1404 13        5.25        1.35        92.14                      2.80              2.35              85.54                        
Departamento 1502 1          6.20        1.35        8.37                        2.80              2.35              6.58                          
Departamento 1503 1          5.30        1.35        7.16                        2.80              2.35              6.58                          
Departamento 1504 1          5.25        1.35        7.09                        2.80              2.35              6.58                          
RECEPCIÓN 1          1.90        1.35        2.57                        2.80              2.35              6.58                          
BAÑO Y CLOSET . DEL GUARDIÁN Y DEP. 1          1.20        1.35        1.62                        
SUM (AZOTEA) 1          2.40        1.35        3.24                        2.85              2.10              5.99                          
TORRE B
Departamento 101 1          9.99        1.35        13.49                      2.95              2.35              6.93                          
Departamento 201 al 1401 13        9.99        1.35        175.32                    2.95              2.35              90.12                        
Departamento 202 al 1502 14        5.37        1.35        101.49                    2.85              2.35              93.77                        
Departamento 203 al 1403 13        8.27        1.35        145.14                    2.85              2.35              87.07                        
Departamento 204 al 1404 13        10.05      1.35        176.38                    2.95              2.35              90.12                        
Departamento 1501 1          9.18        1.35        12.39                      4.55              2.35              10.69                        
Departamento 1503 1          7.05        1.35        9.52                        4.45              2.35              10.46                        
Departamento 1504 1          8.65        1.35        11.68                      4.55              2.35              10.69                        
RECEPCIÓN Y DEPOSITOS 1          4.50        1.35        6.08                        2.85              2.35              6.70                          
GIMNASIO 1          5.90        1.35        7.97                        1.50              2.35              3.53                          
SUM (1ER PISO) 1          7.97        1.35        10.76                      4.25              2.35              9.99                          
SUM (AZOTEA) 1          4.20              2.10              8.82                          
TORRE C
Departamento 101 1          8.25        1.35        11.14                      2.85              2.35              6.70                          
Departamento 102 1          9.35        1.35        12.62                      
Departamento 201 al 1501 14        5.50        1.35        103.95                    2.85              2.35              93.77                        
Departamento 202 al 1402 13        8.40        1.35        147.42                    2.85              2.35              87.07                        
Departamento 203 al 1403 13        6.34        1.35        111.27                    2.85              2.35              87.07                        
Departamento 204 al 1404 13        6.13        1.35        107.58                    2.85              2.35              87.07                        
Departamento 1502 1          6.81        1.35        9.19                        4.45              2.35              10.46                        
Departamento 1503 1          8.93        1.35        12.06                      4.45              2.35              10.46                        
Departamento 1504 1          5.18        1.35        6.99                        4.45              2.35              10.46                        
RECEPCIÓN 1          1.50        1.35        2.03                        2.85              2.35              6.70                          
INTERNET 1 1.50        1.35        2.03                        1.55              2.35              3.64                          
SUM (AZOTEA) 1 4.10              2.10              8.61                          
10.07.01 10.07.02
 Ventanas de cristal crudo (m2)  Mamparas de cristal crudo y templado (m2) 
HOJA DE METRADOS - ACABADOS























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CANT UNIT PARCIAL TOTAL
01.00.00 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS 28,500.00
01.01.00 Demolición glb 1.00 27,000.00 27,000.00
01.02.00 Monitor de seguridad glb 1.00 1,500.00 1,500.00
02.00.00 OBRAS PROVISIONALES 585,805.61
02.01.00 Traslado de equipos y herramientas Viaje 72.00 842.75 60,678.00
02.02.00 Transporte de materiales Viaje 288.00 249.32 71,804.16
02.03.00 Limpieza de terreno (acarreo de mat. existentes) m2 14,734.97 3.42 50,393.60
02.04.00 Trazo y replanteo m2 14,734.97 1.53 22,544.50
02.05.00 Limpieza permanente de obra (casco - acabados) jor 454.00 105.10 47,715.40
02.06.00 Oficina y almacén glb 1.00 20,000.00 20,000.00
02.07.00 Baños químicos para el personal glb 1.00 20,000.00 20,000.00
02.08.00 Agua para la obra mes 18.00 2,500.00 45,000.00
02.09.00 Transporte vertical y horizontal mes 15.00 9,911.33 148,669.95
02.10.00 Desmontaje, retiro y demolición de obras provisionales al término de los trabajosglb 1.00 4,000.00 4,000.00
02.11.00 Vestidores de personal, comedor y baños - duchas para la obra glb 1.00 20,000.00 20,000.00
02.12.00 Alquiler de Grupo eléctrogeno incluido combustible mes 15.00 5,000.00 75,000.00
03.00.00 TORRE GRUA 261,136.09
03.01.00 Zapata para grúa glb 1.00 18,817.99 18,817.99
03.02.00 Alquiler de grua torre mes 15.00 9,000.00 135,000.00
03.04.00 Montaje - Desmontaje Grúa glb 1.00 45,000.00 45,000.00
03.05.00 Maquinista para grúa mes 15.00 4,154.54 62,318.10
04.00.00 OBRAS DIVERSAS 401,167.16
04.01.00 Implementos de Seguridad glb 1.00 210,727.16 210,727.16
04.02.00 Seguridad Policial mes 18.00 5,000.00 90,000.00
04.03.00 Cuota sindical extraordinaria mes 18.00 5,580.00 100,440.00
05.00.00 ELIMINACION DE MATERIAL  
05.01.00 Movimiento de tierras 105,453.93
05.01.01 Excavacion de terreno m3 2,538.09 13.00 32,995.17
05.01.02 Excavacion para cisterna - masiva m3 497.47 22.50 11,193.08
05.01.03 Excavacion para cisterna - manual m3 15.90 42.64 677.98
05.01.04 Relleno removido y compactado m3 509.78 17.69 9,018.01
05.01.05 Eliminacion de material excedente m3 3,966.90 13.00 51,569.70
06.00.00 RELLENO
06.01.00 Suelo cemento 105,367.61
06.01.01 Suelo cemento m3 1,283.15 100.54 129,007.90
07.00.00 CONCRETO ARMADO
07.01.00 Losa de cimentacion 5,273,104.66
07.01.01 a. Concreto 210 kg/cm² m3 1,128.63 338.53 382,074.60
07.01.02 b. Encofrado y desencofrado m2 132.08 25.47 3,364.08
07.01.03 c. Acero kg 43,934.62 3.23 141,908.82
07.02.00 Cisterna
07.02.01 a. Concreto 210 kg/cm² m3 127.31 338.53 43,096.69
07.02.02 b. Encofrado y desencofrado m2 542.79 19.74 10,714.58
07.02.03 c. Acero kg 7,239.67 3.23 23,384.12
07.03.00 Placas 
07.03.01 Concreto F´c=210 Kg/cm2 tipo I m3 2,964.87 338.53 1,003,697.44
07.03.02 Encofrado y desencofrado m2 34,545.73 19.74 681,932.71
07.03.03 c. Acero kg 573,405.17 3.23 1,852,098.70
07.04.00 Losa maciza 
PRESUPUESTO
UNDDESCRIPCIÓN  DE PARTIDASID
COSTO DIRECTO - RESIDENCIAL PASEO VISTAMAR
07.04.01 a. Concreto 210 kg/cm² m3 1,410.57 338.53 477,521.31
07.04.02 b. Encofrado y desencofrado m2 9,652.69 18.16 175,292.78
07.04.03 c. Acero kg 119,390.57 3.23 385,631.55
07.05.00 Escaleras
07.05.01 a. Concreto 210 kg/cm² m3 81.83 338.53 27,701.91
07.05.02 b. Encofrado y desencofrado m2 705.61 43.32 30,567.03
07.05.03 c. Acero kg 10,562.96 3.23 34,118.36
07.06.00 Albañileria 452,613.58
07.06.01 Muro P-10 m2 3,695.15 76.96 284,378.82
07.06.02 Muro P-14 m2 1,501.54 89.17 133,891.94
07.06.03 Muro de cabeza m2 396.94 86.52 34,342.82
07.07.00 Revoques y Enlucidos 343,486.15
07.07.01 Solaqueo de Muros m2 31,295.69 3.70 115,794.06
07.07.02 Solaqueo de muros en areas comunes (cto de bombas, cto grupo electrogeno, escaleras, depositos, sub estación, cto de servicios, etc)m2 1,664.45 3.70 6,158.47
07.07.03 Solaqueo de cielo raso en hall de ascensores, previos, pasadizos, lobby, administracion, m2 724.97 8.37 6,067.97
07.07.04 Solaqueo de cielo raso (dormitorios, baños, lavanderia, fondo de escaleras, sala, estar, comedor)m2 10,782.96 8.37 90,253.38
07.07.05 Vestidura de derrames ml 4,490.17 8.31 37,313.31
07.07.06 Tarrajeo impermeabilizado en cisterna m2 357.40 25.93 9,267.38
07.07.07 Revestimiento de peldaños m2 561.52 25.15 14,122.28
07.07.08 Piso de Ingreso vehicular e = 6" m2 804.47 63.20 50,842.50
07.07.09 Resanes en general jor 60.00 227.78 13,666.80
08.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
08.01.00 Salidas de alumbrado 111,757.80
08.01.01 Salidas de alumbrado en techos pto 2,268.00 26.25 59,535.00
08.01.02 Salidas para luces en el piso pto 2.00 27.30 54.60
08.01.03 Salidas de interruptores pto 2,271.00 21.00 47,691.00
08.01.04 Salida para braquetes pto 111.00 27.30 3,030.30
08.01.05 Salida para luces en estacionamiento pto 43.00 27.30 1,173.90
08.01.06 Salida para luces de alumbrado exterior pto 10.00 27.30 273.00
08.02.00 Salida de tomacorriente y fuerza 131,545.05
08.02.01 Salidas de tomacorriente pto 3,391.00 26.25 89,013.75
08.02.02 Salidas para luces de emergencia pto 144.00 27.30 3,931.20
08.02.03 Salida para lavadora  y secadora pto 173.00 36.75 6,357.75
08.02.04 Salida para interruptor de 2x20amp pto 173.00 36.75 6,357.75
08.02.05 Salida para cocina electrica pto 173.00 36.75 6,357.75
08.02.06 Salida para campana extractora pto 173.00 36.75 6,357.75
08.02.07 Salida para pulsador de timbre pto 173.00 26.25 4,541.25
08.02.08 Salida para campanilla de timbre pto 173.00 26.25 4,541.25
08.02.09 Salida para extractor de aire pto 147.00 27.30 4,013.10
08.02.10 Salida para puerta levadiza pto 2.00 36.75 73.50
08.03.00 Salida de comunicaciones 28,167.30
08.03.01 Salidas de TV-CABLE pto 372.00 25.20 9,374.40
08.03.02 Salidas de intercomunicador pto 357.00 25.20 8,996.40
08.03.03 Salidas de telefono externo pto 362.00 25.20 9,122.40
08.03.04 Salida para portero pto 3.00 68.25 204.75
08.03.05 Salida para chapa electrica pto 3.00 25.20 75.60
08.03.06 Salida para fuente de 220v pto 3.00 25.20 75.60
08.03.07 Salida para central pto 3.00 47.25 141.75
08.03.08 Salida para voz y datos pto 7.00 25.20 176.40
08.04.00 Salida de alarma contra incendios 22,368.15
08.04.01 Salida para detector de humo pto 45.00 150.64 6,778.80
08.04.02 Salida para sensor de temperatura pto 175.00 25.20 4,410.00
08.04.03 Salida para central de alarma pto 3.00 47.25 141.75
08.04.04 Salida para estacion manual pto 219.00 25.20 5,518.80
08.04.05 Salida para luz electroscopica pto 219.00 25.20 5,518.80
08.05.00 CAJAS DE PASO DE F.G. 19,205.55
08.05.01 Caja de pase tipo CONDUIT de 20mm (estacionamiento) und 40.00 26.25 1,050.00
08.05.02 Caja cuadrada de 0.10 x 0.10 x 0.05m und 6.00 18.90 113.40
08.05.03 Caja cuadrada de 0.10 x 0.10 x 0.10m und 4.00 21.00 84.00
08.05.04 Caja cuadrada de 0.20 x 0.20 x 0.10m und 48.00 27.30 1,310.40
08.05.05 Caja cuadrada de 0.30 x 0.30 x 0.10m und 48.00 31.50 1,512.00
08.05.06 Caja cuadrada de 0.30 x 0.30 x 0.20m und 30.00 33.60 1,008.00
08.05.07 Caja cuadrada de 0.40 x 0.40 x 0.20m und 6.00 36.75 220.50
08.05.08 Caja cuadrada de 0.50 x 0.50 x 0.20m und 15.00 47.25 708.75
08.05.09 Caja  de pase  Telefonica 0.65x0.35x0.15m und 90.00 57.75 5,197.50
08.05.10 Caja  de pase  Telefonica 1.10x0.70x0.15m und 12.00 68.25 819.00
08.05.11 Caja  de pase octagonal und 342.00 21.00 7,182.00
08.06.00 Colocación de Alimentadores 104,570.55
08.06.01 Alimentador a Tablero TG ml 17.00 68.25 1,160.25
2 (3-1x3000mm2 NYY + 1x95mm2 (T) - Ø105mm PVC-P)
08.06.02 Alimentador a Tablero TSG -A ml 8.00 26.25 210.00
3-1x95mm2 NYY + 1x25mm2 (T) - Ø65mm PVC-P
08.06.03 Alimentador a Tablero TSG -B ml 22.00 26.25 577.50
3-1x95mm2 NYY + 1x25mm2 (T) - Ø65mm PVC-P
08.06.04 Alimentador a Tablero TSG -C ml 42.00 26.25 1,102.50
3-1x95mm2 NYY + 1x25mm2 (T) - Ø65mm PVC-P
08.06.05 Alimentador a Tablero  T - GIM ml 16.00 5.25 84.00
2-1x4mm2 + 1x4mm2 (T) - Ø20mm PVC-P
08.06.06 Alimentador a Tablero T - SUM ml 14.00 5.25 73.50
2-1x4mm2 + 1x4mm2 (T) - Ø20mm PVC-P
08.06.07 Alimentador a Tablero T - INTERNET ml 14.00 5.25 73.50
2-1x4mm2 + 1x4mm2 (T) - Ø20mm PVC-P
08.06.08 Alimentador a Tablero  T - ESTACIONAMIENTO ml 20.00 31.50 630.00
3-1x120mm2 + 1x25mm2 (T) - Ø80mm PVC-P
08.06.09 Alimentador a Tablero T - ASC (A-B-C) ml 159.00 14.70 2,337.30
3-1x35mm2 + 1x10mm2 (T) - Ø40mm PVC-P
08.06.10 Alimentador a Tablero TD - DEPARTAMENTOS (A-B-C) ml 9,060.00 10.50 95,130.00
3-1x25mm2 + 1x10mm2 (T) - Ø40mm PVC-P
08.06.11 Alimentador a Tablero T - BOMBA DE AGUA ml 10.00 14.70 147.00
3-1x35mm2 + 1x10mm2 (T) - Ø40mm PVC-P
08.06.12 Alimentador a Tablero T - BOMBA CONTRA INCENDIO ml 39.00 26.25 1,023.75
3-1x95mm2 NYY+ 1x25mm2 (T) - Ø65mm PVC-P
08.06.13 Alimentador a Tablero T - BOMBA SUMIDERO ml 6.00 5.25 31.50
3-1x4mm2 + 1x4mm2 (T) - Ø20mm PVC-P
08.06.14 Alimentador a Tablero T - EXTRACTORES (A-B-C) ml 155.00 9.45 1,464.75
3-1x16mm2 + 1x10mm2 (T) - Ø35mm PVC-P
08.06.15 Alimentador para alumbrado exterior ml 50.00 10.50 525.00
3-1x6mm2 NYY (enterrado en jardin)
08.07.00 Tablero de instalación 50,599.50
08.07.01 Instalación de Tablero  TG pza 1.00 651.00 651.00
08.07.02 Instalación  de Tablero  TSG-A pza 1.00 567.00 567.00
08.07.03 Instalación de Tablero  TSG-A pza 1.00 567.00 567.00
08.07.04 Instalación de Tablero  TSG-A pza 1.00 567.00 567.00
08.07.05 Instalación de Tablero T-GIM pza 1.00 315.00 315.00
08.07.06 Instalación de Tablero T-SUM pza 1.00 315.00 315.00
08.07.07 Instalación de Tablero T-INTERNET pza 1.00 315.00 315.00
08.07.08 Instalación de Tablero T-ESTACIONAMIENTO pza 1.00 315.00 315.00
08.07.09 Instalación de Tablero T-ASC pza 3.00 315.00 945.00
08.07.10 Instalación de Tablero TD - DEPARTAMENTOS pza 173.00 262.50 45,412.50
08.07.11 Instalación de Tablero T-BOMBA DE AGUA pza 1.00 315.00 315.00
08.07.12 Instalación de Tablero T- BOMBA CONTRA INCENDIO pza 1.00 315.00 315.00
08.08.00 Buzon eléctrico 1,764.00
08.08.01 Elavoracion de buzon electrico de 0.70x0.70x0.70 und 6.00 294.00 1,764.00
08.09.00 Montante de comunicación 11,476.50
08.09.01 Tuberia de PVC - SAP Ø80mm   (A CONCESIONARIO) ml 36.00 25.20 907.20
08.09.02 Tuberia de PVC - SAP Ø65mm   (A CONCESIONARIO) ml 10.00 23.10 231.00
08.09.03 Tuberia de PVC - SAP Ø55mm ml 321.00 14.70 4,718.70
08.09.04 Tuberia de PVC - SAP Ø40mm ml 141.00 12.60 1,776.60
08.09.05 Tuberia de PVC - SAP Ø20mm ml 980.00 3.15 3,087.00
08.09.06 Tuberia de CONDUIT -  Ø20mm ml 120.00 6.30 756.00
08.10.00 Salida de fuerza y otros 819.00
08.10.01 Salida de fuerza de bombas de agua pto 3.00 47.25 141.75
08.10.02 Salida de fuerza de bomba sumidero pto 2.00 47.25 94.50
08.10.03 Salida para control de nivel de cisterna pto 3.00 47.25 141.75
08.10.04 Salida para bomba contra incendio pto 1.00 47.25 47.25
08.10.05 Salida para bomba jokey pto 1.00 47.25 47.25
08.10.06 Salida de  fuerza  para ASCENSORES pto 6.00 57.75 346.50
08.11.00 Pozos a Tierra 8,064.00
08.11.01 Elavoracion  de Puesta a  Tierra (según detalle) und 8.00 819.00 6,552.00
08.11.02 1x135mm2 -25mmØ PVC-P (banco de medidores) ml 48.00 15.75 756.00
08.11.03 Caja de borneras para linea a tierra (banco de medidor) ml 6.00 126.00 756.00
08.12.00 Acondicionamiento de Banco de medidores 1,638.00
08.12.01 Acondicionamiento de banco glb                6.00 273.00                 1,638.00
08.13.00 Colocacion de accesorios 35,419.65
08.13.01 Colocacion  de tomacorrientes und 3,391.00 5.78 19,583.03
08.13.02 Colocacion de interruptores und 2,271.00 5.78 13,115.03
08.13.03 Colocacion de luces de emergencia und 144.00 18.90 2,721.60
08.14.00 Pruebas y puestas de servicio 2,257.50
08.14.01 Protocolo de aislamiento continuo glb 1.00 1,575.00 1,575.00
08.14.02 Protocolo de puesta a tierra glb 1.00 682.50 682.50
08.15.00 Instalación de Equipos Electricos 40,946.00
08.15.01 Luces de Emergencia und 147.00 85.00 12,495.00
08.15.02 Braquetes und 25.00 85.00 2,125.00
08.15.03 Luces en Areas comunes und 258.00 85.00 21,930.00
08.15.04 Interruptores Simples EPEM und 73.00 7.00 511.00
08.15.05 Interruptores Dobles EPEM und 3.00 7.00 21.00
08.15.06 Tomacorrientes Simples EPEM und 185.00 7.00 1,295.00
08.15.07 Luces en terrazas de departamentos und 367.00 7.00 2,569.00
08.16.00 MATERIALES 765,189.58
08.16.01 Llaves térmicas ril din 2 x 20 con caja para empotrar und 173.00 85.00 14,705.00
08.16.02 Llaves térmicas ril din 2 x 30 con caja para empotrar und 173.00 75.00 12,975.00
08.16.03 Caja octagonal Pavco und 3,430.00 2.24 7,683.20
08.16.04 Cajas rectangulares Pavco und 8,650.00 2.17 18,770.50
08.16.05 Cajas de 4x4x2"  con tapa ganc und 200.00 3.22 644.00
08.16.06 Cajas de 4x4x2" semipesada und 100.00 3.56 356.00
08.16.07 Cajas de 8x8x4"semipesada und 95.00 9.70 921.50
08.16.08 Cajas de 12x12x6"semipesada und 45.00 23.70 1,066.50
08.16.09 Cajas de 12x12x8"semipesada und 30.00 25.45 763.50
08.16.10 Cajas de 16x16x6"semipesada und 3.00 28.50 85.50
08.16.11 Cajas de 20x20x8"semipesada und 21.00 30.15 633.15
08.16.12 Cajas tipo C 65x35x15 con tapa y chapa und 90.00 245.65 22,108.50
08.16.13 Cajas tipo D 110x70x15 con tapa y chapa und 6.00 265.48 1,592.88
08.16.14 Tubos de 3" rel Pavco und 22,500.00 2.37 53,325.00
08.16.15 Tubos de 1" rel Pavco und 500.00 5.19 2,595.00
08.16.16 Curvas de 1" rel Pavco und 366.00 1.25 457.50
08.16.17 Tubos de 1" 1/4 SAP Pavco und 70.00 13.65 955.50
08.16.18 Curvas de 1" 1/4 SAP Pavco und 18.00 1.40 25.20
08.16.19 Uniones de 1" 1/4 SAP Pavco und 110.00 0.92 101.20
08.16.20 Conectores de 1" 1/4 SAP Pavco und 110.00 0.75 82.50
08.16.21 Tubos de 1" 1/2 SAP Pavco und 4,250.00 11.20 47,600.00
08.16.22 Curvas de 1" 1/2 SAP Pavco und 1,060.00 3.23 3,423.80
08.16.23 Uniones de 1" 1/2 SAP Pavco und 4,160.00 1.10 4,555.20
08.16.24 Conectores de 1" 1/2 SAP Pavco und 4,160.00 0.75 3,120.00
08.16.25 Tubos de 2" SAP Pavco und 240.00 17.29 4,149.60
08.16.26 Curvas de 2" SAP Pavco und 44.00 2.65 116.60
08.16.27 Uniones de 2" SAP Pavco und 240.00 1.45 348.00
08.16.28 Conectores de 2" SAP Pavco und 240.00 1.25 300.00
08.16.29 Tubos de 3" SAP Pavco und 54.00 23.65 1,277.10
08.16.30 Curvas de 3" SAP Pavco und 14.00 6.50 91.00
08.16.31 Uniones de 3" SAP Pavco und 14.00 4.89 68.46
08.16.32 Conectores de 3" SAP Pavco und 14.00 3.65 51.10
08.16.33 Tubos de 4" SAP Pavco und 40.00 46.85 1,874.00
08.16.34 Curvas de 4" SAP Pavco und 22.00 25.15 553.30
08.16.35 Uniones de 4" SAP Pavco und 14.00 8.01 112.14
08.16.36 Conectores de 4" SAP Pavco und 14.00 7.85 109.90
08.16.37 Pegamentos de 1/4 de galón und 90.00 25.56 2,300.40
08.16.38 Barrillas de cola de 1/2x240 con 2 Conectores de 3/4 und 7.00 165.25 1,156.75
08.16.39 Dosis Thor gel und 14.00 41.65 583.10
08.16.40 Registro de PVC 8" und 7.00 58.59 410.13
08.16.41 Sacos de bentonita und 14.00 45.25 633.50
08.16.42 Cable # 35mm desnudo ml 150.00 11.13 1,669.50
08.16.43 Tubos de 3/4 SAP Pavco und 150.00 6.25 937.50
08.16.44 Curvas de 3/4 SAP Pavco und 20.00 0.96 19.20
08.16.45 Uniones de 3/4 SAP Pavco und 200.00 0.62 124.00
08.16.46 Conectores de 3/4 SAP Pavco und 200.00 0.72 144.00
08.16.47 Cable 2.5mm2  en color ml 77,400.00 1.03 79,630.17
08.16.48 Cable 4mm2  en color ml 45,000.00 1.52 68,262.71
08.16.49 Cable 6mm2  en color ml 8,400.00 2.49 20,928.81
08.16.50 Cable 8mm2 de una sola tira ml 12,600.00 3.94 49,644.00
08.16.51 Cable 16mm2 de una sola tira ml 37,500.00 6.27 235,169.49
08.16.52 Cable de 25mm2 amarillo en una sola tira ml 150.00 103.39 15,508.47
08.16.53 Cable de 35 mm2 de una sola tira ml 700.00 12.28 8,596.00
08.16.54 Cable Nii 3-1 x 95 mm2 ml 150.00 110.17 16,525.42
08.16.55 Cable 3-1 x 120 mm2 ml 84.00 138.55 11,637.78
08.16.56 Cable Nii 3-1 x 300 mm2 ml 44.00 326.48 14,365.12
08.16.57 Cable 1 x 95 mm2 amarillo ml 30.00 110.17 3,305.08
08.16.58 Jac de teléfono und 370.00 35.50 13,135.00
08.16.59 Salida de Cable und 350.00 9.50 3,325.00
08.16.60 Salida de TV Cable und 440.00 9.50 4,180.00
08.16.61 Tapas ciegas octogonales PVC und 200.00 0.98 196.00
08.16.62 Tapas ciegas rectangulares PVC und 200.00 0.98 196.00
08.16.63 Cajas de estobol de 6/32 x 1” ½ caja 15.00 75.00 1,125.00
08.16.64 Cajas de estobol de 6/32 x 2” caja 15.00 75.00 1,125.00
08.16.65 Cajas  de estobol de 5/32 x 1” ½ caja 12.00 75.00 900.00
08.16.66 Terminales para Cable 4mm2 und 1,000.00 0.58 580.00
08.16.67 Terminales para Cable 6mm2 und 200.00 0.68 136.00
08.16.68 Terminales para Cable 10mm2 und 200.00 0.76 152.00
08.16.69 Terminales para Cable 16mm2 und 10.00 1.25 12.50
08.16.70 Terminales para Cable 25mm2 und 10.00 1.56 15.60
08.16.71 Terminales para Cable 35mm2 und 10.00 1.89 18.90
08.16.72 Terminales para Cable 95mm2 und 2.00 2.05 4.10
08.16.73 Cintilla de 20cm und 50.00 2.00 100.00
08.16.74 Cinta aislante 3m und 240.00 3.50 840.00
08.17.00 Suministro de Luminarias en Areas Comunes 31,446.49
08.17.01 Luces de Emergencia und 147.00 95.00 13,965.00
08.17.02 Braquetes und 25.00 42.37 1,059.25
08.17.03 Luces en Areas comunes und 258.00 40.67 10,492.86
08.17.04 Interruptores Simples EPEM und 73.00 3.50 255.50
08.17.05 Interruptores Dobles EPEM und 3.00 4.50 13.50
08.17.06 Tomacorrientes Simples EPEM und 185.00 3.50 647.50
08.17.07 Luces en Terrazas und 168.00 20.33 3,415.44
08.17.08 Luces en Postes und 13.00 122.88 1,597.44
08.18.00 TABLEROS DE DISTRIBUCION 207,260.00
08.18.01 Tablero  TG pza 1.00 11,368.50 11,368.50
08.18.02 TSG-A pza 1.00 5,830.00 5,830.00
08.18.03 TSG-B pza 1.00 5,830.00 5,830.00
08.18.04 TSG-C pza 1.00 5,830.00 5,830.00
08.18.05 Tablero T-GIM pza 1.00 556.00 556.00
08.18.06 T-SUM pza 4.00 556.00 2,224.00
08.18.07 Tablero T-INTERNET pza 1.00 556.00 556.00
08.18.08 Tablero T-ESTACIONAMIENTO pza 1.00 3,000.00 3,000.00
08.18.09 Tablero T-ASC pza 3.00 1,006.50 3,019.50
08.18.10 Tablero TD - DEPARTAMENTOS pza 173.00 950.00 164,350.00
08.18.11 T-BOMBA DE AGUA pza 1.00 1,000.00 1,000.00
08.18.12 T- BOMBA CONTRA INCENDIO pza 1.00 3,696.00 3,696.00
09.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS
09.01.00 Salidas de agua fria 49,829.54
09.01.01 Salida de agua PVC, D=1/2"   para inodoro pto 364.00 30.74 11,189.36
09.01.02 Salida de agua PVC, D=1/2"   para lavatorio pto 364.00 30.74 11,189.36
09.01.03 Salida de agua PVC, D=1/2"   para lavadero de cocina pto 116.00 30.74 3,565.84
09.01.04 Salida de agua PVC, D=1/2"   para lavadero de ropa pto 116.00 30.74 3,565.84
09.01.05 Salida de agua PVC, D=1/2"   para lavadora pto 116.00 30.74 3,565.84
09.01.06 Salida de agua PVC, D=1/2"   para ducha pto 363.00 30.74 11,158.62
09.01.07 Salida de agua PVC, D=3/4"   calentador pto 173.00 30.74 5,318.02
09.01.08 Salida de agua para Grifo de riego de 1/2" pto 9.00 30.74 276.66
09.02.00 Redes de distribución 6,370.60
09.02.04 Grifos de riego de 3/4 ó 1/2 "  ml 45.00 19.08 858.60
09.02.05 Montante de agua de 2" ml 90.00 31.80 2,862.00
09.02.06 Montante de agua de 2.1/2" ml 40.00 31.80 1,272.00
09.02.07 Tubería de ingreso a cisterna 1 1/2" ml 52.00 26.50 1,378.00
09.03.00 Llaves y valvulas esfericas 39,666.26
09.03.01 Válvula tipo esférica de bronce 3" und 6.00 42.40 254.40
09.03.02 Válvula tipo esférica de bronce 2 1/2" und 1.00 31.80 31.80
09.03.03 Válvula tipo esférica de bronce 1 1/2" und 2.00 31.80 63.60
09.03.04 Válvula tipo esférica de bronce 1" und 180.00 30.74 5,533.20
09.03.05 Válvula tipo esférica de bronce 3/4" und 200.00 30.74 6,148.00
09.03.06 Válvula tipo esférica de bronce 1/2" und 890.00 30.74 27,358.60
09.03.07 Instalacion de llave Grifo de riego de 3/4" ó 1/2" und 9.00 30.74 276.66
09.04.00 Instalacion de Aparatos sanitarios y griferia 153,897.57
09.04.01 Instalación de mezcladora de ducha und 363.00 84.80 30,782.40
09.04.02 Instalación de Lavadero de cocina und 116.00 63.60 7,377.60
09.04.03 Instalación de Lavadero de ropa und 116.00 63.60 7,377.60
09.04.04 Instalación de Lavatorio baño und 364.00 63.60 23,150.40
09.04.05 Instalacion de Inodoro und 364.00 63.60 23,150.40
09.04.06 Llave de bola Stretto Bronzo para lavanderías und 172.00 18.93 3,255.62
09.04.07 Mezcladora Monocomando Italgrif cozuymel para lavatorios. und 365.00 46.61 17,012.65
09.04.08 Mezcladora Monocomando Italgrif cozumel empotrada para ducha und 359.00 66.10 23,729.90
09.04.09 Kit de accesorios de losa color bone (toallero gancho doble, jabonera y papelera) und 365.00 35.00 12,775.00
09.04.10 Tubos de abasto 1/2" x1/2" COFLEX und 365.00 9.50 3,467.50
09.04.11 Tubos de abasto 7/8" x1/2" COFLEX und 178.00 9.50 1,691.00
09.04.12 Llave de bar de 5/8" marca STRETTO und 5.00 25.50 127.50
09.05.00 Salidas de agua caliente 35,719.88
09.05.01 Salida de agua PVC, D=1/2"   para lavatorio pto 350.00 30.74 10,759.00
09.05.02 Salida de agua PVC, D=1/2"   para lavadero de cocina pto 173.00 30.74 5,318.02
09.05.03 Salida de agua PVC, D=1/2"   para lavadora pto 116.00 30.74 3,565.84
09.05.04 Salida de agua PVC, D=1/2"   para ducha pto 350.00 30.74 10,759.00
09.05.05 Salida de agua PVC, D=3/4"   para calentador pto 173.00 30.74 5,318.02
09.06.00 Pruebas Hidraulicas 11,257.20
09.06.01  Prueba hidraulica del sistema ( dpto ) glb 177.00 63.60 11,257.20
09.07.00 Trabajos Preliminares para desague 10,903.16
09.07.01 Trazo, niveles y replanteo glb 1.00 848.00 848.00
09.07.02 Excavación de zanja ml 527.00 8.48 4,468.96
09.07.03 Cama de Arena para Apoyo de Tuberias ml 527.00 5.30 2,793.10
09.07.04 Relleno y compactación de zanja 0.60 x 1.00 m ml 527.00 5.30 2,793.10
09.08.00 Salida de desague 84,319.82
09.08.01 Salida de desague PVC-SAL  2"  lavatorio pto 364.00 30.74 11,189.36
09.08.02 Salida de desague PVC-SAL  2"  ovalin pto 173.00 30.74 5,318.02
09.08.03 Salida de desague PVC-SAL  4"  inodoro pto 364.00 30.74 11,189.36
09.08.04 Salida de desague PVC-SAL  2"  lavadero de cocina pto 116.00 30.74 3,565.84
09.08.05 Salida de desague PVC-SAL  2"  lavadero de ropa pto 116.00 30.74 3,565.84
09.08.06 Salida de desague PVC-SAL  2"  lavadora con trampa pto 116.00 30.74 3,565.84
09.08.07 Salida de desague PVC.SAL  2" ducha pto 363.00 30.74 11,158.62
09.08.08 Salida de ventilacion  PVC-SAL  2"  pto 619.00 30.74 19,028.06
09.08.09 Salida de bajada  PVC-SAL  4"  pto 364.00 30.74 11,189.36
09.08.10 Salida de bajada  PVC-SAL  3"  pto 116.00 30.74 3,565.84
09.08.11 Salida de bajada  PVC-SAL  2"  pto 32.00 30.74 983.68
09.09.00 Redes de distribución 55,347.90
09.09.01 Tuberias PVC -SAL para desague, D =6" enterrada    ml 120.00 37.10 4,452.00
09.09.02 Tuberias PVC -SAL para desague, D =4" enterrada ml 348.00 37.10 12,910.80
09.09.03 Tuberias PVC -SAL para desague, D =3" enterrada    ml 45.00 37.10 1,669.50
09.09.04 Tuberias PVC -SAL para desague, D =2" enterrada ml 14.00 37.10 519.40
09.09.05 Montante de PVC -SAL para desague, D =4"      ml 910.00 12.72 11,575.20
09.09.06 Montante de PVC -SAL para desague, D =3"      ml 290.00 12.72 3,688.80
09.09.07 Montante de PVC -SAL para desague, D =2"      ml 80.00 10.60 848.00
09.09.08 Montante de PVC -SAL para ventilacion, D =2"      ml 1,547.50 12.72 19,684.20
09.10.00 Colocacion de registros y sumideros 20,165.44
09.10.01 Registro de bronce roscado 2"  pto 262.00 30.74 8,053.88
09.10.02 Registro de bronce roscado 4"  pto 2.00 30.74 61.48
09.10.03 Sumidero de  bronce 4"  pto 4.00 30.74 122.96
09.10.04 Sumidero de  bronce 2"  pto 388.00 30.74 11,927.12
09.11.00 VARIOS 18,915.70
09.11.01 Sombrero de ventilación de 2" und 22.00 5.30 116.60
09.11.02 Sombrero de ventilación de 3" und 12.00 5.30 63.60
09.11.03 Sombrero de ventilación de 4" und 18.00 5.30 95.40
09.11.04 rompeagua de desague de 4" cisterna und 4.00 74.20 296.80
09.11.05 rompeagua de rebose de 6" colocacion und 3.00 74.20 222.60
09.11.06 rompeagua de succión de 3" colocacion und 2.00 74.20 148.40
09.11.07 rompeagua de valvula flotador de 2" colocacion und 2.00 74.20 148.40
09.11.08 Bateria portamedidor de 1"  und 177.00 37.10 6,566.70
09.11.09 Prueba hidraulica  (por dpto ) und 177.00 63.60 11,257.20
09.12.00 CONEXIONES PRINCIPALES
conexión a la red principal (red de agua) 11,633.50
09.12.01 Trazado y replanteo inicial glb 1.00 1,590.00 1,590.00
09.12.02 Instalacion de grifo de riego und 9.00 26.50 238.50
09.12.03 Conexión domicialiaria de 1.1/2" glb 1.00 424.00 424.00
09.12.04 Instalacion de medidores de 1" und 177.00 53.00 9,381.00
MATERIALES 498,413.62
09.13.00 Agua 
09.13.01 codo 32x90 fusion pp r-3 und 1,932.00 1.69 3,265.08
09.13.02 codo 32x45 fusion pp r-3 und 300.00 1.69 507.00
09.13.03 union fusion he 32x1 r-3 und 350.00 2.56 896.00
09.13.04 tee 32x32 fusion pp r-3 und 450.00 2.15 967.50
09.13.05 codo 25x45 fusion pp r-3 und 200.00 1.09 218.00
09.13.06 codo 25x1/2 hi r.met r-3 und 380.00 7.28 2,766.40
09.13.07 tee 25x25 fusion pp r-3 und 1,167.00 1.34 1,563.78
09.13.08 codo 20x90 fusion pp r-3 und 3,278.00 0.87 2,851.86
09.13.09 codo 20x45 fusion pp r-3 und 400.00 0.87 348.00
09.13.10 union fusion he 20x1/2 r-3 und 450.00 1.20 540.00
09.13.11 codo 20x1/2 hi r.met r-3 und 1,200.00 5.90 7,080.00
09.13.12 tee 20x20 fusion pp r-3 und 1,300.00 1.09 1,417.00
09.13.13 codo 16x90 fusion pp r-3 und 3,950.00 0.62 2,449.00
09.13.14 codo 16x1/2 hi r.met r-3 und 130.00 4.71 612.30
09.13.15 codo 16x45 fusion pp r-3 und 400.00 0.62 248.00
09.13.16 tee 16x16 fusion pp r-3 und 980.00 0.88 862.40
09.13.17 union fusion he 16x1/2 r-3 und 450.00 1.20 540.00
09.13.18 buje red.32x25 fus.pp r-3 und 400.00 1.11 444.00
09.13.19 buje red.25x20 fus.pp r-3 und 1,000.00 0.66 660.00
09.13.20 buje red.25x16 fus.pp r-3 und 500.00 0.61 305.00
09.13.21 buje red.32x20 fus.pp r-3 und 120.00 1.10 132.00
09.13.22 tb 50mm r3 pn-10 und 150.00 16.65 2,497.50
09.13.23 tb 63mm r3 pn-10 und 250.00 21.77 5,442.50
09.13.24 tb 75mm r3 pn-10 und 1,100.00 36.00 39,600.00
09.13.25 codo 50x90 fusion pp r-3 und 30.00 7.74 232.20
09.13.26 tee 50x50 fusion pp r-3 und 20.00 10.61 212.20
09.13.27 tee 63x63 fusion pp r-3 und 30.00 16.76 502.80
09.13.28 tee 75x75 fusion pp r-3 und 40.00 31.27 1,250.80
09.13.29 codo 75x90 fusion pp r-3 und 50.00 25.47 1,273.50
09.13.30 buje red.50x32 fus.pp r-3 und 50.00 3.02 151.00
09.13.31 buje red.63x32 fus.pp r-3 und 60.00 4.97 298.20
09.13.32 copla red.75x32 fus.pp r-3 und 60.00 14.05 843.00
09.13.33 tapa 32m/m fus.pp r-3 und 200.00 1.20 240.00
09.13.34 tapa 25m/m fus.pp r-3 und 300.00 0.75 225.00
09.13.35 tapa 20m/m fus.pp r-3 und 1,300.00 0.66 858.00
09.13.36 tapa 16m/m fus.pp r-3 und 1,300.00 0.51 663.00
09.13.37 ll.paso 32m/m cromo fus.r-3 und 180.00 36.59 6,586.20
09.13.38 ll.paso 25m/m cromo fus.r-3 und 30.00 31.35 940.50
09.13.39 ll.paso 20m/m cromo fus.r-3 und 950.00 28.62 27,189.00
09.13.40 ll.paso 16m/m cromo fus.r-3 und 780.00 26.90 20,982.00
09.13.41 tb 32mm r3 pn-10 ml 2,500.00 6.66 16,650.00
09.13.42 tb 25mm r3 pn-10 ml 3,250.00 4.56 14,820.00
09.13.43 tb 20mm r3 pn-10 ml 35,000.00 2.94 102,900.00
09.13.44 tb 16mm r3 pn-16 ml 6,000.00 3.70 22,200.00
09.13.45 tb 25mm r3 pn-16 ml 5,000.00 5.95 29,750.00
09.14.00 Desague
09.14.01 yee desague  4x2 und 800.00 6.50 5,200.00
09.14.02 codo desague  4x90 und 420.00 5.90 2,478.00
09.14.03 codo desague  4x45 und 60.00 4.90 294.00
09.14.04 tee desague  4x4 und 30.00 6.90 207.00
09.14.05 tee desague  4x2 und 30.00 5.40 162.00
09.14.06 yee desague  4x4 und 380.00 9.90 3,762.00
09.14.07 codo desague  4x2 und 30.00 6.40 192.00
09.14.08 reduccion desague 4x2 und 340.00 3.50 1,190.00
09.14.09 tee sanitaria desague  4x4 und 450.00 13.50 6,075.00
09.14.10 codo desague  2x90 und 4,100.00 1.40 5,740.00
09.14.11 codo desague  2x45 und 1,800.00 1.20 2,160.00
09.14.12 yee desague  2x2 und 1,169.00 2.90 3,390.10
09.14.13 tee desague  2x2 und 1,050.00 2.50 2,625.00
09.14.14 tee desague  3x3 und 230.00 6.50 1,495.00
09.14.15 codo desague  3x90 und 60.00 3.90 234.00
09.14.16 codo desague  3x45 und 40.00 3.50 140.00
09.14.17 reduccion desague 4x3 und 20.00 3.50 70.00
09.14.18 reduccion desague 4x3 und 230.00 2.50 575.00
09.14.19 tapon hembra desague 4 und 400.00 4.90 1,960.00
09.14.20 tapon hembra desague 2 und 300.00 0.90 270.00
09.14.21 tubo desague   6 und 32.00 109.90 3,516.80
09.14.22 tubo desague   4 und 1,100.00 23.50 25,850.00
09.14.23 tubo desague  3 und 340.00 15.40 5,236.00
09.14.24 tubo desague   2 und 1,650.00 9.90 16,335.00
09.14.25 pegamento oatey negro 1/4 und 400.00 33.90 13,560.00
09.14.26 medidores de agua 1 und 177.00 380.00 67,260.00
09.15.00 Varios
09.15.01 Bridas rompeaguas glb 1.00 3,456.00 3,456.00
10.00.00 ACABADOS
10.01.00 Pisos 530,488.30
10.01.01 Resane de pisos en departamentos m2 10,567.42 5.39 56,958.39
10.01.02 Piso de cemento frotachado en circulacion vehicular m2 804.47 39.87 32,074.22
10.01.03 Piso de cemento pulido con bruñas de 1cm para lavanderias, depositos, cuartos de servicio y areas comunesm2 497.60 26.63 13,251.09
10.01.04 Adoquines de concreto de 20 x 10 x 4 cm color ladrillo m2 117.01 80.37 9,404.09
10.01.05 Piso de cemento pulido con aplicaciones de ceramico Celima granilla nevada 0.30 x 0.30 , alto transito en halls de ascensores, pasadizos y halls previosm2 900.42 37.06 33,369.64
10.01.06 Piso laminado Laminate Flooring, color Haya clasico D1403 espesor=6 mm m2 8,218.64 28.00 230,121.92
10.01.07 Piso de ceramico celima cemento perla en baños m2 810.33 44.16 35,784.17
10.01.08 Piso de ceramico celima granilla gris de 30 x 30 en cocina m2 982.80 44.16 43,400.39
10.01.09 Piso de ceramica celima america blanco 30 x 30 o similar en baño de recepcion, baño de administracion m2 9.89 44.16 436.74
10.01.10 Piso de ceramica celima cemento marron 40 x 40 en terrazas m2 570.97 44.16 25,214.04
10.01.11 Piso de porcelanato dakota en lobby, ingreso a edificio y hall de ascensores en el primer pisom2 188.25 102.73 19,338.46
10.01.12 Piso de ceramico celima stone hueso en SUM, baño de sum, Kitchenete de Sum, terraza de sum, baño de internet y patio comunm2 405.18 44.29 17,945.64
10.01.13 Pasos de madera pumaquiro en escaleras de departamentos duplex und 135.00 60.00 8,100.00
10.01.14 Piso Sporting Matt Flooring, color negro jaspeado con celeste para GYMm2 40.57 125.45 5,089.51
10.02.00 Zócalos y Contrazócalos 203,880.20
10.02.01 Zocalo Ceramica Celima America blanco 30 x 30 m2 172.56 43.23 7,459.77
10.02.02 Zocalo Ceramica Celima America Marfil  30 x 30 m2 1,901.11 43.23 82,184.99
10.02.03 Contrazocalo Ceramico Celima Cemento Perla de 30 x 30 ml 1,417.75 10.11 14,333.45
10.02.04 Contrazocalo Ceramico Celima Granilla gris de 30 x 30 ml 1,517.84 10.12 15,360.54
10.02.05 Contrazocalo Ceramico Celima America blanco de 30 x 30 ml 54.17 10.12 548.20
10.02.06 Contrazocalo Ceramico Celima Granilla blanco de 30 x 30 ml 12.10 10.12 122.45
10.02.07 Contrazocalo ceramica celima cemento marron 40 x 40 ml 542.61 10.11 5,485.79
10.02.08 Contrazocalo de cemento pulido en areas comunes y departamentos ml 833.49 15.33 12,777.33
10.02.09 Contrazocalo de Ceramico Stone Hueso en Sum, kitchenet, internet y baño de Summl 265.41 10.68 2,834.59
10.02.10 Contrazocalo de Porcelanato Dakota Habitat claro en lobby, hall de ascensores, terrazas de Sum y pasadizosml 247.55 17.90 4,431.07
10.02.11 Contrazocalo de madera en Gym ml 35.84 14.50 519.68
10.02.12 Contrazocalo idem a piso laminado según cuadro de acabados ml 9,265.83 5.89 54,575.74
10.02.13 Tapajuntas en pisos laminados ml 541.10 6.00 3,246.60
10.03.00 Pintura 305,101.46
10.03.01 Muros Interiores m2 15,975.33 8.10 129,400.16
10.03.02 Derrames m2 4,490.17 8.10 36,370.38
10.03.03 Muro texturado m2 2,867.72 13.20 37,853.89
10.03.04 Cielo raso escarchado en hall de ascensores, pasadizos, hall previos. internet, kitchenet sum, sum, lobbym2 1,064.53 8.10 8,622.73
10.03.05 Cielo raso escarchado en dormitorios, sala comedor m2 8,483.70 7.50 63,627.75
10.03.06 Pintura en cielo raso en ingreso vehicular, baño guardian, baño adminstracion, baño gym, cto de acopio, cto de bombas, depositos, deposito de limpieza, grupo electrogenom2 1,318.08 7.50 9,885.62
10.03.07 Pintura en cielo raso en terraza, patio lavanderias, baños, cocinas m2 2,387.77 8.10 19,340.94
10.04.00 Empapelado 275,875.08
10.04.01 Papel Colomural cod. 2011401 de 175 gr., color hueso (803-1) m2 21,637.26 9.00 194,735.35
10.04.02 Empastado de muros m2 21,637.26 3.75 81,139.73
10.05.00 Carpintería Metálica 255,956.92
10.05.01 Barandas metalicas en la terraza ml 486.45 140.00 68,103.00
10.05.02 Barandas metalicas en escaleras de evacuacion ml 161.81 140.00 22,653.40
10.05.03 Pasamanos metalicos en escaleras de evacuacion ml 135.00 140.00 18,900.00
10.05.04 Puerta a prueba de fuego y humo con barra antipanico y brazo cierrapuertas nd 90.00 1,485.00 133,650.00
10.05.05 Puerta metalica und 3.00 1,160.00 3,480.00
10.05.06 Rejillas de metal und 2.00 4,235.26 8,470.52
10.05.07 Marco y tapa de fierro de 60 x 60 para buzón de rebose de cisterna und 1.00 350.00 350.00
10.05.08 Marco y tapa de fierro de 60 x 60 para buzón de registro de cisterna und 1.00 350.00 350.00
10.06.00 Carpintería de Madera 545,829.96
10.06.01 Puertas principales ruteadas masisa de 45mm de madera tornillo seco de 3"x1 1/2 pintadas al duco color blanco arenaund 173.00 345.00 59,685.00
10.06.02 Puertas interiores und 1,106.00 345.00 381,570.00
10.06.03 Mueble alto y bajo de melamine 1.00m de ancho, con tapacanto de 3mm y tiradores de PVC color blancosin tablero Interior del mueble con melamine de 15mm color blanco y bisagras cangrejo, incluye lavadero marca record y griferia stretto (proveedor SODIMAC, codigo 1325833)und 173.00 456.69 79,007.37
10.06.04 Muebles de Altos en Melamine en Kitechente comun y de sum und 4.00 477.00 1,908.00
10.06.05 Muebles de Bajos en Melamine en Kitechente comun y de sum und 4.00 477.00 1,908.00
10.06.06 Instlalación de mueble de cocina und 173.00 95.00 16,435.00
10.06.07 Techo de sol y sombra m2 13.80 385.26 5,316.59
10.06.08 Chapa black & decker modelo geo o similar und 1,279.00 22.69 29,020.51
10.06.09 Bisagra capuchina aluminizada mate und 5,116.00 7.50 38,370.00
10.07.00 Cristales 563,051.49
10.07.01 Ventanas de cristal crudo m2 1,634.96 181.57 296,859.32
10.07.02 Mamparas de cristal crudo y templado m2 1,236.84 215.22 266,192.17
10.08.00 Varios 134,228.45
10.08.01 Extractor (suministro e intalacion) und 145.00 90.00 13,050.00
10.08.02 Sardinel en baños ml 294.45 38.68 11,389.33
10.08.03 Sardinel en areas comunes ml 93.93 48.99 4,601.63
10.08.04 Limpieza final de obra jornal 30.00 105.10 3,153.00
10.08.05 Gras Artificial en zona para juegos de niños m2 54.11 8.50 459.90
10.08.06 Grass en areas comunes m2 1,169.89 8.00 9,359.15
10.08.07 Tierra de chacra m3 1,169.89 45.00 52,645.24
10.08.08 Bloque de concreto para cerco 0.20 x 0.40 x 2.40 und 26.00 299.95 7,798.70
10.08.09 Huellas de concreto para estacionamientos und 150.00 211.81 31,771.50
10.08.10 Cobertura con ladrillo pastelero m2 67.49 27.67 1,867.45
11.00.00 Sistema Contra Incendio 127,698.97
11.01.00 Trabajos Preliminares
11.01.01 Trazo y replanteo ml 137.00 2.24 306.88
11.01.02 Excavación de zanja ml 137.00 13.83 1,894.98
11.01.03 Relleno con cama de arena ml 137.00 15.93 2,181.92
11.01.04 Relleno y compactación de zanja ml 137.00 15.40 2,109.80
11.01.05 Eliminación de desmonte m3 63.00 28.03 1,766.12
11.02.00 Tuberias De Hdpe (No Ul)
11.02.01 Tuberia de HDPE de Ø4" ml 138.00 108.11 14,919.68
11.03.00 Tuberias Colgadas
11.03.01 Tuberia de acero SCH-40 de 4" colgada ml 6.00 138.61 831.67
11.03.02 Tuberia de acero SCH-40 de 2.1/2" ml 24.00 67.93 1,630.27
11.03.03 Tuberia de acero SCH-40 de 1.1/2" ml 180.00 52.57 9,463.10
11.04.00 Tuberias Adosadas
11.04.01 Tuberia de acero SCH-40 de 4" adosada ml 120.00 136.14 16,336.32
11.05.00 Valvulas
11.05.01 Válvula Siamesa de 4" x 2.1/2" x 2.1/2" Tipo pared und 1.00 1,516.07 1,516.07
11.05.02 Válvula Check ranurada de 4" UL und 1.00 775.19 775.19
11.05.03 Válvula Angular de 2.1/2" und 45.00 727.68 32,745.38
11.06.00 Gabinetes
11.06.01 Gabinete contraincendio de 1.1/2" und 45.00 882.37 39,706.63
11.07.00 Prueba Hidraulica
11.07.01 Prueba Hidraúlica del Sistema de A.C.I. glb 1.00 1,514.97 1,514.97
12.00.00 EQUIPAMIENTO
12.01.00 Bombas Agua y Desagüe (AQUAZUL) 73,482.00
12.01.01 Suministro e instalación completa del Sistema de Presión Constante conformado por:
- 03 Electro bombas marca ESPA - Trifasica 15 HP 220V/440V
- 01 Tablero Alternador de Presión Constante, con 3 variador de velocidad
- 01 Tanque  HIdroneumatico con membrana precargado.
-01 Manometro de Presion de 0 a 175 PSI con Glicerina dial 63 MM
- Control de Nivel de Contrapeso aguas limpias
- Intalacionglb 1.00 57,850.00 57,850.00
12.01.02 - 02 Electro bombas tipo sumergible marca Espa, modelo Drainex 401 Trifasica 3 HP 220V/440V
- 01 Control de nivel Sumergible aguas cargadas 3mt cable
- 01 Tablero automático de control para bomba de 3 HP con alarma audiovisual
- Instalacionglb 1.00 5,632.00 15,632.00
12.02.00 Bombas ACI - Bomba Principal 93,499.06
12.02.01 Suministro de Bomba Principal glb 1.00 49,568.00 49,568.00
12.02.02 Linea de Succión de 6" glb 1.00 4,780.52 4,780.52
12.02.03 Linea de Impulsión de 4" glb 1.00 4,247.10 4,247.10
12.02.04 Linea de Prueba de 4" NO UL glb 1.00 1,831.74 1,831.74
12.02.05 Linea de Alivio de 2" NO UL glb 1.00 2,111.38 2,111.38
12.02.06 Linea Sensora de cobre de 1/2" glb 1.00 1,151.57 1,151.57
12.03.00 Bomba ACI - Bomba Jockey
12.03.01 Suministro de Bomba Jockey glb 1.00 12,568.00 12,568.00
12.03.02 Linea de Succión de 1" glb 1.00 1,132.99 1,132.99
12.03.03 Linea de Impulsión de 1" glb 1.00 1,190.40 1,190.40
12.03.04 Linea Sensora de cobre de 1/2" glb 1.00 13,471.57 13,471.57
12.04.00 Instalación  de bombas
12.04.01 Instalación de Electrobomba Principal y Electrobomba Jockey glb 1.00 1,445.79 1,445.79
12.05.00
Sistema de apertura de puerta de Ingreso a estacionamientos
77,107.25
12.05.01 Equipamiento de control remoto para vehículos (sólo incluye 2 controles remotos, sistema de apertura eléctria contemplado sólo para la puerta principal de ingreso vehicular al condominio)und 1.00 14,565.25 14,565.25
12.06.00 sistema de intercomunicadores
12.06.01 Intercomunicadores glb 1.00 62,542.00 62,542.00
12.07.00 Sistema de Ventilacion de Vestibulo Torres A, B y C 49,968.80
12.07.01 Suministros de Equipo de Extraccion  tipo Axial de simple entrada, Marca SOLER & PALAU, modelo HAE 250 para 220 CFM, 0.3" c.a., 40 W, 3 Ph/220V/60hzund 42.00 173.60 7,291.20
12.07.02 Fabricacion de un sensor de humo para vestibulos marca Kele, modelo SM-501N, para 24 VAC.kg 42.00 700.00 29,400.00
12.07.03 Fabricación e Instalación de Rejillas de Inyeccion de 12’’x12’’, fabricadas con  planchas de Fierro Galvanizado, tratadas con base anticorrosiva wash prime y acabadas en esmalte sintético al horno. Incluyen Dámper de Regulación manual.und 42.00 72.80 3,057.60
12.07.04 Montaje, anclaje e instalacion de (42) equipos de inyeccion centrifugo, incluye:
-Fijacion del equipo extractor a la losa de la azotea. 
-Suministro de (03) tableros electricos independientes, fabricados con plancha galvanizada de 1/40" de espesor, para el arranque del equipo. Incluye llave termica schneider electric 3x30 Amps. Contactor electrico telemecanique 30 Amps. transformador 220-24V, y selector MOA.                                                                         Cableado e interconexion entre el tablero de arranque, los equipos extractores de cada torre, el circuito de los sensores de humo y el punto dejado por el sistema de alarma contra incendioglb 1.00 10,220.00 10,220.00
12.08.00 Ascensores Schindler 747,262.37


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































02.01.00 Traslado de Equipos y Herramientas Rendimiento 2.00               viaje/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.80               Capataz jornal 0.400                179.04              71.62                  
8.00               Ayudante jornal 4.000                105.10              420.40                
Equipo / Herramientas
Camión ( Inc. Chofer y gasolina) viaje 1.0                    350.00              350.00                
Herramientas % 5% 14.76                0.74                    
842.75             
02.02.00 Transporte de materiales Rendimiento 5.00               viaje/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.20               Capataz jornal 0.040                179.04              7.16                    
2.00               Ayudante jornal 0.400                105.10              42.04                  
Equipo / Herramientas
Camión ( Inc. Chofer y gasolina) viaje 1.00                  200.00              200.00                
Herramientas % 5% 2.46                  0.12                    
249.32             
02.03.00 Limpieza de terreno (acarreo de mat. existentes) Rendimiento 36.00             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.003                179.04              0.50                    
1.00               Ayudante jornal 0.028                105.10              2.92                    
3.42                 
02.04.00 Trazo y replanteo Rendimiento 185.50           m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
1.00               Topógrafo jornal 0.0054 179.04              0.97                    
1.00               Ayudante jornal 0.0054 105.10              0.57                    
1.53                 
02.05.00 Limpieza permanente de obra (casco - acabados)
Cuadrilla Descripción P. Unit Parcial
Mano de Obra
2.00               Ayudante 105.10         105.10              
105.10            
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - RESIDENCIAL PASEO VISTAMAR
02.09.00 Transporte vertical y horizontal Semanas 4.30                 
Cuadrilla Descripción P. Unit P. Semanal P. Mensual Parcial
Mano de Obra
0.50               Operario 137.72         826.32              3,553.18           1,776.59             
3.00               Ayudante 105.10         630.60              2,711.58           8,134.74             
9,911.33          
03.01.00 Zapata para grúa Rendimiento 1.00               día
Cuadrilla Descripción cantidad Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.50               Capataz jornal 0.50 178.74              89.37                  
4.00               Operario jornal 4.00 121.73              486.92                
6.00               Ayudante jornal 4.00 95.45                381.80                
Materiales
Concreto premezclado f'c = 210 kg/cm2 m3 82.500            215.00           17,737.50        
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 47.90                2.40                    
Retroexcavadora Hm 8.00                  15.00                120.00                
18,817.99        
03.05.00 Maquinista para grúa Horas 4.2 semanas
Cuadrilla Descripción Cantidad Jornal meses Parcial
Mano de Obra
1.00               Maquinista 235.52         989.176            4,154.54           4,154.54             
4,154.54          
05.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.03 Excavación manual para Cisterna Rendimiento 6.06               m3
\ Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.20             Capataz jornal 0.033              179.04           5.91                 
2.00             Ayudante jornal 0.330              105.10           34.70               
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 40.61             2.03                 
42.64               
05.01.04 Relleno manual compactado con material propio Rendimiento 7.30               m3
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10             Capataz jornal 0.014              179.04           2.45                 
1.00             Ayudante jornal 0.137              105.10           14.40               
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 16.85             0.84                 
17.69               
06.00.00 RELLENO
06.01.00 Suelo Cemento Rendimiento 10.43             m3/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.60             Capataz jornal 0.058              179.04           10.30               
1.00             Operario jornal 0.096              137.72           13.20               
6.00             Ayudante jornal 0.575              105.10           60.45               
Materiales
Cemento bls 0.200              17.20             3.44                 
Hormigón m3 0.070              32.00             2.24                 
Equipo / Herramientas
Mezcladora hm 0.767              8.75               6.71                 
Herramientas % 5% 83.96             4.20                 
100.54             
07.00.00 CONCRETO ARMADO
07.01.00 Concreto f'c = 210 kg/cm2 con bomba Rendimiento 16.05             m3/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.50             Capataz jornal 0.031              179.04           5.58                 
2.00             Operario jornal 0.125              137.72           17.16               
2.00             Oficial jornal 0.125              116.54           14.52               
5.00             Ayudante jornal 0.312              105.10           32.74               
Materiales
Concreto premezclado f'c = 210 kg/cm2m3 1.050              211.00           221.55             
Equipo / Herramientas
Alquiler de bomba m3 1.050              40.00             42.00               
Vibrador día 0.062              80.00             4.98                 
338.53             
07.01.02 Encofrado de Zapatas y Cimientos Armados Rendimiento 14.20             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10             Capataz jornal 0.007              179.04           1.26                 
1.00             Operario jornal 0.070              137.72           9.70                 
1.00             Ayudante jornal 0.070              105.10           7.40                 
Materiales
Paneles fenólicos m2 1.050              2.91               3.05                 
Puntales metálicos m2 1.050              1.20               1.26                 
Desmoldante y curador m2 1.05                2.67               2.80                 
25.47               
07.03.02 Encofrado de Placas Rendimiento 27.50             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10             Capataz jornal 0.004              179.04           0.65                 
1.00             Operario jornal 0.036              137.72           5.01                 
1.00             Ayudante jornal 0.036              105.10           3.82                 
Materiales
Paneles fenólicos m2 1.050              2.91               3.05                 
Equipo metálico m2 1.050              4.20               4.41                 
Desmoldante y curador m2 1.05                2.67               2.80                 
19.74               
07.04.02 Encofrado de Losa Rendimiento 33.00             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10             Capataz jornal 0.003              179.04           0.54                 
1.00             Operario jornal 0.030              137.72           4.17                 
1.00             Ayudante jornal 0.030              105.10           3.18                 
Materiales
Paneles fenólicos m2 1.050              2.91               3.05                 
Equipo metálico m2 1.050              4.20               4.41                 
Desmoldante y curador m2 1.05                2.67               2.80                 
18.16               
07.06.02 Encofrado de Escalera Rendimiento 7.59               m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10             Capataz jornal 0.013              179.04           2.36                 
1.00             Operario jornal 0.132              137.72           18.16               
1.00             Ayudante jornal 0.132              105.10           13.86               
Materiales
madera tornillo p2 2.00                3.250             6.50                 
Desmoldante y curador m2 1.05                2.33               2.44                 
43.32               
07.01.03 Acero habilitado y colocado Rendimiento 330.00           kg/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10             Capataz jornal 0.000              179.04           0.05                 
1.00             Operario jornal 0.003              137.72           0.42                 
1.00             Oficial jornal 0.003              116.54           0.35                 
Materiales
Acero Kg 1.050              2.18               2.29                 
Alambre Kg 0.040              2.72               0.11                 
3.23                 
07.07.00 ALBAÑILERIA
07.07.01 Muros de Ladrillos PLACA P-10 Rendimiento 11.50             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10             Capataz jornal 0.009              179.04           1.56                 
1.00             Operario jornal 0.087              137.72           11.98               
0.75             Ayudante jornal 0.065              105.10           6.85                 
Materiales
Acero kg 1.050              2.18               2.29                 
PLACA P-10 und 10.000            3.20               32.00               
Bolsa de Mortero Grueso bls 0.540              30.000           16.20               
Arena Gruesa m3 0.050              37.000           1.85                 
Sikadur 32 gel kg 0.020              29.340           0.59                 
Broca sds und 0.010              84.380           0.84                 
Equipo / Herramientas
Andamios p2 0.500              3.55               1.78                 
Herramientas % 5% 20.39             1.02                 
76.96               
07.07.02 Muros de Ladrillos PLACA P-14 Rendimiento 10.00             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10             Capataz jornal 0.010              179.04           1.79                 
1.00             Operario jornal 0.100              137.72           13.77               
0.75             Ayudante jornal 0.075              105.10           7.88                 
Materiales
Acero kg 1.050              2.18               2.29                 
PLACA P-14 und 10.000            4.10               41.00               
Bolsa de Mortero Grueso bls 0.540              30.000           16.20               
Arena Gruesa m3 0.050              37.000           1.85                 
Sikadur 32 gel kg 0.020              29.340           0.59                 
Broca sds und 0.010              84.380           0.84                 
Equipo / Herramientas
Andamios p2 0.500              3.55               1.78                 
Herramientas % 5% 23.44             1.17                 
89.17               
07.07.03 Muros de Ladrillos King Kong de Cabeza Rendimiento 9.33               m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10             Capataz jornal 0.011              179.04           1.92                 
1.00             Operario jornal 0.107              137.72           14.76               
0.50             Ayudante jornal 0.054              105.10           5.63                 
Materiales
Cemento Sol bls 0.408              17.20             7.02                 
Arena Gruesa m3 0.058              33.00             1.91                 
Ladrillo King Kong 18H pz 76.667            0.68               52.13               
Equipo / Herramientas
Andamios p2 0.580              3.50               2.03                 
Herramientas % 5% 22.31             1.12                 
86.52               
7.08                REVOQUES Y ENLUCIDOS
07.08.01 Solaqueo de Muros Rendimiento 87.80             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10             Capataz jornal 0.001              179.04           0.20                 
1.00             Operario jornal 0.011              137.72           1.57                 
0.25             Ayudante jornal 0.003              105.10           0.30                 
Materiales
Cemento bls 0.047              17.20             0.80                 
Arena fina m3 0.006              29.00             0.19                 
Equipo / Herramientas
Andamio de madera p2 0.152              3.50               0.53                 
Herramientas % 5% 2.07               0.10                 
3.70                 
07.08.03 Solaqueo de techos Rendimiento 27.89             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10             Capataz jornal 0.004              179.04           0.64                 
1.00             Operario jornal 0.036              137.72           4.94                 
0.25             Ayudante jornal 0.009              105.10           0.94                 
Materiales
Cemento bls 0.047              17.20             0.80                 
Arena fina m3 0.006              29.00             0.19                 
Equipo / Herramientas
Andamio de madera p2 0.152              3.50               0.53                 
Herramientas % 5% 6.52               0.33                 
8.37                 
07.08.05 Vestidura de derrames Rendimiento 25.30             m/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10             Capataz jornal 0.004              179.04           0.71                 
1.00             Operario jornal 0.040              137.72           5.44                 
0.25             Ayudante jornal 0.010              105.10           1.04                 
Materiales
Cemento bls 0.015              17.20             0.26                 
Arena fina m3 0.002              29.00             0.06                 
Equipo / Herramientas
Andamio de madera p2 0.128              3.50               0.45                 
Herramientas % 5% 7.19               0.36                 
8.31                 
07.08.06 Tarrajeo impermeabilizado Rendimiento 13.37             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10             Capataz jornal 0.007              179.04           1.34                 
1.00             Operario jornal 0.075              137.72           10.30               
0.50             Ayudante jornal 0.037              105.10           3.93                 
Materiales
Cemento Sol bls 0.117              17.20             2.01                 
Arena fina m3 0.016              29.00             0.46                 
Impermeabilizante m2 1.050              5.50               5.78                 
Equipo / Herramientas
Andamio de madera p2 0.380              3.50               1.33                 
Herramientas % 5% 15.57             0.78                 
25.93               
07.08.07 Revestimiento de peldaños Rendimiento 11.66             ml/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
0.10             Capataz jornal 0.009              179.04           1.54                 
1.00             Operario jornal 0.086              137.72           11.81               
0.50             Ayudante jornal 0.043              105.10           4.51                 
Materiales
Cemento bls 0.126              17.20             2.17                 
Arena fina m3 0.140              29.00             4.06                 
Regla de Aluminio p2 0.120              1.50               0.18                 
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 17.85             0.89                 
25.15               
07.08.08 Piso de Ingreso Vehicular de  6" Rendimiento 68.28             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.80             Capataz jornal 0.012              179.04           2.10                 
2.00             Operario jornal 0.029              137.72           4.03                 
2.00             Oficial jornal 0.029              116.54           3.41                 
8.00             Ayudante jornal 0.117              105.10           12.31               
Materiales
Concreto premezclado f'c = 210 kg/cm2m3 0.160              211.00           33.76               
Equipo / Herramientas
Alquiler de bomba m3 0.160              40.00             6.40                 
Vibrador día 0.015              80.00             1.17                 
63.20               
07.08.09 Resanes en General Rendimiento 1.00               jor/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10             Capataz jornal 0.100              179.04           17.90               
1.00             Operario jornal 1.000              137.72           137.72             
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 155.62              7.78                    
227.78             
ACABADOS
10.01.01 Resane de pisos en departamentos Rendimiento 60.00             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
1.00               Operario jornal 0.017                137.72              2.30                    
0.20               Ayudante jornal 0.003                105.10              0.35                    
Materiales
Cemento Sol bls 0.022                17.20                0.38                    
Pegamento flexible m3 0.118                18.90                2.23                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 2.65                  0.13                    
5.39                 
10.01.02 Piso de cemento frotachado y bruñado en rampas de ingreso a cada torre y circulación vehicularRendimiento 6.00              m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.017                179.04              2.98                    
1.00               Operario jornal 0.167                137.72              22.95                  
0.50               Ayudante jornal 0.083                105.10              8.76                    
Materiales
Cemento Sol bls 0.125                17.20                2.15                    
Arena fina m3 0.031                41.65                1.29                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 34.70                1.73                    
39.87               
10.01.03 Piso de cemento pulido en depósitos, cuartos de servicio y áreas comunesRendimiento 70.00             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.20               Capataz jornal 0.003                179.04              0.51                    
5.00               Operario jornal 0.071                137.72              9.84                    
1.00               Oficial jornal 0.014                116.54              1.66                    
2.00               Ayudante jornal 0.029                105.10              3.00                    
Materiales
Cemento Sol bls 0.400                17.20                6.88                    
Arena gruesa m3 0.051                35.70                1.82                    
Equipo / Herramientas
Mezcladora hm 0.112                14.18                1.59                    
Regla de Aluminio glb 0.007                80.00                0.57                    
herramientas % 5% 15.02                0.75                    
26.63               
10.01.04 Piso de cemento pulido con bruñas de 1cm para lavanderíasRendimiento 70.00             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.20               Capataz jornal 0.003                179.04              0.51                    
5.00               Operario jornal 0.071                137.72              9.84                    
1.00               Oficial jornal 0.014                116.54              1.66                    
2.00               Ayudante jornal 0.029                105.10              3.00                    
Materiales
Cemento Sol bls 0.400                17.20                6.88                    
Arena gruesa m3 0.051                35.70                1.82                    
Equipo / Herramientas
Mezcladora hm 0.112                14.18                1.59                    
Regla de Aluminio glb 0.007                80.00                0.57                    
herramientas % 5% 15.02                0.75                    
26.63               
10.01.05 Adoquines de concreto de 20 x 10 x 4 cm color ladrillo Rendimiento 8.00               m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.013                179.04              2.24                    
1.00               Operario jornal 0.125                137.72              17.22                  
0.33               Ayudante jornal 0.042                105.10              4.38                    
Materiales
Adoquín color ladrillo m2 1.050                48.05                50.45                  
Arena Gruesa m3 0.031                35.70                1.11                    
Cemento Sol bls 0.220                17.20                3.78                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 23.83                1.19                    
80.37               
10.01.06 Piso de cemento pulido con aplicaciones de cerámico Celima granilla nevada 0.30 x 0.30 , alto transito en halls de ascensores, pasadizos y halls previosRendi iento 36.0            m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.003                179.04              0.50                    
4.00               Operario jornal 0.111                137.72              15.30                  
1.00               Oficial jornal 0.028                116.54              3.24                    
1.00               Ayudante jornal 0.028                105.10              2.92                    
Materiales
Cemento Sol bls 0.400                17.20                6.88                    
Arena gruesa m3 0.050                35.70                1.79                    
Cerámico m2 0.155                17.08                2.65                    
Equipo / Herramientas
Mezcladora hm 0.112                14.10                1.58                    
Regla de Aluminio glb 0.014                80.00                1.11                    
herramientas % 5% 21.96                1.10                    
37.06               
10.01.08 Piso de cerámico celima cemento perla 40x40 en baños Rendimiento 10.00             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.0100              179.04              1.79                    
1.00               Operario jornal 0.100                137.72              13.77                  
0.33               Ayudante jornal 0.033                105.10              3.47                    
Materiales
Cerámico m2 1.1200              18.23                20.42                  
Pegamento cerámico m3 0.284                9.55                  2.71                    
Fragua kg 0.250                4.20                  1.05                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 19.03                0.95                    
44.16               
10.01.09 Piso de cerámico celima granilla gris de 30 x 30 en cocinaRe dimiento 10.00             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.0100              179.04              1.79                    
1.00               Operario jornal 0.100                137.72              13.77                  
0.33               Ayudante jornal 0.033                105.10              3.47                    
Materiales
Cerámico m2 1.1500              17.08                19.64                  
Pegamento cerámico m3 0.330                9.55                  3.15                    
Fragua kg 0.330                4.20                  1.39                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 19.03                0.95                    
44.16               
10.01.10 Piso de cerámica celima américa blanco 30 x 30 o similar en baño de recepción, baño de administración Rendimiento 10.00            m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.0100              179.04              1.79                    
1.00               Operario jornal 0.100                137.72              13.77                  
0.33               Ayudante jornal 0.033                105.10              3.47                    
Materiales
Cerámico m2 1.1500              17.08                19.64                  
Pegamento cerámico m3 0.330                9.55                  3.15                    
Fragua kg 0.330                4.20                  1.39                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 19.03                0.95                    
44.16               
10.01.11 Piso de cerámica celima cemento marrón 40 x 40 en terrazasRendimiento 10.00             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.0100              179.04              1.79                    
1.00               Operario jornal 0.100                137.72              13.77                  
0.33               Ayudante jornal 0.033                105.10              3.47                    
Materiales
Cerámico m2 1.1200              18.23                20.42                  
Pegamento cerámico m3 0.284                9.55                  2.71                    
Fragua kg 0.250                4.20                  1.05                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 19.03                0.95                    
44.16               
10.01.12 Piso de porcelanato dakota en lobby, ingreso a edificio y hall de ascensores en el primer pisoRendimiento 7.00               m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.014                179.04              2.56                    
1.00               Operario jornal 0.143                137.72              19.67                  
0.33               Ayudante jornal 0.048                105.10              5.00                    
Materiales
Porcelanato m2 1.05 63.06 66.21                  
Pegamento blanco flexible bls 0.3 25 7.50                    
Fragua kg 0.1 4.20                  0.42                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 27.24                1.36                    
102.73             
10.01.13 Piso de cerámico celima granilla gris de 30 x 30 en cto de basuraRendimiento 10.00             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.0100              179.04              1.79                    
1.00               Operario jornal 0.100                137.72              13.77                  
0.33               Ayudante jornal 0.033                105.10              3.47                    
Materiales
Cerámico m2 1.1500              17.08                19.64                  
Pegamento cerámico m3 0.330                9.55                  3.15                    
Fragua kg 0.330                4.20                  1.39                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 19.03                0.95                    
44.16               
10.01.14 Piso de cerámico celima stone hueso 45x45 en SUM, baño de sum, Kitchenette de Sum, terraza de sum, baño de internet y patio comúnRendimi nto 10.00             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.0100              179.04              1.79                    
1.00               Operario jornal 0.100                137.72              13.77                  
0.33               Ayudante jornal 0.033                105.10              3.47                    
Materiales
Cerámico m2 1.0500              19.79                20.78                  
Pegamento cerámico m3 0.259                9.55                  2.47                    
Fragua kg 0.250                4.20                  1.05                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 19.03                0.95                    
44.29               
10.01.15 Piso de cerámico granilla blanco en administración y comedor de empleadosRendimiento 10.00             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.0100              179.04              1.79                    
1.00               Operario jornal 0.100                137.72              13.77                  
0.33               Ayudante jornal 0.033                105.10              3.47                    
Materiales
Cerámico m2 1.1500              17.18                19.76                  
Pegamento cerámico m3 0.330                9.55                  3.15                    
Fragua kg 0.330                4.20                  1.40                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 19.03                0.95                    
44.29               
10.01.16 Piso de adoquines en ingreso a edificios Rendimiento 8.00               m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.013                178.74              2.23                    
1.00               Operario jornal 0.125                121.73              15.22                  
0.33               Ayudante jornal 0.041                95.45                3.94                    
Materiales
Adoquín m2 1.050                29.76                31.25                  
Cemento Sol bls 0.220                17.20                3.78                    
Arena Gruesa m3 0.031                35.70                1.11                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 21.39                1.07                    
58.60               
10.02.01 Zócalo Cerámica Celima América blanco 30 x 30 Rendimiento 10.50             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.0095              179.04              1.71                    
1.00               Operario jornal 0.095                137.72              13.12                  
0.33               Ayudante jornal 0.031                105.10              3.30                    
Materiales
Cerámico m2 1.1500              17.08                19.64                  
Pegamento cerámico m3 0.333                9.50                  3.17                    
Fragua kg 0.330                4.20                  1.39                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 18.12                0.91                    
43.23               
10.02.02 Zócalo Cerámica Celima América Marfil  30 x 30 Rendimiento 10.50             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.0095              179.04              1.71                    
1.00               Operario jornal 0.095                137.72              13.12                  
0.33               Ayudante jornal 0.031                105.10              3.30                    
Materiales
Cerámico m2 1.1500              17.08                19.64                  
Pegamento cerámico m3 0.333                9.50                  3.17                    
Fragua kg 0.330                4.20                  1.39                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 18.12                0.91                    
43.23               
10.02.03 Contrazócalo Cerámico Celima Cemento Perla de 30 x 30Rendimiento 25.00             ml/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.05               Capataz jornal 0.0020              179.04              0.36                    
1.00               Operario jornal 0.040                137.72              5.51                    
0.30               Ayudante jornal 0.012                105.10              1.26                    
Materiales
Cerámico m2 0.1050              18.23                1.91                    
Pegamento cerámico m3 0.031                9.50                  0.29                    
Fragua kg 0.100                4.20                  0.42                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 7.13                  0.36                    
10.11               
10.02.04 Contrazócalo Cerámico Celima Granilla gris de 30 x 30Rendimiento 25.00             ml/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.05               Capataz jornal 0.0020              179.04              0.36                    
1.00               Operario jornal 0.040                137.72              5.51                    
0.30               Ayudante jornal 0.012                105.10              1.26                    
Materiales
Cerámico m2 0.1100              17.08                1.88                    
Pegamento cerámico m3 0.035                9.50                  0.33                    
Fragua kg 0.100                4.20                  0.42                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 7.13                  0.36                    
10.12               
10.02.05 Contrazócalo Cerámico Celima América blanco de 30 x 30Rendimiento 25.00             ml/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.05               Capataz jornal 0.0020              179.04              0.36                    
1.00               Operario jornal 0.040                137.72              5.51                    
0.30               Ayudante jornal 0.012                105.10              1.26                    
Materiales
Cerámico m2 0.1100              17.08                1.88                    
Pegamento cerámico m3 0.035                9.50                  0.33                    
Fragua kg 0.100                4.20                  0.42                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 7.13                  0.36                    
10.12               
10.02.06 Contrazócalo Cerámico Celima Granilla blanco de 30 x 30Rendimiento 25.00             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.05               Capataz jornal 0.0020              179.04              0.36                    
1.00               Operario jornal 0.040                137.72              5.51                    
0.30               Ayudante jornal 0.012                105.10              1.26                    
Materiales
Cerámico m2 0.1100              17.08                1.88                    
Pegamento cerámico m3 0.035                9.50                  0.33                    
Fragua kg 0.100                4.20                  0.42                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 7.13                  0.36                    
10.12               
10.02.07 Contrazócalo cerámica celima cemento marrón 40 x 40Rendimiento 25.00             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.05               Capataz jornal 0.0020              179.04              0.36                    
1.00               Operario jornal 0.040                137.72              5.51                    
0.30               Ayudante jornal 0.012                105.10              1.26                    
Materiales
Cerámico m2 0.1050              18.23                1.91                    
Pegamento cerámico m3 0.031                9.50                  0.29                    
Fragua kg 0.100                4.20                  0.42                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 7.13                  0.36                    
10.11               
10.02.08 Contrazócalo Común (cemento pulido en pasadizos a departamentos y patio lavanderías)Rendimiento 15.00             m2/dí
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.007                179.04              1.19                    
1.00               Operario jornal 0.067                137.72              9.18                    
0.20               Ayudante jornal 0.013                105.10              1.40                    
Materiales
Cemento Sol bls 0.124                17.20                2.13                    
Arena fina m3 0.020                41.64                0.83                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 11.78                0.59                    
15.33               
10.02.09 Contrazócalo de Cerámico Stone Hueso en Sum, kitchenette, internet y baño de SumR dimiento 24.00           m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.05               Capataz jornal 0.0021              179.04              0.37                    
1.00               Operario jornal 0.042                137.72              5.74                    
0.30               Ayudante jornal 0.013                105.10              1.31                    
Materiales
Cerámico m2 0.1100              19.79                2.18                    
Pegamento cerámico m3 0.030                9.60                  0.29                    
Fragua kg 0.100                4.20                  0.42                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 7.43                  0.37                    
10.68               
10.02.10 Contrazócalo de Porcelanato Dakota Habitat claro en lobby, hall de ascensores, terrazas de Sum y pasadizosRendimiento 20.00             ml/dí
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.005                179.04              0.90                    
1.00               Operario jornal 0.050                137.72              6.89                    
0.33               Ayudante jornal 0.017                105.10              1.75                    
Materiales
porcelanato m2 0.105 63.06 6.62                    
Pegamento blanco flexible bls 0.034 25 0.85                    
Fragua kg 0.1 4.20                  0.42                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 9.53                  0.48                    
17.90               
10.02.11 Contrazócalo de cemento pulido en cuartos de servicio, escaleras, cto de bombas y grupo electrógenoRendimiento 15.00          ml/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.007                178.74              1.19                    
1.00               Operario jornal 0.067                121.73              8.12                    
0.20               Ayudante jornal 0.013                95.45                1.27                    
Materiales
Cemento Sol bls 0.124                17.20                2.13                    
Arena fina m3 0.020                41.63                0.83                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 10.58                0.53                    
14.07               
10.02.12 Contrazócalo de cemento pulido con aplicaciones de cerámicos en halls de ascensores, pasadizos y halls previosRendi ento 15.00           m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.007                179.04              1.19                    
1.00               Operario jornal 0.067                137.72              9.18                    
0.20               Ayudante jornal 0.013                105.10              1.40                    
Materiales
Cemento Sol bls 0.124                17.20                2.13                    
Arena fina m3 0.020                41.63                0.83                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 11.78                0.59                    
15.33               
10.02.13 Contrazócalo de cemento pulido en áreas comunes Rendimiento 15.00             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.007                179.04              1.19                    
1.00               Operario jornal 0.067                137.72              9.18                    
0.20               Ayudante jornal 0.013                105.10              1.40                    
Materiales
Cemento Sol bls 0.124                17.20                2.13                    
Arena fina m3 0.020                41.63                0.83                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 11.78                0.59                    
15.33               
10.08.02 Sardinel en baños Rendimiento 8.00               ml/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.013                179.04              2.24                    
1.00               Operario jornal 0.125                137.72              17.22                  
0.50               Ayudante jornal 0.063                105.10              6.57                    
Materiales
Cemento Sol bls 0.333                17.20                5.73                    
Arena fina m3 0.135                41.67                5.63                    
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 26.02                1.30                    
38.68               
10.08.03 Sardinel en áreas comunes Rendimiento 12.00             ml/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.008                179.04              1.49                    
1.00               Operario jornal 0.083                137.72              11.48                  
1.00               Ayudante jornal 0.083                105.10              8.76                    
Materiales
Cemento Sol bls 0.614                17.20                10.56                  
Arena fina m3 0.375                41.63                15.61                  
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 21.73                1.09                    
48.99               
10.08.04 Limpieza final de obra
Descripción cantidad días meses Parcial
Mano de Obra
1.00               Personal de Limpieza( Ayudante) 1.00             105.100            -                    105.10                
105.10             
10.08.08 Bloque de concreto  para cerco 0.20 x 0.40 x 2.40 Rendimiento 3.00               und/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.40               Capataz jornal 0.133                178.74              23.83                  
1.00               Operario jornal 0.333                121.73              40.58                  
4.00               Ayudante jornal 1.333                95.45                127.27                
Materiales
bloque de concreto m2 0.192                211.00              40.51                  
Encofrado m2 2.880                19.74                56.85                  
Equipo / Herramientas
Andamio de madera p2 0.380                3.50                  1.33                    
Herramientas % 5% 191.68              9.58                    
299.95             
10.08.09 Huellas de concreto para estacionamientos Rendimiento 10.00             und/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.30               Capataz jornal 0.030                178.74              5.36                    
2.00               Operario jornal 0.200                121.73              24.35                  
3.00               Ayudante jornal 0.300                95.45                28.64                  
Materiales
Concreto m3 0.299                211.00              63.19                  
Encofrado m2 1.986                43.32                86.03                  
Equipo / Herramientas
Andamio de madera p2 0.380                3.50                  1.33                    
Herramientas % 5% 58.34                2.92                    
211.81             
10.08.10 Cobertura con ladrillo pastelero Rendimiento 20.00             m2/día
Cuadrilla Descripción Und Cantidad P. Unit Parcial
Mano de Obra
0.10               Capataz jornal 0.005                179.04              0.90                    
1.00               Operario jornal 0.050                137.72              6.89                    
0.20               Ayudante jornal 0.010                105.10              1.05                    
Materiales
Cemento Sol bls 0.163                17.20                2.80                    
Arena fina m3 0.017                41.65                0.71                    
Ladrillo Pastelero pza 16.000              0.93                  14.88                  
Equipo / Herramientas
Herramientas % 5% 8.83                  0.44                    
27.67               
ANEXO 9 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS 
 
1. PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS PARA RELLENO Y COMPACTACION DE 
PLATEA DE CIMENTACION 
2. PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS ENCOFRADO DE LOSA MACIZA Y LOSA 
ALIGERADAS 
3. PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS DE COLOCACION DE FIERRO EN LOSAS 
MACIZAS Y PLACAS 
4. PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS PARA ENCOFRADO DE PLACAS Y 
COLUMNAS 
5. PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS PARA VACIADO DE CONCRETO 
PREMEZCLADO DE PLACAS Y LOSAS 
6. PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS PARA ASENTADO DE LADRILLO SILICO 
CALCAREO 
7.  PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 
8.  PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS 
9.  PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE SOLAQUEO O TARRAJEO DE PLACAS 
Y TECHOS DE CONCRETO 









1. PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS PARA EXCAVACION, RELLENO Y 
COMPACTACION DE PLATEA DE CIMENTACION 
Condiciones Generales para el inicio de la ejecución de los trabajos 
1. Verificar que se hayan llevado a cabo las compatibilizaciones en el proyecto de 
manera que los ejes y cimentación estén compatibilizados. 
2. Establecer espesores de capas para el material a compactar. Indicar al encargado de 
realizar la compactación las implicancias de no trabajar de la manera indicada. 
3. Establecer claramente el procedimiento de humedecimiento del material de relleno 
de manera que este sea uniforme. 
4. Los encargados de garantizar la seguridad de los trabajos deben supervisar y 
garantizar la correcta ejecución de las actividades con las medidas de seguridad 
correspondientes. 
Equipos a Utilizar 
1. Moto niveladora 
2. Cargador Frontal 
3. Rodillo liso de 20 ton 
Procedimiento para la ejecución de trabajos de platea de cimentación 
1. Limpieza y nivelar, corte del terreno, delimitar área a excavar, y proceder a excavar 
asegurando que se alcance el nivel uniforme especificado. 
2. Retirar el material excedente del terreno, piedras grandes o escombros. 
3. Realizar el relleno con material grava arenosa mal o bien graduada, limpia 
ligeramente limosa o ligeramente arcillosa (afirmado).El relleno se realizar en dos 
capas de 15 cm, los cuales serán antes regado uniformemente. El cual deberá 
compactarse al   95% de la densidad seca del ensayo de proctor modificado. 
Métricas de Calidad 
1. Ensayos de densidad natural de campo con proctor modificado con resultado 






2. PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS ENCOFRADO DE LOSA MACIZA   
Condiciones Generales para el inicio de la ejecución de los trabajos 
1. El capataz deberá evaluar los paneles fenólicos que lleguen a la obra con la 
finalidad de detectar panzas y ondulaciones o mal estado superficial que afecten el 
acabado del elemento. 
2. Deberá indicarse al capataz y operarios de encofrados que al detectar una pieza con 
fallas, están en la obligación de separarla del lote e informar al almacenero para 
solicitar su cambio. 
3. Verificar que se hayan provisto a los grupos de encofrados depósitos (baldes) para 
depositar los accesorios de encofrados  de manera que no se deterioren y maltraten, 
así como para minimizar las perdidas. 
Equipos a Utilizar 
1. Postes o Puntales 
2. Vigas H 
3. Paneles fenólicos 1200x2400x18 mm 
Procedimiento para la ejecución de trabajos 
Apuntalamiento y colocación de paneles fenólicos en  Losa 
1. Verificar el trazo de los niveles para referenciar la altura del encofrado. 
2. Se empiezan los trabajos dejando los puntales según ubicación de planos de 
encofrado.  
3. Colocar las Vigas H sobre los puntales, utilizando escaleras pequeñas para alcanzar 
la altura de la Viga, los postes deben ser ajustados para alcanzar la altura 
especificada. 
4. De ser necesario se conectara viga con viga usando clavos para madera. 
5. Se colocaran encima los paneles fenólicos limpios, y se clavaran en las vigas H, 
garantizar que se coloque todo el encofrado.las uniones entre paneles serán selladas 
colocando cinta maskingtape  
6. Verificar el trazo para delimitar los frisos y colocar los frisos de la losa usando tiras 
de panel fenólico o tablas de madera, garantizar su fijación con barrotes de madera 
inclinados y clavados sobre las vigas T o sobre el mismo encofrado, luego recubrir 
con desmoldante los paneles fenólicas usando un trapo. 
7. Verificar que los panes no invadan las columnas o placas y que se dejen los frisos 
para los ductos. 
 
Métricas de calidad 
1. La diferencia de altura entre el nivel  de piso (+1.00 m) y la parte inferior del panel 
fenólicos será de 135.2 cm ± 0.5 cm para el proyecto Vistamar. 
3. PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS DE COLOCACION DE FIERRO EN 
LOSAS MACIZAS Y PLACAS 
Condiciones Generales para el inicio de la ejecución de los trabajos 
1. Las  zonas en las que van a ser plantadas mechas para el arranque de muros de 
concreto (indicarlas de preferencia en los plantas de estructuras), deberán ser 
revisadas de manera constante. 
2. Dejar  indicaciones al personal sobre los cortes y refuerzos especiales que serán 
necesarios para la instalación de algunas tuberías 
3. Los empalmes y cortes están especificados en los planos, coordinar estos con el 
capataz y el personal encargado del acero en obra. 
4. No grifar  varillas de acero sin la autorización del Ing. De campo 
5. No cortar alguna varilla que sea parte del refuerzo de algún elemento estructural 
(placa, columna, viga y losa). 
6. Se debe intercalar los empalmes de varillas, las patas de estribos, etc. Programar 
dichos empalmes en la medida de lo posible utilizando una plantilla de corte. 
Equipos a Utilizar 
1. Tortol 
2. Amoldadora 
3. Mesa con Trampa  
Procedimiento y recomendaciones para la ejecución de trabajos 
Losa Maciza 
1. Colocar el enmallado de fierro  positivo, apoyándolos en los fierros positivos de las 
vigas o sobre los muros, y en interior de la losa colocar dados de concreto de 2.5cm 
espaciados cada 50 cm en dos direcciones. 
2. Colocar los bastones  de fierros negativos apoyándolos en los fierros negativos de 
las vigas,   o en el primer  fierro horizontal de las mallas de  muros, y  además 
adicionar un fierro que se coloque en sentido contrario de los fierros negativos de tal 
manera que arriostre a estos fierros. 
3. Verificar la posición de fierros midiendo la distancia existencia de la cara de apoyo 
a los extremos de los fierros, debe ser igual a la indicación de los planos. 
4. Verificar la colocación de los fierros de refuerzo y las dimensiones de estos. 
Mallas y Columnas 
1. Empalmar los aceros verticales teniendo en cuenta la longitud de empalme según 
diámetro del fierro y amararlos con alambres Nº 16 utilizando el tortol. 
2. Amarar los aceros horizontales con los aceros verticales con alambre Nº 16, según 
el espaciamiento en plano. Según la longitud de las placas realizar los empalmes 
necesarios teniendo en cuenta el diámetro de los aceros. 
3. Marcar la ubicación de los separadores  sobre las armaduras, teniendo en 
consideración el diámetro del fierro y su longitud. Colocar los separadores de 
concreto en las dos caras si es malla doble o un separador de plástico circular si es 
de una sola malla. 
4. Para el enfierrado de columnas, primero se re colocan los refuerzos verticales 
teniendo en cuenta los empalmes según diámetros de fierros, para luego colocar los 
estribos espaciados según planos, colocándoles separadores. 
5. Cuando se coloque mechas para columnas de amarre  de el piso subsiguiente, 
deberán contar con un mínimo de estribos (3 unidades) y fijadas de manera que se 
mantengan en la misma posición antes y durante el vaciado. Así evitaremos grifados 
y otros trabajos rehechos. Revisar el trazo de las columnetas para su instalación en 
las losas antes del vaciado 
6. Considerar una ligera inclinación en mechas de columna antes del empalme para 
evitar que varilla que continua quede con insuficiente recubrimiento o fuera de eje. 
7. Verificar y controlar la colocación de mechas de acero en placas, alinearlas 
mediante varillas horizontales y colocando tacos en la parte superior del encofrado  
antes del vaciado. 
Métricas de Calidad 
1. Recubrimiento losas y vigas 2 cm., en placas 4 cm. 
 
4. PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS PARA ENCOFRADO DE PLACAS Y 
COLUMNAS 
Condiciones Generales para el inicio de la ejecución de los trabajos 
1. El capataz deberá evaluar las planchas que lleguen a obra, con la finalidad de 
detectar panzas y ondulaciones que afecten el acabado del elemento a vaciar. 
Seguidamente deberá solicitarse el cambio de las piezas con fallas. 
2. Deberá indicarse al capataz y operarios de encofrado que al detectar una pieza con 
falla, abolladuras, etc., están en la obligación de separarla del lote e informar al 
almacenero para solicitar su cambio. 
3. Establecer tolerancias de desplome aceptables para los diferentes elementos 
columnas, placas. 
4. Deberá dejarse establecido que el desencofrado debe realizarse de manera completa 
evitando el desorden y movilizaciones en posteriores etapas. El incumplimiento de 
esta disposición deberá catalogarse como una falta grave y deberá ser sancionada. 
5. Verificar que se hayan provisto a los grupos de encofrados depósitos (baldes) para 
depositar los accesorios de encofrados  de manera que no se deterioren y maltraten, 
así como para minimizar las perdidas. 
Equipos a Utilizar 
1. Encofrado metálico con plancha fenólico 
2. Puntales 
3. Mordazas 
4. Barrotes de madera  
5. Pasadores 
6. Tensores 
Procedimiento de trabajos para el encofrado de placas y columnas  
1. Traslado de paneles metálicos y aplicación de desmoldante (Z crom). 
2. Según el trazo, se realiza la limpieza del área de trabajo, se colocan tacos de 
concreto en las partes inferiores de las mallas de las placas espaciados a 50 cm que 
sirve como topes de los paneles metálicos. 
3. Colocar la primera cara de panel metálico según trazos y unir los paneles con 
mordazas, las cuales den ser como mínimo 3 mordazas cuando el lado de unión es 
mayor a 1,2 m   y 2 mordazas cuando el lado de unión es menor a 1,2m. 
4. Colocar tubos internos  por panel, ubicados según planos de encofrados y ajustado 
por pasadores. Los pasadores ayuda a alinear las caras de los paneles y transfiere las 
cargas de un panel al otro, en las juntas. El pasador es trabado en su posición para 
evitar que el pasador salga mientras se vacía el concreto o cuando se vibre. 
5. Colocar la segunda cara de panel metálicos según trazos y colocando tacos de 
concreto en la parte inferior, uniendo paneles con mordazas y uniendo con la 
primera cara con  tensores ya colocados. 
6. Colocar alineadores horizontales según indicaciones de planos de encofrados y 
asegurando con mordazas espaciadas a cada 60 cm. En las juntas libres de tensores 
debe tener alineadores horizontales. Luego colocar cordel de un extremo a otra para 
verificar el alineamiento horizontal. 
7. Colocar paneles de cierre en los extremos de las placas y ángulos 
interiores/exteriores en los encuentros de placas, como se indica en los planos de 
encofrados, uniendo con los paneles con mordazas espaciadas a cada 40 cm. 
8. Montar los puntales telescópicos según planos de encofrados sobre el flange de los 
paneles mediante pasadores en la parte superior.  
9. La fijación inferior de puntal realizarla con pernos de anclaje de ¾”. 
10. Luego verificar aplomes verticales de los encofrados. Los espaciamientos de los 
puntal telescópico deben estar espaciados como máximo 1800 mm 
 
 
Métricas de Calidad 
 
1. Recubrimiento en placas 4 cm. 
 
5. PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS PARA VACIADO DE CONCRETO 
PREMEZCLADO DE PLACAS Y LOSAS 
Condiciones Generales para el inicio de la ejecución de los trabajos 
1. Dejar clara y rigurosamente expresada la necesidad de comunicar los problemas o 
fallas que puedan darse durante el vaciado (controladores de encofrado), para evitar 
reparaciones en el concreto seco. 
2. La extracción de muestras para probetas de concreto será de 2 probetas ensayadas a 
7 y 28 días. Dichas probetas no será realizada por la empresa proveedora de 
concreto premezclado. 
3. Designar una persona idónea, que sea el responsable de hacer las verificaciones del 
concreto llegado a obra. El mismo deberá realizar el control de concreto en campo. 
4. No se deberá vaciar vigas en dos etapas cuando esto implique corte en la parte 
central del peralte. 
5. Antes de realizar un vaciado deberá analizarse la posibilidad de afectar al vecino ( 
por salpicones o posibles daños a sus instalaciones).Se tomaran las medidas 
necesarias para evitar problemas posteriores. 
6. Verificar limpieza en zona de vaciado. 
7. Deberá verificarse con tres horas de anticipación que se cuente con los equipos 
necesarios y que estos a su vez se encuentren operativos. 
8. Verificar que se encuentren selladas las zonas por las que se podrían filtrar lechada 
de concreto. En su defecto, considerar que alguien limpie las filtraciones luego del 
vaciado. 
Equipos a Utilizar 
1. Vibradora 
2. Reglas metálicas 
3. Lampas 
Procedimiento durante la ejecución de trabajos en el vaciado de concreto 
premezclado  
Placas y columnas  
1. Realizar circuito de andamios para el vaciado de concreto en placas. Verificar la 
estabilidad de los andamios y colocar 3 tablones de 1 ½” para el recorrido. 
2. Colocar chutes de maderas  o metálicos en las partes superior de los muros. 
3. Verificar los niveles de vaciados teniendo en cuenta la existencia de ventanas, 
encuentros de vigas a placas, diferencia de espesores de losa  en ambientes(áreas 
comunes) 
4. Coordinar con el operador de grúa para el izaje y colocación de concreto con los 
baldes. Como también la frecuencia de llegadas de mixer  (60 minutos 
aproximadamente). 
5. A su vez también se hará el vaciado con bomba estacionaria TK para reducir la 
duración de la actividad. 
6. Colocación de concreto por placa se realizara en dos etapas de acuerdo a la 
velocidad de diseño del proveedor de encofrado. Por lo que el vibrado será por 
etapas también de manera de minimizar la cantidad de cangrejeras y resanes. 
7. Controlar la colocación y vibrado del concreto en zonas de alta densidad 
(encuentro de vigas con columnas, instalaciones sanitarias y eléctricas). 
8. Después del vaciado limpiar las mermas de concreto derramadas en las losas. 
Para minimizar el deterioro del acabado de las losas. 
9. Después del desencofrado realizar el curado de placas con aditivos. 
Losas Macizas  
1. Colocación de puntos para los niveles de vaciado según el espesor de losa por el 
tipo de acabado o ambientes (baños, áreas comunes). Los puntos serán 
colocados mediantes tacos de madera del espesor de la losa, estos serán 
retirados después del regleado de la mezcla de concreto. 
2. Coordinar con el operador de grúa para el izaje y colocación de concreto con los 
baldes. Como también la frecuencia de llegadas de mixer  (45 minutos 
aproximadamente). 
3. Colocación de concreto empezando por la viga y luego por la zona de losas. 
Vibrar el concreto y utilizar la reglas. 
4. Después de reglar la losa por lo menos 2 horas después y dependiendo del clima 
realizar el pulido de pisos dándole acabado final. 
5. Luego del pulido de pisos realizar el curado de Losas con aditivos. 
6. Realizar limpieza de pisos después de vaciado de placas que se encuentran por 
encima de las losas. 
Métricas de Calidad 
1. En campo se medirá el Slump de 4-6" para losas y de 6-8"para placas para cada 
mixer. 
2. Medir la resistencia del concreto en dos probetas sometidas a esfuerzos de 
compresión a los 7 y 28 días, mayores a 147 y 210 kgf/cm2 respectivamente. 
  
 
6. PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS PARA ASENTADO DE LADRILLO SILICO 
CALCAREO 
Condiciones Generales para el inicio de la ejecución de los trabajos 
1. Verificar que las instalaciones eléctricas y sanitarias estén correctamente colocadas. 
2. Verificar que los trazos coincidan con la ubicación y el espesor del muro 
3. Garantizar la limpieza del área de trabajo 
 






Procedimiento de trabajos para anclaje de varillas  
1. Realizar las perforaciones en losas de piso y techo o en pared si el muros es de 
longitud menor a 1.00m., utilizar broca de 1/4" con una profundidad de 35 mm y entre 
espacios de 51 cm. 
2. Limpiar las perforaciones y colocar epoxico, luego colocar varillas de 6mm. para 
placas P-7 y P-10 y varillas de 8 mm para placas P-14, en muros menores a 1.00m. se 
colocara horizontalmente alambre N°8. 
3. Realizar el traslape a una altura de 1.60 m. con una longitud de empalme de 30 cm, 
unida con maskingtape. 
4. Dejar secar el epoxico por 24 horas. 
 
Procedimiento de trabajos para asentado de ladrillos 
 
1. Asentar el ladrillo sobre una mezcla de mortero de 1.5 cm en horizontal y de 1.0 
cm. en vertical. Cada dos hiladas se rellenaran los alveolos del ladrillo con concreto 
liquido. Realizar cortes con amoladora para los espacios de las instalaciones 
sanitarias y eléctricas. No colocar ladrillos fisurados. 
2. Colocar un refuerzo horizontal de 6mm cada 3 hiladas en P-7 y P-10 y cada 2 
hiladas en P-14, así mismo estos refuerzos en muros "T" y "L" tendrán un empalme 
de 40 cm 
3. Verificar el aplomo del muro, la última fila de ladrillo debe ser entero con un 
espesor de mortero entre muro y techo de 1.5 a 2 cm. 
4. Realizar el solaqueo del muro uniformizando la superficie de las juntas de ladrillo y 
rellenando la canaleta del derrame del muro con mortero. 
 
7. PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 
Condiciones Generales para el inicio de la ejecución de los trabajos 
1. Verificar que se haya realizado la compatibilidad de planos. 
 





Procedimiento de trabajos para instalaciones eléctricas antes del vaciado de concreto  
1. Colocar las tuberías de PVC -SAP de acuerdo a los planos, estas serán unidas por 
pegamento de PVC y se les dará forma de curvas con secadora de pelo. 
2. Al concluir la ubicación exacta del punto de salida de acuerdo a los planos se 
procederá a tapar la boquilla del tubo con un pedazo de la bolsa de cemento para 
evitar el ingreso de concreto por la tubería. 
 
Procedimiento de trabajos para instalaciones eléctricas para el cableado eléctrico 
 
1. Después del tarrajeo se procederá a winchear la tubería para habilitarla y evitar 
atoros por  mezclas de concreto o mortero. 
2. Después de una semana de secado se procederá a colocar los cables eléctricos con el 
calibre indicado en los planos. 
3. Después de la colocación del papel se procederá a emplacar los departamentos y a 
colocar las aparatos eléctricos que estén especificado. 
4. Los tableros en departamentos, las cajas se colocaran durante el asentado de ladrillo 
y las llaves con la tapa después del pintado de muros. 
Métricas de Calidad 
1. Pruebas de Continuidad 
2. Prueba de Megado 
 
8. PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS 
Condiciones Generales para el inicio de la ejecución de los trabajos 
1. Verificar que se haya realizado al compatibilidad de planos. 
Equipos a Utilizar 
 
1. Amoladora 
2. Sierra de mano 
3. Equipos de conexión de tubería de termofusión 
 
 
Procedimiento de trabajos para instalaciones sanitarias antes del vaciado de concreto 
 
1. Colocar las tuberías de termofusión de acuerdo a los planos, estas serán unidas por 
usando los equipos de conexión de termofusión  para agua caliente y agua fría. 
2. Colocar las tuberías de PVC -SAP de acuerdo a los planos para desagüe, estas serán 
unidas por pegamento de PVC. 
3. Al concluir la ubicación exacta de los puntos de salida de acuerdo a los planos se 
procederá a tapar las tuberías de desagüe con tapas de PVC-SAP  y las de agua fria 
y caliente calentado el tubo y aplastando la boquilla. para evitar el ingreso de 
concreto durante el vaciado 
 
Procedimiento de trabajos para instalaciones sanitarias colocación de llaves y 
aparatos sanitarios 
 
1. Los vástagos de las llaves se colocaran después del  tarrajeo, las llaves se colocaran 
después de acabar las actividades de pintado. 
2. Los aparatos sanitarios se colocaran después de culminar las actividades de pintado. 
Métricas de Calidad 
1. Pruebas de Presión Hidráulica en instalaciones de agua caliente y fría 
2. Pruebas de estanqueidad en Desagüe 
3. Pruebas de filtración en aparatos y accesorios Sanitarios 
 
 
9. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE SOLAQUEO O TARRAJEO DE PLACAS 
Y TECHOS DE CONCRETO 
 
Condiciones Generales para el inicio de la ejecución de los trabajos 
1. Verificación de plomada y alineamiento de placas. 
2. Verificación de escuadra de encuentros de placas. 
3. Verificación de plomada de vanos de puertas y ventanas.  




4. Regla  




Procedimiento para la ejecución de trabajos  
1. Realizar picado de placas y techos desplomados. 
2. Pulido de placas en zonas de encuentros de encofrado. 
3. Pulido y sacado de alambres y clavos en techos. 
4. Realizar mezcla de solaqueo y proceder a su ejecución. 
5. Realizar mezcla de tarrajeo de vanos y proceder a su ejecución mediante reglas de 
aluminio para su aplome. 
Métricas de Calidad 
1. Diferencia de desplome máximo 6 mm. 
 
 
10. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE INSTALADO DE CERAMICOS 
Condiciones Generales para el inicio de la ejecución de los trabajos 
1. Definir las plantillas de ubicación de los cerámicos. 
Herramientas a utilizar 
1. Cortador de cerámicos 
2. Tenazas para cerámicos 
3. Sierra de copa para cerámicos 
4. Sierra para cerámicos 
5. Llana 
6. Martillo de goma 
Procedimiento para la ejecución de trabajos de trazos 
1. La zona de ejecución debe estar mojada, posteriormente se cortara los cerámicos de 
acuerdo a la platilla especificada. 
2. Se aplica el pegamento sobre la superficie del cerámico con una capa de espesor de 
3 mm. y luego se pasa la espátula dentada o llana peinando la superficie. Esta 
espátula  puede tener dientes de 6 mm x 6 mm y una distancia entre centros de 25 
mm.  El pegamento tendrá cordones paralelos sobre los cuales se colocan los 
cerámicos y presionan., de manera que  gran parte del reverso de la pieza queda en 
contacto con el pegamento.  
3. El tiempo de trabajo no puede extenderse por más de 20 minutos, puede variar de 
acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad ambiente, pero en líneas 
generales, este es el lapso de tiempo usual para colocación después de extendido el 
adhesivo. No extender más adhesivo del que se usará en el momento.  
4. Se dejara secar durante un día, posteriormente se limpiaran las juntas para 
fraguarlas. 
Métricas de Calidad 














   Platea de cimentación Losa de Cisterna
Especifique:   ____________________

















  Topografía: Trazo, Cotas y niveles de Excavacion
  Procedimientos de Seguridad ( A.T.S.)
OBSERVACIONES
Limpieza de Terreno
VERIFICACION DE LA COMPACTACION
LC - PVM -01
  Verificar la Delimitacion del Area a Excavar




Aprobado por:Elaborado por: Revisado por:
Nombre:
Fecha
Verificación de la Realizacion Ensayo del Proctor Modificado
Verificación del procedimiento de Compactaciòn - caracteristicas




NOMBRE DEL PROYECTO:   Residencial "Paseo Vistamar"
PLANO REF:
FORMA DE LLENADO: Las listas de control deben  ser elaboradas y revisadas por los representantes de la empresa ejecutora, la aprobacion la debe firmar el representante de la empresa 
supervisora.
VERIFICACION DE LA EXCAVACION
Capataz Responsable
Topografía: Cotas y niveles de compactación (Verificación de Niveles)








   Platea de cimentación Losa de techo Otros :   __________________________________________________________
Check Fecha Check Fecha
VERIFICACIÓN DE ENCOFRADO / Nombre ejecutante: 
1 Trazo y niveles para la colocación del encofrado
2 Limpieza en superficie de formaletas, accesorios y/o paneles.
3 Colocación de desmoldante / sellador (madera)
4 Verificación de dimensiones del encofrado (modulación/plano encof metal)
5 Verificación de estabilidad y nivelación de puntales antes del vaciado
6 Verificación de contraflechas
7 Verificar la colocación de cintas de makistape en los encuentros de los paneles
8 Verificar encofrado de ductos
9 Verificación de nacientes o crecientes de placas
10 Verificar estabilidad del encofrado y frisos
VERIFICACIÓN DE ARMADURA / Nombre ejecutante:
1 Diámetro y distribución
2 Refuerzo en zona de Puertas, Vanos y Ventanas
3 Colocación separadores (Metálicos)
4 Conformidad de recubrimientos (Dados de Concreto)
5 Verificar dowels para columnetas, escaleras u otros elementos
IISS: AGUA FRIA, AGUA CALIENTE Y DESAGUE / Nombre ejecutante: 
1 Distribución de tuberías (ø,L,h) y accesorios de acuerdo a planos
2 Tuberías y accesorios bien fijados
3 Taponear los terminales expuestos de la red y cajas de pase
INSTALACIONES ELÉCTRICAS / Nombre ejecutante:
1 Distribución de tuberías (ø,L,h) y accesorios de acuerdo a planos
2 Tuberías y accesorios bien fijados
3 Taponear los terminales expuestos de la red ya cajas de pase
VERIFICACIÓN DE PASES :
1 Verificar pases para contraincendio (matriz y aspersores)
2 Verificar pases para desagüe
3 Verificar otros pases
Volumen (m3): Fecha:






















CONTROL DE CALIDAD LC - PVM - 02
VERIFICACIÓN PARA ELEMENTOS HORIZONTALES
NOMBRE DEL PROYECTO:      Residencial "Paseo Vistamar"
LISTA DE VERIFICACIÓN
Ejecutante Supervisión
LIBERACIÓN DE VACIADO DE CONCRETO
LISTA DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
Limpieza de la estructura
Topografía: Cotas de fondo y nivel de concreto (Verificación de ejes y dimensiones)
Verificación de encofrado según Check List
Verificación de la armadura según Check List
Verificación de IISS según Check List
Verificación de IIEE según Check List
Verificación de pases según Check List
Verificación del procedimiento de seguridad de acuerdo al estándar ( A.T.S.)
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
VERIFICACIÓN POST VACIADO OBSERVACIONES
Desencofrado de estructura (100% encofrado retirado)
Cota final de acabados de acuerdo a planos
horizontalidad de la estructura (verificar niveles)













Muros / Placas Otros :   _____________________________
Check Fecha Check Fecha
VERIFICACIÓN DE ARMADURA / Nombre ejecutante:
1 Diametro y distribución
2 Colocación separadores (Metálicos / doble malla)
3 Conformidad de recubrimientos (dados de concreto o similar)
4 Corte de acero de ventanas y refuerzo
INSTALACIONES ELÉCTRICAS / Nombre ejecutante:
1 Distribución de tuberias (ø,L,h) y accesorios de acuerdo a planos
2 Tuberias y accesorios bien fijados
3 Colocacion de Cajas de Pase
4 Taponear los terminales expuestos de la red y cajas de pase
IISS: AGUA FRIA, AGUA CALIENTE Y DESAGUE / Nombre ejecutante: 
1 Distribución de tuberias (ø,L,h) y accesorios de acuerdo a planos
2 Tuberias y accesorios bien fijados
3 Taponear los terminales expuestos de la red y cajas de pase
VERIFICACIÓN DE ENCOFRADO / Nombre ejecutante: 
1 Trazo y niveles para la colocación del encofrado
2 Limpieza en superficie de formaletas, accesorios y/o paneles.
3 Colocación de desmoldante 
4 Verificación de dimensiones del encofrado (modulación/plano encof metal)
5 Verificación de verticalidad y alineación antes del vaciado
6 Verificar espesor de recubrimientos con dados de concreto y/o separadores
8 Verificar estabilidad del encofrado 
9 Verificar encofrado de ventanas
VERIFICACIÓN DE PASES 
1 Verificar pases para contraincendio (matriz y aspersores)
2 Verificar pases para desague
3 Verificar otros pases
Volumen (m3): Fecha:
























CONTROL DE CALIDAD LC- PVM - 03
VERIFICACIÓN PARA ELEMENTOS VERTICALES
NOMBRE DEL PROYECTO:     Residencial "Paseo Vistamar"         
LISTA DE VERIFICACIÓN
Ejecutante Supervision
LIBERACIÓN DE VACIADO DE CONCRETO
LISTA DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
Limpieza de la estructura
Topografía: Cotas y nivel de concreto (Verificación de ejes y dimensiones)
Verificación de la armadura según Check List
Verificación de IIEE según Check List
Verificación de IISS según Check List
Verificación de encofrado según Check List
Verificación de pases según Check List
Verificación del procedimiento de seguridad de acuerdo al estándar ( A.T.S.)
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
VERIFICACIÓN POST VACIADO OBSERVACIONES
Desencofrado de estructura (100% encofrado retirado)
Cota final de acabados de acuerdo a planos
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Verticalidad de la estructura (verificar niveles y plomada)






Nombre del Proyecto: Conjunto Residencial  "Paseo Vistamar"
Ubicación: Av. Costanera 2450 - San Miguel
Piso: Departamento: Área común:
Check Check
Verificación previo al levantamiento de Muro
Instalaciones Sanitarias:
1 Verificación de montantes de desagüe en ductos
2 Verificación de Tuberías de Agua y Desagüe en Muros
3 Verificación de válvulas, accesorios entre otros
Instalaciones Eléctricas:
1 Verificación de tuberías a tablero, interruptores y tomacorrientes
2 Verificación de cajas rectangulares (interruptores, tomacorrientes)
Otros
1 Limpieza de pisos y fondo de techo
2 Verificar el Trazo y la correcta dimensión del Muro
3
Verificación del Anclaje de varillas de acero 
1 Perforaciones en losa o Pared Profundidad (35 mm) y Espaciamiento ( 51 cm) 
2 Limpieza de perforaciones y Colocación de Epóxico
3 Anclaje de Refuerzo vertical de 6 mm cada 51 cm para P 7, P 10, y de 8 mm para P 14
4 Traslape de refuerzo a 2/3 h muro con longitud min. de 30 cm, unida con masking tape
5 Verificación de fraguado de epóxico (24 horas)
6 Verificación de Varillas o Alambre N⁰ 8 ancladas Horizontalmente en muros menores a 1m
Verificación del asentado de ladrillo
1 Asentado de Ladrillo correcto
2 Verificación de juntas horizontales no menores de 1.5 cm
3 Verificación de juntas verticales no menores de 1 cm
4 Relleno de alveolos con concreto cada dos hiladas
5 Colocación Refuerzo horizontal de 6 mm cada 3 hiladas a P7,P 10 y 2 hiladas para P 14
6 Refuerzos  de 6 mm en encuentro de muros en "T" y "L" longitud de 40 cm.
7 Verificación de la verticalidad
8 Colocación de ladrillo entero en la ultima hilada
9 Colocar mortero en interfase muro techo con un espesor de 1,5 a 2 cm
10 Verificación de corte para mezcladora, tablero, etc.
11 Verificación del estado de los ladrillos ( Sin Fisuras)
12 Solaqueo de Muros
13 Derrames en vanos
14 Ubicación, terminación y profundidad de Bruñas
15 Colocación de tecknopor en alfeizar espesor de 1,5 cm
16 Limpieza final del Área de Trabajo
Observaciones: 
Firma: Firma: Firma:




CONTROL DE CALIDAD LC - PVM - 04
VERIFICACIÓN DE LADRILLO SÍLICO CÁLCAREO
Torre:     Placa:   P-7 (     )      P-10 (     )      P-14 (     )
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Fecha Fecha









Nombre del Proyecto:  Residencial  "Paseo Vistamar"
Ubicación: Av. Costanera 2450 - San Miguel
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___01 Check Check
Verificación - Conforme al plano
Revisión de puntos eléctricos (alumbrado, interruptores y tomacorrientes)
1 Recibo  Timbre Puerta (1), Interruptor (1), Pto luz (1), Luz estroboscópica (1)
2 Sala - Comedor - Terraza Interruptor (2), Pto luz (3), Tomacorriente (3), Tp (1), TV (1) 
3 Hall Interruptor (1), Pto Luz (1), Tomacorriente (1), Detector Humo (1)
4 Dormitorio 1 Interruptor (2), Pto Luz (2), Tomacorriente (3), TV (1)
5 Dormitorio 2 Interruptor (1), Pto Luz (1), Tomacorriente (2)
6 Dormitorio 3 Interruptor (1), Pto Luz (1), Tomacorriente (2)
7 Cocina Interrupt. (1), Pto Luz (2), TI (1), Tomacorr. (3), Cocina (1), Camp. (1), Timbre (1)
8 Lavandería Therma (1), Fuerza (2), Tomacorriente (1)
9 SSHH 1 Interruptor (1), Pto Luz (1), Tomacorriente (1), Extr. Aire (1)
10 SSHH 2 Interruptor (1), Pto Luz (1), Tomacorriente (1)
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___02 Check Check
Verificación - Conforme al plano
Revisión de puntos eléctricos (alumbrado, interruptores y tomacorrientes)
1 Recibo  Timbre Puerta (1), Interruptor (1), Pto luz (1), Luz estroboscópica (1)
2 Sala - Terraza Interruptor (2), Pto luz (3), Tomacorriente (3), Tp (1), TV (1) 
3 Hall Interruptor (1), Pto Luz (1), Tomacorriente (1), Detector Humo (1)
4 Dormitorio 1 Interruptor (2), Pto Luz (2), Tomacorriente (3), TV (1)
5 Dormitorio 2 Interruptor (1), Pto Luz (1), Tomacorriente (2)
6 Comedor Interruptor (1), Pto Luz (1), Tomacorriente (2)
7 Dormitorio 3 Interrupt. (1), Pto Luz (2), TI (1), Tomacorr. (3), Cocina (1), Camp. (1), Timbre (1)
8 Lavandería Therma (1), Fuerza (2), Tomacorriente (1)
9 SSHH 1 Interruptor (1), Pto Luz (1), Tomacorriente (1), Extr. Aire (1)
10 SSHH 2 Interruptor (1), Pto Luz (1), Tomacorriente (1)
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___03 Check Check
Verificación - Conforme al plano
Revisión de puntos eléctricos (alumbrado, interruptores y tomacorrientes)
1 Recibo  Timbre Puerta (1), Interruptor (1), Pto luz (1), Luz estroboscópica (1)
2 Sala - Terraza Interruptor (2), Pto luz (3), Tomacorriente (3), Tp (1), TV (1) 
3 Hall Interruptor (1), Pto Luz (1), Tomacorriente (1), Detector Humo (1)
4 Dormitorio 1 Interruptor (2), Pto Luz (2), Tomacorriente (3), TV (1)
5 Dormitorio 2 Interruptor (1), Pto Luz (1), Tomacorriente (2)
6 Dormitorio 3 Interruptor (1), Pto Luz (1), Tomacorriente (2)
7 Cocina Interrupt. (1), Pto Luz (2), TI (1), Tomacorr. (3), Cocina (1), Camp. (1), Timbre (1)
8 Lavandería Therma (1), Fuerza (2), Tomacorriente (1)
9 SSHH 1 Interruptor (1), Pto Luz (1), Tomacorriente (1), Extr. Aire (1)
10 SSHH 2 Interruptor (1), Pto Luz (1), Tomacorriente (1)
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___04 Check Check
Verificación - Conforme al plano
Revisión de puntos eléctricos (alumbrado, interruptores y tomacorrientes)
1 Recibo  Timbre Puerta (1), Interruptor (1), Pto luz (1), Luz estroboscópica (1)
2 Sala - Comedor - Terraza Interruptor (2), Pto luz (3), Tomacorriente (3), Tp (1), TV (1) 
3 Hall Interruptor (1), Pto Luz (1), Tomacorriente (1), Detector Humo (1)
4 Dormitorio 1 Interruptor (2), Pto Luz (2), Tomacorriente (3), TV (1)
5 Dormitorio 2 Interruptor (1), Pto Luz (1), Tomacorriente (2)
6 Dormitorio 3 Interruptor (1), Pto Luz (1), Tomacorriente (2)
7 Cocina Interrupt. (1), Pto Luz (2), TI (1), Tomacorr. (3), Cocina (1), Camp. (1), Timbre (1)
8 Lavandería Therma (1), Fuerza (2), Tomacorriente (1)
9 SSHH 1 Interruptor (1), Pto Luz (1), Tomacorriente (1), Extr. Aire (1)
10 SSHH 2 Interruptor (1), Pto Luz (1), Tomacorriente (1)
Fecha: Fecha:
Piso: Área Común: Check Check
Verificación - Conforme al plano
Revisión de puntos eléctricos (alumbrado, interruptores y tomacorrientes)
1 Hall de Ascensores Detector de Humo (1), Pto luz (2), Alarma Contraincendios(1), Campanilla  (1), Luz emergencia (1)
2 Cuarto de Servicios Interruptor (1), Pto luz (1), Detector Humo (1)
3 Hall Previo Pto Luz (1), Extractor de Aire (1)
4 Escalera Pto Luz (2), Luz de Emergencia (1)
Firma: Firma: Firma:




CONTROL DE CALIDAD LC - PVM - 05
VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Control 1 Control 2
Torre:   Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Control 1 Control 2
Torre:     Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Control 1 Control 2
Torre:     Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Control 1 Control 2
Torre:     Observación Observación
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Control 1 Control 2





Nombre del Proyecto:  Residencial  "Paseo Vistamar"
Ubicación: Av. Costanera 2450 - San Miguel
Piso: Departamento: Área común:
Check Check
Verificación previo al Solaqueo de Muros
1 Verificación de superficies amoladas (Devastado)
2 Verificación de la horizontalidad de techos
3 Verificación de Desplome en Bandeja Sanitaria
3 Verificación de la verticalidad de muros (+/- 6 mm deformación)
3 Verificación de Horizontalidad de Pisos
3 Chinchones en Placas
6 Verificar Dimensiones de Vanos de Ventanas
7 Verificación de Dimensiones de Vanos de Mamparas
8 Verificación de Dimensiones de Vanos de Puertas
7 Indicaciones de las zonas a resanar
8 Picado de Superficies
9 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Verificación Durante el Solaqueo
1 Dosificación Cemento - Arena (1:5)
3 Limpieza de Rebabas de Mezcla
4 Verificación de Procedimientos de Seguridad 
Verificación Después del Solaqueo
1 Verificación de Horizontalidad de Techos
2 Verificación de Verticalidad de Muros
3 Verificación de Horizontalidad de Pisos
4 Verificación de Dimensione de Vanos de Ventanas
5 Verificación de plomo de Vanos en Ventanas
6 Verificación de Dimensiones de Vanos de Mamparas
7 Verificación de Aplomo de Vanos de Mamparas
8 Verificación de Dimensiones de Vanos de Puertas
9 Verificación de Aplomo en vanos de Puertas
10 Verificación de Escuadras en Muro y Techos
11 Verificación de Bruñas entre Muros de Concreto  y de Ladrillo Blanco
12 Verificación de zonas tarrajeadas (evitar Cajoneo)
Observaciones: 
Firma: Firma: Firma:




CONTROL DE CALIDAD LC - PVM - 06
VERIFICACIÓN DE SOLAQUEO INTERIOR
Torre:     











Nombre del Proyecto:  Residencial  "Paseo Vistamar"
Ubicación: Av. Costanera 2450 - San Miguel
Check Check
Ejes:
Verificación Tarrajeo de Muros Exteriores
1 Verificación de Puntos de Nivel en Superficie a Tarrajear
2 Verificación de la instalación de la Tabiquería completa
3 Limpieza de Rebabas de Mezcla
4 Dosificación Cemento - Arena (1:5)
5 Verificación de Procedimientos de Seguridad 
6 Verificación de Resane de Superficies después de desmontaje de Andamios y Escuadras
7 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Ejes:
Verificación Tarrajeo de Muros Exteriores
1 Verificación de Puntos de Nivel en Superficie a Tarrajear
2 Verificación de la instalación de la Tabiquería completa
3 Limpieza de Rebabas de Mezcla
4 Dosificación Cemento - Arena (1:5)
5 Verificación de Procedimientos de Seguridad 
6 Verificación de Resane de Superficies después de desmontaje de Andamios y Escuadras
7 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Ejes:
Verificación Tarrajeo de Muros Exteriores
1 Verificación de Puntos de Nivel en Superficie a Tarrajear
2 Verificación de la instalación de la Tabiquería completa
3 Limpieza de Rebabas de Mezcla
4 Dosificación Cemento - Arena (1:5)
5 Verificación de Procedimientos de Seguridad 
6 Verificación de Resane de Superficies después de desmontaje de Andamios y Escuadras
7 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Ejes:
Verificación Tarrajeo de Muros Exteriores
1 Verificación de Puntos de Nivel en Superficie a Tarrajear
2 Verificación de la instalación de la Tabiquería completa
3 Limpieza de Rebabas de Mezcla
4 Dosificación Cemento - Arena (1:5)
5 Verificación de Procedimientos de Seguridad 
6 Verificación de Resane de Superficies después de desmontaje de Andamios y Escuadras
7 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Ejes:
Verificación Tarrajeo de Muros Exteriores
1 Verificación de Puntos de Nivel en Superficie a Tarrajear
2 Verificación de la instalación de la Tabiquería completa
3 Limpieza de Rebabas de Mezcla
4 Dosificación Cemento - Arena (1:5)
5 Verificación de Procedimientos de Seguridad 
6 Verificación de Resane de Superficies después de desmontaje de Andamios y Escuadras
7 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Observaciones: 
Firma: Firma: Firma:




CONTROL DE CALIDAD LC - PVM - 07
VERIFICACIÓN DE TARRAJEO EXTERIOR
Torre:     
















Nombre del Proyecto: Residencial  "Paseo Vistamar"
Ubicación: Av. Costanera 2450 - San Miguel
Piso:
Check Check
Verificación Ceramico en Baños 
Previo a la Instalacion
1 Verificacion Colocacion Mezcladora
2 Verificacion de Limpieza de Pisos
3 Verificacion del Trazo de Nivel
4 Verificacion del Tipo de Ceramico ( America Marfil-Pared, Cemento Perla - Piso y Contrazocalo)
5 Verificacion del Tono y color de las Piezas
6 Verificacion del Color de la fragua ( Color arena) y Color del Rodoplast
7 Verificar la cantidad de Registros y Sumideros y taparlos con papel
8 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Despues de la Instalacion
1 Verificar Pendiente en Sumideros
2 Verificar la Conformidad de la Plantilla
3 Verificar la fragua: Fraguado en todas las juntas, Tamaño Uniforme(3mm), fragua en Bordes de Piso de Ducha
4 Verificar correcta colocacion del Rodoplast
5 Marcas en Zonas de Sumideros y Registros
6 Verificar Inexistencia de Cajoneo, Quiñes y Rajaduras
Verificación Ceramico en Terraza
Previo a la Instalacion
1 Verificacion de Limpieza de Pisos
2 Verificacion del Trazo de Nivel
3 Verificacion del Tipo de Ceramico ( Cemento marron-Piso y contrazocalo)
4 Verificacion del Tono y color de las Piezas
5 Verificacion del Color de la fragua ( Color arena) 
7 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Despues de la Instalacion
1 Verificar la Conformidad de la Plantilla
2 Verificar la fragua: Fraguado en todas las juntas, Tamano Uniforme (6mm)
3 Verificar Inexistencia de Cajoneo, Quiñes y Rajaduras
Verificación Ceramico en Cocina
Previo a la Instalacion
1 Verificacion de Limpieza de Pisos
2 Verificacion del Trazo de Nivel
3 Verificacion del Tipo de Ceramico ( Granilla Gris - Piso y Contrazocalo )
4 Verificacion del Tono y color de las Piezas
5 Verificacion del Color de la fragua ( Color plomo) 
6 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Despues de la Instalacion
1 Verificar la Conformidad de la Plantilla
2 Verificar la fragua: Fraguado en todas las juntas, Tamano Uniforme (3mm)
3 Verificar Inexistencia de Cajoneo, Quiñes y Rajaduras
Verificación Ceramico en Cocina y Lavanderia
Previo a la Instalacion
1 Verificacion de Limpieza de Paredes
2 Verificacion del Trazo de Nivel
3 Verificacion del Tipo de Ceramico ( America Blanco)
4 Verificacion del Tono y color de las Piezas
5 Verificacion del Color de la fragua ( Color blanco) 
6 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Despues de la Instalacion
1 Verificar la Conformidad de la Plantilla
2 Verificar la fragua: Fraguado en todas las juntas, Tamano Uniforme (3mm)
3 Verificar Inexistencia de Cajoneo, Quiñes y Rajaduras
Observaciones: 
Firma: Firma: Firma:




CONTROL DE CALIDAD LC - PVM - 08
Colocacion de Ceramico
Torre:     Departamento:
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Fecha Fecha








Nombre del Proyecto: Conjunto Residencial  "Paseo Vistamar"
Ubicación: Av. Costanera 2450 - San Miguel
Piso:
Check Check
Verificación I Parte del Proceso
1 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
2 Verificación del Tiempo de secado del Muro
3 Verificar marcas en las zonas donde no se va a empastar
4 Lijado de la Superficie
5 Primera Mano de Empaste en Techos
6 Primera Mano de Empaste en Muros
7 Verificar que las bruñas no esten ocultas por el empastado
8 Segunda Mano de Empaste en Techos
9 Segunda Mano de Empaste en Muros
10 Lijado de Muros y Techos en Baños, Cocinas y Lavanderías
11 Primera mano de Pintura en Baños, Cocinas y Lavanderías
12 Verificar la Limpieza del Area de Trabajo
13 Revisar la presencia de Hongos
Verificación II Parte del Proceso
En Recibo, Sala, Comedor, Pasadizo y Dormitorios
1 Revisar la presencia de Hongos
2 Lijado de Techos 
3 Escarchado de Techos
3 Lijado de Muros 
5 Sellado de Muros
6 Masillado de Imperfecciones
7 Lijado del Masillado
8 Sellado General
9 Verificar la Limpieza del Area de Trabajo
En Baños, Cocinas y Lavanderías
1 Revisar Presencia de Hongos
2 Masillado de Imperfecciones
3 Lijado del Masillado
4 Segunda Mano de Pintura
5 Verificar la Limpieza del Area de Trabajo
Verificación III Parte del Proceso - Acabado
Previo a la Instalación
1 Revisar Presencia de Hongos
2 Revisar Acabado en Techos
3 Revisar Acabado en Muros








CONTROL DE CALIDAD LC - PVM - 09.01
Pintura en Muros
Torre:     Departamento:
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Fecha Fecha








Nombre del Proyecto:  Residencial  "Paseo Vistamar"
Ubicación: Av. Costanera 2450 - San Miguel
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___01 Check Check
Verificación Acabados en Exteriores
Acabado en Terrazas
1 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
2 Lijado de la Superficie
3 Primera Mano de Empaste en Techos y Muros
4 Segunda Mano de Empaste en Techos y Muros
5 Lijado de Muros y Techos 
6 Primera mano de Pintura 
7 Masillado de Imperfecciones
8 Lijado del Masillado
9 Segunda Mano de Pintura
10 Verificar la Limpieza del Área de Trabajo
11 Verificar Acabado de Techo y Muros
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___02 Check Check
Verificación Acabados en Exteriores
Acabado en Terrazas
1 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
2 Lijado de la Superficie
3 Primera Mano de Empaste en Techos y Muros
4 Segunda Mano de Empaste en Techos y Muros
5 Lijado de Muros y Techos 
6 Primera mano de Pintura 
7 Masillado de Imperfecciones
8 Lijado del Masillado
9 Segunda Mano de Pintura
10 Verificar la Limpieza del Área de Trabajo
11 Verificar Acabado de Techo y Muros
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___03 Check Check
Verificación Acabados en Exteriores
Acabado en Terrazas
1 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
2 Lijado de la Superficie
3 Primera Mano de Empaste en Techos y Muros
4 Segunda Mano de Empaste en Techos y Muros
5 Lijado de Muros y Techos 
6 Primera mano de Pintura 
7 Masillado de Imperfecciones
8 Lijado del Masillado
9 Segunda Mano de Pintura
10 Verificar la Limpieza del Área de Trabajo
11 Verificar Acabado de Techo y Muros
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___04 Check Check
Verificación Acabados en Exteriores
Acabado en Terrazas
1 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
2 Lijado de la Superficie
3 Primera Mano de Empaste en Techos y Muros
4 Segunda Mano de Empaste en Techos y Muros
5 Lijado de Muros y Techos 
6 Primera mano de Pintura 
7 Masillado de Imperfecciones
8 Lijado del Masillado
9 Segunda Mano de Pintura
10 Verificar la Limpieza del Área de Trabajo
11 Verificar Acabado de Techo y Muros
Observaciones: 
Firma: Firma: Firma:




CONTROL DE CALIDAD LC - PVM - 09.02
Pintura en Terrazas
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Torre:     Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Torre:     Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Torre:     Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Fecha
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:







Nombre del Proyecto: Residencial  "Paseo Vistamar"
Ubicación: Av. Costanera 2450 - San Miguel
Departamento: 
Check Check
1 Verificar Diseno de acuerdo al plano
2 Verificar Fijación en extremos 
3 Verificar Fijación en base
4 Verificacion Visual de la Soldadura
5 Verificar la estabilidad de la unidad
6 Verificar la inexistencia de abolladuras o protuberancias
7 Verificar si presenta puntos de Oxido
8 Verificar el Color de la Pintura 
9 Verificar la Uniformidad del Acabado
Departamento:  
Check Check
1 Verificar Diseno de acuerdo al plano
2 Verificar Fijación en extremos 
3 Verificar Fijación en base
4 Verificacion Visual de la Soldadura
5 Verificar la estabilidad de la unidad
6 Verificar la inexistencia de abolladuras o protuberancias
7 Verificar si presenta puntos de Oxido
8 Verificar el Color de la Pintura 
9 Verificar la Uniformidad del Acabado
Departamento: 
Check Check
1 Verificar Diseno de acuerdo al plano
2 Verificar Fijación en extremos 
3 Verificar Fijación en base
4 Verificacion Visual de la Soldadura
5 Verificar la estabilidad de la unidad
6 Verificar la inexistencia de abolladuras o protuberancias
7 Verificar si presenta puntos de Oxido
8 Verificar el Color de la Pintura 
9 Verificar la Uniformidad del Acabado
Departamento:
Check Check
1 Verificar Diseno de acuerdo al plano
2 Verificar Fijación en extremos 
3 Verificar Fijación en base
4 Verificacion Visual de la Soldadura
5 Verificar la estabilidad de la unidad
6 Verificar la inexistencia de abolladuras o protuberancias
7 Verificar si presenta puntos de Oxido
8 Verificar el Color de la Pintura 
9 Verificar la Uniformidad del Acabado
Observaciones: 
Firma: Firma: Firma:




CONTROL DE CALIDAD LC - PVM - 10
Colocacion de Barandas en Terrazas
Torre:     Indicador de Observaciones
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Fecha Fecha
Torre:     Indicador de Observaciones
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Fecha Fecha
Torre:     Indicador de Observaciones
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Fecha Fecha
Torre:     Indicador de Observaciones











Nombre del Proyecto: Residencial  "Paseo Vistamar"
Ubicación: Av. Costanera 2450 - San Miguel
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___01 Check Check
Revisión de puertas en departamentos
1 Verificar el prepintado de marcos y hojas de puertas
2 Verificar la inexistencia de hongos en el material
3 Revisar  ubicación y giros según los planos
4 Verificar la correcta adhesión de los marcos a los muros
5 Verificar que los bordes de las hojas tengan la aplica en su perimetro
6 Correcta colocación de las bisagras (4)
7 Verificar la limpieza de las hojas antes del pintado
8 Verificar que cubra el piso y techo antes de pintar
9 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
10 Verificar el pintado homogéneo
11 Verificar la correcta colocación de la chapa y su adecuado funcionamiento
12 Verificar el acabado ( quiñes, huecos, mal masillado, mal pintado, rayaduras)
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___02 Check Check
Revisión de puertas en departamentos
1 Verificar el prepintado de marcos y hojas de puertas
2 Verificar la inexistencia de hongos en el material
3 Revisar  ubicación y giros según los planos
4 Verificar la correcta adhesión de los marcos a los muros
5 Verificar que los bordes de las hojas tengan la aplica en su perimetro
6 Correcta colocación de las bisagras (4)
7 Verificar la limpieza de las hojas antes del pintado
8 Verificar que cubra el piso y techo antes de pintar
9 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
10 Verificar el pintado homogéneo
11 Verificar la correcta colocación de la chapa y su adecuado funcionamiento
12 Verificar el acabado ( quiñes, huecos, mal masillado, mal pintado, rayaduras)
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___03 Check Check
Revisión de puertas en departamentos
1 Verificar el prepintado de marcos y hojas de puertas
2 Verificar la inexistencia de hongos en el material
3 Revisar  ubicación y giros según los planos
4 Verificar la correcta adhesión de los marcos a los muros
5 Verificar que los bordes de las hojas tengan la aplica en su perimetro
6 Correcta colocación de las bisagras (4)
7 Verificar la limpieza de las hojas antes del pintado
8 Verificar que cubra el piso y techo antes de pintar
9 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
10 Verificar el pintado homogéneo
11 Verificar la correcta colocación de la chapa y su adecuado funcionamiento
12 Verificar el acabado ( quiñes, huecos, mal masillado, mal pintado, rayaduras)
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___04 Check Check
Revisión de puertas en departamentos
1 Verificar el prepintado de marcos y hojas de puertas
2 Verificar la inexistencia de hongos en el material
3 Revisar  ubicación y giros según los planos
4 Verificar la correcta adhesión de los marcos a los muros
5 Verificar que los bordes de las hojas tengan la aplica en su perimetro
6 Correcta colocación de las bisagras (4)
7 Verificar la limpieza de las hojas antes del pintado
8 Verificar que cubra el piso y techo antes de pintar
9 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
10 Verificar el pintado homogéneo
11 Verificar la correcta colocación de la chapa y su adecuado funcionamiento
12 Verificar el acabado ( quiñes, huecos, mal masillado, mal pintado, rayaduras)
Observaciones: 
Firma: Firma: Firma:
Nombre:                    Nombre:                                         Nombre:                          
TESIS
REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD LC - PVM - 11
Colocación de Puertas
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Torre:   Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Torre:     Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Torre:     Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision









Nombre del Proyecto:  Residencial  "Paseo Vistamar"
Ubicación: Av. Costanera 2450 - San Miguel
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___01 Check Check
Revisión de Ventanas y Mamparas en departamentos
Instalación
1 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
2 Verificar ubicación y giro según plano (ETO)
3 Verificar el buen estado del marco
4 Verificar el buen estado del vidrio
5 Sin ruido al correr la hoja
6 Separación mínima entre vidrios
7 Correcta Colocación del seguro
Después de la colocación del papel Colomural
8 Verificar Siliconeado
9 Revisar el acabado ( quiñes, rayaduras)
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___02 Check Check
Revisión de Ventanas y Mamparas en departamentos
Instalación
1 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
2 Verificar ubicación y giro según plano (ETO)
3 Verificar el buen estado del marco
4 Verificar el buen estado del vidrio
5 Sin ruido al correr la hoja
6 Separación mínima entre vidrios
7 Correcta Colocación del seguro
Después de la colocación del papel Colomural
8 Verificar Siliconeado
9 Revisar el acabado ( quiñes, rayaduras)
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___03 Check Check
Revisión de Ventanas y Mamparas en departamentos
Instalación
1 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
2 Verificar ubicación y giro según plano (ETO)
3 Verificar el buen estado del marco
4 Verificar el buen estado del vidrio
5 Sin ruido al correr la hoja
6 Separación mínima entre vidrios
7 Correcta Colocación del seguro
Después de la colocación del papel Colomural
8 Verificar Siliconeado
9 Revisar el acabado ( quiñes, rayaduras)
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___04 Check Check
Revisión de Ventanas y Mamparas en departamentos
Instalación
1 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
2 Verificar ubicación y giro según plano (ETO)
3 Verificar el buen estado del marco
4 Verificar el buen estado del vidrio
5 Sin ruido al correr la hoja
6 Separación mínima entre vidrios
7 Correcta Colocación del seguro
Después de la colocación del papel Colomural
8 Verificar Siliconeado
9 Revisar el acabado ( quiñes, rayaduras)
Observaciones: 
Firma: Firma: Firma:




CONTROL DE CALIDAD LC - PVM - 12
Colocación de Ventanas y Mamparas
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Torre:   Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Torre:     Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Torre:     Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision









Nombre del Proyecto:  Residencial  "Paseo Vistamar"
Ubicación: Av. Costanera 2450 - San Miguel
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___01 Check Check
Revisión de Muebles de Cocina
Previo a la Instalación
1 Conformidad del Diseño del Mueble según planos 
2 Verificar el buen estado del material
3 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Después de la Instalación del Mueble
1 Verificar el buen estado del tablero (rajaduras, manchas, quiñes, huecos, etc.).
2 Verificar el sellado de los tableros a la pared.
3 Verificar la nivelación de las puertas y cajones.
4 Verificar que estén colocados todos los tornillos 
5 Verificar colocación de tapa tornillo
Después de la Instalación del Lavadero
1 Verificar la unión entre el lavadero y el mueble
2 Verificar Sellado entre Lavadero y Cerámico
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___02 Check Check
Revisión de Muebles de Cocina
Previo a la Instalación
1 Conformidad del Diseño del Mueble según planos 
2 Verificar el buen estado del material
3 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Después de la Instalación del Mueble
1 Verificar el buen estado del tablero (rajaduras, manchas, quiñes, huecos, etc.).
2 Verificar el sellado de los tableros a la pared.
3 Verificar la nivelación de las puertas y cajones.
4 Verificar que estén colocados todos los tornillos 
5 Verificar colocación de tapa tornillo
Después de la Instalación del Lavadero
1 Verificar la unión entre el lavadero y el mueble
2 Verificar Sellado entre Lavadero y Cerámico
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___03 Check Check
Revisión de Muebles de Cocina
Previo a la Instalación
1 Conformidad del Diseño del Mueble según planos 
2 Verificar el buen estado del material
3 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Después de la Instalación del Mueble
1 Verificar el buen estado del tablero (rajaduras, manchas, quiñes, huecos, etc.).
2 Verificar el sellado de los tableros a la pared.
3 Verificar la nivelación de las puertas y cajones.
4 Verificar que estén colocados todos los tornillos 
5 Verificar colocación de tapa tornillo
Después de la Instalación del Lavadero
1 Verificar la unión entre el lavadero y el mueble
2 Verificar Sellado entre Lavadero y Cerámico
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___04 Check Check
Revisión de Muebles de Cocina
Previo a la Instalación
1 Conformidad del Diseño del Mueble según planos 
2 Verificar el buen estado del material
3 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Después de la Instalación del Mueble
1 Verificar el buen estado del tablero (rajaduras, manchas, quiñes, huecos, etc.).
2 Verificar el sellado de los tableros a la pared.
3 Verificar la nivelación de las puertas y cajones.
4 Verificar que estén colocados todos los tornillos 
5 Verificar colocación de tapa tornillo
Después de la Instalación del Lavadero
1 Verificar la unión entre el lavadero y el mueble
2 Verificar Sellado entre Lavadero y Cerámico
Observaciones: 
Firma: Firma: Firma:




CONTROL DE CALIDAD LC - PVM - 13
Instalación de Muebles de Cocina
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Torre:   Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Torre:     Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Torre:     Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision









Nombre del Proyecto:  Residencial  "Paseo Vistamar"
Ubicación: Av. Costanera 2450 - San Miguel
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___01 Check Check
Revisión de Instalación Papel Colomural
Previo a la Instalación
1 Verificar Muro Sellado y Libre de Hongos o puntos de Oxido
2 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Durante la Instalación
1 Colocación de piezas enteras: no usar retazos 
2 Iniciar a ras del piso para que contrazócalo cubra al papel
3 Terminar en techo en un solo corte uniforme
Después de la Instalación
1 Correcta unión en las juntas del papel
2 Verificar la Limpieza del papel ( sin burbujas, rayaduras, manchas, raspaduras)
3 Verificar papel en las bruñas
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___02 Check Check
Revisión de Instalación Papel Colomural
Previo a la Instalación
1 Verificar Muro Sellado y Libre de Hongos o puntos de Oxido
2 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Durante la Instalación
1 Colocación de piezas enteras: no usar retazos 
2 Iniciar a ras del piso para que contrazócalo cubra al papel
3 Terminar en techo en un solo corte uniforme
Después de la Instalación
1 Correcta unión en las juntas del papel
2 Verificar la Limpieza del papel ( sin burbujas, rayaduras, manchas, raspaduras)
3 Verificar papel en las bruñas
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___03 Check Check
Revisión de Instalación Papel Colomural
Previo a la Instalación
1 Verificar Muro Sellado y Libre de Hongos o puntos de Oxido
2 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Durante la Instalación
1 Colocación de piezas enteras: no usar retazos 
2 Iniciar a ras del piso para que contrazócalo cubra al papel
3 Terminar en techo en un solo corte uniforme
Después de la Instalación
1 Correcta unión en las juntas del papel
2 Verificar la Limpieza del papel ( sin burbujas, rayaduras, manchas, raspaduras)
3 Verificar papel en las bruñas
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___04 Check Check
Revisión de Instalación Papel Colomural
Previo a la Instalación
1 Verificar Muro Sellado y Libre de Hongos o puntos de Oxido
2 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Durante la Instalación
1 Colocación de piezas enteras: no usar retazos 
2 Iniciar a ras del piso para que contrazócalo cubra al papel
3 Terminar en techo en un solo corte uniforme
Después de la Instalación
1 Correcta unión en las juntas del papel
2 Verificar la Limpieza del papel ( sin burbujas, rayaduras, manchas, raspaduras)
3 Verificar papel en las bruñas
Observaciones: 
Firma: Firma: Firma:




CONTROL DE CALIDAD LC - PVM - 14
Colocacion de Papel Mural
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Torre:   Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Torre:     Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Torre:     Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision









Nombre del Proyecto:  Residencial  "Paseo Vistamar"
Ubicación: Av. Costanera 2450 - San Miguel
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___01 Check Check
Revisión de Instalación de Piso Laminado y Tapajuntas
Previo a la Instalación
1 Piso nivelado, libre de rebaas y masilla de empaste.
2 Control de rango de Humedad: ____ %
3 Respose de material abierto en zona de instalación con mínimo 2 Dias antes de instalación
4 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Durante la Instalación
1 Colocación de Espuma sobre piso de concreto limpio
2 Colocación de piezas de piso laminado asegurando la unión entre cada una
3 Verificar la separacion minima entre piso y pared
Verificar el corte y pegado de Tapajuntas en separacion de ambientes y cambio de pisos
Despues de la Instalacion
1 Verificar la Union de las Piezas
2 Entregar zona de trabajo limpia 
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___02 Check Check
Revisión de Instalación de Piso Laminado y Tapajuntas
Previo a la Instalación
1 Piso nivelado, libre de rebabas y masilla de empaste.
2 Control de rango de Humedad: ____ % 
3 Respose de material abierto en zona de instalación con mínimo 2 Dias antes de instalación
4 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Durante la Instalación
1 Colocación de Espuma sobre piso de concreto limpio
2 Colocación de piezas de piso laminado asegurando la unión entre cada una
3 Verificar la separacion minima entre piso y pared
Verificar el corte y pegado de Tapajuntas en separacion de ambientes y cambio de pisos
Despues de la Instalacion
1 Verificar la Union de las Piezas
2 Entregar zona de trabajo limpia 
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___03 Check Check
Revisión de Instalación de Piso Laminado y Tapajuntas
Previo a la Instalación
1 Piso nivelado, libre de rebabas y masilla de empaste.
2 Control de rango de Humedad: ____ % 
3 Respose de material abierto en zona de instalación con mínimo 2 Dias antes de instalación
4 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Durante la Instalación
1 Colocación de Espuma sobre piso de concreto limpio
2 Colocación de piezas de piso laminado asegurando la unión entre cada una
3 Verificar la separacion minima entre piso y pared
Verificar el corte y pegado de Tapajuntas en separacion de ambientes y cambio de pisos
Despues de la Instalacion
1 Verificar la Union de las Piezas
2 Entregar zona de trabajo limpia 
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___04 Check Check
Revisión de Instalación de Piso Laminado y Tapajuntas
Previo a la Instalación
1 Piso nivelado, libre de rebabas y masilla de empaste.
2 Control de rango de Humedad: ____ % 
3 Respose de material abierto en zona de instalación con mínimo 2 Dias antes de instalación
4 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
Durante la Instalación
1 Colocación de Espuma sobre piso de concreto limpio
2 Colocación de piezas de piso laminado asegurando la unión entre cada una
3 Verificar la separacion minima entre piso y pared
Verificar el corte y pegado de Tapajuntas en separacion de ambientes y cambio de pisos
Despues de la Instalacion
1 Verificar la Union de las Piezas
2 Entregar zona de trabajo limpia 
Observaciones: 
Firma: Firma: Firma:
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Instalacion Piso Laminado
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Torre:   Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Torre:     Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Torre:     Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision









Nombre del Proyecto: Residencial  "Paseo Vistamar"
Ubicación: Av. Costanera 2450 - San Miguel
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___01 Check Check
Revisión de Instalación de Contrazocalos
Durante la Instalación
1 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
2 Verificar la uniformidad del material (color)
3 Verificar las uniones de las piezas 
4 Sin protuberancias debido a los clavos
Despues de la Instalacion
1 Matizado Uniforme en los puntos de anclaje
2 Uniones adheridas e invisibles
3 Sin manchas en Piso o Paredes
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___02 Check Check
Revisión de Instalación de Contrazocalos
Durante la Instalación
1 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
2 Verificar la uniformidad del material (color)
3 Verificar las uniones de las piezas 
4 Sin protuberancias debido a los clavos
Despues de la Instalacion
1 Matizado Uniforme en los puntos de anclaje
2 Uniones adheridas e invisibles
3 Sin manchas en Piso o Paredes
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___03 Check Check
Revisión de Instalación de Contrazocalos
Durante la Instalación
1 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
2 Verificar la uniformidad del material (color)
3 Verificar las uniones de las piezas 
4 Sin protuberancias debido a los clavos
Despues de la Instalacion
1 Matizado Uniforme en los puntos de anclaje
2 Uniones adheridas e invisibles
3 Sin manchas en Piso o Paredes
Fecha: Fecha:
Piso: Departamento: ___04 Check Check
Revisión de Instalación de Contrazocalos
Durante la Instalación
1 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
2 Verificar la uniformidad del material (color)
3 Verificar las uniones de las piezas 
4 Sin protuberancias debido a los clavos
Despues de la Instalacion
1 Matizado Uniforme en los puntos de anclaje
2 Uniones adheridas e invisibles
3 Sin manchas en Piso o Paredes
Observaciones: 
Firma: Firma: Firma:
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Instalacion Contrazocalos
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Torre:   Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Torre:     Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision
Torre:     Observación Observación
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Ejecutante Supervision









Nombre del Proyecto:  Residencial  "Paseo Vistamar"
Ubicación: Av. Costanera 2450 - San Miguel
Check Check
Ejes:
Verificación Acabados en Muros Exteriores
Escarchado en Muros Exteriores
1 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
2 Verificación el correcto solaqueo de Muros
3 Verificar el acabado de las aristas
4 Verificar el blanqueado Uniforme
5 Verificar Escarchado uniforme y sin aglutinantes
6 Verificar Color de la Pintura
7 Verificar Procedimiento de Pintado con Andamio ( Con rodillo de arriba hacia abajo)
Ejes:
Verificación Acabados en Muros Exteriores
Escarchado en Muros Exteriores
1 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
2 Verificación el correcto solaqueo de Muros
3 Verificar el acabado de las aristas
4 Verificar el blanqueado Uniforme
5 Verificar Escarchado uniforme y sin aglutinantes
6 Verificar Color de la Pintura
7 Verificar Procedimiento de Pintado con Andamio ( Con rodillo de arriba hacia abajo)
Ejes:
Verificación Acabados en Muros Exteriores
Escarchado en Muros Exteriores
1 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
2 Verificación el correcto solaqueo de Muros
3 Verificar el acabado de las aristas
4 Verificar el blanqueado Uniforme
5 Verificar Escarchado uniforme y sin aglutinantes
6 Verificar Color de la Pintura
7 Verificar Procedimiento de Pintado con Andamio ( Con rodillo de arriba hacia abajo)
Ejes:
Verificación Acabados en Muros Exteriores
Escarchado en Muros Exteriores
1 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
2 Verificación el correcto solaqueo de Muros
3 Verificar el acabado de las aristas
4 Verificar el blanqueado Uniforme
5 Verificar Escarchado uniforme y sin aglutinantes
6 Verificar Color de la Pintura
7 Verificar Procedimiento de Pintado con Andamio ( Con rodillo de arriba hacia abajo)
Ejes:
Verificación Acabados en Muros Exteriores
Escarchado en Muros Exteriores
1 Verificacion de la elaboracion del A.T.S
2 Verificación el correcto solaqueo de Muros
3 Verificar el acabado de las aristas
4 Verificar el blanqueado Uniforme
5 Verificar Escarchado uniforme y sin aglutinantes
6 Verificar Color de la Pintura
7 Verificar Procedimiento de Pintado con Andamio ( Con rodillo de arriba hacia abajo)
Observaciones: 
Firma: Firma: Firma:
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ESCARCHADO EXTERIOR
Torre:     











Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Nº
OBRA / ÁREA EMISORA FECHA NC
OPERATIVA No se cumple requisito operativo. Producto no conforme. Afecta sólo a procesos operativos.
GESTIÓN No se cumple requisito de gestión interno o del cliente. Afecta sólo a los procesos de gestión.










Análisis inicial de la NC con:
Responsable asignado Cargo Firma Fecha de término prog. Fecha de cierre 
(UNA VEZ HECHA LA CORRECCION)
CAUSAS DE FONDO (Sólo en caso de tomar acciones correctivas)
Planificación Método Supervisión Control Otra(s)
Falta planificación Falta método Falta supervisión Falta control
Falta recursos Mét. Incompleto Sin competencia Sin elemento de control (EC)
Sin programa Mét. no conocido No sabe EC no conocido
Planificación incompleta Mét. no aplicado No quiere EC no aplicado
Falta de coordinación Falta análisis No puede Control deficiente
ACCION(ES) CORRECTIVA(S) QUE ELIMINA(N) LA(S) CAUSA(S)
ELIMINA LA CAUSA
NO ELIMINA LA CAUSA

















APROBACIÓN                    (Causa  y 
Acción Correctiva)
VERIFICACIÓN                      
FIRMA
FIRMA





















































































































































































































































































































































































































































































































































Dep. Código Observación Ambiente
101 puerta Retocar marco, masillado notorio en el filo de marco ingreso
101 puerta Manchas de puntos negros en hoja parte baja en puerta ingreso
101
Contrazócalo 
de cerámico Contrazocalo quiñado al ingreso de cocina sala
101 papel mural Punto de oxido en papel  frente a punto de cable sala
101 pintura Retocar pintura en muro y parapeto terraza
101 papel mural Bulto notorio en interruptor notorio pasadizo
101 pintura Manchas de pintura  dormitorio 1
101 puerta Ralladura altura de la chapa lado exterior dormitorio 1
101 ventana Falta tapita negra en ventana dormitorio 1
101 puerta Piquetes en hoja de puerta interior notorio baño principal
101
aparatos 
sanitarios  completar fragua en jabonera baño principal
101 pintura Retocar en pintura sucia detrás de la puerta baño principal
101 puerta Mancha con los marcos masillado notorio dormitorio 2
101 ventana Empalme notorio en ventana lado izquierda dormitorio 2
101
zócalo de 
cerámico Cerámico con puntos de oxido en ducha altura de jabonera baño común
101 puerta Marco presenta masillado notorio baño común
101 puerta Retocar marco y puerta general presenta quiñes, manchas comedor
101 ventana Completar silicona en ventana de muro porte baja comedor
101 puerta Grumos en hoja de puerta interior, marco dañado, filo quiñado cocina
101 pintura Retocar parapeto, manchado de pintura lavandería
102 puerta Puntos de oxido en bruña de puerta notorio lado exterior ingreso
102 puerta Marco pintura chorreada notorio ingreso
102
Contrazócalo 
de cerámico Contrazocalo quiñado en lado izquierdo sala
102 escarchado Rellenar escarchado todo mampara parte superior sala
102 escarchado Rellenar escarchado en parte superior pasadizo
102 pintura Marco pintura chancado parte superior dormitorio 1
102 puerta Bisagra rallado 1era y 2do dormitorio 1
102 puerta Retocar hoja de puerta interior dormitorio 1
102 papel mural Bulto notorio en papel  lado del interruptor dormitorio 1
102 puerta Retocar marco y hoja de puerta mancha baño principal
102
zócalo de 
cerámico Cerámico quiñado lado del inodoro baño principal
102 papel mural Mancha blanca en papel  frente a closet dormitorio 2
102 puerta Marco presenta quiñe, manchas en hoja de puerta dormitorio 2
102 puerta Falta retocar marco su nota madera en filo lado bisagra baño común
102
zócalo de 
cerámico Falta completar fragua en cerámico ducha baño común
102 ventana Falta tapa en ventana parte superior comedor
102
Contrazócalo 
de cerámico Tomacorriente sucio, contrazocalo quiñado de bajo comedor
102
mueble de 
cocina Mueble alta manchado cocina
102 pintura Retocar muro sucio cocina
102 pintura Pintura chorreada debajo de la ventana lavandería
102 pintura Retocar parapeto sucio, mancha de pintura lavandería
201 puerta Retocar marco, masillado notorio en filo de marco ingreso
201 puerta Manchas de puntos negros en hoja parte baja de puerta ingreso
201
Contrazócalo 
de cerámico Contrazocalo quiñado el ingreso de cocina sala
201 papel mural Punto de oxido en papel  frente a punto de cable sala
201 pintura Retocar pintura en muro y parapeto terraza
201 papel mural Bulto notorio en interruptor notorio pasadizo
201 puerta Manchas pintura chorreada con marco dormitorio 1
201 puerta Ralladora altura de la chapa lado exterior dormitorio 1
201 ventana Falta tapa negra en ventana dormitorio 1
Torre A
Lista de Observaciones en los acabados de los departamentos
ANEXO 11 - LISTA DE OBSERVACIONES
201 puerta Piquetes en hoja de puerta interior notorio baño principal
201 pintura Retocar en pintura sucio detrás de la puerta baño principal
201 puerta Mancha con los marcos masillado notorio, puntos negros en hoja puerta dormitorio 2
201 ventana Empalme notorio en ventana lado izquierdo dormitorio 2
201
zócalo de 
cerámico Cerámico con puntos de oxido en ducha altura de jabonera baño común
201 puerta Marco presenta masillado notorio, falta tornillo en 2da bisagra baño común
201 puerta Retocar marco y puerta general presenta quiñes, manchas comedor
201 ventana Completar silicona en ventana de muro parte baja comedor
201 puerta Grumos en hoja de puerta inferior, marco dañado, filo quiñado cocina
201 pintura Retocar parapeto manchado de pintura lavandería
202 puerta Puntos de oxido en gruño de puerta notorio lado exterior ingreso
202 puerta Marco pintura chorreado notorio ingreso
202
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo quiñado en lado izquierdo sala
202 escarchado Rellenar escarchado todo mampara parte superior izquierdo sala
202 escarchado Rellenar escarchado en parte superior lado izquierdo pasadizo
202 pintura  pintura chorreada parte superior dormitorio 1
202 puerta Bisagra rallado 1era y 2da dormitorio 1
202 puerta Retocar hoja de puerta interior dormitorio 1
202 papel mural Bulto notorio en papel mural lado del interruptor dormitorio 1
202 puerta Retocar marco y hoja de puerta mancha puntos negros notorios baño principal
202
zócalo de 
cerámico Cerámica quiñado lado del inodoro baño principal
202 papel mural Mancha blanca en papel frente a closet dormitorio 2
202 puerta Marco presenta quiñe, manchas en hoja de puerta dormitorio 2
202
piso de 
cerámico Falta completar fragua en cerámica ducho baño común
202 puerta Falta retocar marco se nota madera en filo todo bisagra baño común
202 ventana Falta tapa en ventana parte superior comedor
202
Contrazócalo 
de madera contrazocalo quiñado de baja comedor
202 pintura Pintura chorreado de bajo de la ventana lavandería
202 pintura Retocar parapeto sucio, mancha de pintura lavandería
203 puerta Pintura chorreada, marco con manchas pequeños quiñes Gral. marco ingreso
203 puerta Mancha en hoja interior punto negros lado de la chapa ingreso
203 papel mural Bruña presenta arrugas parte superior sala
203 escarchado Piqueta en techo escarchado cerca a mampara sala
203 pintura Retocar pintura roja, presentado mancha terraza
203
baranda 
metálica Retocar baranda manchada terraza
203 papel mural Mal corte de papel se nota el concreto pared lado pasadizo
203 puerta Marco lado izq. Superior mal biselado en junta comedor
203 puerta Marco con manchas, quiñes y resanes notorio comedor
203 papel mural Desmanchar papel mural sobre contrazocalo lado derecho tras puerta comedor
203 pintura Pintura chorreada y mancha en marco dormitorio 1
203 puerta Puntos negros notorio en hoja interior dormitorio 1
203 papel mural Mancha blanca en papel  bajo la ventana dormitorio 1
203 puerta Retoque en marco y puerta lado de la chapa baño principal
203
zócalo de 
cerámico Cerámico con quiñe bajo la jabonera baño principal
203 puerta Manchas de puntos amarillos en puerta interior bajo la chapa dormitorio 2
203 papel mural Bulto notorio en closet papel  dormitorio 2
203 puerta Retocar marco bisagras ralladas baño común
203
aparatos 
sanitarios Silicona completar a la altura de la papelera baño común
203 puerta Bisagra falta tornillo 2da marco cocina
203 puerta Filo quiñado en hoja de puerta lado exterior lavandería
203 pintura Retocar pintura en parapeto sucio lavandería
204 puerta Retocar marco, hoja de puerta presenta manchas ingreso
204
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo manchado y desgastado lado tomacorriente sala
204 pintura Retocar muro de la terraza terraza
204
Contrazócalo 
de madera Retocar contrazocalo lado izquierdo de ingreso pasadizo
204 puerta Resane notorio con marco ganancial presenta mancha y quiñe dormitorio 1
204 puerta Hoja de puerta con puntos negros interior dormitorio 1
204 papel mural Bulto lado interruptor notorio dormitorio 1
204 puerta Mancha en marco exterior y interior baño principal
204 puerta Quiñe en chapa bajo marco exterior dormitorio 2
204 papel mural Derrame de ventana se observa papel quiñado y sucio dormitorio 2
204 papel mural Papel de muro arrugado de ventana comedor
204 puerta marco con manchas y masillado notorio comedor
204
mueble de 
cocina Falta tapa blanca en tornillo de laterales mueble bajo cocina
204 puerta Retocar marco y puerta manchas lavandería
301 puerta Retocar marco, masillado notorio en filo de marco ingreso
301 puerta Manchas de puntos negros en hoja parte baja de puerta ingreso
301
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo quiñado al ingreso de cocina sala
301 pintura Retocar pintura en muro y parapeto terraza
301 puerta Manchas pintura chorreada con marco dormitorio 1
301 puerta Ralladura altura de la chapa lado exterior dormitorio 1
301 puerta Piquetes en hoja de puerta interior notorio baño principal
301 pintura Retocar en pintura sucio detrás de la puerta baño principal
301 ventana Empalme notorio en ventana lado izquierdo mal ejecutado papel mural dormitorio 2
301 puerta Marco presenta masillado notorio, falta tornillo en 2da bisagra dormitorio 2
301 puerta Retocar marco y puerta general presenta quiñe comedor
301 ventana Completar silicona en ventana de muro parte baja comedor
301 puerta Quiñe en hoja de puerta inferior comedor
302 puerta Puntos de oxido engruño de puerta notorio lado exterior ingreso
302 puerta Marco pintura chorreado notorio ingreso
302
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo quiñado en lado izquierdo sala
302 escarchado Rellenar escarchado todo mampara parte superior sala
302 escarchado Rellenar escarchado en parte superior pasadizo
302 pintura Marco pintura chorreado parte superior dormitorio 1
302 puerta Bisagra rallado 1era y 2da dormitorio 1
302 puerta Retocar hoja de puerta interior dormitorio 1
302 papel mural Bulto notorio en papel lado del interruptor dormitorio 1
302 puerta Retocar marco y hoja de puerta baño principal
302
piso de 
cerámico Cerámico quiñado lado de inodoro baño principal
302 papel mural Mancha blanca en papel frente a closet baño común
302 puerta Marco presenta quiñe dormitorio 2
302
Zócalo de 
cerámico Falta completar fragua en cerámico ducha baño común
302 puerta Falta retocar marco baño común
302 ventana Falta tapa en ventana parte superior comedor
302 pintura Pintura chorreado de bajo de la ventana lavandería
302 pintura  mancha de pintura lavandería
303 puerta Mancha en hoja de puerta interior y exterior ingreso
303 tapajuntas Tapajuntas de ingreso desgastado ingreso
303 puerta Marco en general tiene quiñe y mancha sala
303 papel mural Mancha en papel mural frente a puerta principal sala
303 pintura Muro de terraza retocar pintura pasadizo
303 escarchado Techo con fisura dormitorio 1
303 puerta Resane notorio en marco de puerta general dormitorio 1
303 puerta Manchas en hoja exterior de la puerta dormitorio 1
303 papel mural Falta recorte de papel en derrame derecho y techo de ventana lado superior baño principal
303 puerta Resane y quiñe en marco general baño principal
303 puerta Mancha en hoja puerta exterior baño principal
303 papel mural Papel mural arrugado con muro bajo ventana dormitorio 2
303 papel mural Derrame de ventana se observa el papel manchado y sucio dormitorio 2
303 puerta Quiñe en marco interior bajo la chapa hembra la puerta dormitorio 2
303
aparatos 
sanitarios Mejorar acabado de fragua en cerámico de ducha sobre llave y jabonera baño común
303
Contrazócalo 
de cerámico Quiñe en muro costado de lavamanos baño común
303 puerta Puerta mal cuadrada cocina
303 puerta Mancha en puerta en hoja exterior cocina
303 puerta Marco con mancha lado techo en puerta y lado de la chapa lavandería
304 puerta Masillado notorio en hoja de puerta ingreso
304 escarchado Oxido en escarchado detrás de la puerta principal ingreso
304
Contrazócalo 
de madera Retocar contrazocalo lado de comedor sala
304 papel mural Papel roto frente a punto de cable TV sala
304 pintura Retocar muro y parapeto terraza
304 piso laminado Laminado notorio muy separado con contrazocalo pasadizo
304 puerta Puntos negros en hoja de puerta y marco notorios masillado dormitorio 1
304 escarchado Retocar escarchado parte superior de la ventana dormitorio 1
304
Contrazócalo 
de madera Retocar contrazocalo dormitorio 1
304 puerta Retocar marco manchas notorios baño principal
304 papel mural Oxido notorio frente al closet dormitorio 2
304
Contrazócalo 
de cerámico Contrazocalo quiñado debajo en torno corriente dormitorio 2
304 puerta Mancha en hoja de puerta del lado de chapa dormitorio 2
304 puerta Retocar muro sucio detrás de la puerta baño común
304 puerta Quiñe y masillado sobrante en marco baño común
304 escarchado Completar escarchado detrás de la puerta de ingreso comedor
304 puerta Retocar marco y hoja de puerta presenten quiñes comedor
304 pintura Retocar muro sucio detrás de la puerta cocina
401 puerta Manchas amarillas en hoja de puerto lado exterior de puerta ingreso
401 tapajuntas Tapajuntas despegándose y quiñado ingreso
401 escarchado Completar escarchado lado comedor sala
401 papel mural Bulto notorio y punto de oxido en la parte derecha de ingreso pasadizo
401 puerta Puntos amarillos en la hoja altura dormitorio 1
401 puerta Marco con manchas en la parte superior dormitorio 1
401 papel mural Oxido en papel mural frente a interruptor dormitorio 1
401 pintura Retocar muro parte exterior o ventana dormitorio 1
401 puerta Retocar marco y puerta presenta quiñe y  manca baño principal
401 pintura Retocar pintura en muro baño principal
401 puerta Retocar marco presenta restos de masillado dormitorio 2
401 puerta Filo dañado altura de la chapa hembra dormitorio 2
401
zócalo de 
cerámico Completar fragua en jabonera baño común
401 puerta Retocar marco y hoja de puerta cocina
401 puerta Pin suelto en 2da bisagra cocina
401
mueble de 
cocina Quiñe en puerta de mueble bajo cocina
402 puerta Hoja con puntos negros interior y exterior ingreso
402 mampara Perfil de mampara presenta quina lado exterior terraza
402 papel mural Empalme mal ejecutado frente a puntada cable sala
402 papel mural Resto de papel lado superior pasadizo
402 puerta Quiñe y manchas en marco parte superior dormitorio 1
402 puerta Puntos amarillos en hoja exterior puerta dormitorio 1
402 pintura Derrame exterior sucio retocar dormitorio 1
402
zócalo de 
cerámico Falta fragua en jabonera baño principal
402
zócalo de 
cerámico Quiñe en zócalo detrás de la puerta baño principal
402 puerta Mancha de puntos negros bajo de la puerta exterior baño principal
402 ventana Mejorar acabado en esquina izq. En derrame de la ventana dormitorio 2
402 papel mural En cuarto de papel y techo mejorar acabado dormitorio 2
402 puerta Mancha en la hoja de la puerta interior presenta quiñe parte aja dormitorio 2
402 ventana Porche notorio en lado izq. De la ventana dormitorio 2
402 puerta Resane notorio en la hoja exterior de la puerta comedor
402 puerta Puntos rojos en hoja exterior de puerta comedor
402 puerta Quiñe en borde de hoja bajo la chapa comedor
402 puerta Puntos notorios con hoja de la puerta lado de la chapa interior cocina
402 puerta Retocar marco lavandería
402 pintura Manchas de pintura en parapeto lavandería
403 puerta Marco en general de puerta tiene quiñe y mancha ingreso
403 puerta Mancha amarilla en hoja exterior ingreso
403
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo desgastado frente a punto tv sala
403 mampara Perfil de mampara interior presenta quiñe terraza
403 pintura Retocar muro y parapeto terraza
403 escarchado Techo falta completar escarchado comedor sala
403 puerta Resane notorio en marco general presenta mancha y quiñe dormitorio 1
403 papel mural Bulto lado interruptor notorio dormitorio 1
403 puerta Quiñe en marco bajo la chapa hembra exterior dormitorio 2
403 puerta Chapa con mal estado dormitorio 2
403 ventana Derrame de ventana se presenta papel quiñado y manchas dormitorio 2
403 puerta Retocar marca y puerta manchas dormitorio 2
403 papel mural Papel  de muro arrugado de ventana comedor
403 puerta Marco con manchas y masillado notorio comedor
403
mueble de 
cocina Falta tapita en tornillo lado lateral mueble bajo cocina
404 puerta Hoja con puntos negros interior y exterior ingreso
404 mampara Perfil de la mampara presenta quiñe lado exterior terraza
404 papel mural Empalme mal ejecutado en contrazocalo frente a punto tv sala
404 papel mural Resto de papel mural sobrante pasadizo
404 puerta Quiñe y mancha en marco parte superior dormitorio 1
404 puerta Puntos amarillos en hoja exterior puerta dormitorio 1
404 ventana Derrame exterior sucio retocar dormitorio 1
404
zócalo de 
cerámico Falta retocar fragua en jabonera baño principal
404
zócalo de 
cerámico Quiñe en cerámico detrás de la puerta baño principal
404 puerta Mancha en hoja puerta exterior baño principal
404 ventana Mejorar acabado en esquina izq. En derrame de la ventana dormitorio 2
404 papel mural En cuarto de papel y techo mejorar acabado dormitorio 2
404 puerta Mancha en hoja de la puerta interior presente quiñe en la parte baja dormitorio 2
404 papel mural Parche notorio en cada izq. De la ventana dormitorio 2
404 puerta Resane notorio en hoja exterior de la puerta comedor
404 puerta Puntos rojos en hoja exterior de puerta comedor
404 puerta Quiñe en borde hoja bajo la chapa comedor
404 puerta Puntos amarillos en hoja exterior de la puerta cocina
404 puerta Marco derecho con abolladuras al ingreso a cocina cocina
501 puerta Masillado notorio en hoja de puerta ingreso
501 puerta Marco sucio parte baja ingreso
501 puerta Oxido en  bisagra de puerta ingreso
501
Contrazócalo 
de madera Retocar contrazocalo lado de comedor sala
501 papel mural Papel mural roto frente a punto de cable tv sala
501 pintura Retocar muro y parapeto terraza
501 piso laminado Laminado  notorio muy separado con contrazocalo pasadizo
501 puerta Puntos negros en hoja de puerta y marco notorios masillado dormitorio 1
501 escarchado Retocar escarchado parte superior de la ventana dormitorio 1
501
Contrazócalo 
de madera Retocar contrazocalo dormitorio 1
501
zócalo de 
cerámico Puntos de oxido en cerámico, jabonera baño principal
501 puerta Retocar marco y manchas notorios baño principal
501 papel mural Oxido notorio frente al closet papel mural dormitorio 2
501
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo quiñado debajo de tomacorriente dormitorio 2
501 puerta Manchas en hoja de puerta lado de chapa dormitorio 2
501 papel mural  muro sucio detrás de la puerta baño común
501 puerta Quiñe y masillado sobrante en marco baño común
501
zócalo de 
cerámico Puntos de oxido en cerámico altura de la jabonera ducha baño común
501 escarchado Completar escarchado detrás de la puerta de ingreso comedor
501 puerta Retocar marco y hoja de puerta presentan quiñes comedor
501 ventana Falta tapita negra en ventana comedor
501 puerta Retocar puerta presenta masillado notorio en la chapa lavandería
501 pintura Retocar parapeto lavandería
502 puerta Retocar marcos hoja de puerta presenta manchas ingreso
502
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo manchado y desgastado lado tomacorriente sala
502 pintura Retocar muro de la terraza baranda presenta puntos de pintura terraza
502 puerta Resane notorio en marco general presenta mancha y quiñe dormitorio 1
502 puerta Hoja de puerta con puntos negros interior dormitorio 1
502 papel mural Bulto lado interruptor notorio dormitorio 1
502 puerta Mancha en marco exterior e interior baño principal
502 puerta Quiñe en chapa bajo marco exterior dormitorio 2
502 ventana Derrame de ventana se observa papel quiñado y sucio dormitorio 2
502 papel mural Papel mural de muro arrugado de ventana comedor
502 puerta Marco con manchas y masillado notorio comedor
502
mueble de 
cocina Falta tapa blanca un tornillo de laterales mueble bajo cocina
502 pintura Mancha en mueble bajo fondo cocina
502 puerta Retocar  marco y puerta, manchas lavandería
503 puerta Marco en general de puerta tiene mancha y quiñes ingreso
503 puerta Manchas amarillas en hoja exterior y oxido en bruño ingreso
503
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo presenta quiñe frente a punto TV sala
503 escarchado Oxido en la parte superior del interruptor escarchado sala
503
baranda 
metálica Baranda presenta oxido y restos de pintura terraza
503 papel mural Papel despegándose pasadizo
503 puerta Marco con restos de masillado notorio dormitorio 1
503 ventana Quiñe y manchas en perfil de ventana y riel sucio dormitorio 1
503 pintura Mancha en paredes y techo baño principal
503 puerta Manchas filo quiñado en hoja de puerta interior y exterior dormitorio 2
503 papel mural Manchas en papel mural puerta baja en puerta dormitorio 2
503 pintura Desmancha paredes y techo dormitorio 2
503 puerta Hoja de puerta con manchas y resanes notorios dormitorio 2
503 papel mural Desmanchar papel mural sobre contrazocalo lado derecho tras la puerta comedor
503 tapajuntas Limpiar tapajuntas en ingreso comedor
503 puerta Desmanchar puertas cocina
503 pintura Manchas en pared cocina 
503 ventana Falta masillado en bruña de ventana de puerta de lavandería lavandería
504 puerta Manchas de oxido en bruña de puerta lado exterior ingreso
504 puerta Hoja de puerta interior presenta manchas ingreso
504
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo manchado y clavo notorio en punto de cable sala
504 pintura Muro de terraza retocar pintura terraza
504 escarchado Completar escarchado en techo pequeños huecos pasadizo
504 puerta Resane notorio en marco de puerta dormitorio 1
504 puerta Manchas roja en exterior de puerta dormitorio 1
504 papel mural Bulto en hoja de puerta, lado chapa interior dormitorio 1
504 papel mural Falta recorte de papel en derrame derecho y techo de ventana lado superior dormitorio 1
504
zócalo de 
cerámico Fragua con mal acabado en pared y quiñe en cerámico de piso ducha baño principal
504 puerta Manchas en hoja exterior puesta baño principal
504 papel mural Papel mural arrugado en muro bajo la ventana y manchado dormitorio 2
504 puerta Marco con masillado notorio y sucio dormitorio 2
504 puerta Quiñe en marco inferior bajo chapa hombre puerta dormitorio 2
504 puerta Resane  en marco derecho de puerta baño común
504 puerta Resane notorio en hoja de puerta exterior baño común
504 pintura Quiñe en muro costado de lavamanos, falta retoque de pintura baño común
504 puerta Hoja de puerta presenta puntos negros en la parte baja interior cocina
504 pintura Retocar parapeto lavandería
601 puerta Retocar marco masillado notorio en filo de marca ingreso
601 puerta Manchas de puntos negros en hoja parte baja de puerta ingreso
601
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo quiñada al ingreso de cocina sala
601 papel mural Punto de oxido en papel  mural frente a punto de cable sala
601 pintura Retocar pintura en muro y parapeto terraza
601 papel mural Bulto notorio en interruptor notorio pasadizo
601 pintura Manchas, pintura chorreado con marco dormitorio 1
601 puerta Ralladura altura de la chapa lado exterior dormitorio 1
601 ventana Falta tapita negra en ventana dormitorio 1
601 puerta Piquetes en hoja de puerta interior notorio baño principal
601 pintura Retocar en pintura sucio detrás de la puerta baño principal
601 puerta Manchas con los marcos masillado notorio  puntos negros en hoja puerta dormitorio 2
601 papel mural Empalme notorio en ventana lado izquierdo mal ejecutado papel mural dormitorio 2
601 puerta Marco presenta masillado notorio, falta tornillo en 2do bisagra baño común
601 puerta Retocar marco y puerta general presenta quiñes manchas comedor
601 ventana Completar silicona en ventana de muro parte baja comedor
601 puerta Grumos en hoja de puerta inferior, marco dañado, filo quiñado cocina
601 pintura Retocar en pared sucio cocina
601 pintura Retocar parapeto, manchado de pintura lavandería
603 puerta Retocar marco, hoja de puerta presenta  mancha ingreso
603 pintura Retocar muro de la terraza, baranda presenta puntos de pintura terraza
603
Contrazócalo 
de madera Retocar contrazocalo pasadizo
603 puerta Resane notorio en marco general presenta mancha y quiñe dormitorio 1
603 puerta Hoja de puerta con puntos negros interior dormitorio 1
603 papel mural Bulto lado interruptor notorio dormitorio 1
603 puerta Mancha en marco exterior y interior baño principal
603 puerta Quiñe en chapa bajo marco exterior dormitorio 2
603 ventana Derrame de ventana se observa papel quiñado y sucio dormitorio 2
603 papel mural Papel mural de marco arrugado de ventana comedor
603 puerta Marco con manchas y masillado notorio comedor
603 pintura Retocar marco y puerta manchas lavandería
604 puerta Puntos de oxido en bruña de puerta notorio lado exterior ingreso
604 pintura Marco pintura chorreada notorio ingreso
604
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo quiñado en lado izquierdo de punto TV cable sala
604 escarchado Rellenar escarchado todo mampara parte superior sala
604 pintura Marco pintura chorreada parte superior dormitorio 1
604 puerta Bisagra rallado 1era y 2da dormitorio 1
604 puerta Retocar y hoja de puerta interior dormitorio 1
604 papel mural Bulto notorio en papel mural lado del interruptor dormitorio 1
604 puerta Retocar marco y hoja de puerta manchado puntos negros notorios baño principal
604 papel mural Mancha blanca en papel mural frente a closet dormitorio 2
604 puerta Marco presenta quiñe, manchas en hoja de puerta dormitorio 2
604 puerta Falta retocar marco se nota madera en filo lado bisagra baño común
604
zócalo de 
cerámico Falta completar  fragua en cerámico ducha baño común
604 ventana Falta tapita en ventana parte superior comedor
604
Contrazócalo 
de madera Tomacorriente sucio, contrazocalo quiñado de bajo comedor
604 pintura Pintura chorreada debajo de la ventana lavandería
701 puerta Pinturas chorreada, marco con manchas y pequeños quiñes ingreso
701 papel mural Papel mural despegándose lado izq. De interruptor sala
701
Contrazócalo 
de madera Masillado notorio en contrazocalo muro lado derecho sala
701 pintura Retocar pintura roja, presenta manchas terraza
701 puerta Mancha en hoja de puerta lado interior dormitorio 1
701 puerta Marco presenta masillado notorio dormitorio 1
701 pintura Retocar pintura en muro lado exterior dormitorio 1
701 puerta Retocar hoja de puerta, marco sucio baño principal
701 puerta Manchas puerta superior de la puerta interior y exterior dormitorio 2
701 puerta Marco presenta quiñe en la parte baja dormitorio 2
701 papel mural Mancha en papel mural lado izq. De la ventana dormitorio 2
701
zócalo de 
cerámico Quiñe en filo de ducha altura de la chapa baño común
701 tapajuntas Tapajuntas quiñado baño común
701 puerta Retocar marco manchas notorios baño común
701 escarchado Retocar escarchado sucio cada lado de la ventana comedor
701 puerta Manchas en hoja de puerta lado interior comedor
701 puerta Marco sucio parte baja y tapajuntas comedor
701 tapajuntas Tapajuntas sucio y quiñado puerta de cocina cocina
701 puerta Retocar hoja de puerta presenta manchas cocina
701 puerta Puerta manchada cocina
701 pintura Retoque de pintura en pared cocina
701 pintura Pintura chorreada en hoja de puerta bajo la ventana exterior lavandería
702 puerta Manchas amarillas en hoja de puerta lado exterior de bruñe parte baja ingreso
702 tapajuntas Tapajuntas despegándose ingreso
702 escarchado Completar escarchado sala
702 puerta Puntos amarillos en la hoja altura de la chapa interior dormitorio 1
702 puerta Marco con manchas parte superior dormitorio 1
702 pintura Retocar muro parte exterior ventana dormitorio 1
702 puerta Retocar puerta y marco presentan quiñe manchas interior y exterior baño principal
702 pintura Retocar pintura en pared lado papelera baño principal
702 puerta Retocar marco presenta resane de masilla baño principal
702 puerta Punto y rojo en hoja de puerta interior dormitorio 2
702 pintura Retocar muro, presenta señal de hongos baño común
702
zócalo de 
cerámico Completar fragua en jabonera baño común
702 puerta Retocar hoja y marco de puerta baño común
702 puerta Pin suelto en 2da bisagra cocina
702 puerta Grumos en  hoja de puerta retocar marco presenta manchas cocina
703 puerta Masillado notorio en hoja de puerta ingreso
703 puerta Marco sucio parte baja ingreso
703 escarchado Oxido en escarchado detrás de la puerta principal ingreso
703
Contrazócalo 
de madera Retocar contrazocalo lado de comedor sala
703 papel mural Papel mural roto frente a punto de cable TV sala
703 piso laminado Laminado notorio muy separado con contrazocalo pasadizo
703 puerta Puntos negros en hoja de puerta y marco notorios masillado dormitorio 1
703 escarchado Retocar escarchado parte superior  de la ventana dormitorio 1
703
Contrazócalo 
de madera Retocar contrazocalo debajo de inter dormitorio 1
703
zócalo de 
cerámico Puntos de oxido en cerámico jabonera baño principal
703 papel mural Oxido notorio frente al closet papel mural dormitorio 2
703
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo quiñado debajo de tomacorriente dormitorio 2
703 puerta Manchas en hoja de puerto dado de chapa dormitorio 2
703 puerta Quiñe y masillado sobrante en marco baño común
703
zócalo de 
cerámico Puntos oxido en cerámica altura de la jabonera ducha baño común
703 escarchado Completar y escarchado detrás de la puerta de ingreso comedor
703 puerta Retocar marco y hoja de puerta presentan quiñes comedor
703 puerta Retocar puerta presenta masillado notorio en la chapa lavandería
703 pintura Retocar parapeto lavandería
704 puerta Retocar marco, hoja de puerta presenta manchas ingreso
704 pintura Retocar muro de la terraza terraza
704
Contrazócalo 
de madera Retocar contrazocalo pasadizo
704 puerta Resane notorio en marco general presenta mancha y quiñe dormitorio 1
704 puerta Hoja de puerta con puntos negros interior dormitorio 1
704 papel mural Bulto lado interruptor notorio dormitorio 1
704 puerta Mancha con marco exterior y interior baño principal
704 puerta Quiñe en chapa bajo marco exterior dormitorio 2
704 ventana Derrame de ventana se observa papel quiñado y sucio dormitorio 2
704 papel mural Papel mural de muro arrugado de ventana comedor
704 puerta Marco con manchas y masillado notorio comedor
704 puerta Retocar marco y puerta, manchas lavandería
801 puerta Hoja de puerta presenta quiñes exterior parte baja ingreso
801 puerta Marco presenta manchas lado izq. ingreso
801 papel mural Papel despegado en punto TV sala
801
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo de diferente tono lado izq. de la mampara sala
801 pintura Retocar pintura roja presenta manchas terraza
801 pintura muro presenta puntos de pintura terraza
801 papel mural Quiñe en papel mural en muro lado izq. pasadizo
801 papel mural Muro cada izq. presenta manchas pasadizo
801 escarchado Techo escarchado presenta mal acabado con junta con muro de cabecera dormitorio 1
801 papel mural Mejorar corte de papel parte superior dormitorio 1
801 puerta Resane notorio en marco y manchas dormitorio 1
801 puerta Resane en hoja y mal acabado y colocación de chapa baño principal
801 puerta Retocar marco, quiñes, manchas parte superior baño principal
801 pintura Retocar muro exterior dormitorio 2
801 puerta Manchas en la hoja externa de la puerta dormitorio 2
801 puerta Manchas , quiñes en marco dormitorio 2
801 puerta Quiñe y masillado notorio en la hoja de la puerta exterior baño común
801 pintura Retoque la pintura baño común
801 puerta Oxido en el borde de la chapa hembra comedor
801 puerta Marco presenta mal acabado comedor
801 tapajuntas Tapajuntas quiñado lado izq. puerta comedor
801 puerta Masillado notorio en filo de hoja cocina
801 ventana Retoque en marco y bajo la ventana lavandería
802 puerta Marco en general de puerta tiene mancha y quiñe ingreso
802
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo presenta quiñe frente a punto TV sala
802 escarchado Oxido en la parte superior del interruptor escarchado sala
802 papel mural Papel mural despegándose pasadizo
802 puerta Marco con restos de masillado notorio dormitorio 1
802 ventana Quiñe y manchas en perfil de ventana y fiel sucio dormitorio 1
802 puerta Manchas filo quiñado en hoja de puerta exterior y exterior dormitorio 2
802 papel mural Mancha en papel mural bajo cerca a esquina detrás de la puerta dormitorio 2
802 puerta Hoja de puerta con mancha y resane notorio baño común
802 papel mural Desmanchar papel mural sobra contrazocalo lado derecho tras la puerta comedor
802 pintura Pintura chorreada en ventana parte baja interior lavandería
803 puerta Puntos de oxido en bruña de puerta notorio lado exteriores ingreso
803 pintura Marco pintura chorreada notorio ingreso
803
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo quiñado en lado izquierdo de punto TV cable sala
803 escarchado Rellenar escarchado lado mampara parte superior, izq. de la hoja sala
803 puerta Marco pintura chorreada parte superior dormitorio 1
803 puerta Bisagra rallado 1era y 2da dormitorio 1
803 puerta Retocar hoja de puerta interior dormitorio 1
803 papel mural Bulto notorio en papel mural lado del interruptor dormitorio 1
803 puerta Retocar marco y hoja de puerta, mancha puntos negros notorios baño principal
803 papel mural Mancha blanca en papel mural frente a closet dormitorio 2
803 puerta Marco presenta quiñe, manchas en hoja de puerta dormitorio 2
803 puerta Falta retocar marco se nota madera en filo lado, bisagra baño común
803
zócalo de 
cerámico Falta completar fragua en cerámico ducha baño común
803 ventana Pintura choreada debajo de la ventana lavandería
803 pintura Retocar parapeto sucio, mancha de pintura lavandería
804 puerta Pintura chorreada, marco con manchas pequeños quiñones Gral. marco ingreso
804 puerta Mancha en hoja inferior punto negros lado de la chapa ingreso
804 escarchado Piqueta en techo escarchado cerca a mampara sala
804 pintura Retocar pintura roja, presenta mancha terraza
804 papel mural Mal corte de papel se nota el concreto pared pasadizo
804 puerta Marco lado izq. Superior mal biselado en junta comedor
804 puerta Marco con manchas, quiñes y resanes notorio comedor
804 papel mural Desmanchar papel mural sobre contrazocalo lado derecho tras puerta comedor
804 pintura Pintura chorreada y mancha en marco dormitorio 1
804 puerta Puntos negros notorio en hoja interior dormitorio 1
804 papel mural Mancha blanco en papel mural bajo la ventana dormitorio 1
804 puerta Retoque en marco y puerta lado de la chapa baño principal
804
zócalo de 
cerámico Cerámico con quiñe bajo la j abonera baño principal
804 puerta Manchas de puntos amarillos en puerta interior baja la chapa dormitorio 2
804 puerta Retocar marco, bisagras rallados baño común
804
zócalo de 
cerámico Silicona completar a la altura de papelera baño común
804 puerta Filo quiñado en hoja de puerta lado exterior lavandería
804 pintura Retocar pintura en parapeto sucio lavandería
901 puerta Retocar marco, masillado notorio en filo de marco ingreso
901 puerta Manchas de puntos negros en hoja parte baja de puerta ingreso
901
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo quiñado al ingreso de cocina ingreso
901 papel mural Punto de oxido en papel mural frente a punto de cable sala
901 pintura Retocar pintura en muro y parapeto terraza
901 papel mural Bulto notorio en interruptor notorio pasadizo
901 pintura Manchas, pintura chorreado con marco dormitorio 1
901 pintura Retocar  en pintura sucio detrás de la puerta baño principal
901 puerta Manchas con los marcos masillado notorio, puntos negros en hoja puerta baño principal
901 ventana Empalme notorio en ventana lado izquierdo mal ejecutado papel mural dormitorio 2
901 puerta Marco presenta masillado notorio, falta tornillo en 2da bisagra dormitorio 2
901 puerta Retocar marco y puerta general presento quiñes, manchas comedor
901 ventana Completar silicona en ventana de muro parte baja comedor
901 puerta Grumos en hoja de puerta inferior, marco dañado, filo quiñado cocina
902 puerta Puntos de oxido engruño de puerta notorio lado exterior ingreso
902 pintura Marco pintura chorreado notorio ingreso
902
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo quiñado en lado izquierdo de punto TV cable sala
902 escarchado Rellenar escarchado todo mampara parte superior, izquierdo de la hoja sala
902 pintura Marco pintura chorreado parte superior dormitorio 1
902 puerta Retocar hoja de puerta interior dormitorio 1
902 papel mural Bulto notorio en papel mural lado del interruptor dormitorio 1
902 puerta Retocar marco y hoja de puerta, mancha puntos negros notorio baño principal
902 papel mural Mancha blanco empalme papel mural frente a clóset baño común
902 puerta Marco presenta quiñe manchas en hoja de puerta dormitorio 2
902
zócalo de 
cerámico Falta completar fragua en cerámico ducha baño común
902 pintura Retocar muro sucio lavandería
902 pintura Pintura chorreado de baja lavandería
903 pintura Pintura chorreada ingreso
903 papel mural Papel mural despegándose frente a punto de cable sala
903
Contrazócalo 
de madera Masillado notorio en contrazocalo muro lado derecho sala
903 pintura Retocar pintura roja, presenta mancha terraza
903 papel mural Punto rojo en papel mural pasadizo
903 puerta Mancha en hoja de puerta cada interior dormitorio 1
903 puerta Marco presenta masillado dormitorio 1
903 pintura Retocar pintura muro exterior dormitorio 1
903 puerta Retocar hoja de puerta y marco baño principal
903 puerta Manchas parte superior de la puerta interior y exterior dormitorio 2
903 puerta Marco presenta piquetes en la parte baja dormitorio 2
903 papel mural Mancha blanca en papel dormitorio 2
903 puerta Quiñe en filo de puerta altura de ola chapa baño común
903 tapajuntas Tapajuntas quiñado baño común
903 puerta Mancha en hoja lado  exterior comedor
903 tapajuntas Marco sucio en tapajuntas comedor
903 tapajuntas Tapajuntas con pintura cocina
903 puerta Retocar hoja de puerta y marco cocina
903 pintura Retoque de pintura pared cocina
903 pintura Pintura chorreada lavandería
904 puerta Mancha amarilla en hoja de puerta lado exterior y bruño ingreso
904 tapajuntas Tapajuntas con pintura ingreso
904 escarchado Completar escarchado lado comedor parte superior entre techo y pared sala
904 papel mural Bulto en tomacorriente, contrazocalo lado izq. mampara sala
904 papel mural Oxido y bulto notorio pasadizo
904 puerta Puntos amarillos y piquetes en la hoja altura de la chapa dormitorio 1
904 puerta Marco con manchas parte superior dormitorio 1
904 puerta Masillado muro en marco baño común
904 pintura Retocar parapeto y techo baño común
904 puerta Retocar marco presenta restos de masillado notorio dormitorio 2
904 puerta Filo dañado altura de la chapa hembra dormitorio 2
904 pintura Señal de hongo en pared baño común
904 pintura Retocar pared manchada baño común
904 puerta Falta acabado en puerta y marco baño común
904 puerta Retocar en puerta cocina
1001 puerta Retocar marco, hoja de puerta presenta manchas ingreso
1001
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo manchado y desgastado lado tomacorriente sala
1001 pintura Retocar muro de la terraza terraza
1001
Contrazócalo 
de madera Retocar contrazocalo pasadizo
1001 puerta Resane notorio en marco general presenta mancha y quiñe dormitorio 1
1001 puerta Hoja de puerta con puntos negros interior dormitorio 1
1001 papel mural Bulto lado interruptor notorio dormitorio 1
1001 puerta Quiñe en chapa bajo marco exterior dormitorio 2
1001 ventana Derrame de ventana se observa papel quiñado y sucio dormitorio 2
1001 papel mural Papel mural de muro arrugado de ventana comedor
1002 mampara Perfil de la mampara presenta quiñe lado exterior terraza
1002 papel mural Empalma mal ejecutado en contrazocalo frente a punto TV sala
1002 papel mural resto de papel mural pasadizo
1002 puerta Quiñe y mancha en marco parte superior dormitorio 1
1002 puerta Puntos amarillos en hoja exterior puerta dormitorio 2
1002
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo clavo notorio lado derecho de la ventana dormitorio 2
1002
zócalo de 
cerámico Falta retocar fragua en jabonera baño principal
1002
zócalo de 
cerámico Quiñe en cerámico detrás de la puerta baño principal
1002 puerta Mancha en hoja puerta exterior baño principal
1002 ventana Mejorar acabado en esquina izquierda en derrame de la ventana dormitorio 2
1002 papel mural Encuentro de papel y techo mejorar acabado dormitorio 2
1002 papel mural Parche notorio en cada izq. de la ventana dormitorio 2
1002 puerta Resane notorio en hoja exterior de la puerta comedor
1002 puerta Puntos rojos en hoja exterior de puerta comedor
1002 puerta Quiñe en borde hoja bajo la chapa comedor
1002 puerta Puntos amarillos en hoja exterior de la puerta cocina
1002 puerta Marco derecho con abolladuras al ingreso a cocina cocina
1002 pintura Retoque de pintura en pared cocina
1003 tapajuntas Tapajuntas de ingreso desgastado ingreso
1003 tapajuntas Marco en general tiene mancha y quiñe sala
1003
Contrazócalo 
de cerámico Contrazocalo manchado frente a punto de cable y cables notorios terraza
1003 pintura Muro en terraza retocar pintura pasadizo
1003 escarchado Techo falta completar escarchado dormitorio 1
1003 puerta Resane notorio y masillado en marco general dormitorio 1
1003 puerta Mancha en hoja de puerta exterior baño principal
1003 papel mural Falta recorte de papel en derrame derecho y techo de la ventana lado superior dormitorio 2
1003 puerta Resane y quiñe en marco dormitorio 2
1003 puerta Retocar hoja de puertas manchas dormitorio 2
1003
zócalo de 
cerámico Fragua fallando lado jabonera baño principal
1003 papel mural Papel mural arrugado en muro bajo ventana dormitorio 2
1003 ventana Derrame de ventana se observa el papel manchado y sucio dormitorio 2
1003 puerta Quiñe en marco interior baja chapa dormitorio 2
1003
zócalo de 
cerámico Mejorar acabado de fragua en cerámico lado de la llave de ducha baño común
1003
zócalo de 
cerámico Quiñe en muro lado de portapapeles baño común
1003 puerta Retoque en marco y puerta baño común
1003 puerta Filo dañado en hoja de puerta lado de la chapa interior lavandería
1004 pintura Pintura chorreada ingreso
1004 puerta Puntos rojos presenta hoja de puerto lado interior ingreso
1004 papel mural Papel despegándose en muro izq. puerta tomacorriente sala
1004
baranda 
metálica Baranda con grumos y oxido terraza
1004 pintura Parapeto sucio, retocar pintura terraza
1004
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo quiñado pasadizo
1004 puerta Borde de hoja con bulto notorio en puerta dormitorio 1
1004 puerta Mejorar acabado en borde de bisagra 1era y 3era dormitorio 1
1004 puerta Manchas en hoja exterior de puerta y marco baño principal
1004 puerta Manchas de puntos negros en hoja interior lado superior dormitorio 2
1004 puerta Quiñe en hoja sobre 1era bisagra interior retocar marco dormitorio 2
1004 puerta Puntos rojos en hoja exterior quiñe en borde en hoja bajo la chapa comedor
1004 puerta Quiñe en filo bajo la chapa lado exterior de la puerta baño común
1004 puerta Quiñe en hoja interior de la puerta filo superior de la puerta cocina
1004 puerta Resane notorio en hoja bajo lavadero puerta mancha amarilla notorios lavandería
1004 pintura Parapeto con pintura, retocar lavandería
1101 puerta Resane rotario en marca, quiñe en borde de hoja bajo chapa macho ingreso
1101
Contrazócalo 
de madera Contrazócalo desgastado y manchado bajo tomacorriente lado mampara sala
1101 mampara Oxido y arañado en perfil de mampara lado izq. Exterior terraza
1101
piso de 
cerámico Quiñe en cerámico, parapeto sucio terraza
1101 puerta Piquete en hoja de puerta exterior y sucio dormitorio 1
1101
Contrazócalo 
de madera Esquina de contrazocalo en muro detrás de la puerta manchas blancas dormitorio 1
1101 papel mural Mejorar acabado de unión de papel de esquina de derrame de ventana dormitorio 1
1101 escarchado Escarchado con hueco sobre interruptor sobre la cama dormitorio 1
1101 puerta Mejorar acabado de 2da bisagra exterior baño principal
1101 papel mural Bulto notorio en muro de espacio de dosel baño principal
1101 ventana Derrame de ventana con una mancha de papel dormitorio 2
1101 puerta Resane notorio con marco sobre 2da bisagra mancha en hoja interior puerta baño común
1101 pintura Retocar pintura comedor
1101 tapajuntas Limpiar tapajuntas de ingreso y retocar marca y lijada puerta interior comedor
1101 puerta Retocar hoja de la puerta bajo la ventana presenta puntos negros lavandería
1102 pintura Pintura chorreada ingreso
1102 tapajuntas Desmanchar tapajuntas y borde de caminado de ingreso ingreso
1102 papel mural Papel mural despegándose frente a punto de cable sala
1102
Contrazócalo 
de madera Masillado notorio en contrazocalo muro lado derecho sala
1102 pintura Retocar pintura roja, prescrita mancha terraza
1102 puerta Mancha en hoja de puerta lado interior dormitorio 1
1102 puerta Marco presenta masillado notorio dormitorio 1
1102 pintura Retocar pintura muro exterior dormitorio 1
1102 puerta Retocar hoja de puerta y marco baño principal
1102 puerta Marco presenta piquetes en la parte baja dormitorio 2
1102 papel mural Mancha blanca en papel mural lado izq. de la ventana dormitorio 2
1102 puerta Quiñe en filo de puerta altura de la chapa baño común
1102 tapajuntas Tapajuntas quiñado puerta de baño baño común
1102 pintura Retocar marco sucio baño común
1102 escarchado Retocar escarchado sucio lado de la ventana comedor
1102 puerta Mancha en hoja lado interior comedor
1102 tapajuntas Tapajuntas con pintura cocina
1102 pintura Retocar pintura cocina
1102 puerta Puerta con manchas en cara exterior cocina
1102 pintura Retoque de pintura pared cocina
1102 pintura Pintura chorreada lavandería
1103 puerta Manchas en hoja inferior punto negros lado de la chapa ingreso
1103 escarchado Piqueta en techo escarchado cerca a mampara sala
1103 pintura Retocar pintura roja, presenta mancha terraza
1103
baranda 
metálica Retocar baranda manchada, sucio terraza
1103 puerta Pintura chorreado y mancha en marco dormitorio 1
1103 puerta Puntos negros notorio en hoja interior dormitorio 1
1103 papel mural Mancha blanco en papel mural bajo la ventana dormitorio 1
1103 puerta Retoque en marco y puerta lado de la chapa baño principal
1103
zócalo de 
cerámico Cerámico con quiñe bajo la jabonera baño principal
1103 puerta Retocar marco, bisagras rallados baño común
1103
zócalo de 
cerámico Silicona completar en papelera baño común
1103 pintura Retocar pintura en parapeto sucio lavandería
1104 puerta Retocar marco, masillado notorio en filo de marco ingreso
1104
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo quinado al ingreso de cocina sala
1104 pintura Retocar pintura en muro y parapeto terraza
1104 papel mural Bulto notorio en interruptor notorio pasadizo
1104 pintura Manchas pintura choreado con marco dormitorio 1
1104 puerta Ralladura altura de la chapa lado exterior dormitorio 1
1104 puerta Piquetes en hoja de puerta inferior notorio baño principal
1104 pintura Retocar en pintura sucio detrás de la puerta baño principal
1104 puerta Manchas con los marcos masillado notorio puntos negros en hoja puerta baño principal
1104 papel mural Empalme notorio en ventana lado izq. mal ejecutado papel mural dormitorio 2
1104
zócalo de 
cerámico Cerámico con puntos de oxido en ducha altura de jabonera dormitorio 2
1104 puerta Marco presenta masillado notorio, falta tornillo en 2da bisagra baño común
1104 puerta Retocar marco y puerta general presenta quiñes, manchas comedor
1104 ventana Completar silicona en ventana de muro parte bajo comedor
1104 puerta Grumos en hoja de puerta inferior, marcos dañado, filo quiñado cocina
1201 puerta Retocar marco, masillado notorio en filo de marco ingreso
1201 puerta Manchas de puntos negros en hoja parte baja de puerta ingreso
1201
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo quiñado al ingreso de cocina sala
1201 papel mural Punto de oxido en papel mural frente a punto de cable sala
1201 pintura Retocar pintura en muro y parapeto terraza
1201 papel mural Bulto notorio en interruptor notorio pasadizo
1201 puerta Ralladura altura de la chapa lado exterior dormitorio 1
1201 puerta Piquetes en hoja de puerta interior notorio baño principal
1201
zócalo de 
cerámico Falta tapar en lavamanos completar fraguar en jabonera baño principal
1201 pintura Retocar en pintura sucio detrás de la puerta baño principal
1201 papel mural Empalme notorio en ventana lado izquierdo mal ejecutado papel mural dormitorio 2
1201
zócalo de 
cerámico Cerámico con puntos de oxido en ducha altura de jabonera dormitorio 2
1201 puerta Retocar marco y puerta general presenta quiñes, manchas comedor
1201 ventana Completar silicona en ventana de muro parte baja comedor
1201 puerta Quiñes en hoja de  puerta inferior, marco dañado, filo quiñado cocina
1202 puerta Hoja con puntos negros interior y exterior ingreso
1202 mampara Perfil de la mampara presenta quiñe lado exterior terraza
1202
Contrazócalo 
de madera Empalme mal ejecutado en contrazocalo frente a punto TV sala
1202 papel mural Resto de papel mural sobrante pasadizo
1202 puerta Quiñe y mancha en marco parte superior dormitorio 1
1202 puerta Puntos amarillos en hoja exterior puerta dormitorio 1
1202 pintura Derrame exterior sucio retocar dormitorio 1
1202
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo clavo notorio lado derecho de la ventana dormitorio 1
1202
zócalo de 
cerámico Falta retocar fragua en jabonera baño principal
1202 puerta Quiñe en cerámica detrás de la puerta baño principal
1202 puerta Mancha en hoja puerta exterior baño principal
1202 ventana Mejorar acabado en esquina izq. en derrame de la ventana dormitorio 2
1202 papel mural Encuentro de papel y techo mejorar acabado dormitorio 2
1202 puerta Mancha en hoja de la puerta inferior presenta quiñe en la parte baja dormitorio 2
1202 ventana Parche notorio en cada izq. de la ventana dormitorio 2
1202 puerta Resane notorio en hoja exterior de la puerta comedor
1202 puerta puntos rojos en hoja exterior de puerta comedor
1202 puerta Quiñe en borde hoja bajo la chapa comedor
1202 puerta Puntos amarillos en hoja exterior de la puerta cocina
1202 pintura Retoque de pintura en pared cocina
1203 pintura Pintura chorreada ingreso
1203 papel mural Bruña presenta arrugas parte superior sala
1203 escarchado Piqueta en techo escarchado cerca a mampara sala
1203 pintura Retocar pintura roja, presenta mancha terraza
1203 papel mural Mal corte de papel se nota el concreto terraza
1203 puerta Marco lado izq. superior mal biselado en junta comedor
1203 puerta Marco con manchas, quiñes y resanes notorios comedor
1203 papel mural Desmanchar papel mural sobre contrazocalo lado derecho tras puerta comedor
1203 pintura Pintura chorreada dormitorio 1
1203 puerta Puntos negros notorio en hoja interior dormitorio 1
1203 puerta Retoque en marco y puerta lado de la chapa baño principal
1203
piso de 
cerámico Cerámico con quiñe bajo la jabonera baño principal
1203 papel mural Bulto notorio en closet papel mural dormitorio 2
1203 puerta Retocar marco, bisagras ralladas baño común
1203
zócalo de 
cerámico Silicona completar en papelera baño común
1203 puerta Filo quiñado en hoja de puerta lado exterior lavandería
1204 puerta Hoja de puerta presenta quiñes exterior parte baja ingreso
1204 papel mural Papel mural despegándose en punto TV sala
1204
Contrazócalo 
de madera Contrazócalo de diferente tono en lado izquierdo de la mampara sala
1204 pintura Retocar pintura roja presenta manchas terraza
1204 papel mural Quiñe en papel mural en muro pasadizo
1204 escarchado Techo escarchado presenta mal acabado en junta con muro de cabecera dormitorio 1
1204 papel mural Mejorar corte de papel parte superior dormitorio 1
1204 papel mural Manchas en papel  baño principal
1204 puerta Resane notorio en marco y manchas dormitorio 1
1204 puerta Retocar marco, quiñes, manchas parte superior baño principal
1204 papel mural Papel mural despegándose en muro bajo venta corea que contrazocalo dormitorio 2
1204 pintura Retocar muro exterior dormitorio 2
1204 puerta Manchas en la hoja externa de la puerta dormitorio 2
1204 pintura Hongos en pintura comedor
1204 pintura Retoque de pintura baño común
1204 puerta Marco presento mal acabado comedor
1204 puerta Masillado notorio en filo de hoja cocina
1204 pintura Retoque en marco y bajo la ventana lavandería
1301 puerta Puntos oxido en bruña de puerta notorio lado exterior ingreso
1301 pintura pintura chocado notorio ingreso
1301
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo quiñado en lado izq. de punto tv cable sala
1301 escarchado Rellenar escarchado todo campara parte superior, izq. de la hoja sala
1301 pintura pintura chorreada parte superior dormitorio 1
1301 puerta Retocar hoja de puerta interior dormitorio 1
1301 papel mural Bulto notorio en papel mural lado del interruptor dormitorio 1
1301 puerta Retocar marco y hoja de puerta, mancha puntos negros notorios baño principal
1301 puerta Marco presenta quiñe, manchas en hoja de puerta baño común
1301 puerta Falta retocar marco se nota madera en filo lado bisagra baño común
1301
zócalo de 
cerámico Falta completar fragua en cerámico ducha comedor
1301
Contrazócalo 
de madera Tomacorriente sucio, contrazocalo quiñado de bajo comedor
1301 pintura Pintura chorreada debajo de la ventana lavandería
1302 puerta Marco en general de puerta tiene quiñe y mancha ingreso
1302 mampara perfil de mampara inferior presenta quiñe terraza
1302 pintura Retocar muro y parapeto terraza
1302 escarchado Techo falta completar escarchado comedor sala
1302 puerta Resane notorio en marco general presenta mancha y quiñe dormitorio 1
1302 puerta Hoja de puerta con puntos negros interior dormitorio 1
1302 papel mural Bulto lado interruptor notorio dormitorio 1
1302 puerta Quiñe en marco bajo la chapa hembra exterior dormitorio 2
1302 puerta Chapa en mal estado dormitorio 2
1302 ventana Derrame de ventana se presenta papel quiñado y manchas dormitorio 2
1302 pintura Retocar marco y puerta manchas dormitorio 2
1302 papel mural Papel mural de muro arrugado de ventana comedor
1303 puerta Puntos rojos presenta hoja de puerta lado interior ingreso
1303 papel mural Papel despegándose en muro izq. Parte tomacorriente sala
1303
baranda 
metálica Baranda con grumo y oxido terraza
1303
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo quiñado pasadizo
1303 papel mural Borde de hoja con bulto notorio en puerta dormitorio 1
1303 puerta Mejorar acabado en borde de bisagra 1era y 3era dormitorio 1
1303 puerta Manchas con hoja exterior de puerta y marco baño principal
1303 puerta Quiñe en hoja sobre la bisagra interior retocar marco dormitorio 2
1303 puerta Puntos rojos en hoja bajo la chapa dormitorio 2
1303 puerta Resane notorio en hoja bajo luna de puerta, mancha amarilla notorio. lavandería
1303 pintura Parapeto con restos de pintura lavandería
1304 tapajuntas Tapajuntas sucia ingreso
1304 escarchado Completar escarchado en comedor sala
1304 pintura Retocar parapeto y muro baranda prescrita oxido terraza
1304 papel mural Bulto notorio debajo de tomacorriente sala
1304 puerta Puntos amarillos en l hoja altura de la chapa interior dormitorio 1
1304 papel mural Oxido en papel mural frente a interruptor dormitorio 1
1304 ventana Retocar muro parte superior ventana dormitorio 1
1304 puerta Retocar puerta y marco presenta quiñe manchas interior y exterior baño principal
1304 pintura Retocar pintura en pared lado papelera baño principal
1304 puerta Retocar marco presenta restos de masilla filo dañado altura en la chapa baño principal
1304 papel mural Falta recortar papel mural en mano de derrame cada derecho dormitorio 2
1304 pintura Retocar muro presenta manchas y quiñes baño común
1304
zócalo de 
cerámico Mal acabado de fragua altura de jabonera baño común
1304 puerta Retocar hoja y marco de puerta baño común
1304 puerta Piquetes en lado de la chapa puerta lavandería
1304 pintura Retocar muro sucio lavandería
1401 puerta Masillado notorio en hoja de puerta ingreso
1401 puerta Marco sucio parte baja ingreso
1401 papel mural Papel mural roto frente a punto de cable TV sala
1401 pintura Retocar muro y parapeto terraza
1401 piso laminado Laminado notorio muy separado con contrazocalo pasadizo
1401 puerta Puntos negros en hoja de puerta y marco notorios masillado dormitorio 1
1401 escarchado Retocar escarchado parte superior de la ventana dormitorio 1
1401 puerta Retocar marco y manchas notorios baño principal
1401 papel mural Oxido notorio frente al closet papel mural dormitorio 2
1401
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo quiñado debajo de tomacorriente dormitorio 2
1401 puerta Manchas en hoja de puerta lado de chapa dormitorio 2
1401 puerta Retocar muro sucio detrás de la puerta dormitorio 2
1401 puerta Quiñe y masillado sobrante en marco dormitorio 2
1401
zócalo de 
cerámico Puntos oxido en cerámico altura de la jabonera ducha dormitorio 2
1401 escarchado Completar escarchado detrás de la puerta de ingreso comedor
1401 puerta Retocar marco y hoja de puerta presentan quiñes comedor
1401 pintura Retocar muro sucio detrás de la puerta cocina
1401 puerta Retocar puerta presenta masillado notorio en la chapa lavandería
1401 pintura Retocar parapeto lavandería
1402 pintura pintura chocada notorio ingreso
1402 escarchado Rellenar escarchado en parte superior lado izquierdo pasadizo
1402 pintura pintura chocada parte superior dormitorio 1
1402 puerta Bisagra rallado 1era y 2da dormitorio 1
1402 puerta Retocar hoja de puerta interior dormitorio 1
1402 papel mural Bulto notorio en papel mural lado del interruptor dormitorio 1
1402 puerta Retocar marco y hoja de puerta, mancha puntos negros notorios baño principal
1402 papel mural Mancha, blanca en papel mural frente a closet dormitorio 2
1402 puerta Marco presenta quiñe, manchas en hoja de puerta dormitorio 2
1402 puerta Falta retocar marco se nota madera en filo lado bisagra baño común
1402
zócalo de 
cerámico Falta completar fragua en cerámico ducha baño común
1402
Contrazócalo 
de madera Tomacorriente sucio, contrazocalo quiñado de bajo comedor
1402 pintura Pintura choreada de bajo de la ventana lavandería
1402 pintura Retocar parapeto sucio mancha de pintura lavandería
1403 puerta Puntos de oxido en bruño de puerta notorio lado exterior ingreso
1403 pintura Muro pintura chorreada notorio ingreso
1403 escarchado Rellenar escarchado lado mampara parte superior izq. de la hoja sala
1403 pintura Pintura chorreada parte superior dormitorio 1
1403 puerta Bisagra rallada 1era y 2da dormitorio 1
1403 puerta Retocar hoja de puerta interior dormitorio 1
1403 papel mural Bulto notorio en papel mural lado del interruptor dormitorio 1
1403 puerta Retocar marco y hoja de puerta mancha puntos negros notorio baño principal
1403
zócalo de 
cerámico Cerámica quiñado lado de inodoro baño principal
1403 papel mural Mancha blanca en papel  mural frente a closet dormitorio 2
1403 puerta Marco presenta quiñe, manchas en hoja de puerta dormitorio 2
1403 pintura Falta retocar muro se nota madera en filo baño común
1403 papel mural Tomacorriente sucio, contrazocalo quiñada de bajo comedor
1403 pintura Pintura chorreada debajo de ventana lavandería
1403 pintura Retoca parapeto sucio mancha de pintura lavandería
1404 puerta Retocar marca hoja de puerta presenta manchas ingreso
1404
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo manchado y desgastado lado tomacorriente sala
1404 pintura Retocar muro de la terraza terraza
1404
Contrazócalo 
de madera Retocar contrazocalo pasadizo
1404 puerta Resane notorio en marco general presenta mancha y quiñe dormitorio 1
1404 puerta Hoja de puerta con puntos negros anterior dormitorio 1
1404 papel mural Bulto lado interruptor notorio dormitorio 1
1404 puerta Mancha en marco exterior baño principal
1404 puerta Quiñe en chapa baja marco exterior dormitorio 2
1404 ventana Derrame de ventana se observa papel quiñado y sucio dormitorio 2
1404 papel mural Papel mural de muro arrugado bajo la ventana comedor
1404 puerta Marco con manchas y masillado notorio comedor
1501 puerta Mancha amarilla en hoja de puerta lado exterior y bruña ingreso
1501 tapajuntas Tapajuntas con pintura ingreso
1501 escarchado Completar escarchado lado comedor parte superior entre techo y pared sala
1501 papel mural Bulto en tomacorriente con contrazocalo lado izq. mampara sala
1501 papel mural Oxido y bulto notorio pasadizo
1501 puerta Puntos amarillos y piquetes en la hoja altura de la chapa dormitorio 1
1501 papel mural Oxido en papel mural tren a interruptor dormitorio 1
1501 puerta Masillado notorio en marco baño común
1501 puerta Pin suelto en bisagra 1ra baño común
1501 pintura Retocar pared y techo baño común
1501 puerta Retocar marco presenta restos de masillado notorio dormitorio 2
1501 puerta Filo dañado altura de la chapa hembra dormitorio 2
1501 papel mural Mancha en papel mural lado de la ventana derrame dormitorio 2
1501 pintura Retocar pared manchas baño común
1501 puerta Falta acabado en puerta y marco baño común
1501 puerta Manchas en hoja de puerta y marco cocina
1501 pintura Retocar en pared y muro lado de la puerta de lavandería cocina
1501 pintura Retocar parapeto lavandería
1502 puerta Pintura choreada marco con manchas pequeños quiñes, puntos negros ingreso
1502 tapajuntas Desmanchar tapajuntas y borde de caminado de ingreso ingreso
1502 papel mural Papel mural despegándose frente a punto de cable sala
1502
Contrazócalo 
de madera Masillado notorio en contrazocalo muro lado derecho sala
1502 pintura Retocar pintura roja, presenta mancha terraza
1502 puerta Mancha en hoja de puerta lado interior dormitorio 1
1502 puerta Marco presenta masillado notorio dormitorio 1
1502 pintura Retocar pintura muro exterior dormitorio 1
1502 puerta Retocar hoja de puerta y marco baño principal
1502 puerta Manchas parte superior de la puerta interior y exterior dormitorio 2
1502 puerta Marco presenta piquetes en la parte baja dormitorio 2
1502 papel mural Mancha blanca en papel mural lado izq. de la ventana dormitorio 2
1502 puerta Quiñe en filo de puerta altura de la chapa baño común
1502 tapajuntas Tapajuntas quiñado puerta de baño baño común
1502 escarchado Retocar escarchado sucio lado de la ventana comedor
1502 puerta Mancha en hoja lado interior comedor
1502 puerta Marco sucio parte baja y tapajuntas comedor
1502 tapajuntas Tapajuntas con pintura cocina
1502 puerta Retocar hoja de puerta y marco cocina
1502 puerta Puerta con manchas  cocina
1502 pintura Retoque de pintura pared cocina
1502 pintura Pintura chorreada lavandería
1503 puerta Puntos de oxido en bruño de puerta notorio lado exterior ingreso
1503 pintura pintura choreada notorio ingreso
1503
Contrazócalo 
de madera Contrazocalo quiñado en lado izq. de punto TV cable sala
1503 escarchado Rellenar escarchado todo mampara parte superior izq. de la hoja sala
1503 escarchado Rellenar escarchado todo mampara parte superior pasadizo
1503 pintura  pintura chorreada parte superior dormitorio 1
1503 puerta Bisagra rallado 1era y 2da dormitorio 1
1503 puerta Retocar hoja de puerta interior dormitorio 1
1503 papel mural Bulto notorio papel mural lado del interruptor dormitorio 1
1503 puerta Retocar marco y hoja de puerta, mancha puntos negros notorios baño principal
1503 papel mural Mancha blanca en papel mural frente a closet dormitorio 2
1503 puerta Marco presenta quiñe, mancha en hoja puerta dormitorio 2
1503 puerta Falta retocar marco se nota madera en filo lado bisagra baño común
1503
zócalo de 
cerámico Falta completar fragua en cerámico ducha baño común
1503 papel mural Tomacorriente sucio, contrazocalo quiñado de bajo comedor
1503 pintura Pintura choreada debajo de la ventana lavandería
1503 pintura Retocar parapeto sucio, mancha de pintura lavandería
1504 puerta Mancha amarilla en hoja de puerta lado exterior y bruña ingreso
1504 tapajuntas Tapajuntas con pintura ingreso
1504 escarchado Completar escarchado todo comedor parte superior entre techo y pared sala 
1504 papel mural Bulto en tomacorriente con contrazocalo lado izq. mampara sala 
1504 papel mural  bulto notorio pasadizo
1504 puerta Puntos amarillos y piquetes en la hoja altura de la chapa dormitorio 1
1504 puerta Marco con manchas parte superior dormitorio 1
1504 papel mural Oxido en papel mural frente a interruptor dormitorio 1
1504 puerta Masillado notorio en marco baño común
1504 puerta Pin suelto en bisagra 1era baño común
1504 pintura Retocar pared y techo baño común
1504 puerta Retocar marco presenta restos de masillado notorio dormitorio 2
1504 puerta Filo dañado altura de la chapa hembra dormitorio 2
1504 papel mural Mancha en papel mural lado de la ventana derrame dormitorio 2
1504 pintura Retocar pared manchas baño común
1504 puerta Falta acabado en puerta y marco baño común
1504 puerta Manchas en hoja de puerta y marco cocina
1504 pintura Retocar en pared y muro lado de la puerta de lavandería cocina
1504 pintura Retocar parapeto lavandería
Dep. Código Observación Ambiente
101 Pintura Pintura chorreada Ingreso
101 Puerta Manchas en hoja exterior y interior y borde Ingreso
101 Papel mural Papel mural despegado altura del tomacorriente TV Sala
101 Pintura Retocar pintura roja presenta mancilla Terraza
101 Escarchado Retocar escarchado altura de la mampara lado derecho Sala
101 Pintura Pintura chorreada puntos de manchas Dormitorio 1
101 Puerta Marco con quiñe, manchas, falta retocar restos de masillado Dormitorio 1
101 Pintura Derrame exterior con manchas Dormitorio 1
101 Escarchado Masillado notorio en marco puntos de mancha Dormitorio 2
101 Pintura Retoque de pintura Dormitorio 2
101 Papel mural Mancha, bulto frente al closet lado fondo Dormitorio 2
101 Zócalo de cerámico Cerámico con puntas amarillas costado de la jabonera Dormitorio 2
101 Papel mural Papel mural despejándose en muro lado izq. Saliendo a la sala Pasadizo
101 Papel mural Mal corte de papel se nota al concreto pared Pasadizo
201 Puerta manchas en hoja exterior Ingreso
201 Puerta quiñe en hoja de puerta lado izquierdo Ingreso
201 Puerta resane notorio en hoja exterior Ingreso
201 Papel mural quiñado cerca a marco de puerta Ingreso
201 mampara quiñado en marco de puerta corrediza Terraza
201 Papel mural despegándose cerca a mampara Sala
201 baranda metálica con grumos en la pintura Terraza
201
Contrazócalo de 
madera raspado entre las puertas de dormitorios Pasadizo
201 Papel mural despegándose cerca a puerta Pasadizo
201 Puerta hoja con bultos notorios Dormitorio 1
201 Puerta mejorar acabado en borde de bisagra Dormitorio 1
201 Papel mural con quiñe en el lado derecho del muro Dormitorio 1
201 Papel mural encuentro en equina con ventana mal terminado Dormitorio 1
201
Contrazócalo de 
madera con tonalidad mas oscura Dormitorio 1
201 Papel mural despegándose cerca a punto de tv Dormitorio 1
201 ventana hoja derecha esta dura al deslizarse Dormitorio 1
201 Puerta descascarándose en la parte lateral de la hoja Dormitorio 1
201 Puerta quiñe en borde de hoja Baño principal
201 Puerta manchas en hoja exterior  Dormitorio 2
201 Puerta Manchas de puntos negros en hoja interior parte baja Dormitorio 2
201 Puerta quiñe en hoja sobre primera bisagra Dormitorio 2
201 Puerta resane notorio en hoja Cocina
201 Puerta quiñe en hoja interna Cocina
201 mueble de cocina quiñe en fondo de mueble alto Cocina
201 mueble de cocina puertas descuadradas de mueble alto Cocina
201 Puerta resane notorio en hoja parte inferior Lavandería
201 Pintura manchado con pintura amarilla Lavandería
201 Puerta retocar pintura cerca a bisagras Lavandería
202 Puerta hoja exterior con bultos Ingreso
202 Puerta mejorar colocación de 1ra bisagra Ingreso
202 Puerta retocar pintura en hoja interior Ingreso
202 Puerta resane notorio en marco Ingreso
202
Contrazócalo de 
madera clavo notorio Ingreso
202 Escarchado con huecos notorios Sala
202 mampara quiñe en perfil izquierdo Terraza
202 Papel mural quiñado en muro colindante al baño Sala
202 Puerta mejorar acabado cerca a las bisagras Dormitorio 1
Lista de Observaciones en los acabados de los departamentos
Torre B
202 Puerta mal acabado en hoja exterior Dormitorio 1
202 Escarchado manchado con puntos amarillos cerca a la puerta Dormitorio 1
202 Papel mural manchado con puntos de pintura cerca de ventana Dormitorio 1
202 ventana falta Siliconear encuentro con papel Dormitorio 1
202
contrazócalo de 
cerámico quiñado frente a inodoro Baño principal
202 Puerta marco quiñado en parte inferior Baño principal
202 Puerta mal acabado en hoja exterior Dormitorio 2
202 Papel mural manchado de blanco detrás de puerta Dormitorio 2
202 Escarchado resane notorio Dormitorio 2
202
Contrazócalo de 
madera manchado frente a ventana Dormitorio 2
202 Papel mural despegándose en muro Dormitorio 2
202 Papel mural manchado cerca a techo Dormitorio 2
202 Puerta resane notorio en hoja exterior Baño común
202 Zócalo de cerámico quiñado cerca a ducha Baño común
202 piso de cerámico cerámico figurado Baño común
202 Pintura manchada frente a mueble de cocina Cocina
202 Pintura cuarteado cerca a tablero Cocina
202 Pintura falta retocar cerca puerta Lavandería
202 Puerta con manchas de pintura en hoja exterior Cocina
203 puerta Manchas en hoja interior y exterior Ingreso
203 puerta Restos de masillado, quiñe, manchas en marco Ingreso
203 tapajuntas Desmanchar tapajuntas y borde de laminado al ingreso Ingreso
203
Contrazócalo de 
madera Clavo notorio en contrazocalo altura de punto TV Sala
203 pintura Desmancha y retoque de pintura Terraza
203 baranda metálica Baranda presenta quiñes y manchado Terraza
203 papel mural Punto azul en papel mural Pasadizo
203
Contrazócalo de 
madera Retoque de contrazocalo Pasadizo
203 puerta Marco con puntos de masillado notorio, quiñes Dormitorio 1
203 puerta Puntos de manchas en hoja exterior y exterior Dormitorio 1
203 ventana Manchas de oxido en riel de la venta Dormitorio 1
203 papel mural Bulto notorio lado del interruptor retoque de contrazocalo Dormitorio 1
203 zócalo de cerámico Falta completar fragua altura de la jabonera Baño principal
203 puerta Manchas y masillado notorio en perfil de la puerta altura de la chapa interior Baño principal
203 puerta Bisagra presenta oxido Baño principal
203 zócalo de cerámico Falta retoque de pintura lado de la papelera y toallero Baño principal
203 puerta Falta retoque en bisagra a quiñes en el filo altura de la chapa Dormitorio 2
203 puerta Restos de masillado en hoja de puerta puntos de oxido lado interior Dormitorio 2
203
Contrazócalo de 
madera Falta retocar contrazocalo lado closet Dormitorio 2
203 ventana Falta completar silicona lado izq. de la ventana Dormitorio 2
203 escarchado Oxido en escarchado detrás de la puerta de ingreso Dormitorio 2
203 puerta Manchas en el marco general quiñes Comedor
203 puerta Manchas en hoja interior y lado de la chapa grumos parte superior Comedor
203 escarchado Falta completar escarchado lado izq. de la ventana Comedor
203
Contrazócalo de 
madera Clavo notorio en contrazocalo lado de punto TV Comedor
203 puerta Puerta hinchada parte exterior Baño común
203 puerta Masillado notorio, filo quiñado Baño común
203 pintura Retoque de pintura en muro detrás de la puerta, lado de la papelera Baño común
203 pintura Retoque de pintura en muro y filo lado izq. entrada a la lavandería Cocina
203 pintura Retoque de pintura detrás de la puerta de lavandería Lavandería
204 Puerta marco fisurado Ingreso
204 Papel mural manchado con pintura de puerta Ingreso
204 tapajuntas desgastado  Ingreso
204 Papel mural mejorar corte en encuentro con techo Ingreso
204 Puerta resane notorio en hoja interior Cocina
204 piso de cerámico falta fraguado Cocina
204 ventana faltan tapas negras en perfil Cocina
204 Papel mural rayado con lápiz Ingreso
204 Piso Laminado separado de la pared Ingreso
204 Puerta resane notorio en hoja exterior Dormitorio 1
204 Puerta manchas en hoja de puerta exterior e interior Dormitorio 1
204 Puerta Siliconear encuentro con pared Dormitorio 1
204 Papel mural quiñado en derrame de ventana Dormitorio 1
204
Contrazócalo de 
madera quiñado Dormitorio 1
204
Contrazócalo de 
madera mejorar unión Dormitorio 1
204 puerta hoja de puerta con manchas Baño principal
204 Zócalo de cerámico quiñado Baño principal
204 Zócalo de cerámico falta fraguar Baño principal
204 puerta marco áspero cerca de chapa Dormitorio 2
204 puerta resane notorio en hoja exterior Dormitorio 2
204 papel mural manchas sobre el contrazocalo Dormitorio 2
204 papel mural restos de pegamento cerca a ventana Dormitorio 2
204
Contrazócalo de 
madera rayado frente  a la ventana Comedor
204 papel mural despegándose cerca a ventana Comedor
204
Contrazócalo de 
madera resane notorio de clavos Comedor
204 Piso Laminado quiñado sala
204 papel mural despegándose sala
204
Contrazócalo de 
madera silicona notoria sala
204 piso de cerámico quiñado Terraza
204 baranda metálica grumos en pintura Terraza
204 pintura manchas de pintura blanca Terraza






madera con piquetes Sala
301
Contrazócalo de 
madera mejorar masillado Ingreso
301
Contrazócalo de 
madera clavo notorio Sala
301 Papel mural quiñe cerca a mampara Sala
301 Pintura retocar pintura Terraza
301
Contrazócalo de 
madera desgastado y manchado de pegamento Comedor
301 Puerta tornillo mal virado en bisagra Dormitorio 1
301 Puerta manchas en hoja exterior e interior Dormitorio 1
301 Escarchado mejorar en encuentro con pared Dormitorio 1
301
Contrazócalo de 
madera mejorar unión con pared Dormitorio 1
301 Puerta resane notorio en marco Baño principal
301 Pintura retocar cerca a puerta Baño principal
301 Zócalo de cerámico quiñado cerca a ducha Baño principal
301 puerta resane notorio en hoja Baño principal
301 puerta bulto notorio en marco Dormitorio 2
301 escarchado mal acabado en unión con pared Dormitorio 2
301 escarchado hueco en esquina Dormitorio 2
301 Papel mural despegándose cerca a ventana Dormitorio 2
301 puerta hoja exterior quiñada Baño común
301 zócalo de cerámico cerámico raspado Baño común
301 tapajuntas mal colocado en ingreso a cocina Cocina
301 puerta quiñado en hoja Cocina
301 puerta pintura descascarándose Cocina
301 mueble de cocina resane notorio en mueble alto Cocina
301 puerta tornillo mal virado en bisagra Lavandería
302 puerta Puntos de mancha en hoja exterior Ingreso
302 puerta Ralladura debajo de la chapa parte interior Ingreso
302 pintura Falta retoque de pintura Ingreso
302
Contrazócalo de 
madera Laminado incompleto junto al contrazocalo pasaje a la sala Sala
302 papel mural Papel mural sobrante comedor Sala
302 papel mural Papel mural arrugado frente al punto TV Sala
302 mampara Perfil en mampara quiñado lado exterior Terraza
302 piso de cerámico Mayólica quiñado Terraza
302 puerta Falta retoque en el marco, presenta quiñes, manchas, restos de masilla Dormitorio 1
302 puerta Hoja interior presenta grumos y ralladuras Dormitorio 1
302 ventana Mancha debajo de la ventana en papel mural Dormitorio 1
302
Contrazócalo de 
madera Falta retoque en el contrazocalo debajo del interruptor Dormitorio 1
302 puerta Retoque en el marco, manchas, quiñes Baño principal
302 puerta Ralladura debajo de la chapa parte interior Baño principal
302 puerta Falta retoque en el perfil de la bisagra parte interior Baño principal
302 papel mural Mancha debajo del interruptor Baño principal
302 tapajuntas Quiñe parte baja del m arco junto a la tapajuntas Dormitorio 2
302 puerta Mancha parte superior del marco lado techo Dormitorio 2
302 puerta Falta retoque en la hoja interior y exterior Dormitorio 2
302 papel mural Mancha en papel mural detrás de la puerta al ingresar parte superior Dormitorio 2
302 papel mural Empalme mal ejecutado frente al closet Dormitorio 2
302 puerta Marco con restos de masilla Baño común
302 puerta Quiñe parte baja de la puerta manchas Baño común
302 piso de cerámico Cerámico quiñado en piso ducha Baño común
302 zócalo de cerámico Falta fragua en la jabonera Baño común
302 pintura Sobre Mueble alto con ralladura parte fondo Cocina
302 pintura Falta retoque de pintura lado de la ventana presenta manchas Cocina
302 puerta Pintura chorreada en la puerta, parte exterior Lavandería
303 puerta Pintura chorreada, quiñe manchas en marco general Ingreso
303 puerta Puntos amarillos presenta hoja de puerta lado exterior Ingreso
303 papel mural Papel despegando en muro izq. parte superior Sala
303 baranda metálica Baranda con grumos de pintura Terraza
303
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo raspado Pasadizo
303 puerta Borde de hoja con bulto notorio en puerta Dormitorio 1
303 puerta Mejorar acabado en borde de bisagra 1era y 3era bisagra Dormitorio 1
303 puerta Manchas en hoja exterior de puerta y marco Baño principal
303 puerta Puntos rojos en hoja exterior quiñe en borde de hoja bajo la chapa Comedor
303 puerta Quiñe en filo bajo la chapa lado interior de la puerta Baño común
303 puerta Quiñe en hoja interior de la puerta filo superior de la puerta Cocina
303 puerta Resane notorio en la hoja exterior de la puerta Cocina
303 puerta Resane notorio en la hoja bajo luna de puerta mancha amarillas notorios Lavandería
304 puerta pintura chorreada en marco Ingreso
304 puerta manchas en hoja interior Ingreso
304 papel mural manchado con puntos blancos Ingreso
304 papel mural papel rayado cerca a puerta de cocina Ingreso
304
Contrazócalo de 
madera tapar abertura  con silicona Ingreso
304 papel mural papel despegándose Sala
304
Contrazócalo de 
madera masillado notorio Sala
304 escarchado piquetes cerca de mampara Sala
304 papel mural junta notoria Sala
304 mampara perfil con raspones Terraza
304 pintura retocar pintura Terraza
304 papel mural mal corte con el techo Comedor
304 papel mural manchado con pintura de contrazocalo Comedor
304 puerta hoja con resane notorio Baño común
304 zócalo de cerámico cerámico con puntos amarillos Baño común
304 puerta chapa no cierra correctamente Dormitorio 2
304 puerta manchas y quiñes en marco Dormitorio 2
304 papel mural esquina mal cortada y manchada Dormitorio 2
304 escarchado diferente textura Dormitorio 2
304 pintura manchas en paredes y techos Baño principal
304 puerta mancha, quiñes y rayones en hoja Cocina
304 mueble de cocina puertas manchadas Cocina
304 pintura manchas en pared Cocina
304 puerta Siliconear encuentro con pared Cocina
401 puerta manchas en bruña de hoja exterior Ingreso
401 puerta tornillo mal virado en bisagra Ingreso
401 puerta Quiñe en hoja interior de la puerta filo superior de la puerta Ingreso
401 puerta piquetes en borde Ingreso
401 papel mural papel despegándose Ingreso
401
Contrazócalo de 
madera con tonalidad mas oscura Comedor
401
Contrazócalo de 
madera mejorar unión entre contrazocalo Sala
401 puerta resane notorio en hoja exterior Dormitorio 1
401 puerta tercera bisagra arañada Dormitorio 1
401 puerta pintura chorreada en borde  de hoja Dormitorio 1
401 papel mural Quiñe en papel mural Dormitorio 1
401 puerta resane de hoja exterior notorio Dormitorio 2
401 puerta fisura en hoja exterior Dormitorio 2
401 papel mural manchas de pegamento Comedor
401 puerta tornillo mal virado en bisagra Cocina
401 mueble de cocina resane notorio en fondo de mueble Cocina
401 puerta quiñado en marco Lavandería
401 ventana falta recortar felpa Lavandería
402 puerta Manchas en hoja de puerta interior y exterior Ingreso
402 puerta Resane notorio en marco quiñe en borde de hoja bajo chapa macho Ingreso
402
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo desgastado y manchado bajo tomacorriente lado mampara Sala
402 mampara Oxido y arañones en perfil externo mampara Terraza
402 piso de cerámico Quiñe en cerámica piso parapeto sucio Terraza
402 puerta Piquete en hoja de puerta exterior y sucio dormitorio 1
402
Contrazócalo de 
madera Esquina de contrazocalo con marco detrás de la puerta mancha blanca dormitorio 1
402 papel mural Mejorar acabado de unión de papel en esquina de derrame de ventana dormitorio 1
402 mampara Oxido en riel interior lado hoja izq. Terraza
402 escarchado Escarchado con hueco sobre interruptor dormitorio 1
402 puerta Masillado notorio en marco de puerta sobre la chapa hembra Baño principal
402 puerta Mejorar acabado de colocación de 2da bisagra de puerta Baño principal
402 puerta Pin suelto en 3era bisagra de puerta dormitorio 2
402 papel mural Bulto notorio en muro de espacio de closet dormitorio 2
402 ventana Derrame de ventana con una mancha en papel dormitorio 2
402 pintura Muro con humedad lado tomacorriente Baño común
402 puerta Resane notorio en marco sobre 2da bisagra mancha en hoja interior puerta Baño común
402 pintura Retocar pintura en derrame exterior de ventana presenta suciedad y manchas Comedor
402 tapajuntas Limpiar tapajuntas de ingreso Comedor
402 puerta Hoja de puerta con manchas y resane notorio Comedor
402 pintura Quiñe en mueble bajo parte fondo Cocina
402 puerta Fisura y mal acabado en punto extra de cocina Cocina
402 puerta Pintura chorreado en hoja exterior de puerta bajo la luna Lavandería
403 puerta hoja exterior con manchas rojas Ingreso
403 puerta parte inferior de la hoja con resane notorio Ingreso
403 puerta marco con piquetes y falta pintar Ingreso
403 puerta pintura chorreada en hoja Ingreso
403 papel mural papel despegándose cerca de contrazocalo Ingreso
403 baranda metálica con grumos en la pintura Terraza
403
Contrazócalo de 
madera roto en área de ventana Comedor
403 papel mural papel mal cortado en encuentro con techo Comedor
403 puerta borde de hoja con quiñe Dormitorio 1
403 puerta manchas amarillas en borde de hoja Dormitorio 1
403
Contrazócalo de 
madera desgastado cambio de tono Dormitorio 1
403 pintura retocar cerca a inodoro Baño principal
403 zócalo de cerámico arañado cerca a jabonera Baño principal
403 puerta mejorar acabado en hoja Baño principal
403 puerta borde con manchas amarillas Dormitorio 2
403 puerta resane notorio en marco Dormitorio 2
403 puerta Hoja con manchas Dormitorio 2
403 puerta marco con quiñe sobre chapa Dormitorio 2
403 papel mural manchado con pegamento Dormitorio 2
403 papel mural despegándose en muro Dormitorio 2
403 pintura retocar pintura Baño común
403 zócalo de cerámico cerámico presenta raspaduras Baño común
403 zócalo de cerámico fragua con mal acabado en pared Baño común
403 puerta marco con resane notorio Cocina
403 puerta retocar pintura cerca a bisagras Cocina
403 pintura resane notorio bajo tablero Cocina
403 pintura manchas amarillas alrededor de timbre Cocina
403 ventana tornillo pivotante mal instalado Cocina
403 mueble de cocina mancha en mueble bajo  Cocina
403 mueble de cocina manija suelta en mueble alto Cocina
404 puerta Manchas en hoja de puerta interior y exterior Ingreso
404 tapajuntas Tapajuntas de ingreso desgastado Ingreso
404 papel mural Mancha en papel muro frente a p. principal Sala
404
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo manchado en muro de punto de cable Sala
404 pintura Muro de terraza retocar pintura Terraza
404 puerta Resane notorio en marco de puerta general Dormitorio 1
404 puerta Manchas en hoja exterior de puerta Dormitorio 1
404 papel mural Mancha roja en papel en muro punto cable Dormitorio 1
404 papel mural Falta recorte de papel en derrame derecho y tacho de ventana lado superior Dormitorio 1
404 puerta Resane y quiñe en marco general Baño principal
404 puerta Mancha de hoja de puerta exterior Baño principal
404 papel mural mal acabado en pared Baño principal
404 papel mural Papel mural arrugado en muro bajo ventana Dormitorio 2
404 ventana Derrame de ventana se observa el papel manchado y sucio Dormitorio 2
404 puerta Quiñe en marco interior bajo mapa hembra bajo la puerta Dormitorio 2
404 zócalo de cerámico Mejorar acabado de fragua en cerámico de ducha sobre llave y jabonera Baño común
404 zócalo de cerámico Quiñe en muro costado de lavadero de manos Baño común
404 puerta Marco con mancha cada techo en puerta Lavandería
501 papel mural papel roto en encuentro con techo Ingreso
501 papel mural mejorar acabado en junta con papel Ingreso
501
Contrazócalo de 
madera con manchas detrás de la puerta Ingreso
501
Contrazócalo de 
madera separado de la pared Ingreso
501 mampara quiñe en hoja lateral corrediza terraza
501 Piso Laminado con separación notoria Sala
501 papel mural papel quiñado sobre el contrazocalo sala
501 puerta marco mal resanado Dormitorio 1
501 puerta hoja con manchas en general Dormitorio 1
501 ventana junta con mal siliconeado en ventana Dormitorio 1
501 ventana hoja derecha no se desliza Dormitorio 1
501 papel mural papel despegándose cerca de bruña Dormitorio 1
501 puerta mejorar acabado en marco cerca a bisagras Baño principal
501 papel mural restos de papel en techo Dormitorio 2
501 papel mural papel despegándose detrás de puerta Dormitorio 2
501 ventana hoja izquierda con dificultad al abrirse Dormitorio 2
501 Piso Laminado laminado con separación notoria Comedor
501 papel mural papel despegándose en esquina Comedor
501 ventana no tiene tapa en borde Comedor
501 pintura resane notorio Baño común
501 puerta borde con piquetes Baño común
501 pintura resane notorio Cocina
501 puerta bordes cuarteados en bisagras Cocina
501 puerta mancha en hoja exterior e interior de puerta Cocina
501 pintura retocar en muros Cocina
501 mueble de cocina quiñe en esquina de mueble alto Cocina
501 mueble de cocina puerta superior con manchas Cocina
501 puerta hoja con manchas  Lavandería
501 pintura quiñe en derrame de ventana Lavandería
501 pintura quiñe en techo Lavandería
502 puerta Marco en general de puerta tiene quiñe y manchas Ingreso
502 puerta Manchas amarillas en hoja exterior Ingreso
502
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo desgastado frente a punto TV Sala
502 mampara Perfil de mampara interior presenta quiñe Terraza
502 pintura Muro de terraza retocar pintura Terraza
502 escarchado Techo falta completar escarchado Pasadizo
502 pintura Resane notorio Dormitorio 1
502 puerta Hoja de puerta con puntos negros interior Dormitorio 1
502 papel mural Bulto lado interruptor notorio Dormitorio 1
502 puerta Manchas en hoja exterior y interior Dormitorio 1
502 puerta Quiñe en marco bajo chapa hembra exterior Dormitorio 2
502 ventana Derrame de ventana se observa papel quiñado y sucio Dormitorio 2
502 papel mural Papel mural arrugado en muro de ventana Comedor
502 puerta Marco con manchas y masillado notorio Comedor
503 puerta hoja exterior con resane notorio Ingreso
503 puerta tornillo mal virado en bisagra Ingreso
503
Contrazócalo de 
madera masillado de tono distinto Ingreso
503 mampara riel quiñado Terraza
503 pintura resane notorio terraza
503 escarchado mejorar acabado Comedor
503 papel mural mejorar encuentro con techo Comedor
503
Contrazócalo de 
madera separado de la pared Dormitorio 1
503 pintura retocar muro Baño principal
503 puerta pintura descascarándose Baño principal
503 puerta mejorar acabado de bruña y marco exterior Baño principal
503 puerta resane notorio en hoja Dormitorio 1
503 puerta pintura descascarándose Dormitorio 2
503 papel mural despegándose en junta con techo Dormitorio 2
503 puerta pintura veteada Baño común
503 puerta resane notorio en hoja exterior Baño común
503 pintura techo quiñado sobre puerta Baño común
503 mueble de cocina quiñe en fondo de mueble alto Cocina
503 puerta con manchas amarillas Cocina
503 puerta mejorar colocación de 2da bisagra Lavandería
503 pintura quiñado y sucio Lavandería
503 pintura retocar pintura cocina
503 piso de cerámico falta fraguar Cocina
504 puerta Hoja con puntos negros interior y exterior Ingreso
504 mampara Perfil de la mampara presenta quiñe lava exterior Terraza
504 papel mural Empalme mal ejecutado en contrazocalo frente al punto TV Sala
504 papel mural Resto de papel lado superior al ingreso a D3 Pasadizo
504 puerta Quiñe y manchas en m arco parte superior Comedor
504 puerta Puntos amarillos en floja interior puerta Dormitorio 1
504 puerta Derrame exterior sudo retocar Dormitorio 1
504
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo, clavo notorio lado derecho de la ventana Dormitorio 1
504 zócalo de cerámico Falta fragua en jabonera Baño principal
504 zócalo de cerámico Quiñe en zócalo detrás de la puerta mancha parte baja de la puerta interior y exterior Baño principal
504 puerta Mancha parte baja de la puerta interior y exterior Baño principal
504 ventana Mejorar acabado en esquina izq. en derrame de loa ventana Dormitorio 1
504 papel mural Encuentro de papel y techo mejorar acabado Dormitorio 2
504 puerta Mancha en hoja de la puerta interior presenta quiñe parte baja Dormitorio 2
504 ventana Parche notorio en muro lado izquierdo de la ventana Dormitorio 2
504 puerta Resane notorio en agua exterior de puerta Comedor
504 puerta Puntos rojos en hoja exterior de puerta Comedor
504 puerta Quiñe en burda de hoja bajo la chapa Comedor
504 ventana Parche notorio en ventana parte izquierdo Comedor
504 puerta Puntos amarillos en hoja exterior en puerta Cocina
504 puerta Marco derecho con abolladuras al ingreso a  cocina Cocina
601 puerta Marco presenta quiñes, manchas Ingreso
601 puerta Puntos negros en hoja exterior y inter. Ingreso
601 papel mural Filo de papel quiñado en muro cerca al interruptor Sala
601 papel mural Papel despegándose frente a punto TV Sala
601
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo raspado Pasadizo
601 papel mural Borde de hoja con bulto notorios en puerta Dormitorio 1
601 puerta Marco con quiñe y manchas notorios Dormitorio 1
601 papel mural Encuentro de esquina con mal acabado en derrame de ventana Dormitorio 1
601 puerta Bisagra con oxido en puerta Baño principal
601 puerta Quiñe en borde de hoja bajo chapa macho Baño principal
601 pintura Falta retocar pintura en muros Baño principal
601 pintura Manchas de punto negros Dormitorio 2
601 puerta Quiñe en hoja sobre la 1era bisagra puerta Dormitorio 2
601 puerta Resane notorio en marco y masillado notorios Comedor
601
Contrazócalo de 
madera Silicona notorio en contrazocalo muro baja ventana Comedor
601 puerta Manchas de punto negro notorio en puerta interior y exterior Baño común
601 puerta Marco con quiñes parte baja Cocina
601 puerta Hoja de la puerta con grumos exterior Cocina
601 pintura  pintura chorreada Lavandería
601 pintura Retocar parapeto presenta manchas Lavandería
602 puerta Hoja exterior de puerta con manchas de oxido en bruño Ingreso
602 puerta Resane notorio en marco lado techo Ingreso
602 papel mural Restos de papel en junta de techo y papel en muro de luz de alarma Sala
602 papel mural Papel despegándose cerca a techo muro lado interruptor Sala
602 mampara Oxido y arañones en perfil externo lado izquierdo mampara Terraza
602 puerta Mancha notorio en marcha lado techo en puerta Dormitorio 1
602 puerta Piquete en puerta bajo la chapa exterior sucio Dormitorio 1
602 papel mural Mejorar acabado de unión de papel en esquina de derrame de ventana derecho Dormitorio 1
602 puerta Mejorar acabado de marco. Hoja de la puerta presenta puntos negros bajo la chapa Baño principal
602 pintura Retoque de pintura en muro Baño principal
602 ventana Derrame de ventana con una mancha en papel Dormitorio 2
602 papel mural Papel blanqueado en muro bajo ventana Dormitorio 2
602 tapajuntas Tapajuntas sucio quiñado puerta de ingreso Dormitorio 2
602 pintura Manchas en muro detrás de la puerta de ingreso Baño común
602 puerta Marco falta retocar se nota manchas y sobrantes de masillado Baño común
602 puerta Oxido en la 1era y 2da bisagra en hoja exterior Comedor
602 pintura Retocar pintura muro exterior sucio Comedor
602 puerta Marco con filo dañado y sucio Cocina
602 mueble de cocina Mueble alto descuadrado Cocina
603 puerta Marco en general de puerta tiene mancha y quiñes Ingreso
603 puerta Manchas amarillas en hoja exterior y oxido en bruña Ingreso
603
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo presenta quiñe frente a punto TV Sala
603 baranda metálica Baranda presenta oxido y restos de pintura Terraza
603 papel mural Papel mural despegándose Pasadizo
603 puerta Marco con restos de masillado notorio hoja de la puerta presenta manchas amarillas Dormitorio 1
603 ventana Quiñe y manchas en perfil de ventana y riel sucio Dormitorio 1
603 puerta Manchas, filo quiñado en hoja de puerta interior y exterior Dormitorio 2
603 papel mural Mancha de papel mural bajo cerca a esquina detrás de la puerta Dormitorio 2
603 puerta Hoja de puerta con manchas y resanes notorios Baño común
603 tapajuntas Limpiar tapajuntas de ingreso Comedor
603 pintura Manchas de paredes Cocina
603 puerta Falta masillar en bruña de ventana de puerta de lavandería Lavandería
604 papel mural Manchas de oxido en bruña de puerta lado exterior Ingreso
604 puerta Hoja de puerta interior presenta manchas Ingreso
604
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo manchado y clavo notorio en punto de cable Sala
604 pintura Muro de terraza retocar pintura Terraza
604 escarchado Completar escarchado en techo Pasadizo
604 puerta Resane notorio en marco de puerta Dormitorio 1
604 puerta Manchas roja exterior de puerta Dormitorio 1
604 puerta Bulto en hoja lado chapa interior Dormitorio 1
604 papel mural Falta recorte de papel en derrame derecho y techo de ventana lado superior Dormitorio 1
604 zócalo de cerámico Fragua con mal acabado en pared y quiñe en cerámico de piso ducha Baño principal
604 puerta Manchas en hoja exterior puerta Baño principal
604 papel mural Papel mural arrugado en muro bajo la ventana y manchado Dormitorio 2
604 puerta Marco con masillado notorio y sucio Dormitorio 2
604 puerta Quiñe en marco inferior bajo mapa hombre en puerta Dormitorio 2
604 puerta Resane en marco derecho de puerta Baño común
604 puerta Resane notorio en hoja exterior en puerta Baño común
604 zócalo de cerámico Quiñe en muro inferior bajo mapa hombre en puerta Baño común
604 pintura Retocar muros Cocina
604 pintura Retocar muro en lavandería Lavandería
701 puerta Quiñe en puerta lado exterior del filo Ingreso
701 puerta Resane notorio en hoja exterior y marco Ingreso
701 mampara Perfil de mampara con quiñe en hoja corrediza parte interna lado derecho Terraza
701 baranda metálica Baranda con grumos de pintura y manchas de pintura blanca Terraza
701
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo quiñado en medio de las puertas Pasadizo
701 papel mural Papel despegando frente al baño 02 lado izq. Pasadizo
701 puerta Borde de hoja con bulto notorios en puerta Dormitorio 1
701 puerta Mejora acabado en bisagras 1era y 3era Dormitorio 1
701 papel mural Papel raspado en muro derecho sobre punto TV Dormitorio 1
701 ventana Encuentro de esquina con mal acabado en derrame de ventana lado derecho Dormitorio 1
701 puerta Quiñe en borde bajo la chapa macho puerta Baño principal
701 puerta Manchas amarillas en hoja interna de puerta Baño principal
701 puerta Muro con masillado notorio y filo dañado Dormitorio 2
701 escarchado Retocar escarchado en techo frente al closet Dormitorio 2
701 zócalo de cerámico Quiñe en cerámico en la ducha parte baja Dormitorio 2
701 pintura Retocar muro con manchas notorias Baño común
701 puerta Marco masillado notorio y puerta con manchas parte superior Comedor
701
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo paliado lado izq. de ingreso Comedor
701 zócalo de cerámico Cerámico quiñada frente al mueble Cocina
701 pintura  manchas parte superior Cocina
701 pintura Retocar pintura en muro sucio Cocina
701 pintura Retocar parapeto y pintura Lavandería
702 puerta Hoja exterior de puerta con manchas de oxido en bruña de puerta Ingreso
702 puerta Quiñe en borde de hoja bajo chapa macho Ingreso
702 puerta Manchas en hoja lado interior puerta Ingreso
702 papel mural Resto de papel en junta de techo y papel en muro de luz de alarma Sala
702
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo quiñado debajo de punto TV Sala
702 papel mural Papel despegándose lado derecho e ingreso Sala
702 pintura Retocar muro y parapeto Terraza
702 escarchado Completar escarchado en punto de luz Pasadizo
702 Piso Laminado Laminado quiñado al ingreso a comedor Pasadizo
702 puerta Masillado notorio en marco general y puerta Dormitorio 1
702 puerta Manchas de puntos negros en hoja interior parte baja Dormitorio 1
702 papel mural Mancha en papel mural detrás de la puerta de ingreso Dormitorio 1
702 pintura Retocar Baño principal
702 papel mural Bulto notorio en espacio de closet marco Dormitorio 2
702 ventana Derrame de ventana con manchas en papel Dormitorio 2
702 tapajuntas Tapajuntas manchado con pintura blanca Baño común
702 puerta Marco en manchas y quiñes parte baja Baño común
702 pintura Retocar muro Comedor
702 pintura Retocar muro Cocina
702 pintura Retocar muro y parapeto Lavandería
702 puerta Quiñe parte baja de la chapa puerta Lavandería
703 puerta Pintura choreada, marco con manchas pequeños quiñes Ingreso
703 tapajuntas Desmanchar tapajuntas y burda de laminado de ingreso Ingreso
703 papel mural Papel mural despegándose frente a punto de cable Ingreso
703
Contrazócalo de 
madera Masillado notorio en contrazocalo muro lado derecho Sala
703 pintura Retocar pintura  presenta manchas Terraza
703 papel mural Punto rojo en papel mural en muro Pasadizo
703 puerta Mancha en hoja de puerta lado interior Dormitorio 1
703 puerta Marco presenta masillado notorio Dormitorio 1
703 pintura Retocar pintura muro exterior Dormitorio 1
703 puerta Retocar hoja de puerta y marco Baño principal
703 papel mural Mancha blanca en papel mural lado izquierdo de la ventana Dormitorio 2
703 puerta Quiñe en filo de puerta  altura de la chapa Baño común
703 pintura Retocar muro sucio Baño común
703 escarchado Retocar escarchado sucio  lado de la ventana Comedor
703 puerta Manchas en hoja de puerta lado interior Comedor
703 puerta Marco sucio parte baja y tapajuntas Comedor
703 tapajuntas Tapajuntas sucio y quiñado puerta de cocina Cocina
703 pintura Retocar muro con manchas Cocina
703 mueble de cocina Puerta descuadrada mueble bajo Cocina
703 pintura Retoque de pintura muros sucio Cocina
703 puerta Pintura  chorreada en hoja de puerta bajo la ventana interior Lavandería
704 tapajuntas Tapajuntas despegándose y quiñado Ingreso
704 escarchado Completar escarchado lado comedor Sala
704 pintura Retocar terraza y parapeto Terraza
704 papel mural Bulto en la parte superior frente a punto de cable en papel mural Sala
704 papel mural Bulto notorio y punto de oxido Pasadizo
704 papel mural Oxido en papel mural frente a interruptor Dormitorio 1
704 pintura Retocar muro parte exterior ventana Dormitorio 1
704 puerta Retocar puerta y marco presentan quiñes manchas inter y ext. Baño principal
704 pintura Retocar pintura en muros Baño principal
704 pintura Retocar muro Dormitorio 2
704 puerta Filo dañado altura de la chapa hembra Dormitorio 2
704 pintura Retocar muro sucio hongos Baño común
704 zócalo de cerámico Completar fragua en jabonera Baño común
704 puerta Retocar marco y hoja de puerta Baño común
704 puerta Pin suelto en 2da bisagra Cocina
704 puerta Retocar hoja de puerta interior grumos Cocina
704 puerta Quiñe en puerta Cocina
801 puerta Masillado notorio en hoja de puerta Ingreso
801 escarchado Oxido en escarchado detrás de la puerta principal Ingreso
801
Contrazócalo de 
madera Retocar contrazocalo lado de comedor Sala
801 papel mural Papel mural roto frente a punto de cable y tv Sala
801 pintura Retocar muro y parapeto Terraza
801
Contrazócalo de 
madera Laminado notorio muy separado con contrazocalo Pasadizo
801 escarchado Retocar escarchado parte superior de la ventana Dormitorio 1
801
Contrazócalo de 
madera Retocar contrazocalo debajo de interruptor Dormitorio 1
801 puerta Retocar marco y puerta manchas notorios Baño principal
801
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo quiñado debajo de tomacorriente Dormitorio 2
801 puerta Manchas en hoja de puerta lado de la chapa Dormitorio 2
801 puerta Retocar muro sucio detrás de la puerta Baño común
801 puerta Quiñes y masillado sobrante en marco Baño común
801 escarchado Completar escarchado detrás de la puerta de ingreso Comedor
801 puerta Retocar marco y floja de puerta presentan quiñes Comedor
801 pintura Retocar muro sucio detrás de la puerta Cocina
801 puerta Retocar puerta presenta masillado notorio en la chapa Lavandería
802 puerta Hoja de puerta presenta quiñes exterior abajo Ingreso
802 papel mural Papel mural despegándose frente a punto de tv y cable Sala
802
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo en diferentes tono lado izq. de la mampara Sala
802 pintura Retocar pintura roja presenta manchas Terraza
802 baranda metálica Baranda presenta puntos de pintura Terraza
802 papel mural Quiñe en papel mural Pasadizo
802 escarchado Techo escarchado presenta mal acabado en junta con muro de cabecera Dormitorio 1
802 papel mural Mejorar corte de papel de bruñas Dormitorio 1
802 puerta Resanar notorio en marco y manchas Dormitorio 1
802 puerta Resane de hoja  mal acabado Baño principal
802 pintura Retocar  presenta quiñes parte superior Baño principal
802 zócalo de cerámico Retocar fragua en pedestal Baño principal
802 papel mural Papel mural despegándose en muro bajo ventana cerca a contrazocalo Dormitorio 2
802 ventana Retocar muro exterior sucio, ventana Dormitorio 2
802 puerta Manchas en hoja externa de la puerta notorios altura de la chapa Dormitorio 2
802 puerta Manchas y pequeños quiñe en marco Baño común
802 puerta Quiñe y masillado notorio en baja de puerta Baño común
802 puerta Oxido en borde de chapa hembra Comedor
802 puerta Marco presenta falla y mal resane lado izq. y ext. Comedor
802 tapajuntas Tapajuntas con quiñe lado izquierdo Comedor
802 puerta Quiñes en marco y hoja altura de la chapa y retoque en el marco Cocina
802 pintura Retocar pintura en las paredes Cocina
803 puerta Manchas en hoja de puerta interior y exterior Ingreso
803 tapajuntas Tapajuntas de ingreso desgastado Ingreso
803 puerta Marco en general tiene quiñe y manchas Ingreso
803
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo manchado en muro de punto de cable Sala
803 pintura Muro de terraza retocar pintura Terraza
803 puerta Resane notorio en marco de puerta general Dormitorio 1
803 puerta Manchas en hoja exterior de la puerta Dormitorio 1
803 papel mural Manchas rojas en papel en muro punto cable Dormitorio 1
803 papel mural Falta recorte de papel en derrame derecho y techo de ventana lado superior Dormitorio 1
803 puerta Resane y quiñe en marco general Baño principal
803 puerta Mancha en puerta exterior Baño principal
803 zócalo de cerámico Fragua con mal acabado en pared Baño principal
803 pintura Pintar de pared cerca a bisagra Pasadizo
803 papel mural Papel mural arrugado en muro bajo ventana Dormitorio 2
803 ventana Derrame de ventana se observa el papel manchado y sucio Dormitorio 2
803 puerta Quiñe en marco interior Dormitorio 2
803 zócalo de cerámico Mejorar acabado de fragua en cerámico de ducha sobre llave y jabonera Baño común
803 zócalo de cerámico Quiñe en muro costado de lavadero de manos Baño común
803 mueble de cocina Puerta de mueble alto descuadrado Cocina
803 puerta Mancha en puerta en hoja exterior Cocina
803 puerta Marco con mancha lado techo en puerta Lavandería
804 puerta Marco en general de puerta tiene quiñe y manchas Ingreso
804 puerta Manchas amarillas en hoja exterior Ingreso
804
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo desgastado frente 1 punto tv Sala
804 mampara Perfil de mampara interior presenta quiñe Terraza
804 pintura Muro de terraza retocar pintura Terraza
804 escarchado Techo falta completar escarchado Pasadizo
804 puerta Resane notorio en marco general presenta mancha y quiñe3 Dormitorio 1
804 puerta Hoja de puerta con puntos negro interior Dormitorio 1
804 papel mural Bulto lado interruptor notorio Dormitorio 1
804 puerta Quiñe en marco bajo chapa hembra exterior Dormitorio 2
804 ventana Derrame de ventana se observa papel quiñado y socio Dormitorio 2
804 papel mural Papel mural de muro arrugado de ventana Comedor
804 mueble de cocina Mancha en mueble bajo fondo presenta una ralladura Cocina
804 pintura Retocar cerca a marco Baño común
901 puerta Hoja con puntos negros interior y exterior Ingreso
901 mampara Perfil de la mampara presenta quiñe lado exterior Terraza
901 papel mural Empalme mal ejecutado en contrazocalo frente al punto TV Sala
901 puerta Quiñe y manchas en marco porta superior Dormitorio 1
901
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo clavo notorio lado derecho de la ventana Dormitorio 1
901 zócalo de cerámico Falta fragua en jabonera Baño principal
901 zócalo de cerámico Quiñe en zócalo detrás de la puerta Baño principal
901 puerta Mancha puerta baja de la puerta exterior y interior Baño principal
901 ventana Mejorar acabado en esquina izq. en derrame de la ventana Dormitorio 2
901 papel mural En centro de papel y techo mejorar acabado Dormitorio 2
901 puerta Mancha en hoja de la puerta interior presenta quiñe parte baja Dormitorio 2
901 ventana Parte notorio en lado izquierdo de la ventana Dormitorio 2
901 puerta Resane notorio en hoja exterior de la puerta Comedor
901 puerta Puntos rojos en hojas exterior de puerta Comedor
901 puerta Quiñe en borde de hoja con la chapa Comedor
901 ventana Parche notorio en ventana parte izquierdo Comedor
901 puerta Puntos amarillos en hoja exterior de la puerta Cocina
901 puerta Marca derecho con abolladuras al ingreso a cocina Cocina
902 puerta Marco presenta quiñe manchas Ingreso
902 puerta Puntos negros en hojas Ingreso
902 papel mural Filo de papel quiñado en muro corta al interruptor Sala
902 papel mural Papel despejándose frente a punto Sala
902
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo raspado en nervio Pasadizo
902 puerta Borde de hoja con bulto notorio en puerta Dormitorio 1
902 puerta Marco con quiñe y manchas notorios Dormitorio 1
902 papel mural Encuentro de esquina con mal acabado en derrame de mancha lado izq. Dormitorio 1
902 puerta Bisagra con oxido en puerta Baño principal
902 puerta Quiñe en borda de hoja baja chapa madre Baño principal
902 pintura Falta retocar pintura en muros Baño principal
902 puerta Quiñe en hoja sobre la bisagra puerta Dormitorio 2
902 puerta Manchas bajo mapa hembra puerta Comedor
902 puerta Resane notorio en marco y masillado Comedor
902
Contrazócalo de 
madera Silicona not5orio en contrazocalo muro bajo ventana Comedor
902 zócalo de cerámico Quiñe en cerámico lado de inodoro Baño común
902 puerta Marco con quiñe en parte baja Cocina
902 puerta Hoja de la puerta con grumos externo Cocina
902 puerta Marco quiñado, pintura chorreado hoja de puerta lado de la chapa Lavandería
902 pintura Retocar muro Lavandería
903 puerta Retocar marco hoja de puerta presenta manchas Ingreso
903
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo manchado y desgastado lado tomacorriente Sala
903 pintura Retocar muro en la terraza Terraza
903
Contrazócalo de 
madera Retocar contrazocalo lado izq. de ingreso a D3 Pasadizo
903 puerta Resane notorio en marco general presenta mancha y quiñe Dormitorio 1
903 puerta Hoja de puerta con puntos negros interior Dormitorio 1
903 papel mural Bulto lado interruptor notorio Dormitorio 1
903 puerta Quiñe en chapa bajo marco exterior Baño principal
903 ventana Derrame de ventana se observa papel quiñado y sucio Dormitorio 2
903 puerta Falta retocar en marco y puerta Dormitorio 2
903 puerta Marco con manchas y masillado notorio Comedor
903 pintura Falta retocar muro lado exterior ventana Comedor
903 puerta Retocar marco y puerta Lavandería
904 papel mural Puntos de oxido en bruña de puerta notorio lado exterior Ingreso
904 puerta Marco pintura chorreado notorio Ingreso
904
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo quiñado de lado izq. de punto TV cable Sala
904 escarchado Rellenar escarchado lado mampara parte superior izq. de la hoja Sala
904 escarchado Retocar escarchado en parte superior Pasadizo
904 puerta Marco pintura chorreada parte superior Dormitorio 1
904 puerta Bisagra rallado 1era y 2da Dormitorio 1
904 pintura Retocar muro Dormitorio 1
904 papel mural Bulto notorio papel mural lado del interruptor Dormitorio 1
904 puerta Retocar marco y hoja de puerta manchada puntas negras notorios Baño principal
904 zócalo de cerámico Cerámico quiñado lado de wáter Baño principal
904 puerta Marco presenta quiñe  en hoja de puerta Dormitorio 2
904 puerta Falta retocar marco se nota madera en fila lado bisagra Baño común
904 zócalo de cerámico Falta completar fragua en cerámico ducha Baño común
904 papel mural Papel mural quiñado lado de tomacorriente Comedor
904 pintura Retocar muro con manchas Comedor
904 pintura Retocar muro sucio Cocina
1001 tapajuntas Tapajuntas despegándose y quiñado Ingreso
1001 escarchado Completar escarchado lado comedor Sala
1001 pintura Retocar parapeto en terraza sucio Terraza
1001 papel mural Bulto notorio frente a punto de TV papel mural Sala
1001 papel mural Bulto notorio y punto de oxido Pasadizo
1001 puerta Puntos negros en la hoja altura de la chapa interior Dormitorio 1
1001 puerta Marco con manchas en la parte superior Dormitorio 1
1001 papel mural Oxido en papel mural frente a interruptor Dormitorio 1
1001 pintura Retocar muro parte exterior ventana Dormitorio 1
1001 pintura Retocar muro Baño principal
1001 pintura Retocar pintura Baño principal
1001 puerta Marco presenta resto de masillado Dormitorio 2
1001 pintura Retocar muro sucio señal de hongos Baño común
1001 zócalo de cerámico Completar fragua de jabonería Baño común
1001 puerta Retocar marco y hoja de puerta Cocina
1001 puerta Pin suelto en 2da bisagra Cocina
1001 mueble de cocina Quiñe en puerta de mueble bajo Cocina
1001 pintura Retocar parapeto sucio con manchas Lavandería
1002 pintura Pintura chocada Ingreso
1002 puerta Puntos rojos presenta hoja de puerta lado interior Ingreso
1002 papel mural Papel despegándose en muro izq. parte tomacorriente sala
1002 baranda metálica Baranda con restos de pintura terraza
1002 pintura Parapeto sucio retocar pintura terraza
1002
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo quiñado Pasadizo
1002 puerta Borde de hoja con bulto notorio en puerta Dormitorio 1
1002 puerta Mejorar acabado en borde de bisagra 1era y 3era Dormitorio 1
1002 puerta Manchas en hoja exterior de puerta y marco Baño principal
1002 puerta Quiñe en hoja sobre 1era bisagra interior retocar marco Dormitorio 2
1002 puerta Punto rojos en hoja bajo chapa Dormitorio 2
1002 puerta Mejorar acabado en marco alrededor de la chapa macho Dormitorio 2
1002 puerta Quiñe en filo bajo la chapa lado exterior de la puerta Baño común
1002 puerta Resane notorio en la hoja exterior de la puerta cocina
1002 puerta Resane notorio en hoja bajo la luna de puerta manchas negras notorios Lavandería
1003 puerta Masillado notorio en hoja de puerta Ingreso
1003
Contrazócalo de 
madera Retocar Contrazocalo cada de comedor sala
1003 papel mural Papel mural roto frente a punto de cable tv sala
1003 pintura Retocar muro y parapeto terraza
1003 piso laminado Laminado notorio muy separado con contrazocalo Pasadizo
1003 escarchado Retocar escarchado parte superior de la ventana Dormitorio 1
1003
Contrazócalo de 
madera Retocar contrazocalo debajo de interruptor Dormitorio 1
1003 zócalo de cerámico Puntos de oxido en cerámico jabonera Baño principal
1003 puerta Retocar marco, manchas notorio puerta Baño principal
1003
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo quiñado debajo de tomacorriente Dormitorio 2
1003 pintura Retocar muro sucio detrás de la puerta Baño principal
1003 puerta Quiñe y masillado sobrante en marco Baño principal
1003 zócalo de cerámico Puntos de oxido con cerámico altura de la jabonería ducha Baño común
1003 escarchado Completar escarchado detrás de la puerta de ingreso Comedor
1003 puerta Retocar marco y hoja de puerta presenta quiñe puntos negros y exterior Comedor
1003 pintura Retocar pared manchado cocina
1003 puerta Masillado notorio en hoja de puerta y marco Lavandería
1003 pintura Desmanchar parapeto Lavandería
1004 puerta Mancha con hoja de puerta interior y exterior Ingreso
1004 tapajuntas Tapajuntas de ingreso desgastado Ingreso
1004 puerta Marco en general tiene quiñe y mancha Ingreso
1004
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo manchado en muro de punto de cable tv sala
1004 pintura Muro de terraza retocar pintura terraza
1004 puerta Resane notorio en marco de puerta general Dormitorio 1
1004 puerta Manchas en hoja exterior de la puerta Dormitorio 1
1004 papel mural Falta recorte de papel en derrame derecho y techo de ventana superior Dormitorio 1
1004 zócalo de cerámico Fragua con mal acabado lado jabonera Baño principal
1004 ventana Derrame de ventana se observa el papel manchado y sucio Dormitorio 2
1004 puerta Quiñe en marco interior bajo la chapa hombre, puerta Dormitorio 2
1004 zócalo de cerámico Mejorar acabado de fragua en cerámico de ducha sobre lleva Baño común
1004 zócalo de cerámico Quiñe en muro cortado de lavamanos Baño común
1004 mueble de cocina Puerta de mueble alta descuadrado cocina
1004 puerta Mancha con hoja de puerta exterior cocina
1004 puerta Marco con mancha rojas y marco sucio parte baja Lavandería
1101 puerta Retocar marco, masillado notorio en filo de marco Ingreso
1101
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo quiñado al ingreso de puerta principal Ingreso
1101 papel mural Punto de oxido lado derecho de interruptor sala
1101 pintura Retocar pintura en muro y parapeto terraza
1101 papel mural Bulto notorio con interruptor notorio Pasadizo
1101 pintura Mancha pintura chorreada Dormitorio 1
1101 puerta Piquete con hoja de puerta interior notorio Baño principal
1101 pintura Retocar en pintura ducha detrás de la puerta Baño principal
1101 puerta Mancha en los marcos masillado notorio puntos negros en hoja puerta Dormitorio 2
1101 papel mural Empalme notorio en ventana lado izq. mal ejecutado papel mural Dormitorio 2
1101 zócalo de cerámico Cerámico con puntos de oxido en ducha altura jabonera Dormitorio 2
1101 puerta Marco presenta masillado notorio, falta tornillo en 2da bisagra Dormitorio 2
1101 puerta Retocar marco en puerta general presenta quiñe y manchas Comedor
1101 zócalo de cerámico Completar silicona en ventana un muro porta bajo Comedor
1101 puerta Grumos en hoja en puerta interior, marco dañado filo quiñado cocina
1101 pintura Retocar en pared sucio, pintura cocina
1101 pintura Retocar parapeto, y marcar con m anchas Lavandería
1102 puerta Puntos de oxido en bruño de puerta notorio lado exterior Ingreso
1102 pintura Pintura manchada notoriamente Ingreso
1102
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo quiñado en lado izq. de punto tv cable sala
1102 escarchado Rellenar escarchado lado mampara parte superior izq. de la hoja sala
1102 escarchado Rellenar escarchado Pasadizo
1102 pintura Mancha notoria Dormitorio 1
1102 puerta Bisagra fallada 1era y 2da Dormitorio 1
1102 puerta Retocar hoja de puerta interna Dormitorio 1
1102 papel mural Bulto notorio en papel mural lado del interruptor Dormitorio 1
1102 puerta Retocar marco y hoja de puerta mancha puntos negros notorios Baño principal
1102 zócalo de cerámico Cerámico quiñado lado de motor Baño principal
1102 papel mural Mancha blanca en papel mural frente al closet Dormitorio 2
1102 puerta Marco presenta quiñes, manchas en hoja de puerta Dormitorio 2
1102 puerta Falta retocar marco se nota madera en filo lado bisagras Baño común
1102 zócalo de cerámico Falta completar fragua en cerámico ducha Baño común
1102 pintura Manchas cerca de tomacorriente Comedor
1102 puerta Retocar marcos de puerta general Comedor
1102 pintura Retocar muro presenta manchas cocina
1102 puerta Puerta con manchas cocina
1102 puerta Retocar marco y puerta  dañada Lavandería
1103
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo quiñado al ingreso lado derecho h hacia la sala sala
1103 papel mural Punto de oxido en papel mural lado de tomacorriente puerta baja sala
1103 pintura Retocar pintura en muro y parapeto terraza
1103 papel mural Bulto notorio lado del interruptor Dormitorio 1
1103 pintura Manchas de pintura Dormitorio 1
1103 ventana Pegar tapita negra en perfil ventana Dormitorio 1
1103 puerta Piquete en hoja de puerta interior notorio Baño principal
1103 pintura Retocar pared detrás de la puerta Baño principal
1103 papel mural Empalme notorio en ventana lado izq. mal ejecutado para mural Dormitorio 2
1103 puerta Retocar marco y hoja de puerta Dormitorio 2
1103 zócalo de cerámico Cerámico con puntos de oxido en ducha altura jabonera Baño común
1103 puerta Marco presenta masillado notorio, falta tornillo en 2da bisagra Baño común
1103 puerta Retocar marco y puerta general presenta quiñe y manchas Comedor
1103 ventana Completar silicona en ventana en muro puerta baja Comedor
1103 puerta Grumos en hoja de puerta interior marco dañado, filos quiñado cocina
1103 pintura Retocar pared, manchas cocina
1103 puerta Retocar, marco y hoja de puerta bajo la ventana Lavandería
1104 puerta Masillado notorio en hoja de puerta Ingreso
1104 papel mural Oxido en papel mural notorio lado mampara sala
1104
Contrazócalo de 
madera Retocar contrazocalo lado punto TV sala
1104 papel mural Papel mural roto frente a punto TV sala
1104 pintura Retocar muro y parapeto, baranda sucio terraza
1104 piso laminado Laminado presenta quiñe lado comedor Pasadizo
1104
Contrazócalo de 
madera Clavo notorio en contrazocalo Dormitorio 1
1104 puerta Puntos negros en hoja de puerta y marco con masillado notorio Dormitorio 1
1104
Contrazócalo de 
madera Retocar contrazocalo lado tomacorriente Dormitorio 1
1104 zócalo de cerámico Puntos de oxido en cerámico, ducha Baño principal
1104 pintura Retocar manchas Baño principal
1104 ventana Oxido notorio frente a ventana Dormitorio 2
1104
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo quiñado debajo de tomacorriente Dormitorio 2
1104 pintura Retocar muro con manchas amarillas Baño común
1104 puerta Quiñe y masillado sobrante en marco Baño común
1104 escarchado Completar escarchado detrás de la puerta de ingreso Comedor
1104 puerta Retocar marco y hoja presenta manchas Comedor
1104 ventana Pegar bien tapita negra en ventas Comedor
1104 puerta Retocar marco y hoja interior puerta cocina
1104 mueble de cocina Quiñe en mueble baja cocina
1104 puerta Mejorar acabado en puerta Lavandería
1201 pintura Pintura chorreada Ingreso
1201 puerta Manchas en hoja interior puntos negros lado chapa parte baja Ingreso
1201 papel mural Bruña presenta arruga parte superior sala
1201 escarchado Piquete en techo escarchado cerca a mampara lado izq. sala
1201 pintura Retocar pintura rojo presenta mancha terraza
1201 baranda metálica Manchas en baranda notorio terraza
1201 papel mural Mal corta de papel se nota el concreto Pasadizo
1201 puerta Hoja de puerta con manchas y filo quiñado notorios Comedor
1201 papel mural Desmanchar papel mural sobre contrazocalo lado derecho tras puerta Comedor
1201 pintura Pintura chorreada Dormitorio 1
1201 papel mural Mancha blanca en papel mural bajo la ventana lado derecho Dormitorio 1
1201 puerta Retoque en marco y puerta lado de la chapa Baño principal
1201 zócalo de cerámico Cerámico con quiñe bajo la jabonera Baño principal
1201 puerta Manchas de puntos amarillos en puerta interior bajo la chapa Dormitorio 2
1201 papel mural Bulto notorio en closet papel mural Dormitorio 2
1201 puerta Retocar marco bisagra rallada 2da Baño común
1201 zócalo de cerámico Silicona completar en papelera Baño común
1201 mueble de cocina Mueble alto falta tapita lado izq. presenta manchas en fondo cocina
1201 pintura Retocar pintura en parapeto sucio Lavandería
1202 puerta Mancha en hoja de puerta interior y exterior Ingreso
1202 tapajuntas Tapajuntas de ingreso desgastado Ingreso
1202 puerta Marca en general tienen quiñe y mancha Ingreso
1202
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo manchado con muro de punto de cable sala
1202 pintura Muro de terraza retocar pintura Dormitorio 1
1202 pintura Resane notorio en muro cerca a la puerta Dormitorio 1
1202 puerta Filo quiñado detrás de la puerta Dormitorio 1
1202 puerta Manchas en hoja exterior de la puerta Dormitorio 1
1202 puerta Resane y quiñe en marco general Baño principal
1202 zócalo de cerámico Fragua mal acabado en ducha Baño principal
1202 papel mural Papel mural arrugado frente a ventana Dormitorio 2
1202 puerta Retocar marco y hoja de puerta interior Dormitorio 2
1202 zócalo de cerámico Mejorar acabado con fragua altura de la llave de ducha Baño común
1202 pintura Retoque en pintura en muro Baño común
1202 zócalo de cerámico Masillado notorio en hoja de puerta altura de la chapa Comedor
1202 puerta Retocar marco, muestra manchas Comedor
1202 ventana Pie de la ventana presenta oxido Comedor
1202 puerta Retoque en el marco y puerta cocina
1202 puerta Masilla notorio con hoja puerta interior de la puerta Lavandería
1203 tapajuntas Tapajuntas dañado y gastado Ingreso
1203 puerta Marco con restos de masillado notorio Ingreso
1203 puerta Perfil quiñado en mampara lado izq. de la hoja interior sala
1203 papel mural Pegar papel despegándose en comedor lado derecho interruptor sala
1203 pintura Parapeto con manchas de pintura lavanda con puntos de oxido terraza
1203 escarchado Retocar escarchado en punto de luz sala estar Pasadizo
1203 puerta 2da bisagra presenta oxido Dormitorio 1
1203 puerta Hoja de la puerta con manchas rojas parte baja de la chapa Dormitorio 1
1203 pintura Retocar  parte superior Dormitorio 1
1203 zócalo de cerámico Puntos de oxido en cerámico lado de la jabonera Baño principal
1203 pintura Retocar pintura Baño principal
1203 puerta Falta acabado en marco y puerta Baño principal
1203 papel mural Mancha negras en papel mural en punto de tomacorriente Dormitorio 2
1203 papel mural Papel mural roto en closet parte baja con contrazocalo Dormitorio 2
1203 piso de cerámico Cerámico rajado en ingreso porta piso Baño común
1203 puerta Retocar marco y puerta Baño común
1203 puerta Oxido en 2da bisagra cocina
1203 puerta Retoca puerta en lavandería manchas notorios, interior y exterior puerta baja Lavandería
1204 puerta Retoca, marco masillado notorio en filo de marco Ingreso
1204
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo presenta quiñes frente a punto tv sala
1204 pintura Retocar pintura en muro y parapeto terraza
1204 papel mural Bulto notorio en interruptor Dormitorio 1
1204 pintura Manchas pintura chorreada Dormitorio 1
1204 puerta Ralladura en hoja de puerta altura de la 2da bisagra Dormitorio 1
1204 puerta Piquete en puerta de hoja exterior Baño principal
1204 pintura Retocar pintura en pared y techo Baño principal
1204 piso de cerámico Quiñe notorio y rajadura al ingreso cerámico Baño principal
1204 ventana Empalme notorio en ventana Dormitorio 2
1204 zócalo de cerámico Cerámico con puntos en oxido en ducha altura de la llave Baño común
1204 puerta Marco presenta masillado notorio Baño común
1204 ventana Completar silicona en ventana parte baja muro Comedor
1204 puerta Retocar marco, bisagra rallada 1ea y 2da Comedor
1204
Contrazócalo de 
madera Retocar contra zócalo bajo la ventana Comedor
1204 puerta Grumo en hoja de puerta parte superior cocina
1204 mueble de cocina Mayólica quiñada en piso de cocina lado del mueble bajo derecho cocina
1204 pintura Retocar mancha y pared presenta mancha Lavandería
1302 puerta Retocar marco, hoja de puerta presenta mancha de oxido en brañas Ingreso
1302
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo con pequeños huecos sala
1302 pintura Retocar muro de la terraza terraza
1302
Contrazócalo de 
madera Retocar contrazocalo l Pasadizo
1302 puerta Huella de masillado notorio en marco Dormitorio 1
1302 puerta Hoja de puerta con puntos negros interior Dormitorio 1
1302 papel mural Bulto lado interruptor notorio oxido Dormitorio 1
1302 puerta Quiñe en filo de muro lado marco Baño principal
1302 puerta Quiñe en chapa bajo marco exterior falta retoque de pintura Dormitorio 2
1302 ventana Derrame de ventana se observa papel con manchas negras Dormitorio 2
1302 papel mural Papel mural de muro lado ventana derecha presenta manchas rojas Comedor
1302 puerta Marco con masillado notorio y hoja con manchas amarillas Comedor
1302 mueble de cocina Manchas en mueble alto cocina
1302 puerta Retocar marco hoja de puerta interior presenta manchas notorios cocina
1302 pintura Retocar parapeto y puerta la exterior presenta pintura chorreada rojo notorio Lavandería
1303 tapajuntas Tapajuntas despegando Ingreso
1303 escarchado Completar escarchado comedor sala
1303 pintura Retocar parapeto y muro manchado terraza
1303 papel mural Bulto notorio de bajo de tomacorriente sala
1303 papel mural Oxido notorio en papel mural Pasadizo
1303 puerta Puntos rojos en la hoja altura de la chapa interior Dormitorio 1
1303 puerta Marco con manchas parte superior Dormitorio 1
1303 papel mural Oxido en papel mural frente a interruptor Dormitorio 1
1303 pintura Retocar muro parte exterior ventana Dormitorio 1
1303 puerta Retocar puerto y marco presenta quiñe manchas, interior y exterior Dormitorio 1
1303 pintura Retocar pintura en pared lado papelera Baño principal
1303 puerta Retocar marco presenta restos de masillado, filo dañado, superior Baño principal
1303 puerta Puntos rojos en hoja de puerta interior Dormitorio 2
1303 pintura Retocar muro presenta manchas y quiñe en filo de la ducha Baño común
1303 zócalo de cerámico Completar fragua en jabonera Baño común
1303 puerta Retocar hoja de la puerta y marco Baño común
1303 puerta Pin suelto en la segunda bisagra cocina
1303 puerta Grumos notorios en hoja de la puerta lado exterior cocina
1303 papel mural Bulto en hoja de puerta notorio bajo la venta exterior Lavandería
1304 puerta Retocar marco, masillado notorio en filo marco Ingreso
1304 pintura Manchas de puntos negros Ingreso
1304
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo quiñado de ingreso de cocina sala
1304 papel mural Punto de oxido en papel tapis frente a punto de cable sala
1304 pintura Retocar pintura en muro y parapeto terraza
1304 papel mural Bulto notorio en interruptor notorio Pasadizo
1304 pintura Manchas, pintura chorreado Dormitorio 1
1304 puerta Ralladura altura de la chapa lado exterior Dormitorio 1
1304 puerta Piquetes en hoja de puerta interior notorios Baño principal
1304 pintura Retocar en pintura sucio detrás de la puerta Baño principal
1304 puerta Mancha con las marcos masillado notorios puntos negros en hoja puerta Dormitorio 2
1304 papel mural Empalme notorio en ventana Dormitorio 2
1304 puerta Marco presenta masillado notorio, falta tornillo en 2da bisagra Baño común
1304 puerta Retocar marco y puerta general presenta quiñes manchas Comedor
1304 ventana Completar silicona en ventana de muro parte bajo Comedor
1304 puerta Grumos en hoja de puerta inferior y marco dañado y filo quiñado cocina
1304 pintura Retocar en pared sucio cocina
1304 pintura Retocar parapeto manchado de pintura Lavandería
1401 puerta Puntos de oxido engruño de puerta notorio lado exterior Ingreso
1401 pintura Pintura chorreada notorio Ingreso
1401
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo quiñado en lado izquierdo de punto tv cable sala
1401 escarchado Rellenar escarchado todo mampara parte superior izq. de la hoja sala
1401 escarchado Rellenar escarchado parte superior Pasadizo
1401 pintura Pintura chorreada parte superior Dormitorio 1
1401 puerta Bisagra rallada 1era y 2da Dormitorio 1
1401 puerta Retocar hoja de puerta interior Dormitorio 1
1401 papel mural Bulto notorio en papel mural lado del interruptor Dormitorio 1
1401 pintura  mancha puntos negros notorios Baño principal
1401 puerta Marco presenta quiñe, manchas en hoja de puerta Dormitorio 2
1401 zócalo de cerámico Falta completar fragua en cerámica ducha Baño común
1401 puerta Falta retocar marco se nota madera en filo todo bisagra Baño común
1401
Contrazócalo de 
madera Contrazócalo quiñado de bajo Comedor
1401 mueble de cocina Mueble alto manchado mueble bajo cocina
1401 pintura Retocar muro sucio cocina
1401 pintura Pintura chorreado debajo de la ventana Lavandería
1401 pintura Retocar parapeto sucios mancha de pintura Lavandería
1402 puerta Retocar marco, masillado notorio en filo de marco Ingreso
1402 puerta Manchas de puntos negros en hoja parte bajo de puerta Ingreso
1402
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo quiñado al ingreso de cocina sala
1402 papel mural Punto de oxido en papel mural frente a punto de cable sala
1402 pintura Retocar pintura en muro y parapeto terraza
1402 papel mural Bulto notorio en interruptor notorio Pasadizo
1402 puerta Ralladura altura de la chapa lado exterior Dormitorio 1
1402 puerta Piquetes en hoja de puerta interior notorio Baño principal
1402 zócalo de cerámico Falta tapar en lavamanos completar fragua en jabonera Baño principal
1402 pintura Retocar en pintura sucia detrás de la puerta Baño principal
1402 puerta Manchas con los marco masillado notorio puntos negros en hoja puerta Baño principal
1402 ventana Empalme notorio en ventana lado izquierdo Dormitorio 2
1402 zócalo de cerámico Cerámico con punto de oxido en ducha altura de jabonera Dormitorio 2
1402 puerta Marco presenta masillado notorio, falta tornillo en 2da bisagra Baño común
1402 puerta Retocar marco y puerta general presenta quiñes manchas Comedor
1402 ventana Completar silicona en ventana de muro, parte baja Comedor
1402 puerta Grumos en hoja de puerta interior, marco dañado, filo guiñado cocina
1403 puerta Puntos de oxido en gruño de puerta notorio lado exterior Ingreso
1403 puerta Marco pintura chorreada notorio Ingreso
1403
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo quiñado en lado izquierdo de punto TV cable sala
1403 escarchado Rellenar escarchado todo mampara parte superior izquierdo de la hoja sala
1403 escarchado Rellenar escarchado en parte superior Pasadizo
1403 pintura Pintura chorReado parte superior Dormitorio 1
1403 puerta Bisagra rallado 1era y 2do Dormitorio 1
1403 puerta Retocar marco y hoja de puerta, manchado puntos negros notorio Baño principal
1403 puerta Marco presenta quiñe manchas en hoja de puerta Dormitorio 2
1403 zócalo de cerámico Falta completar fragua en cerámico ducha Baño común
1403 puerta Falta retocar marco se nota madera en filo todo bisagra Baño común
1403
Contrazócalo de 
madera Tomacorriente sucio Contrazócalo quiñado bajo Comedor
1403 pintura Falta retocar muro sucio cocina
1403 pintura Pintura chorreada de baja de la ventana Lavandería
1404 puerta Retocar marco, masillado notorio, en filo de marco Ingreso
1404 puerta Manchas de puntos negros en hoja parte baja de puerta Ingreso
1404
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo quiñado el ingreso de cocina sala
1404 papel mural Punto de oxido en papel fuente a punto de cable sala
1404 pintura Retocar pintura en muro y parapeto terraza
1404 puerta Ralladura altura de la chapa lado exterior Dormitorio 1
1404 puerta Piquetes en hoja de puerta interior notorio Baño principal
1404 pintura Retocar en pintura sucia detrás de la puerta Baño principal
1404 puerta Mancha en los marcos masillado notorio, puntos negros en hoja puerta Dormitorio 2
1404 zócalo de cerámico Cerámico con puntos de oxido en derecha altura de jabonera Baño común
1404 puerta Retocar marco y puerta general presenta quiñes, manchas Comedor
1404 pintura Retocar en pared, sucio cocina
1404 pintura Retocar parapeto, manchado de pintura Lavandería
1501 puerta Marco pintura chocada notorio Ingreso
1501
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo quiñado en lado izq. Da punto tu cable sala
1501 escarchado Rellenar escarchado todo mampara parte superior izq. De la hoja sala
1501 escarchado Rellenar escarchado en parte superior Pasadizo
1501 pintura  pintura chocada parte superior Dormitorio 1
1501 puerta Bisagra rallado 1era y 2da. Dormitorio 1
1501 puerta Retocar hoja de puerta interior Dormitorio 1
1501 puerta Retocar marco y hoja de puerta, manchada puntos negros notorios Baño principal
1501 papel mural Mancha blanca en papel mural frente a closet Dormitorio 2
1501 puerta Marco presenta quiñe, manchas en hoja de puerta Dormitorio 2
1501 pintura Retocar muro sucio cocina
1501 pintura Pintura chorreada debajo de la ventana Lavandería
1501 pintura Retocar parapeto sucio, mancha de pintura Lavandería
1502 puerta Pintura chorreada, marco con manchas pequeños quiñes Gral.. Marco Ingreso
1502 puerta mancha en hoja interior punto negro lado de la chapa Ingreso
1502 escarchado Piqueta techo escarchado cerca a mampara sala
1502 baranda metálica Retocar baranda manchada sucio terraza
1502 papel mural Mal corte de papel se nota el concreto pared Pasadizo
1502 puerta Marco con manchas, quiñes y resanes notorio Comedor
1502 papel mural Desmanchar papel mural sobre contrazocalo lado derecho tras puerta Comedor
1502 puerta Pintura chorreada Dormitorio 1
1502 papel mural Mancha blanca en papel mural bajo la ventana Dormitorio 1
1502 puerta Retoque en marco y puerta lado de la chapa Baño principal
1502 puerta Manchas de puntos amarillos en puerta interior bajo la chapa Dormitorio 2
1502 papel mural Bulto notorio en closet papel mural Dormitorio 2
1502 puerta Retocar marco bisagras ralladas Baño común
1502 aparato sanitario Silicona completar en papelera Baño común
1502 puerta Bisagra falta tornillo 2da marco Baño común
1502 puerta Filo quiñado en hoja de puerta lado exterior Lavandería
1502 pintura Retocar pintura en parapeto sucio Lavandería
1503 puerta Falta tornillo en la bisagra parte baja y superior 1era y 4ta. Ingreso
1503 puerta Retocar marco, hoja de puerta presenta manchas Ingreso
1503
Contrazócalo de 
madera Contrazocalo manchado y desgastado lado tomacorriente sala
1503 puerta Resana notorio en marco general presenta mancha y quiñe Dormitorio 1
1503 puerta Hoja de puerta con puntos negros interior Dormitorio 1
1503 puerta Mancha en marco exterior y interior Baño principal
1503 puerta Quiñe en chapa bajo marco exterior Dormitorio 2
1503 papel mural Papel mural de muro arrugado de ventana Comedor
1503 puerta Marco con manchas y masillado notorio Comedor
1503 puerta Retocar marco y puerta manchas Lavandería
1504 puerta Manchas amarillas en hoja de puerta cada exterior de puerta Ingreso
1504 tapajuntas Tapajuntas despegándose y quiñado Ingreso
1504 escarchado Completar escarchado lado comedor sala
1504 puerta Puntos amarillos en la hoja altura de la chapa inter. Exterior Dormitorio 1
1504 puerta Marco con manchas en la parte superior Dormitorio 1
1504 puerta Retocar marco y puerta presenta quiñe y manchas Baño principal
1504 puerta Retocar marco y puerta presenta manchas de punto negro Dormitorio 2
1504 pintura Retocar pintura en muro Baño principal
1504 puerta Retocar marco presenta restos de masillado Dormitorio 2
1504 puerta Filo dañado altura de la chapa hembra Dormitorio 2
1504 pintura Retocar muro sucio, señal de hongos Baño común
1504 puerta Retocar marco y hoja de puerta cocina
Dep. Código Observación Ambiente
201 Puerta Porosidad hoja lado derecho Ingreso
201 Puerta Rajadura Parte Inferior Ingreso
201 Puerta Bisagras con oxido Ingreso
201 Papel mural Mal corte techo con pared Ingreso









201 Pintura Mancha en Techo encima de Mueble Cocina
201 Pintura Mancha en muro cerca a Tomacorriente Cocina
201 Puerta Mejorar acabado marco al lado de la ventana Lavandería




Falta tapón en lavadero Lavandería
201 Pintura Mejorar acabado zona ventana Lavandería
201 Puerta Mal acabado lado izquierdo superior Lavandería
201 Papel mural Mal corte techo con pared Sala
201 Escarchado Quiñes Sala
201 Pintura Descascarada lado izquierdo del interruptor Terraza
201 Escarchado Mejorar acabado esquina cerca ventana Comedor
201 Papel mural Mejorar encuentro papel papel cerca a interruptor Comedor




Mejorar acabado Dormitorio 1




Siliconear en encuentro con pared Dormitorio 1
202 Puerta Aplicación de silicona en marco interior Lavandería
202 Ventana Ralladura en marco lado derecho inferior Comedor












Colocación de Tapas en Inodoro Baño Común
203 Puerta Siliconear Marco superior Cocina
203 Puerta Mejorar colocación de Pines en Bisagra Lavandería
203 Piso Laminado Mal corte en unión con contrazocalo Sala
203 Pintura Mancha cerca a interruptor Baño Común
203 Puerta Siliconear encuentro con pared interior Baño Común
Torre C
Lista de Observaciones en los acabados de los departamentos
203 Puerta Mal acabado hoja parte superior Dormitorio 2
203 Papel mural Mancha de pintura en el ingreso Dormitorio 1
203 Papel mural Pegar en la zona de ventana Dormitorio 1
203 Ventana Ralladura en marco lado inferior Dormitorio 1
203 Puerta Siliconear en encuentro con pared Baño Principal
204 Papel mural Mal parche cerca al interruptor Ingreso
204 Puerta Quiñe esquina superior izquierda Ingreso
204 Puerta Marco Rajado cerca a bisagra superior Ingreso
204 Puerta Manchas de Pintura en cara interior Cocina
204 Pintura Quiñe en derrame cerca a ventana Cocina












Mancha en lado izquierdo Cocina
204 Pintura Mancha cerca a puerta de lavandería Cocina





204 Puerta Mejorar bruña en marco Lavandería
204 Mampara Mancha de lápiz en marco Terraza
204 Pintura Mancha negra en techo Terraza
204 Pintura Orificio en techo Terraza
204 Piso Laminado Mancha de Pintura Comedor
204 Papel mural Mancha de pintura Pasadizo








Quine en ducha Baño Común
204 Tapajuntas Mejorar resane Baño Común
204 Papel mural Hongos en pared Dormitorio 2
204 Papel mural Papel despegado en esquina Dormitorio 2
204 Puerta aplica visible al interior Dormitorio 2
204 Puerta quiñes en lado lateral de hoja Dormitorio 2
204 Puerta quiñes en marco Dormitorio 2
204 Papel mural Hongos en pared Dormitorio 1
204 Puerta Mejorar bruñas Baño Principal
204 pintura Manchas de hongos Baño Principal
204 Pintura Manchas Baño Principal
301 Puerta Mejorar acabado esquina superior Ingreso
301 Papel mural Parche en papel notorio Ingreso
301 Mampara Quiñe en marco Terraza
301 Pintura Parapeto descascarado Terraza
301 Papel mural Papel despegado en alfeizer Comedor
301 Papel mural Mal corte entre muro y techo Dormitorio 1
301 Papel mural Papel roto en vano de ventana Dormitorio 1
301 Papel mural Manchas de pintura   Dormitorio 1
301 Papel mural Mejorar esquina papel despegado Dormitorio 1
301 Puerta Mejorar encuentro con pared Baño Común
302 Puerta Quine en marco esquina superior izquierda Ingreso
302 Puerta Mancha en hoja Ingreso
302 Papel mural Papel roto en esquina superior cerca a la puerta ingreso




quiñe en ducha Baño Principal
302 Puerta Mejorar encuentro con pared Baño Principal
303 Puerta Mancha en hoja Cocina
303 Puerta Rellenar encuentro con muro Lavandería
303 Puerta Mancha hoja de puerta dormitorio 1
304 Pintura Quiñe en derrame cerca a ventana Cocina
304 Pintura Resanar salida de terma Lavandería
304 Mampara quiñe en marco Terraza








espacio entre muro y contrazocalo dormitorio 2
401 Puerta ajusta pines Ingreso
401 Puerta retocar lado derecho superior del marco Ingreso




Siliconear parte inferior cerca a las llaves Cocina
401 Mampara quiñe en marco Terraza
401 Puerta quiñe en hoja lado interior Ingreso
401 Puerta manchas en hoja Ingreso
401 Papel mural papel despegado en muro Ingreso
401 Puerta resane en cara exterior de hoja dormitorio 1








mejorar acabado en union sala
401 Tapajuntas manchado de pintura dormitorio 1
401 Puerta resane de hoja notorio dormitorio 1
401 Puerta fisura en hoja exterior dormitorio 2
401 Papel mural mancha de pegamento cerca a tomacorriente Comedor
401 Puerta manchas amarillas en hoja interior Comedor
401 Pintura manchada bajo la ventana Cocina
401 Puerta manchas amarillas en hoja interior Cocina
401 Puerta quiñe en marco Lavandería
401 Ventana fata recortar felpa en ventana Lavandería
401 Puerta quiñe en marco  cerca a vidrio Lavandería
401 Pintura manchada Lavandería
403 Puerta Mancha en esquina superior Ingreso
403 Puerta quiñe en marco interior Cocina
403 Puerta retocar aplica interior Cocina
403 Puerta Siliconear encuentro en parte superior Cocina
403 Puerta mancha cerca de la chapa de la puerta Lavandería
403 Puerta quiñe de puerta en encuentro con junquillo Lavandería
403 Puerta retocar marco en zona exterior cerca de bisagra Lavandería
403 Ventana falta tope en parte superior del marco comedor
403 Puerta asegurar pines de bisagras Baño Común
403 Puerta quiñe en hoja Baño Común
403 Puerta mal acabado en marco parte superior dormitorio 2
403 Puerta mejorar acabado en marco lado izquierdo dormitorio 2
403 Papel mural retocar cerca de ventana dormitorio 1
403 Puerta mejorar acabado en marco y hoja, con manchas oscuras Baño Principal
403 Pintura quiñes al costado de la bisagra Baño Principal
403 Puerta quiñe en hoja de puerta y marco dormitorio 1
404 Puerta mancha en aplica de puerta Ingreso








faltan tapas para cubrir tornillo Cocina
404 Mampara al abrir choca con el tapajuntas Terraza
404 Mampara quiñe en marco Terraza
404 puerta quiñe en hoja Baño Principal
404 Puerta Siliconear encuentro con pared Baño Principal




Falta fragua Baño Principal
404 Puerta retocar dormitorio 2
404 Puerta quiñe en marco interior dormitorio 1 
501 Puerta mal acabado en hoja Ingreso
501 Puerta retocar hoja lado derecho superior cocina





501 Puerta retocar aplica interior Lavandería
501 Pintura retocar muro Lavandería
501 Mampara quiñes en marco Terraza
501 Puerta retocar lado derecho de hoja dormitorio 1
501 Puerta quiñe en marco interior dormitorio 1
501 Papel mural mejorar parche sala





501 Papel mural mancha en zona inferior Pasadizo
502 Puerta mancha de pintura en marco Lavandería
502 Puerta Siliconear en encuentro con pared Lavandería
502 Puerta retocar junquillo en ventana Lavandería
502 Mampara quiñes en marco Terraza
502 Puerta pines mal colocados Baño Principal
502 Puerta retocar hoja cerca a chapa Baño Principal
502 Puerta Siliconear encuentro con pared Baño Principal
502 Puerta mala colocación de pines dormitorio 2




quiñe en ducha Baño Común
503 Puerta Mejorar colocación de Pines en Bisagra Ingreso




faltan tapas para cubrir tornillo Cocina
503 Pintura Hongos en pared Cocina
503 Mampara quiñe en marco Terraza
503 Pintura manchas en muro cerca a llave de pase Baño Común
503 Puerta quiñe en marco interior Ingreso
503 Puerta Mejorar encuentro con pared Lavandería
503 Puerta mejorar acabado en hoja cerca a bisagras dormitorio 2
504 Puerta Mejorar colocación de Pines en Bisagra Ingreso








faltan tapas para cubrir tornillo Cocina
504 Pintura mejorar acabado Lavandería





504 Mampara quiñes en marco Terraza
504 Papel mural desgastado cerca a ventana Comedor
504 Puerta retocar hoja cerca a la aplica dormitorio 1










504 Puerta retocar hoja Baño Común
601 Puerta Mejorar colocación de Pines en Bisagra Ingreso
601 Puerta mejorar acabado esquina de marco superior Cocina
601 Puerta retocar en aplica de hoja Lavandería
601 Pintura retocar en muro zona de lavadero Lavandería
601 Pintura manchas en muro  Terraza
601 Papel mural manchas cerca a la ventana dormitorio 1
601 Puerta Mejorar colocación de Pines en Bisagra Baño Principal




faltan tapas para cubrir tornillo Cocina
602 Pintura retocar muro al lado del lavadero Lavandería
602 Ventana vidrio rajado Cocina
602 Puerta mejorar acabado de encuentros con pared Cocina
602 Pintura hongos en esquina de muro al lado de lavatorio Lavandería
602 Mampara quiñes en marco Terraza
602 Pintura retocar muro Terraza
602 Piso Laminado hongos en el perímetro comedor
602 Papel mural manchas de pintura cerca ventana dormitorio 1
602 Papel mural mejorar acabado en zona de tomacorriente dormitorio 1
602 Puerta Mejorar colocación de Pines en Bisagra dormitorio 1
602 Puerta Mejorar colocación de Pines en Bisagra Baño Principal
602 Puerta mejorar acabado en esquina superior dormitorio 2
602 Papel mural recortar papel en zona de bisagras dormitorio 2




falta fragua en sardinel Baño Común
602 Puerta Mejorar colocación de Pines en Bisagra Baño Común
603 Puerta Mancha en el lado lateral Ingreso
603 Puerta manchas en marco derecho interior cocina




manchas en el fondo cocina
603 Puerta manchas en el lado lateral Lavandería
603 Papel mural manchas Comedor
603 Escarchado mejorar en marco de puerta Pasadizo





603 Pintura mancha en muros Baño Común
603 Puerta quiñe en marco dormitorio 2
603 Papel mural despegado en bruña de marco dormitorio 2
603 Puerta manchas en hoja interna dormitorio 2
603 Papel mural despegado en bruña de marco dormitorio 1
603 puerta manchas en marco derecho superior dormitorio 1
603 Pintura manchas en techo Baño Principal
603 Pintura retocar al filo de la pared de la ducha Baño Principal
603 Papel mural mejorar encuentro entre pared y techo dormitorio 1
604 puerta quiñe en marco interior Ingreso
604 puerta mejorar acabado de pintura en marco derecho Ingreso
604 Puerta mejorar acabado en hoja cerca a bisagras Ingreso
604 Puerta manchas en hoja interna Ingreso
604 Escarchado mejorar en zona de marco de puerta Ingreso
604 Puerta mejorar acabado entre marco y techo cocina
604 Puerta aplica notoria en la esquina de hoja interior Ingreso
604 Pintura mal pintado en encuentro con marco de puerta cocina








mancha de pintura cerca a la puerta Lavandería
604 Pintura manchas en pared cerca a la ventana Lavandería
604 Puerta manchas en marco de puerta interior Lavandería





604 Papel mural mejorar bruñas en parte inferior Comedor
604 Papel mural parche notorio encuentro entre placa y losa Comedor
604 Pintura retocar pintura en esquina Baño Común




masilla encuentro con pared Baño Común




mejorar fraguado Baño Común
604 piso cerámico quiñado Baño Común
604 Escarchado mejorar encuentro con techo dormitorio 2
604 Puerta manchas en marco izquierdo dormitorio 2
604 Ventana mejorar siliconeado interior dormitorio 2
604 Puerta ralladura en bisagra dormitorio 1
604 Puerta aplica notoria en parte inferior de la puerta dormitorio 1
604 Papel mural despegado en bruña de marco dormitorio 1
604 Escarchado mejorar en zona de marco de puerta dormitorio 1
604 Pintura manchas de pintura en pared y marco Baño Principal
604 Papel mural Mejorar esquina papel despegado dormitorio 1
701 Puerta mancha en hoja cerca a cerradura Ingreso
701 Puerta mejorar pintado en zona de bisagra Ingreso
701 Puerta quiñes en cara lateral de hoja Ingreso
701 Papel mural despegado en bruña de marco Ingreso





701 Pintura mancha cerca al mueble Cocina
701 Pintura mancha al costado de la puerta Cocina
701 Pintura mejorar acabado en pared Lavandería
701 Papel mural mejorar encuentro con ventana Comedor
701 Puerta manchas en cara lateral de hoja cerca a bisagra Baño Común
701 Puerta manchas en marco izquierdo parte inferior Baño Común
701 Pintura mejorar acabado entre marco y techo Baño Común
701 Pintura manchas en techo y pared Baño Común
701 Pintura hongos en pared Baño Común
701 Papel mural manchas de pintura en papel Comedor
701 Ventana marco raspado en la parte superior Comedor
701 Papel mural manchas cerca a tomacorriente dormitorio 1




manchas de pintura Baño Principal
701 Pintura hongos en pared Baño Principal
701 Papel mural manchas cerca a puerta de baño dormitorio 1
702 Puerta quiñes en cara lateral de hoja Ingreso
702 Puerta mal pintado en hoja interior cerca a la cerradura Ingreso
702 Puerta manchas en marco izquierdo Ingreso
702 Papel mural manchas cerca a la puerta Ingreso
702 Puerta quiñe en marco izquierdo y manchas en marco Cocina
702 Escarchado repintar escarchado zona de marco de puerta Ingreso
702 Puerta manchas en hoja de puerta cerca a la cerradura Cocina
702 Puerta mejorar acabado cerca a bisagra Cocina
702 Pintura hongos en pared cerca al tomacorriente Cocina
702 Puerta cierra con dificultas Cocina
702 Puerta marco desalineado con respecto al muro Cocina
702 Pintura hongos en pared cerca al tablero Cocina
702 Ventana falta guía de ventana Cocina
702 Pintura mejorar acabado en borde de ventana Cocina
702 Puerta quiñes en marco izquierdo cerca a ventana Cocina
702 Puerta Mejorar Bruña Lavandería
702 Puerta manchas en hoja interna Lavandería
702 Pintura hongos en pared cerca a lavaropa Lavandería
702 Pintura quiñe en parapeto Lavandería
702 Piso Laminado abertura sala




mal instalado cerca a mampara sala
702 Puerta hoja mal pintada con manchas Baño Común
702 Pintura hongos cerca a lavatorio Baño Común
702 Pintura manchas encima de inodoro Baño Común





702 Pintura manchas en pared cerca a papelera Baño Común
702 Puerta manchas en marco de puerta interior Baño Común
702 Puerta hoja mal pintada  dormitorio 2
702 Escarchado mejorar acabado dormitorio 2
702 Puerta mejorar acabado de puerta dormitorio 1
702 Papel mural mancha cerca a puerta  Pasadizo
702 Puerta manchas en marco de puerta interior dormitorio 1




separación con muro dormitorio 1
702 Ventana Siliconear dormitorio 1
702 Puerta quiñes y manchas de pintura Baño Principal
702 Pintura hongos cerca a la ducha Baño Principal
702 Pintura mejorar acabado en encuentro  contrazocalo y pared Baño Principal
702 Puerta mejorar encuentro con pared Baño Principal
703 puerta quiñes y manchas de pintura Ingreso
703 Papel mural despegado en bruña de marco Ingreso
703 puerta manchas en hoja de puerta  Ingreso
703 puerta mejorar acabado en zona de bisagra cocina
703 puerta manchas en hoja cocina
703 Ventana seguro no esta ajustado cocina
703 Pintura manchas cerca a puerta de lavandería cocina
703 Puerta marco despintado en parte inferior Lavandería




mejorar acabado de pintura  sala
703 Mampara quiñe en marco de mampara Terraza
703 Papel mural despegado cerca a mampara sala
703 Papel mural manchas de pintura de contrazocalo Comedor
703 Pintura hongos en pared cerca a inodoro Baño Común
703 Puerta mejorar acabado Baño Común
703 Puerta manchas en hoja dormitorio 2
703 Papel mural papel roto en bruña dormitorio 2
703 Ventana quiñe en riel dormitorio 2
703 Papel mural manchas de pintura de contrazocalo dormitorio 1
703 Puerta mejorar acabado en zona de bisagra dormitorio 1
703 Puerta manchas en hoja de puerta exterior dormitorio 1
703 Escarchado mejorar en zona de puerta dormitorio 1
703 Pintura mejorar acabado cerca al extractor Baño Principal
703 Puerta mancha de mal resane en hoja dormitorio 1
703 Pintura mancha de pintura Baño Principal
703 Papel mural mejorar empalme en muro Pasadizo
704 Papel mural mejorar encuentro con techo Ingreso
704 Puerta limpiar oxido Ingreso
704 Papel mural manchas de pintura Ingreso
704 Puerta quiñe en hoja Cocina
704 Puerta manchas en lado lateral de la hoja Lavandería
704 Pintura manchas en muro Lavandería
704 Mampara quiñe en marco Terraza
704 Tapajuntas mancha sala
704 Papel mural manchas en derrame Comedor
704 Ventana manchas de pintura en marco Comedor





704 Puerta manchas en cara lateral de la hoja dormitorio 2
704 Papel mural mal cortado en encuentro con losa dormitorio 2
704 Escarchado mejorar en cabeza de puerta Pasadizo




mejorar fraguado Baño Común
801 Puerta pines mal colocados Ingreso
801 Papel mural mancha de pintura Ingreso




quiñe en fondo Cocina
801 Puerta mejorar encuentro con muro Cocina
801 Pintura manchas Lavandería
801 Puerta manchas y quiñes en cara lateral Lavandería
801 Mampara quiñe en marco de hoja corrediza Terraza
801 Papel mural mal corte en encuentro con losa Comedor





801 Puerta mejorar encuentro con pared Baño Principal




cerámico fallado Baño Común
802 Puerta quiñe en cara lateral de la hoja Ingreso
802 Puerta mejorar encuentro con muro Ingreso
802 Pintura mancha en pared Cocina
802 Puerta mejorar encuentro con pared Cocina
802 Ventana mancha de pintura en marco Lavandería
802 Mampara quiñe en marco de hoja corrediza Terraza
802 Piso Laminado manchas de hongos dormitorio 1
802 Puerta manchas negras en hoja Baño Principal
802 Puerta mejorar encuentro con pared Baño Principal
802 Puerta manchas en cara lateral de puerta dormitorio 2
802 Papel mural resanar papel en esquina inferior dormitorio 2
802 Pintura masillar cerca de puerta Baño Común
802 piso cerámico fraguar cerca de ducha Baño Común
803 Puerta pines mal colocados Ingreso
803 Puerta quiñes en parte interior de la hoja Ingreso
803 Papel mural manchas negras  Ingreso




quiñe en fondo cocina
803 Puerta mal acabado en parte inferior de hoja Lavandería
803 Papel mural diferente tonalidad en derrame de ventana dormitorio 1
803 Puerta manchas negras en cara lateral de la hoja dormitorio 1










804 Puerta quiñes en parte interior de la hoja cocina
804 Puerta pines mal colocados cocina
804 Puerta quiñe en parte inferior Lavandería
804 Puerta masillar espacio entre junquillo y hoja Lavandería
804 Pintura aparición de hongos en pared Lavandería
804 Pintura manchas negras en pared Terraza
804 Mampara quiñes en marco de hoja corrediza Terraza
804 Puerta manchas en cara lateral de puerta dormitorio 1
804 Escarchado manchas sala




mejorar fraguado presenta orificios Baño Principal
804 Pintura manchas en pared Baño Principal
804 Puerta manchas en marco y cara lateral de hoja Baño Común
804 Ventana ralladura en riel inferior dormitorio 2
804 Escarchado resanar cerca a puerta de baño Pasadizo

















901 puerta Manchas en hoja interior Ingreso





901 Puerta mejorar acabado de la hoja Lavandería
901 Pintura manchas en muros Lavandería
901 Puerta Siliconear espacio entre marco  muro Lavandería
901 Mampara quiñe en marco de hoja corrediza Terraza
901 Pintura empaste reventado Terraza
901 Papel mural distinta tonalidad de papel en derrame de ventana dormitorio 1
901 Puerta mejorar acabado en cara lateral de hoja dormitorio 1
901 Puerta Siliconear encuentro con pared Baño Principal
901 Pintura manchas en muro Baño Principal
901 Puerta manchas en marco Baño Común
901 Puerta quiñe en hoja de puerta  Baño Común
902 Puerta mancha en hoja Cocina
902 Puerta mejorar acabado en cara lateral de hoja Cocina
902 Pintura manchas en pared Cocina
902 Ventana masillar vano Cocina
902 Puerta Siliconear encuentro con pared Lavandería




falta tapa de tornillo Cocina
902 Puerta quiñe en marco de hoja corrediza Terraza
902 Pintura manchas en muro Terraza
902 Pintura manchas en pared Baño Principal
902 Papel mural mejorar esquina dormitorio 1
902 Papel mural papel roto en ventana dormitorio 1
902 Escarchado manchas en zona de ventana dormitorio 2
902 Papel mural manchado en esquina dormitorio 2
902 Puerta manchas negras en hoja dormitorio 2








quiñe en cerámico Baño Común
903 Puerta quiñe en cara lateral de la hoja Ingreso
903 Mampara quiñe en marco de hoja corrediza Terraza
903 Papel mural mancha en papel cerca de puerta Ingreso
903 Puerta mejorar acabado en cara lateral de hoja Cocina
903 Puerta Siliconear encuentro con muro Cocina
903 Puerta masillar cara lateral de hoja cerca a cerradura Lavandería
903 Papel mural mejorar corte en encuentro con losa sala
903 Mampara manchas en marco Terraza
903 Pintura manchas en muro Terraza
903 Papel mural manchas en papel Comedor
903 Puerta mejorar encuentro con muro dormitorio 1
903 Puerta masillar cara lateral de hoja  dormitorio 1





903 Puerta Siliconear encuentro con pared Baño Principal
903 Papel mural mejorar acabado cerca de contrazocalo dormitorio 2
903 Papel mural manchas cerca de vano de ventana dormitorio 2
903 Pintura hongos en pared Baño Común
903 Papel mural manchas de pintura Ingreso








mancha en fondo Cocina





904 Pintura manchas en muro Lavandería
904 Puerta quiñe en bruña Cocina
904 Pintura manchas en muro Terraza
904 Mampara quiñes en marco de hoja corrediza Terraza
904 Puerta Siliconear encuentro con muro Baño Principal
904 Pintura manchas en pared cerca a interruptor Baño Principal
904 Puerta pines mal colocados dormitorio 2
904 Puerta masillar y pintar cara lateral de hoja dormitorio 2
904 Puerta mejorar encuentro con pared Baño Común
1001 Puerta quiñe en cara lateral de la hoja Ingreso








fondo con rajadura cocina
1001 Pintura Quiñe en derrame cerca a ventana cocina
1001 Puerta manchas en bisagra Lavandería
1001 Puerta Siliconear encuentro con pared Lavandería
1001 Piso Laminado abertura Ingreso
1001 Pintura empaste reventado Terraza
1001 Mampara quiñe en marco de hoja corrediza Terraza
1001 Pintura manchado y con empaste reventado cocina
1001 Pintura manchas negras en pared Lavandería
1001 Puerta Siliconear encuentro con pared Lavandería
1001 Piso Laminado abertura Ingreso
1001 Pintura empaste reventado Terraza
1001 Mampara quiñe en marco de hoja corrediza Terraza
1001 Papel mural manchas en derrame de ventana Comedor
1001 Puerta manchas en hoja dormitorio 1
1001 Puerta manchas en zona de bisagra dormitorio 1








manchas negras en cerámico Baño Principal
1001 Pintura hongos en pared Baño Principal
1001 Puerta Siliconear encuentro con pared Baño Principal
1001 Puerta manchas en cara lateral de hoja Baño Principal
1001 piso cerámico mejorar fraguado Baño Común
1001 Pintura manchas en pared Baño Común
1001 Tapajuntas raspado Ingreso
1001 Puerta quiñes en marco izquierdo  dormitorio 1
1002 Puerta manchas en cara exterior Ingreso
1002 Tapajuntas raspado Ingreso





1002 puerta manchas en cara lateral de hoja cocina
1002 Pintura manchas en alfeizer de ventana Lavandería
1002 puerta Siliconear espacio entre marco  muro Lavandería
1002 Pintura manchas en muro Lavandería
1002 Puerta bisagra oxidada cocina
1002 Piso Laminado presenta aberturas sala
1002 Mampara quiñe en marco de hoja corrediza Terraza
1002 Puerta rajadura de aplica notoria dormitorio 1
1002 Puerta mancha en cara lateral de hoja dormitorio 1
1002 Puerta manchas en hoja dormitorio 1
1002 Puerta masillar zona de bisagra dormitorio 1
1002 Papel mural parche en papel de distinto tono dormitorio 1




cerámico rayado Baño Principal
1002 Puerta quiñe en cara lateral de la hoja dormitorio 2
1002 Puerta manchas en cara lateral de hoja dormitorio 2




quiñes en cerámico Baño Común
1002 piso cerámico mejorar fraguado Baño Común
1002 Pintura manchas en pared Baño Común
1003 Puerta manchas negras en cara interior Ingreso
1003 Puerta arqueada en el lado superior Ingreso








manchas en fondo Cocina
1003 Pintura manchas en pared Cocina
1003 Puerta Siliconear encuentro con muro Cocina
1003 Pintura manchas en muro Lavandería
1003 Papel mural despegado en encuentro con techo sala
1003 Mampara quiñe en marco de hoja corrediza Terraza
1003 Escarchado mejorar en esquina Comedor
1003 Puerta quiñe en marco superior dormitorio 1
1003 Puerta manchas en hoja interior cerca a cerradura dormitorio 1
1003 Puerta Siliconear encuentro con muro Baño Principal




quiñe en cerámico Baño Principal




quiñe en cerámico Baño Común
1003 Puerta aplica notoria en cara exterior Baño Común
1003 Escarchado corregir cerca a puerta Pasadizo
1004 Puerta manchas en marco exterior Ingreso
1004 Puerta mancha y quiñes en marco interior Ingreso
1004 Escarchado mejorar en puerta de cocina Ingreso
1004 Puerta Siliconear encuentro con muro Cocina
1004 Puerta Siliconear encuentro con muro Lavandería
1004 Puerta mancha de pintura en hoja Lavandería
1004 Puerta mal masillado en lado lateral de hoja Lavandería
1004 Pintura manchas de pintura Lavandería
1004 Mampara quiñe en marco de hoja corrediza Terraza
1004 Pintura mancha de pintura en pared Terraza









1004 Puerta manchada en parte superior dormitorio 1
1004 Papel mural manchas en derrame de ventana dormitorio 1




quiñe en ceramico Baño Principal
1004 Pintura manchas de pintura en pared Baño Principal
1004 Puerta Siliconear encuentro con muro Baño Principal
1004 Pintura mancha azul cerca a tomacorriente Baño Principal
1101 Puerta manchas en marco Ingreso
1101 Puerta siliconear encuentro con muro cocina
1101 Pintura aparicion de hongos cocina
1101 Pintura manchas de pintura cocina
1101 Pintura Quiñe en derrame cerca a ventana Lavandería
1101 Puerta quiñe en junquillo Lavandería
1101 Pintura manchas de pintura en pared Lavandería
1101 Puerta Siliconear encuentro con muro Lavandería
1101 Pintura empaste reventado Terraza
1101 Mampara quiñe en marco de hoja corrediza Terraza
1101 Puerta manchas negras en hoja interna dormitorio 1
1101 Papel mural manchas en derrame de ventana dormitorio 1
1101 Puerta Siliconear encuentro con muro Baño Principal








mal fraguado Baño Principal
1102 Papel mural resanar en bruña de puerta Ingreso
1102 Papel mural mancha blanca Ingreso
1102 Papel mural mancha de pintura de puerta Ingreso
1102 Pintura quiñe en vano de ventana cocina
1102 Mampara quiñe en marco de puerta corrediza Terraza
1102 Papel mural mejorar en esquina de viga Comedor
1102 Papel mural roto en vano de ventana Comedor
1102 Mampara quiñe e marco central de hoja Terraza
1102 Puerta quiñe en cara lateral de la hoja dormitorio 1
1102 Papel mural mancha de pintura de puerta dormitorio 1
1102 Papel mural roto cerca a marco de puerta dormitorio 1
1102 Papel mural quiñe en esquina dormitorio 1
1102 Papel mural parche notorio en vano de ventana dormitorio 1









1102 Pintura manchas Baño Principal
1102 Puerta quiñe en marco dormitorio 2
1102 Puerta tornillo expuesto en marco dormitorio 2
1102 Papel mural papel roto en esquina  dormitorio 2





1102 Pintura mejorar acabado cerca de puerta Baño Común
1102 puerta desfase entre marco y muro Baño Común
1103 Papel mural mancha de pintura cerca a la puerta Ingreso
1103 puerta manchas negras en hoja Ingreso
1103 puerta Siliconear encuentro con muro cocina
1103 Pintura repintar parapeto Lavandería
1103 Pintura manchas de pintura Terraza
1103 Mampara quiñe en marco de hoja corrediza Terraza
1103 Pintura manchas de pintura en pared Baño Común
1103 Puerta Siliconear encuentro con muro Baño Común
1103 Puerta manchas en hoja de puerta dormitorio 2
1103 Puerta manchas en cara lateral de hoja dormitorio 2
1103 Escarchado mejorar en cabeza de puerta Ingreso
1103 Puerta manchas en cara de hoja de puerta dormitorio 1
1103 Puerta mejorar pinado de cabezal de puerta dormitorio 1
1103 Puerta mancha en cara interior de hoja dormitorio 1




fala de fabrica de ceramico Baño Principal
1103 Puerta Siliconear encuentro con muro Baño Principal
1104 Puerta manchas en marco Ingreso
1104 Papel mural manchas de pintura de puerta Ingreso
1104 Papel mural mejorar acabado de bruña en puerta Ingreso
1104 Puerta Siliconear encuentro con muro Cocina
1104 Puerta manchas en hoja interior cerca a bisagra Cocina
1104 Puerta mejorar acabado en zona de bisagra Cocina
1104 Puerta Siliconear encuentro con muro Lavandería
1104 Puerta manchas en cara lateral de hoja Lavandería
1104 Pintura manchas en pared Lavandería
1104 Pintura manchas en vano de ventana Lavandería
1104 Mampara quiñe en marco de hoja corrediza Terraza
1104 Pintura manchas de pintura Terraza
1104 Ventana mancahs de silicona Comedor
1104 Escarchado mejorar en cabeza de puerta Pasadizo
1104 Pintura manchas en pared Baño Común








fallas de fabrica en ceramico Baño Común
1104 Puerta manchas y quiñes en cara lateral Baño Común
1104 Papel mural manchas cerca a vano de ventana dormitorio 2
1104 Puerta manchas en cara interior de hoja dormitorio 1
1104 Puerta Siliconear encuentro con muro Baño Principal




quiñes en cerámico Baño Principal
1201 Pintura hongos en pared Cocina
1201 Puerta manchas en hoja interior Cocina
1201 Pintura manchas en pared Cocina
1201 Pintura manchas de pintura Lavandería
1201 Puerta Siliconear encuentro con muro Lavandería
1201 Pintura empaste reventado en pared Terraza
1201 Mampara quiñe en marco de hoja corrediza Terraza
1201 Ventana falta colocar guia Comedor













manchas de pintura Baño Principal
1201 Pintura manchas de pintura Baño Principal
1201 Puerta manchas en cara interior de hoja Baño Principal




ceramico con fallas de fabrica Baño Común
1201 Escarchado mejorar en cabeza de puerta Pasadizo
1202 Puerta quiñe en cara lateral de la hoja Ingreso
1202 Puerta quiñe en cara lateral de la hoja cocina
1202 Puerta quiñe en marco interior cocina
1202 Pintura hongos en pared cocina
1202 Puerta quiñe en cara lateral de la hoja Lavandería
1202 Puerta manchas en cara de hoja interior Lavandería
1202 Pintura empaste reventado Terraza
1202 Mampara quiñe en marco de hoja corrediza Terraza
1202 Puerta mancha de pintura en marco dormitorio 1
1202 Puerta manchas negras e marco cerca a la cerradura dormitorio 1
1202 piso cerámico mejorar fraguado Baño Principal
1202 Pintura hongos en pared Baño Principal
1202 Papel mural despegado en encuentro losa con pared Pasadizo





1202 Pintura hongos en pared Baño Común
1202 Pintura empaste reventado en techo de ducha Baño Común
1202 Pintura manchado Baño Común
1202 Puerta ralladura en hoja exterior Baño Común
1202 Puerta plica notoria en cara exterior Baño Común
1202 Puerta mancha en marco Baño Común
1203 Puerta manchas en marco cerca a bisagra Ingreso
1203 Puerta mal masillado cerca a la cerradura cocina
1203 Pintura hongos en pared cocina
1203 Puerta manchas de pintura en marco de puerta Lavandería
1203 Puerta manchas negras en junquillo Lavandería
1203 Puerta Siliconear encuentro con muro Lavandería
1203 Pintura mancha de pintura en parapeto Lavandería
1203 Puerta mancha en cara lateral de hoja Lavandería
1203 Mampara quiñe en marco de hoja corrediza Terraza
1203 Puerta manchas en marco dormitorio 1
1203 Puerta resane en cara exterior de hoja dormitorio 1
1203 Puerta mal masilado en cara lateral de hoja dormitorio 1
1203 Puerta resanar hoja en zona de bisagra dormitorio 1
1203 Puerta mal masillado en marco dormitorio 1
1203 Papel mural manchas cerca al vano de ventana dormitorio 1
1203 Puerta manchas en marco Baño Principal
1203 puerta manchas en hoja exterior Baño Principal
1203 Pintura hongos en pared Baño Principal
1203 puerta raya negra en hoja dormitorio 1
1203 puerta manchas en esquina de hoja dormitorio 2
1203 puerta aplica notoria en hoja interior dormitorio 2
1203 Papel mural mejorar en esquina de vano de ventana dormitorio 2
1203 puerta manchas en marco exterior Baño Común
1203 puerta aplica notoria en hoja Baño Común




manchas negras en fondo Cocina
1204 Puerta quiñe en marco izquierdo  Ingreso
1204 Puerta mancha en marco Ingreso
1204 Puerta ralladura en cara lateral de hoja Ingreso
1204 Puerta quiñe en cara lateral de la hoja Cocina
1204 Puerta mal pintado de marco Cocina




manchas en puerta Cocina
1204 Puerta mal pintado de hoja de cara interior Ingreso
1204 Pintura manchas de pintura en pared Lavandería
1204 Puerta manchas en cara lateral de hoja Lavandería
1204 Mampara quiñe en marco de hoja corrediza Terraza
1204 Pintura aparicion de hongos Baño Común
1204 Puerta manchas en cara lateral de hoja dormitorio 2
1204 Puerta manchas en cara exterio  de hoja dormitorio 2
1204 Puerta aplica notoria en cara interior dormitorio 2
1204 Papel mural mejorar corte en encuentro con losa dormitorio 1
1204 Puerta ralladura en hoja exterior dormitorio 1




manchas de pintura en ceramico Baño Principal
1204 Puerta Siliconear encuentro con muro Baño Principal
1301 Puerta manchas en cara exterior Ingreso
1301 Puerta mal pintado en cara interior Ingreso
1301 Puerta encuentro entre marco y cabezal notorio Ingreso
1301 Puerta pintura chancada en cara interior de puerta Ingreso
1301 Escarchado mejorar escarchado en cabezal de puerta Ingreso
1301 Puerta puntos negros en cara lateral de hoja Cocina
1301 Pintura manchas de pintura en pared Cocina
1301 Pintura quiñe en pared cerca a intercomunicador Cocina
1301 Puerta raspar la cara lateral de la hoja Lavandería
1301 Pintura manchas de pintura en pared Lavandería
1301 Pintura hongeada en vano de ventana Lavandería
1301 Pintura empaste reventado en muro Terraza
1301 Mampara quiñe en marco de hoja corrediza Terraza
1301 Puerta mal pintado y mal masillado en zona de aplica Baño Común
1301 Pintura manchas de pintura en pared Baño Común
1301 Puerta manchas en cabezal Baño Común
1301 Puerta mal moteado en marco izquierdo Baño Común
1301 Puerta encuentro entre marco y cabezal notorio Baño Común
1301 Puerta mejorar acabado en zona de bisagra dormitorio 1
1301 Puerta quiñe en cara superior de hoja dormitorio 1
1301 Puerta Siliconear encuentro con muro Baño Principal
1301 Pintura manchas de pintura en pared Baño Principal
1301 Puerta manchas y ralladura en cara interior Baño Principal
1301 Puerta manchas en marco de puerta  Baño Principal




manchas de pintura en ceramico Baño Principal
1302 Puerta mejorar acabado en zona de bisagra Ingreso
1302 Puerta resane notorio en cara interior Ingreso
1302 Puerta Siliconear encuentro con muro cocina
1302 Puerta quiñe en cara interior de hoja cocina
1302 Puerta Siliconear encuentro con muro cocina
1302 Pintura ralladura cerca a tomacorriente Lavandería
1302 Puerta mal pintado de cara lateral de hoja Lavandería
1302 Puerta manchas en cara exterior de hoja Lavandería
1302 Pintura empaste reventado en muro Terraza








manchas en ceramico Baño Común
1302 Pintura manchas en pintura de pared Baño Común
1302 Pintura quiñes en techo de baño Baño Común
1302 Puerta Siliconear encuentro con muro Baño Común
1302 Puerta mal masillado en cara lateral de hoja Baño Común
1302 Papel mural papel de distinto tono en bruña Pasadizo
1302 Puerta manchas en marco y cabezal dormitorio 2
1302 Puerta quiñe en cara lateral de la hoja dormitorio 2
1302 Puerta mejorar acabado en zona de bisagra dormitorio 1
1302 Puerta aplica notoria en cara lateral de hoja dormitorio 1
1302 Puerta manchas y huecos en cara interior de hoja dormitorio 1
1302 Papel mural manchas cerca a vano de ventana dormitorio 1
1302 Puerta Siliconear encuentro con muro Baño Principal
1302 Puerta quiñes en cara lateral de hoja Baño Principal




quiñe de ceramico Baño Principal
1303 Puerta manchas en cara lateral de hoja Ingreso
1303 Puerta mancha negra en cara interior Ingreso
1303 Escarchado mejorar en cabeza de puerta Ingreso
1303 Puerta manchas en marco Cocina
1303 Puerta mal pintado de marco cerca a cerradura Cocina
1303 Puerta ralladura en cara lateral de hoja Cocina
1303 Puerta manchas en cara interior de hoja Cocina




manchas en fondo Cocina
1303 Pintura hongos en pared Cocina
1303 Puerta Siliconear encuentro con muro Cocina
1303 Puerta quiñes en cara lateral de hoja Lavandería
1303 Puerta mejorar masillado en cara interior Lavandería
1303 Pintura manchas en pintura de pared Lavandería
1303 Mampara quiñe en marco de hoja corrediza Terraza
1303 Mampara falta siliconear marco izquierdo de mampara Terraza




resanar cabeza de clavo Comedor
1303 puerta mejorar masillado en marco izquierdo Baño Común
1303 puerta manchas en marco de puerta Baño Común
1303 puerta manchas y puntos negros en cara interior de puerta Baño Común
1303 Pintura manchas de pintura en pared Baño Común
1303 puerta mejorar acabado en zona de bisagra Baño Común
1303 Puerta pintura reventada en zona de aplica dormitorio 2
1303 Puerta manchas y puntos negros en cara interior de puerta dormitorio 2
1303 Puerta manchas en marzo izquierdo de puerta dormitorio 1
1303 Puerta mejorar acabado en zona de bisagra dormitorio 1
1303 Puerta mejorar pintado en cara lateral de hoja dormitorio 1
1303 Papel mural manchas cerca a vano de ventana dormitorio 1
1303 Puerta Siliconear encuentro con muro Baño Principal




manchas de pintura en ceramico Baño Principal
1303 Puerta manchas en marco Baño Principal
1304 Puerta manchas en cara lateral de hoja Ingreso
1304 Puerta quiñe en cara lateral de la hoja Ingreso
1304 Puerta ralladura en cabezal Ingreso
1304 Puerta manchas en marco Ingreso
1304 Escarchado mejorar en esquina Ingreso
1304 Puerta manchado, quiñado y mal masillado en cara lateral Cocina
1304 Puerta mejorar acabado en zona de bisagra Cocina
1304 Ventana mancha de pintura en marco de ventana Cocina




manchas negras en fondo Cocina
1304 Puerta Siliconear encuentro con muro Cocina
1304 Puerta mejorar acabado de pintura en hoja interior Lavandería
1304 Pintura manchas de pintura en pared Lavandería
1304 Pintura hongos en pintura Lavandería
1304 Pintura manchas de pintura en muro Terraza
1304 Mampara quiñe en marco de hoja corrediza Terraza




resanar cabezal de clavos Comedor
1304 Escarchado mejorar escarchado en cabezal de puerta Baño Común
1304 Puerta manchas y quiñes en marco de puerta Baño Común




quiñe en ceramico Baño Común
1304 Puerta mal pintado en cara interior dormitorio 2
1304 Puerta mejorar acabado en zona de bisagra dormitorio 1
1304 Puerta manchas en marco de puerta dormitorio 1
1304 Puerta manchas en cara lateral de hoja dormitorio 1
1304 Papel mural mejorar corte en encuentro con losa dormitorio 1
1304 Puerta ralladura en cara interio de hoja Baño Principal
1304 Pintura hongos en pared y techo Baño Principal
1304 Puerta Siliconear encuentro con muro Baño Principal
1401 Puerta ralladura en cara interio de hoja Ingreso




manchas de pintura de puerta Ingreso
1401 Papel mural mejorar acabado de la bruña Ingreso
1401 Papel mural mejorar corte en encuentro con losa Ingreso
1401 Papel mural manchas blancas en papel Ingreso




fondo quiñado y manchado cocina
1401 Puerta Siliconear encuentro con muro cocina
1401 Pintura hongos en pared Lavandería
1401 Pintura manchas de pintura en pared Lavandería
1401 Pintura manchada en esquina de ventana Lavandería
1401 Puerta Siliconear encuentro con muro cocina
1401 Mampara falta siliconear marco izquierdo de mampara Terraza
1401 Papel mural encuentro entre placa losa despegado Comedor
1401 Ventana manchas en marco de ventana Comedor
1401 Papel mural mejorar corte en encuentro con losa Comedor
1401 Papel mural mejorar corte en encuentro con losa Pasadizo
1401 Puerta plica notoria en cara exterior Baño Común




Mancha de pintura en pedestal Baño Común
1401 Papel mural mancha cerca a tomacorriente sala
1401 Papel mural mancha cerca a vano de ventana Comedor
1401 Ventana manchas negras en marco Comedor
1401 Puerta manchas negras en marco dormitorio 1
1401 Puerta mejorar acabado en zona de bisagra dormitorio 1
1401 Papel mural manchas en papel dormitorio 1
1401 Papel mural pape despegado dormitorio 1
1401 Papel mural mejorar corte en encuentro con losa dormitorio 1
1401 Piso Laminado mancha de pegamento en piso dormitorio 1
1401 Papel mural mejorar el acabado de papel en bruña con puerta dormitorio 1
1401 Papel mural papel arrugado en esquina en encuentro con losa dormitorio 1
1401 Papel mural mejorar acabado de papel en bruña de puerta dormitorio 1
1401 Pintura manchas de pintura en pared Baño Principal




falta fragiar lavatorio Baño Principal
1401 Puerta mancha en marco de puertas interior Baño Principal
1401 Puerta Siliconear encuentro con muro Baño Principal
1401 Puerta manchas de pintura en hoja de puerta Baño Principal
1402 Puerta quiñes en marco Ingreso
1402 Puerta manchas en marco Cocina
1402 Puerta gotas de pintura en cara lateral Cocina
1402 Pintura manchas de pintura en pared Cocina
1402 Pintura ralladura en vano de ventana Cocina
1402 Pintura manchas de pintura Lavandería
1402 Puerta mejorar acabado del junquillo Lavandería
1402 Mampara quiñe en marco y en cerradura Terraza
1402 Pintura manchas en pintura de pared Terraza
1402 Papel mural falta en esquina de ventana Comedor
1402 Puerta motear cara lateral dormitorio 1
1402 puerta quiñe en hoja dormitorio 1
1402 puerta marco manchado dormitorio 1
1402 Papel mural manchas en papel dormitorio 1
1402 puerta mejorar acabado en hoja  dormitorio 2




falta fraguar Baño Común
1402 puerta mancha roja en hoja Cocina
1403 Papel mural falta cerca de puera Ingreso
1403 puerta mejorar acabado cerca a bisagra Ingreso
1403 puerta mancha en cara lateral de hoja Cocina




falta colocar manija Cocina
1403 Pintura manchas en vano de ventana Lavandería
1403 Pintura manchas en pared Lavandería
1403 Pintura manchas en pintura de pared Terraza
1403 Papel mural parche notorio en vano de ventana Comedor
1403 Escarchado mejorar escarchado en esquina dormitorio 2
1403 Pintura manchas en pintura de pared Baño Común
1403 Puerta manchas en marco de puerta Baño Común





1404 Pintura pintura hongeada en vano de ventana Lavandería
1404 Puerta mancha en marco de puerta interior Cocina
1404 Pintura manchas en pintura de pared Lavandería
1404 Puerta ralladura en junquillo Lavandería
1404 Papel mural manchas en papel Comedor
1404 Puerta Siliconear encuentro con muro Baño Principal




mancha de pintura Baño Principal
1404 Papel mural manchas negras en vano de ventana dormitorio 2
1404 Puerta marco con ralladura Baño Común
1404 Papel mural quiñado sala
1404 Puerta ralladura en hoja interior dormitorio 1
1501 Puerta Puntos de oxido en bruño de puerta notorio lado extgerior Ingreso




Contrazocalo quiñado en lado izq. De punto tv cable sala
1501 Escarchado Rellenar escarchado todo mampara parte superior sala
1501 Escarchado Rellenar escarchado en parte superior lado izq Pasadizo
1501 Puerta Marco pintura choreada pare superior dormitorio 1
1501 Puerta Bisagra rallado 1era y 2da dormitorio 1
1501 Puerta Retocar hoja de puerta interior dormitorio 1
1501 Papel mural Bulto notorio en papel tapiz lado del interruptor dormitorio 1




Ceramico quiñado lado de water Baño Principal
1501 Papel mural Mancha blanca en papel tapiz frente a closet dormitorio 2
1501 Puerta Marco presenta quiñe, manchas en hoja de puerta dormitorio 2




Falta completar fragua en ceramico ducha Baño Común








Mueble alto manchado Cocina
1501 Pintura Retocar muro sucio Cocina
1501 Pintura Pintura choreada debajo de la ventana Lavandería
1501 Pintura Retocar parapeto sucio, mancha de pintura Lavandería
1502 puerta  marco con manchas pequeños quiñes gral marco Ingreso
1502 puerta Mancha en hoja interior punto negro lado de la chapa Ingreso
1502 Papel mural Bruña presenta arrugas parte superior sala
1502 Escarchado Piquete techo escarchado cerca a mampara sala




Retocar baranda manchada sucio terraza
1502 Papel mural Mal corte de papel se nota el concreto pared Pasadizo
1502 Puerta Marco lado izq superior mal viceliado en junta Comedor
1502 Puerta Marco con manchas, quiñes y resanes notorio Comedor
1502 Papel mural Desmanchar papel  sobre contrazocalo lado derecho Comedor
1502 Puerta mancha en marco dormitorio 1
1502 Puerta Puntos negros notorio en hoja interior dormitorio 1
1502 Papel mural Mancha blanco en papel  bajo la ventana dormitorio 1




Ceramico con quiñe bajo la jabonera Baño Principal
1502 Puerta Manchas de puntos amarillos en puerta interior dormitorio 2
1502 Papel mural Bulto notorio en closet papel dormitorio 2




Silicona completar en papelera Baño Común




Mueble alto falta tapita Cocina
1502 Puerta Filo quiñado en hoja de puerta lado exterior Lavandería
1502 Pintura Retocar pintura en parapeto sucio Lavandería
1503 Puerta Falta tornillo en la bisagra parte baja y superior 1era y 4ta Ingreso












Retocar contrazocalo lado izq de ingreso comedor Pasadizo
1503 Puerta Resane notorio en marco general presenta mancha dormitorio 1
1503 Puerta Hoja de puerta con puntos negros interior dormitorio 1
1503 Papel mural Bulto lado interruptor notorio dormitorio 1
1503 Puerta Mancha en marco exterior y interior Baño Principal
1503 Puerta Quiñe en chapa bajo marco exterior dormitorio 2
1503 Papel mural Derrame de ventana se observa papel quiñado y sucio dormitorio 2








Mancha en mueble bajo fondo cocina
1503 Puerta Retocar marco y puerta mancha Lavandería
1504 Tapajuntas Tapajunta despegándose y quiñado Ingreso
1504 Escarchado Completar escarchado lado comedor sala
1504 Pintura Retocar parapeto con terraza sucio Terraza
1504 Papel mural Bulto notorio frente a punto de tu papel sala
1504 Puerta Puntos amarillos en la hoja altura de la chapa int ext dormitorio 1
1504 Puerta Marco con manchas en la parte superior dormitorio 1
1504 Papel mural Oxido en papel  frente a interruptor dormitorio 1
1504 Puerta Retocar marco y puerta presenta quiñe y manchas Baño Principal
1504 Puerta Retocar marco y puerta presenta manchas de punto negro dormitorio 2
1504 Pintura Retocar pintura en muro Baño Principal
1504 Puerta Retocar marco presenta restos de masillado dormitorio 2
1504 Puerta Filo dañado altura de la chapa hembra dormitorio 2




Completar  fragua en jabonera Baño Común
1504 Puerta Retocar marco y hoja de puerta Cocina




Quiñe en puerta de mueble bajo Cocina
Codigo/ Acabado Torre A Torre B Torre C TOTAL % Incidencia
Aparatos Sanitarios 3 1 9 13 0.42%
Baranda Metalica 5 11 2 18 0.59%
Contrazocalo de Ceramico 8 1 15 24 0.78%
Contrazocalo de Madera 51 84 27 162 5.29%
Escarchado 47 44 30 121 3.95%
Mampara 7 14 41 62 2.02%
Mueble de Cocina 5 21 37 63 2.06%
Papel Mural 140 157 142 439 14.34%
Pintura 155 165 190 510 16.66%
Piso de Ceramico 4 9 6 19 0.62%
Piso Laminado 4 7 10 21 0.69%
Puertas 419 445 451 1315 42.95%
Tapajuntas 23 20 7 50 1.63%
Ventanas 41 41 22 104 3.40%
Zocalo de Ceramico 42 56 43 141 4.60%
3062
ANALISIS DE LA LISTA DE OBSERVACIONES


























Cantidad de Observaciones por Codigo de Acabado
Torre A Torre B Torre C
Causas de las observaciones 
Codigo/Acabado: Puertas
Torre A Torre B Torre C TOTAL % Incidencia
% Acumulado 
Incidencia
Exterior 245 226 222 693 52.70% 52.70%
Mano de Obra 135 163 160 458 34.83% 87.53%
Material 38 52 15 105 7.98% 95.51%
Inspeccion 1 4 54 59 4.49% 100.00%
1315 100.00%
Cantidad de Observaciones por Acabado - Pintura
Cantidad de Observaciones por Codigo Puerta
13 18 24






Cantidad de Observaciones por Codigo de Acabado
Frecuencia del Proyecto
Exterior Mano de Obra Material Inspeccion
























Histograma de Causas de las 
Observaciones en Puertas
Causas de las observaciones 
Codigo/Acabado: Pintura
Torre A Torre B Torre C TOTAL % Incidencia
% Acumulado 
Incidencia
Mano de Obra 100 98 73 271 53.14% 53.14%
Exterior 55 67 117 239 46.86% 100.00%
510 38.78%
Causas de las observaciones 
Codigo/Acabado: Papel mural Torre A Torre B Torre C TOTAL % Incidencia
% Acumulado 
Incidencia
Mano de Obra 49 75 64 188 42.82% 42.82%
Exterior 41 48 70 159 36.22% 79.04%
Inspeccion 50 34 5 89 20.27% 99.32%
Material 0 0 3 3 0.68% 100.00%
439 33.38%
Cantidad de causas de Observaciones por Acabado - Papel Mural























Histograma de Causas de las 
Observaciones en Pintura
Mano de Obra Exterior Inspeccion Material





















Histograma de Causas de las 
Observaciones en Papel mural
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